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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizd en atencién al Plan Anual Operativo 2014 del Area Servicios
Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura (Sub Area Infraestructura,
Equipamiento y Produccion), con el propdsito de evaluar el cumplimiento por el contratista
de las especificaciones técnicas.

Los resultados de la evaluacién evidencian debilidades en el registro de anotaciones del
cuaderno de bitdcora EG0002733, en aspectos como: ausencia de firma del profesional
responsable, registro de fechas y horas de inspecciones, registro de responsables de areas
técnicas, entre otros.

Ademas, se observé el no cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas en el
pliego de condiciones, en aspectos de seguridad ocupacional y de construcciones.

De conformidad con los resultados del estudio se recomienda a la Direccién de
Arquitectura e Ingenieria, evaluar los aspectos evidenciado, con el propdsito de que sean
considerados en las etapas de ejecucion del proyecto y de ser procedente, solicitar a la
Constructora Gonzalo Delgado S.A., su correccién de conformidad con las especificaciones
técnicas de la licitacidon; asimismo, valorar la aplicacién de multas por incumplimiento al
apartado 12 “Seguridad Ocupacional” de las especificaciones técnicas. Ademas, instruir a
los profesionales de la ejecucién e inspeccién del proyecto de construccién del Area de
Salud de Barva, la importancia del correcto uso y registro del cuaderno de bitdcora para
garantizar el cumplimiento del Reglamento Especial de Cuaderno de Bitdcora en Obras del
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, de conformidad con el
hallazgo 1 del presente informe.



