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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2014, del Área Servicios Administrativos, 
Abastecimiento e Infraestructura (Subárea Infraestructura, Equipamiento y Producción), con el 
propósito de evaluar el “Proyecto de Reforzamiento y Nuevo Servicio de Hospitalización del Hospital de 
la Anexión de Nicoya” 
 
Los resultados de la evaluación permiten concluir en la existencia de aspectos constructivos que no 
están conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, condiciones que debe valorar la 
administración por cuanto pueden comprometer el comportamiento estructural y funcional del 
inmueble durante su vida útil y poner en riesgo la edificación, usuarios y la institución. 
 
Con base en lo anterior, se recomienda a la Dirección Arquitectura e Ingeniería,  analizar los aspectos 
evidenciados por esta Auditoría y con los resultados del análisis, solicite a la Empresa ESTRUCTURAS S.A., 
las correcciones que corresponda para el cumplimiento técnico del pliego cartelario del proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


