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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizd de conformidad con el Plan Anual de trabajo 2016 del Area Gestién
Operativa, con el objetivo de determinar el cumplimiento de las disposiciones y normativa
técnica en materia de la ejecucidon de proyectos de construccion y equipamiento en el Ebais de
Paracito del Area de Salud San Vicente de Moravia, U.E. 2215.

En la evaluacién se determind que existen oportunidades de mejora referentes a los procesos de
planificacién utilizados en las etapas iniciales del proyecto y caracteristicas operacionales
definidos para el Ebais, los rangos para la proyeccion de la demanda y el uso de guias
institucionales, lo cual podria crear variaciones en el valor del proyecto, generando aumentos
desfavorables para la institucidon en el costo final de la obra.

De conformidad con los resultados obtenidos en el estudio, se recomendd aplicar la “Guia para
Elaborar Estudios de Preinversion para el Desarrollo de Obra Publica en Infraestructura”, en
todos los proyectos de inversién que desarrolla la Unidad y ejecutar las acciones que
correspondan para dar inicio con la ejecucién del proyecto de construccion y equipamiento del
citado Ebais.
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