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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El estudio se realizó de conformidad con el Plan Anual de trabajo 2016 del Área Gestión 
Operativa, con el objetivo de determinar el cumplimiento de las disposiciones y normativa 
técnica en materia de la ejecución de proyectos de construcción y equipamiento en el Ebais de 
Paracito del Área de Salud San Vicente de Moravia, U.E. 2215. 
 
En la evaluación se determinó que existen oportunidades de mejora referentes a los procesos de 
planificación utilizados en las etapas iniciales del proyecto y características operacionales 
definidos para el Ebais, los rangos para la proyección de la demanda y el uso de guías 
institucionales, lo cual podría crear variaciones en el valor del proyecto, generando aumentos 
desfavorables para la institución en el costo final de la obra. 
 
De conformidad con los resultados obtenidos en el estudio, se recomendó aplicar la “Guía para 
Elaborar Estudios de Preinversión para el Desarrollo de Obra Pública en Infraestructura”, en 
todos los proyectos de inversión que desarrolla la Unidad y ejecutar las acciones que 
correspondan para dar inicio con la ejecución del proyecto de construcción y equipamiento del 
citado Ebais. 
 


