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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente estudio se realizó según el plan anual de trabajo 2016 del Área de Auditoría Gestión 
Operativa, con el fin de evaluar el cumplimiento de las disposiciones administrativas y legales de 
los procesos de contratación administrativa promovidos en la Dirección Regional de Servicios de 
Salud Chorotega. 
 
Como resultado de la evaluación se determinó que existen posibilidades de mejora en cuanto a la 
elaboración de los estudios de razonabilidad de precios, el control de la ejecución contractual, las 
prórrogas a los contratos y aspectos de control dentro de los expedientes de compra. 
 
En virtud de lo expuesto, este órgano de control y fiscalización institucional ha formulado una serie 
de recomendaciones dirigidas a la Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega, tendentes a 
instruir a la Administración Activa la realización de los estudios de razonabilidad de precios 
pertinentes, acordes con lo establecido en la “Metodología para Elaborar Estudios de Razonabilidad 
de Precios en la Compra de Medicamentos e Implementos Médicos” y el “Manual para la 
Estimación del Monto de las Contrataciones y Elaboración de Estudios de Precios”; la implemente 
un plan de capacitación para instruir a los encargados de elaborar los estudios de razonabilidad de 
precios en la metodología requerida para dicha labor; que procedan a efectuar, previo a la prórroga 
de los contratos, los estudios que ordenan las “Condiciones Generales para la Contratación 
Administrativa Institucional de Bienes y Servicios Desarrollada por todas las Unidades de la Caja 
Costarricense de Seguro Social” y el “Manual de Procedimientos para Uso de las Unidades 
Facultadas y Autorizadas para Adquirir B/S en la CCSS”; desarrollar mecanismos tendentes a 
robustecer los mecanismos de control en la fiscalización de la la ejecución contractual y, finalmente, 
consignar en los expedientes de compra aquellos aspectos de control interno evidenciados como 
omisos en el hallazgo 5 del presente informe.  
 


