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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realiz6 de conformidad con el Plan Anual de Trabajo 2016 del Area Gestidn
Operativa de la Auditoria Interna, con el fin de determinar la suficiencia del control de Ia
ejecucién contractual en la contratacién por servicios de mantenimiento preventivo, correctivo
y el cumplimiento de los procedimientos normativos en la adquisicién de repuestos para el
artroscopio placa 795143, segun los hechos expuestos en la denuncia DE-104-2016.

Los resultados de la evaluacién permitieron determinar la necesidad de reforzar las actividades
de control que realiza el encargado de la fiscalizacion del contrato, en lo relativo a la consulta al
Servicio usuario del respectivo equipo médico, sobre la posibilidad del otorgamiento de
prorrogas, entrega de partes y recepcion del activo reparado.

En lo que respecta a los hechos especificos de la compra de un monitor grado médico y la
reparacion del cabezal de cadmara, dado que la Administracion Activa estd en proceso de
investigacion de los hechos, no se incluyeron -dentro del presente informe- dichos aspectos.

En virtud de lo expuesto, este Organo de Control y Fiscalizacién formulé recomendaciones
dirigidas al Area de Ingenieria y Mantenimiento para que mejoren las justificaciones para la
compra de repuestos y consulte a las Jefaturas de los Servicios usuarios en la toma de decisiones
de prérrogas a los plazos de entrega, ambos en los contratos de mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos.

Se insta a la encargada de planificacion de bienes y servicios del hospital para que procure llevar
un seguimiento estricto de la finalizacién de los contratos y sus prérrogas, de tal forma que se
inicie con la antelacion debida la planificacién de la subsecuente contratacién.

Adicionalmente, se recomendd a la Direccidén General del hospital para que en todo reporte por
mantenimiento preventivo, correctivo o de recepcién de los repuestos, se incluya -sin
excepcion- la firma de visto bueno de la jefatura del Servicio donde estd ubicado el equipoy a la
Jefatura de Ortopedia para que planifique la sustitucion del artroscopio de conformidad con la
normativa aplicable, posibilidades presupuestarias y guia de reemplazo ya realizada.
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