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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se origina en atencién al Plan Anual Operativo 2017 del Area Servicios Administrativos,
Abastecimiento e Infraestructura (Subarea Infraestructura, Equipamiento y Produccidn), en lo que
respecta a la adquisicién de tecnologias industriales, con el propdsito de atender Denuncia DE-066-
2016, relacionada con presuntas irregularidades en la planificacién, selecciéon y adquisicién de
equipos de Lavanderia para el Hospital La Anexion.

El estudio evidencia que la Administracién no coordind acciones oportunas para disefiar y revisar la
ficha técnica de los equipos de lavanderia durante la fase de planificacién del proyecto.

Ademas, se determind que no se reviso las caracteristicas de: disefio, electromecanicas, seguridad,
potencia, eléctricas, operacién entre otras, de los equipos entregados por DIMMSA a la Lavanderia
del Hospital de La Anexidn. La administracion activa se enfocd en verificar aspectos relacionados
con la capacidad instalada de los equipos sin que se efectuara una comparacion contra criterios
(especificaciones) que hubiesen sido previamente establecidas por la institucién.

En razon de lo anterior se recomienda a la Direccién de Arquitectura e Ingenieria incorporar en la
gestién de planificacion, lineamientos para establecer las acciones y coordinaciones que en el
desarrollo de los proyectos deben efectuarse entre la Direccién de Arquitectura e Ingenieria y las
unidades técnicas de las cuales requieren colaboracién. En los lineamientos se sugiere a la
administracién activa definir los alcances de la participacién de esas areas técnicas y los productos
entregables que deberian remitir a la Direccion de Arquitectura.

Asimismo, valorar, lo expuesto en el hallazgo dos de este informe con el fin de determinar la
pertinencia de emitir lineamientos que orienten respecto de la coordinacién que debe realizarse, el
alcance, y el producto esperado, cuando se requiera la participacién de actores de otras areas
técnicas en la fase de ejecucion contractual.
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