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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizé de conformidad con el Plan Anual Operativo 2017, del Area de Servicios
Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura, en lo relacionado a la gestién oncolégica de
la red de servicios institucionales (componente ejecucién de proyectos).

Esta Auditoria determind la existencia de dos proyectos que presentan un desfase de 8 afos
respecto al Plan de accién para la implementacion del proyecto “Fortalecimiento de la Atencién
Integral del Cancer en la Red Oncoldgica Nacional de la CCSS.

A pesar de que el Proyecto de Fortalecimiento de la Atencién Integral del Cdncer mantiene
cronogramas para los proyectos que financia, se determind que estas herramientas no se
encuentran actualizadas, lo que genera rezagos en el flujo de informacién entre los
involucrados, restando capacidad para monitorear el estado de las actividades del proyecto,
actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios con el fin de cumplir lo establecido en el
plan de proyecto.

De conformidad con los resultados obtenidos en el estudio se recomendd validar el programa
funcional del proyecto “Construccion y Equipamiento Servicio de Hemato Oncologia Hospital Dr.
Rafael Angel Calderén Guardia”, finalizar la actualizacién del estudio de oferta y demanda del
proyecto “Implementacion del Servicio de Tomografia por Emisidn de Positrones” y establecer
los plazos maximos para que de forma periddica las Unidades Ejecutoras remitan los
cronogramas actualizados al proyecto de Fortalecimiento de la Atencién Integral del Cancer en
la Red Oncoldgica Nacional de la CCSS.
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