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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El estudio se realizó de conformidad con el Plan Anual Operativo 2017, del Área de Servicios 
Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura, en lo relacionado a la gestión oncológica de 
la red de servicios institucionales (componente ejecución de proyectos). 
  
Esta Auditoría determinó la existencia de dos proyectos que presentan un desfase de 8 años 
respecto al Plan de acción para la implementación del proyecto “Fortalecimiento de la Atención 
Integral del Cáncer en la Red Oncológica Nacional de la CCSS. 
 
A pesar de que el Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer mantiene 
cronogramas para los proyectos que financia, se determinó que estas herramientas no se 
encuentran actualizadas, lo que genera rezagos en el flujo de información entre los 
involucrados, restando capacidad para monitorear el estado de las actividades del proyecto, 
actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios con el fin de cumplir lo establecido en el 
plan de proyecto. 
 
De conformidad con los resultados obtenidos en el estudio se recomendó validar el programa 
funcional del proyecto “Construcción y Equipamiento Servicio de Hemato Oncología Hospital Dr. 
Rafael Ángel Calderón Guardia”, finalizar la actualización del estudio de oferta y demanda del 
proyecto “Implementación del Servicio de Tomografía por Emisión de Positrones” y establecer 
los plazos máximos para que de forma periódica las Unidades Ejecutoras remitan los 
cronogramas actualizados al proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer en 
la Red Oncológica Nacional de la CCSS. 


