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RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se desarrollé6 en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2019 del Area Gestién
Operativa de la Auditoria Interna, con el propdsito de evaluar la gestion de los proyectos de
mantenimiento financiados con la subpartida presupuestaria 2156 “Mantenimiento de edificios por
terceros” en los hospitales Dr. Enrique Baltodano Bricefio de Liberia, U.E 2502, y Los Chiles, U.E 2402.

Como resultado de la revision se comprobaron aspectos de mejora en el proceso de planificacidn,
programacion y ejecucién financiera de la subpartida 2156, relacionados con el diagndstico o evaluaciéon
de las condiciones de la infraestructura, inclusion de los proyectos presentados ante el Fondo de
Recuperacion de la Infraestructura (FRI) en el presupuesto ordinario y ejecucion de todas las actividades
programadas en la subpartida.

Sobre la ejecucidn contractual de los proyectos se constatd la falta de utilizacién de la “Metodologia para
la razonabilidad de precios en procedimientos de contratacidn para infraestructura”, y la incorporacion de
toda documentacién e informacidn de eventos relevantes en el proceso de ejecucién contractual, asi como
el efectivo cumplimiento de las disposiciones técnicas del cartel.

En virtud de lo anterior, este Organo de Control y Fiscalizacién ha propuesto diez recomendaciones
dirigidas a la M. Sc. Sharon Cruz Marin y al MBA. Miguel Mora Mena en la calidad de Directores
Administrativos Financieros de los hospitales Dr. Enrique Baltodano Bricefio y Los Chiles, respectivamente,
en el sentido de que se instruya y den efectivo seguimiento para que los proyectos que requieran
financiamiento del presupuesto de la subpartida 2156 y del FRI, obedezcan a un diagndstico o evaluacién
del estado de las edificaciones del centro médico; ademas, que formen parte de las necesidades
planteadas por el servicio en la formulacidn presupuestaria; También que se efectué un andlisis de lo
expuesto en el hallazgo 2, con el fin de que se justifique las omisiones y/o debilidades de control expuestas,
asimismo, se instruya y de efectivo seguimiento para que en las contrataciones referente a infraestructura
se utilice lo establecido en la “Metodologia para la elaboracion de estudios de razonabilidad de preciso en
el procedimiento de compra que tramita la CCSS”, y que se incorporen las acciones, transacciones y hechos
significativos que se produzcan como resultado del procedimiento contractual.
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