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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Area de Salud Desamparados 1

C.A.L.S. Dr. Marcial Fallas Diaz

Sub Area de Gestién de Bienes y Servicios

Teléfono: 2217-0400 Ext. 1139, 1140, 1141 y 1233 / Fax: 2259-1500
Correo Electrénico saghs2315@ccss.sa.cr

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N2 000039-2019

AMPLIACION PLAZO DE ADJUDICACION
COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTIA 2019CD-000007-2315

Contrataci6n Servicio de Remodelacién y Mejoras Complementarias en las Instalaciones del
Segundo Piso del Médulo A del C.A.LS. Dr. Marcial Fallas Diaz - Area Salud Desamparados 1
Caja Costarricense de Seguro Social

Al ser las catorce horas del dia dos de julio del afio dos mil diecinueve, el suscritc MSc. Luis Diego
Leiva Hernandez, en calidad de Administrador a.. del C.A.LS. DR. MARCIAL FALLAS DIAZ - AREA
DE SALUD DESAMPARADOS 1 - CAJA COSTARRICENSE DE SEGUROQO SOCIAL - con base en la
competencia reconocida por el Modelo de Distribucidn de Competencias en Contratacién
Administrativa y Facultades de Adjudicacién de la C.C.S.S., aprobado por Junta Directiva en el
Articulo 79, de la Sesién 8339 del 16 de abril del 2009 y en uso de las facultades que le confiere la
Ley, v con fundamento en el Articulo 45 de la Ley de Contratacién Administrativa, considerando lo
estipulado en el articulo en mencién, y que el plazo para dictar el acto de adjudicacién establecido
en el cartel corresponde a 10 dias habiles contados a partir del dia en que se realiza el acto de
apertura, siendo prorrogable por una Unica vez y por un plazo igual en los casos debidamente

justificados, motivo por el cual se procede a fundamentar lo correspondiente:
CONSIDERANDO

1) Que en fecha del 06 de junio del 2019, la Sub Area de Ingenieria y Mantenimiento, solicita
ante la Sub Area de Gestién de Bienes y Servicios gestionar la contratacién servicio de
remodelacién y mejoras complementarias en las instalaciones del segundo piso del méddulo
A del C.ALS. Dr. Marcial Fallas Diaz Area de Salud Desamparados 1- C.C.S.S,, compuesto por
un item Unico (compuesto por 03 lineas), cbrrespondiente a la partida 2550, mediante

Compra Directa de Escasa Cuantia.
2} Que en fecha 10 de junio del 2019, la Sub Area Gestién de Bienes y Servicios, termina la

recopilacién y depuracién de los requisitos previos, para dar inicio con el procedimiento de

contratacion que nos ocupa.
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Que en fecha 10 de junio del 2019, mediante Decisién Inicial de Compra SAGBS CDMFD-DIC-
000007-2018, el MSc. Luis Diego Leiva Hernandez en su calidad de Administrador a.i, firma
la respectiva Decisioén Inicial de Compra, asi como el cronograma de tareas y plazos
mAaximos que van a regir en la presente compra (visible en folios 000001 al 000005 del

expediente administrativo de la compra).

Que en fecha 10 de junio del 2019, el Lic. José Mario Castillo Amador, Tramitador que brinda
apovo en la gestién de compras, cursé formal invitacién a seis proveedores, inscritos
debidamente en el Registro de Proveedores de la C.C.S.S, cédigo objeto de esta compra
también inscrito en el sistema SIGES (visible en folios 000099 al 000107 del expediente

administrativo de la compra).

Que originalmente se estableci6 un plazo de 5 dfas habiles para la recepcién de las ofertas, y
siendo que la invitacién se cursé el 10 de junio del 2019, por lo que el acto de apertura

quedé previsto originalmente para el lunes 17 de junio del 2019.

Que en fecha 12 de junio del afio en curso, se llevd a cabo visita al sitio, la cual conté con la
participaci6n de siete proveedores, y dado que estos proveedores externaron observaciones
con relacién a las especificaciones técnicas del concurso, fue preciso gestionar la aclaracion
de la informacién con el respectivo criterio técnico (visible en folio 000109 al 000111 del

expediente administrativo).

Que en fecha 12 de junio del 2019, mediante oficio SAGBS-0623-2019, la Sub Area Gestién
de Bienes y Servicios, traslada a la Ing. Marling Garcia Rodriguez, en su calidad de
Coordinadora de la Sub Area de Gestién de Ingenierfa y Mantenimiento y fiscalizadora de
esta compra, copia del Acta de Visita al Sitio, para que brinde respuesta ante las
observaciones anotadas por los proveedores (visible en folio 000112 del expediente

administrativo).

Que en fecha 13 de junio del 2019, la Ing. Marling Garcia Rodriguez, Coordinadora de la Sub
Area de Gestién de Ingenierfa y Mantenimiento, remite oficio SIM-CDMFD-159-2019, a la
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Sub Area de Gestién de Bienes y Servicios, respondiendo las respectivas aclaraciones
remitidas por los proveedores (visible en folios 000114 al 000115 del expediente

administrativo).

Que en fecha 14 de junio del 2019, el Administrador a.i. firma la resolucién administrativa y
el actualizado cronograma de tareas y plazos maximos que van a regir a raiz de la aplicacién
de prérroga al plazo de apertura (visible en folios 000119 al 000124 del expediente

administrativo).

10} Que en fecha 14 de junio del 2019, y mediante la resolucién administrativa citada en el

parrafo anterior, se remite a los proveedores interesados el nuevo plazo establecido como
fecha de apertura, con el objeto que puedan finiquitar la preparacién de sus ofertas, y evitar
dejarlos en una posicién de indefensién administrativa (visible en folios 000125 al 000133

del expediente administrativo).

11)Que el dia 24 de junio del 2019, al ser las diez horas, se realizé el acto de apertura del

concurso Compra Directa de Escasa Cuantia 2019CD-000007-2315, para la
“Contrataciéon Servicio de Remodelacién y Mejoras Complementarias en las
Instalaciones del Segundo Piso del Médulo A del C.A.LS. Dr. Marcial Fallas Diaz - Area
de Salud Desamparados 1 - C.C.58.S", concurso que se compone del item Unico (lineas 01,
02 y 03), teniendo como plazo limite para la emision del acto de adjudicacién el dia 05 de
julio de 2019 (10 dias habiles - visible en folio 000124 del expediente administrativo de la

compra).

12)Que en dicha fecha 25 de junio de 2019, la Sub Area de Gestion de Bienes y Servicios

procedid a realizar el analisis administrativo de las ofertas presentadas para este concurso,
las mismas fueron debidamente revisadas, corregidas y firmados los documentos el 27 de
junio de 2019, por la Licda. Marisol Picado Granados, responsable de la Sub Area de Gestién
de Bienes y Servicios (visibles en folios que corren del 000485 al 0000494 del expediente

administrativo de la compra), verificandose la recepcién de las siguientes ofertas:
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Oferta Base N21: E.S. CONSULTOR{A Y CONSTRUCCION, S.A. {Visible en folios que corren
del 000137 al 00235 del expediente administrativo).

Oferta Base N22: RONNY ELLIS CALDERON. (Visible en folics que corren del 000236 al
000255 del expediente administrativo).

Oferta Base N23: ARRIETA PIEDRA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (Visible en folios
que corren del 000256 al 000321 del expediente administrativo).

Oferta Base N24: ECOLOGICAL SOLUTIONS DE CENTROAMERICA, S.A. (Visible en folios
que corren del 000322 al 000393 del expediente administrativo).

Oferta Base N°5: E.S. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. (Visible en folios que corren
del 000394 al 000465 del expediente administrativo).

13) Que mediante oficio SAGBS-CDMFD-00697-2019, de fecha 28 de junio del 2019, se solicité la
subsanacion administrativa de la oferta al oferente Ecological Solutions de Centroamérica,
S.A,, mismo oficio que fue respondido por el representante legal de la citada empresa, el
domingo 30 de junio del 2019, mediante su oficio ECO-0541-06-2019-]Z (ver folios que
corren del 000495 al 000497).

RESULTANDO

1) Que debido a que en esta etapa esta pendiente la realizacién de varios procesos, por causa de la
prorroga aplicada a la apertura de ofertas; asi como al exceso de trabajo que se ha tenido que
gestionar en la fecha de apertura a la fecha actual, y que la Sub Area de Gestién de Bienes y
Servicios tan solo cuenta con el 50% del personal que requiere para funcionar correctamente

segln el “Estudio de Necesidades de Recurso Humano”.
2) Que por las razones de interés publico que sustentan la aplicacion de la ampliacion del plazo

para dictar el acto de adjudicacién, se basan sustancialmente en el costo que representaria el

iniciar nuevamente el concurso de cita, esto por cuanto los tiempos de ejecucion, y montaje del
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nuevo expediente prolongarian ain mds el inicio de la Contratacién Servicio de Remodelaciéon y
Mejoras Complementarias en las Instalaciones del Segundo Piso del Médulo A, lo cual incide
directamente en la ejecucién de las labores diarias y procesos internos de este Centro de Salud,

en relacién a un buen mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

Que esta pendiente por parte de la Sub Area de Gestion de Bienes y Servicios, hacer traslado a
Ingenieria y Mantenimiento del expediente administrativo, para la elaboracién de andlisis y

recomendacion técnica previa a emitir el acto de adjudicacién. Plazo estimado 1 dia habil.

Que esti pendiente por parte, la Sub Area de Ingenierfa y Mantenimiento, remitir la elaboracién
de andlisis v recomendacién técnica, a la Sub Area de Gestién de Bienes y Servicios. Plazo

estimado 3 dias habiles.

Que est4 pendiente por parte de la Sub Area de Gestién de Bienes y Servicios, hacer traslado del
expediente administrativo, para la elaboracién de estudio de razonabilidad de precios previa a

emitir el acto de adjudicacién. Plazo estimado 2 dias habiles.

Que esta pendiente por parte, la Sub Area de Ingenierfa y Mantenimiento, remitir la elaboracién
de estudio de razonabilidad de precios, a la Sub Area de Gestién de Bienes y Servicios. Plazo

estimado Z dias hdbiles.

Que esta pendiente por parte de la Sub Area de Gestién de Bienes y Servicios, la elaboracion de
la matriz de revisién de recomendacién técnica, preparar borrador del acta de adjudicacion.

Plazo estimado 1 dia habil.

Que estd pendiente por parte de la Sub Area de Gestién de Bienes y Servicios, gestionar la
salicitud de emisién de la reserva legal ante la Sub Area Financiero Contable. Plazo estimado 1
dia habil.

Que estid pendiente la revisién y visto bueno de la Asesoria Legal al borrador del acta de
adjudicacién, en cumplimiento con la instruccién cursada por parte de la Direccién Médica y
Administracién de este Centro de Salud, mediante oficios A CMFD N° 004-2012 y A CMFD N°
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0182-2013, donde se instruye para que todos los expedientes de compra, previo a que se dicten
las adjudicaciones, deben pasar por la revision del Asesor Legal. Plazo estimado 2 dias
habiles.

Una vez avalado el borrador del acto de adjudicacion en dicha instancia, se continda con el
proceso de tramite establecido del procedimiento de contratacién administrativa objeto de la

presente contratacién, hasta resolver por completo el acto de adjudicacién.

10) Que estd pendiente entrega de la reserva legal, firmada por la Direccién de este Centro de Salud,
segiin se establece en el Modelo de Distribucién de Competencias en Contratacién
Administrativa y Facultades de Adjudicacién de la C.C.S.5. (MODICO) Plazo estimado 1 dia
habil.

11) Que esta pendiente comprobacién por parte de la Sub Area de Gestién de Bienes y Servicios, del
cumplimiento de las cuotas obrero patronales, FODESAF, pago de impuestos de las personerias
juridicas, asi como la verificacién de inclusidén de cédigos en el SIGES y que los adjudicatarios no
se encuentran apercibidos o inhabilitados, en los {tems que se pretenden a adjudicar Plazo

estimado 1 dia habil.

12) Segiin se detalla en los cronogramas elaborados por parte de la Sub Area de Gestién de Bienesy
Servicios, el plazo utilizado (06 dias habiles} y el plazo que ain resta para emitir el acto de
adjudicacién {14 dias habiles), siendo que ambos suman 20 dias habiles en total, plazo que no

supera lo establecido en el marco legal que rige para tales efectos.

POR TANTO

Que con base en las razones de interés publico aquf consignadas y en los argumentos antes
expuestos, esta Administracidn autoriza la presente prérroga para dictar el acto de adjudicacién de
la Compra Directa de Escasa Cuantia 2019CD-000007-2315, cuyo objeto contractual es la
“Contratacion Servicio de Remodelacién y Mejoras Complementarias en las Instalaciones del

Segundo Piso del Médulo A del C.ALS. Dr. Marcial Fallas Diaz - Area de Salud Desamparados
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1 - C.C.8.S, por diez (10) dias habiles adicionales, hasta el dia viernes 19 de julio de 2019, en
fundamento a los argumentos anteriormente expuestos y el articulo 87 del Reglamento a la Ley de

Contratacion Administrativa, teniendo en cuenta el principio de eficiencia y eficacia.

Dicha ampliacién se otorga tomando como referencia los 10 dias hébiles originalmente consignados
para adjudicar, més los otros 10 dias habiles adicionales de la ampliacidn, para un total de 20 dias
habiles, lo cual queda consignado en el nuevo cronograma de tareas y plazos maximos, por lo que el
acto de adjudicacion se dictaria hasta viernes 19 de julio de 2019. Es todo, comuniquese a los

interesados.
Suscribe,

AREA SALUD DESAMPARADOS 1
C.A.LS. DR. MARCIAL FALLAS DIAZ

MSc. Luis Diego\Eeiva Herndndez
ADMINISTRADOR a.i.

LBLH/Sgg/wrh

C. Archivo Expediente Compra Directa de Escasa Cuantia 2019CD-000007-2315
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