

Valle la Estrella, 05 abril 2021

FARM- 021-0014

Señora
Patricia Montero Gamboa
Representante Legal
Seyla S.A.
Presente

Asunto: "Solicitud de aclaración especificaciones técnicas solicitadas en el Cartel de Compra Directa 2021CD-00012-2651 con Objetivo "Adquisición de Cámara de Refrigeración con su respectivo mantenimiento preventivo y correctivo"


Reciba un cordial saludo, por este medio y a solicitud de los interesados los cuales solicitan ampliación en el tiempo de entrega, en el que se exponen los siguientes argumentos:

- 1 De la manera más respetuosa y transparente les solicitamos el ampliar el plazo de entrega a 40 días hábiles ya que el tiempo solicitado únicamente lo podrá cumplir el oferente que posea los equipos en stock. La solicitud de días hábiles se sustenta en que los días hábiles contempla lo siguiente:
 - 3 semanas hábiles de fabricación.
 - 1 semana hábiles de importación.
 - 1 semana hábiles de traslados internos (desembarque y nacionalización de bienes).
 - 1 semana hábiles de aprobaciones de permisos y exoneraciones.

Ante lo anterior y valorando lo expuesto por la empresa se autoriza el cambio en el tiempo de entrega el cual será de 40 días hábiles.

Se procede a notificar a las otras empresas oferentes con la finalidad de que el cambio se aplique para todo el cartel

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano se despide;


Dra. Carol Rodríguez Acevedo Cod. 3561
Coordinadora de Farmacia
Área de Salud Valle de la Estrella



c: Archivo de Farmacia