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1. ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACION (INTRODUCCION)
1.1 N°de la contratacion: 2017LN-000004-4402

1.2 Nombre del objeto:
“Disefio, construccion, equipamiento y mantenimiento de los quiréfanos, sala de partos y unidad de cuidados
intensivos del Hospital México”.

1.3 Justificacion

Este proyecto surge por la necesidad de contar con un bloque quirirgico acorde con la normativa vigente y
garantizar con ello la realizacién de intervenciones quirirgicas, segun los estandares de calidad para cada
especialidad.

La red que encabeza el Hospital México, incluye hospitales periféricos como lo son La Anexién de Nicoya, Carlos
Luis Valverde Vega de San Ramén, San Vicente de Paul de Heredia, San Francisco de Asis de Grecia, el Hospital
de Upala y el de Los Chiles; siendo la red mas grande del pais, y por ende la necesidad de que el centro de salud de
referencia cuente con la infraestructura adecuada para hacerle frente de la atencién especializada de los pacientes
que le sean remitidos.

Por otro lado, la poblacién beneficiada esta conformada por mayores de 13 afios de edad, los cuales para el afio
2014 se estiman en 2.191.083 habitantes, que corresponde al 46% de la totalidad de la poblacién costarricense. Y
para el 2015, se estima que ascienda a 2.218.310 habitantes.

En la actualidad, el Hospital México tiene clausuradas por el Ministerio de Salud las 14 Salas de Cirugia, ubicadas en
el 2do piso, en respuesta a la Orden Sanitaria No. CMU-0S-0244-2014 del 25 de agosto de 2014.

Este cierre se fundamentd principaimente en la situacion eléctrica existente, la cual incluye, ademas de las 14 salas
del 2do piso, las 4 salas del Servicio de Ginecologia ubicados en el primer piso. Estas salas fueron cerradas por la
Direccion Médica el dia 08 de agosto de 2014, afectando con ello un estimado de 1200 cirugias mensuales de los
Servicios de Térax y Cardiovascular, Oftalmologia, Neurocirugia, Cirugia General, Cirugia Reconstructiva,
Maxilofacial, Urologia, Vascular Periférico y ORL. Aunado a lo anterior se ven afectadas las cirugias de Ginecologia
y Obstetricia.

La sumatoria de estos factores da como resultado el deterioro de la funcionabilidad y capacidad de instalaciones
para prestacidn directa de servicios quirtirgicos ubicados en el Hospital México.

1.4  Objeto y propésito

Contratar una empresa constructora con experiencia demostrada, para que ejecute el disefio y construccion de obra
civil, arquitectura, estructural, instalaciones hidraulicas y sanitarias, instalaciones mecanicas e instalaciones
eléctricas, equipamiento (industrial y médico) y mantenimiento (infraestructura y equipo médico) del proyecto
Quiréfanos, Sala de Partos y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México, de acuerdo con los estudios
basicos y preliminares, anteproyecto arquitecténico, el programa funcional, el cuadro de requerimientos espaciales y
electromecanicos CREYE, los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y
reglamentacion aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.
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Para lograr este objetivo, la empresa constructora deberd realizar los disefios requeridos, elaborar las
especificaciones y fichas técnicas, gestionar los visados, permisos, patentes necesarias para ejecutar la
construccién, equipamiento y mantenimiento del proyecto. Se debe incluir el tramite del formulario D1, asi como la
evaluacion de impacto ambiental, correspondiente a la elaboracion y tramitacion de la documentacién requerida para
su presentacion ante la SETENA, asi como la obtencion de la resolucion final.

1.5 Ubicacion

Provincia Canton Distrito N° Plano Catastro

San José San José Uruca SJ-1360164-2009

1.6  Productos esperados
Especificamente los productos esperados de la contratacion son los siguientes:

Renglén Productos esperados
Item N°.1
Desarrollo de estudio de factibilidad para la habilitacién, certificacion de un helipuerto en
tres distintas localidades del Hospital México, segun términos de referencia.
item N°.2
. Dicer Incluye el desarrollo de los planos constructivos, especificaciones técnicas
- Disefio

arquitectdnicas, electromecanicas, civiles-estructurales, memorias de calculo,
presentacion de los submittals arquitectonicos, electromecanicos y estructurales,
permisos, tramites y estudios requeridos tomando como base el anteproyecto y los
términos de referencia establecidos para este concurso.

Incluir el trdmite de D1 y la evaluacién de impacto ambiental, correspondiente a la
elaboracién y tramitacidén de la documentacién requerida para su presentacién ante la
SETENA, asi como la obtencion de la resolucion final.

2 - Construccion

item N°.1

Comprende la construccion de la obra civil y arquitectonica, asi como de la construccion,
instalacion y las respectivas pruebas de los sistemas electromecanicos, equipo basico e
industrial (no médico), incluidos en los planos constructivos y especificaciones técnicas
desarrollados en el renglén 1.

item N°.2

Incluye la puesta en marcha y capacitaciones de los sistemas electromecanicos,
arquitectonicos, equipo basico e industrial (no médico), incluidos en los planos
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Renglén

Productos esperados

constructivos y especificaciones técnicas desarrollados en el renglon 1.

3 - Equipo médico

item N°.1

Adquisicion: instalacion, pruebas de funcionamiento, detallados en el formulario F-ED-01
especificaciones técnicas de cada equipo.

item N°.2

Adquisicién: cursos de operacion, aplicaciones clinicas y mantenimiento, del equipo y
mobiliario médico, detallados en el formulario F-ED-01 especificaciones técnicas de cada
equipo.

4 - Mantenimiento
preventivo y correctivo
del renglones 2 y 3.

item N°.1: Infraestructura

Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo
industrial y sistemas electromecanico, correspondiente al Renglon 2. Todo segun se
describe en el documento Términos de Referencia para la contratacion y el alcance del
renglén de mantenimiento para el proyecto de construccién y equipamiento del Edificio
Quiréfanos, Salas de Partos y Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital México (ver
documento en términos de referencia).

item N°.2: Equipamiento Médico

Garantia: Mantenimientos preventivos y correctivos del equipamiento y mobiliario médico
segun lo solicitado en especificaciones técnicas del renglon 3.

1.7 Estimacion presupuestaria

El presupuesto estimado para esta contratacion es de $53.287.900,25 (Cincuenta y tres millones doscientos
ochenta y siete mil novecientos délares con veinticinco centavos).

1.8  Documentos Generales que conforman el cartel

Condiciones Legales
Condiciones Financieras
Condiciones Técnicas
Aspectos Técnicos
Términos de Referencia
Formularios

Anexos
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2. CONDICIONES LEGALES
Instrucciones e informacién a los oferentes
2.1 Presentacion

Todos los documentos deben ser legibles en forma clara y completa. Deben utilizarse Unicamente los formularios
adjuntos, sin alterar su contenido, sin enmienda, borrones, entrelineas o alteraciones que hagan dudar de su
legitimidad, con el fin de reducir el riesgo por falta de informacion; minimizar la subsanacion, facilitar el estudio de las
ofertas en menor tiempo y consecuentemente permitir el cumplimiento oportuno de los plazos.

Lo anterior, debe introducirse en un sobre cerrado y debidamente rotulado, dirigido a:

Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia de Infraestructura y Tecnologias
Direccién de Arquitectura e Ingenieria
Subarea de Gestion Administrativa y Logistica
Licitacién Publica
2017LN-000004-4402

“Disefio, construccion, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento de los
quiréfanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México”

2.2 Lugar para presentar la oferta

Direccion de Arquitectura e Ingenieria. Sita: Oficinas centrales de la CCSS, piso numero 12 edificio Jenaro Valverde
(anexo), San José, Avenida 4 ta, Calles 5y 7.

2.3 Plazo y hora maxima para presentar ofertas
Hasta las: 10:00 a.m. del dia 14 de noviembre del 2017.
2.4 Marco legal

Rige para este concurso la legislacion vigente aplicable a la materia. En lo no previsto en el presente cartel, tutelaran
las Condiciones Generales para la Contratacién Administrativa Institucional de Bienes y Servicios Desarrollada por
todas las Unidades de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Localizacion web: http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/188/Condiciones Generales.zip.

2.5 Tramitadora y administradora del concurso

Sera la DAl de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologias, quien designa al Ing. Pablo Gofii Vargas como
responsable del contrato, y a la Licda. Veronica Leiva Castro, como administradora del concurso, para fungir como
enlaces entre el oferente, adjudicatario y la Institucion.
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2.6 Vigencia de la oferta

Segun lo dispuesto en el articulo 67 del Reglamento a la Ley de Contrataciéon Administrativa, la oferta se presume
vigente hasta la firmeza del acto final de la contratacion.

2.7 Numero de proveedor

Los oferentes deberan estar inscritos en el registro de proveedores de la CCSS, e indicar su nimero de proveedor.
Ademas deberan tener registrado el codigo de articulo siguiente:

Codigo Nombre

0-02-10-0030 Construccién, adiccion o mejoras de mediana y alta complejidad.

Ver el “Procedimiento para la Inscripcion y Actualizacion de Proveedores” en http://www.ccss.sa.cr/tramites?t=31.

Sera requisito de adjudicacion, que el proveedor se encuentre inscrito en el Registro Institucional de Proveedores en
condiciéon ACTIVO. Asimismo, conforme a lo establecido en el articulo 130 del Reglamento a la Ley de Contratacidn
Administrativa, se recuerda que los proveedores deben actualizar la informacion registrada, caso contrario de
acuerdo a lo que cita el articulo 132 del mismo cuerpo normativo, se procedera a la exclusion del registro.

2.8 Representacion

La oferta debera estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa, o quien tenga capacidad legal
para hacerlo.

2.9 Documentos y requisitos de elegibilidad legal

Cumplir con el plazo de entrega solicitado en las condiciones técnicas del cartel.

Original de:

F-CA-71, Oferta servicios.

F-CA-73, Oferta econémica.

F-CA-74 Subcontratacion

F-CA-75 Contratista

Debe agregarse a la oferta un timbre del CPCECR por un valor de ¢200.00 (doscientos colones), de
conformidad con el Decreto N° 20014 MEIC (Ley 7105) y un timbre de ¢20.00 (veinte colones) denominado
de la Ciudad de las Nifias, de acuerdo con la Ley 6496, publicada en el Alcance 20 A, de La Gaceta 151 del
10 de agosto de 1981.

® o0 T

2.10 Participacion

Para el presente concurso no se aceptan ofertas en conjunto, ni se permiten ofertas alternativas, asimismo sélo se
aceptara una oferta base.
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2.10.1  Participacion en consorcio

Se podran presentar ofertas en consorcio conforme con lo establecido en los articulos del 72 al 77 del RLCA.

Las empresas constructoras que participen bajo esta modalidad deberan aportar el documento (convenio o contrato)
consorcial, en donde se indique expresamente quien asumira las condiciones técnicas, y las responsabilidades tanto
en etapa de concurso como en la ejecucion del contrato.

Para todos los efectos de este concurso y del proyecto, una de las empresas constructoras debera constituirse como
empresa lider del consorcio.

Los requisitos de elegibilidad legal, administrativa y técnica dispuestos para el presente concurso, deberan ser
cumplidos en su totalidad por la empresa lider del consorcio.

Todas las empresas constructoras que conformen el consorcio, tienen que presentar por separado los requisitos
financieros, solicitados en las condiciones financieras de este cartel.

La utilizacion de esta figura, no obliga a la creacién de una nueva persona juridica para efectos de la presentacion de
los atestados y la posterior oferta. En todo caso, los integrantes del consorcio responderan solidariamente por todas
las obligaciones derivadas de la presentacion de la oferta desde el punto de vista administrativo, técnica o
financieras, y de la eventual adjudicacion y ejecucion del contrato.

Para el presente proyecto solo podrén consorciarse empresas constructoras 0 empresas constructoras con una
disefiadora, en donde la lider seréa siempre la empresa constructora.

Las empresas constructoras que participen bajo esta modalidad solo podran participar en un solo consorcio para el
presente concurso.

2.10.2 Participacion extranjera

Deberan acatar equivalentemente las mismas disposiciones establecidas para empresas nacionales. Para ello todos
los documentos que se aporten en la oferta, que hayan sido emitidos en el extranjero, deberan estar debidamente
legalizados por el Consulado de Costa Rica en sus respectivos paises, y posteriormente autenticados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Gobierno de la Republica de Costa Rica, y/o documentos
apostillados; en el entendido de que la empresa extranjera participante, forme parte de la Convencién Internacional
para la Eliminacion del Requisito de Legalizacion de Documentos Publicos Extranjeros, segun el convenio de la
Haya, del 5 de octubre de 1961.

Todas las empresas participantes en el presente concurso en caso de resultar adjudicadas, deberan cumplir con la
presentacion de la inscripcion ante el CFIA, conforme lo dispuesto en el articulo 16 del Reglamento de Empresas
Consultoras y Constructoras. Ademas deberan designar un domicilio para recibir notificaciones dentro de la
Republica de Costa Rica, asi como un representante con poder legal suficiente para atender cualquier gestion y
solicitud que se origine como parte del procedimiento de contratacidn.

F-CA-01 12/05/2017 v05
Licitacion Publica 2017LN-000004-4402
Disefio, construccién, equipamiento y mantenimiento de los quirdfanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México
11 de 84



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLQG[AS
DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Las empresas o profesionales extranjeros que no estén inscritos en el CFIA, en caso de ser adjudicados, deberan de
ponerse a derecho con la legislacion costarricense para ejercer su actividad en el pais, conforme lo dispuesto en el
articulo 17 el citado Reglamento.

Documentos a presentar con la oferta:

Copia de testimonio de escritura, segun las formalidades exigidas en el lugar de emision, donde se nombra un
representante legal con facultades para recibir y atender notificaciones de orden administrativo y judicial, en los
plazos y condiciones determinadas por la legislaciéon nacional. Dicha condicidn debera ser garantizada en la oferta
bajo la promesa de que se mantendra un representante desde que se presenta la oferta hasta que se realice la
recepcion definitiva en caso de cumplimiento del contrato, o, hasta que se dicte el acto final y firme de los
procedimientos de resolucidn, rescision asi como los reclamos por cobro de dafios y perjuicios, multas y demas
sanciones administrativas y pecuniarias. Lo anterior se constituira como una obligacion colateral de la compra en
caso resultar adjudicado y para tales efectos, en caso de revocacién, renuncia, sustitucién, extincion u otra
modificacion de los poderes, el proveedor debera comunicar inmediatamente la situacion del poder asi como el
nuevo nombramiento que garantice el cumplimiento de esta obligacion.

2.11 Subcontratos

Las empresas participantes que deban realizar subcontratacién, presentaran junto con la oferta el formulario F-CA-74
Subcontratacion, en el cual, se indicaran las actividades, los montos y porcentajes que se van a subcontratar.

Se entenderan como subcontrataciones los contratos que celebre el contratista a titulo propio para poder cumplir con
el objeto contractual, en el tanto se cumpla entre otras, con alguna o varias de las siguientes condiciones:

o Imposibilidad del contratista de asumir un determinado servicio o trabajo derivado del objeto contractual, por
cuanto, para el momento de la contratacion, dentro de su giro normal de accién u organizacion no cuenta
con la capacidad para efectuar la labor solicitada, para lo cual podra subcontratar la ejecucion de dicha
prestacion, en aras de cumplir con la realizacion total del objeto comprendido en el contrato original.

o Aquellos aspectos del contrato que requieran determinada especializaciéon y que razonablemente no
puedan ser exigidos al contratista principal.

o Actividades similares a las que hace el contratista dentro de su experticia y giro comercial en el mercado,
que su vez se las contrata a un tercero que no es él.

El objeto de la ejecucion de la subcontratacion, siempre sera subsidiario y especializado respecto a la obligacion
principal que posee el contratista frente a la administracion.

No son considerados subcontratos, la compra de mobiliario, equipos (médicos, industriales, entre otros), o cualquier
otro material 0 suministro necesario para la consecucion del objeto del contrato, aun y cuando estos requieran de
trabajos de instalacion, capacitacién y mantenimiento por parte del proveedor.

El contratista, no podra subcontratar por mas del 50% (cincuenta por ciento) del monto contratado para la obra
(articulo 69 RLCA). En todo caso, cabe recordar que la subcontratacion no releva al contratista de su responsabilidad
por la ejecucidn total del proyecto en todos los sistemas.

F-CA-01 12/05/2017 v05
Licitacion Publica 2017LN-000004-4402
Disefio, construccién, equipamiento y mantenimiento de los quirdfanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México
12 de 84



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLQG[AS
DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

En el caso de que el contratista quiera realizar un cambio de alguno de los subcontratistas, debera contar con la
autorizacién previa de la administracion. Aquel contratista que contrate o subcontrate a una persona fisica o juridica
diferente al listado presentado, sera acreedor de la sancién establecida en el articulo 100, inciso e) de la LCA.

Listado de subcontratacion: Al inicio del proceso de visado de planos constructivos, el contratista debera presentar
un listado de subcontratacion de acuerdo con lo indicado en el articulo 157 del RLCA, indicando lo siguiente:

Nombres de las personas fisicas o juridicas a subcontratar.

o Aportar declaracién jurada de que no estan afectadas por el régimen de prohibiciones en la Ley de
Contratacion Administrativa, de acuerdo con lo solicitado en el formulario F-CA-75 Declaraciones Juradas
Subcontratista

o Copia de la cédula del representante legal de la empresa o del profesional subcontratado.

A excepcion de, la certificacion de la personeria juridica y la certificacion notarial respecto a la naturaleza y
propiedad de las cuotas o acciones de la sociedad expedida por el Registro Publico, ya que dichas certificaciones
seran verificadas y emitidas por la Administracion, desde la pagina del Registro Nacional de la Propiedad.

Es responsabilidad del contratista velar porque los subcontratistas cumplan con sus responsabilidades patronales. La
administracion se reserva el derecho de solicitar el cambio de una empresa o persona subcontratada si a su juicio
considera que la misma esta perjudicando el desarrollo del proyecto.

2.12 Visita sitio
La DAl realizara una reunion oficial en el sitio, con los potenciales oferentes interesados en el presente concurso.

El dia de la visita, se levantara un acta oficial, en la cual se dejara constancia de los participantes y de las consultas,
las cuales formaran parte del expediente administrativo.

Dicha reuni6n se celebrara a las 10:00 horas del viernes 22 de setiembre del 2017 en el Auditorio del Hospital
México. La falta de asistencia de algun potencial oferente no justifica desconocimiento alguno de lo que ahi se
analice.

La DAI no realizara con los potenciales oferentes, visitas al sitio, anterior o posterior a la fecha indicada.
La no participacion en la visita al sitio, no es excluyente.
2.13 Garantias

Las garantias pueden rendirse en cualquier moneda extranjera o bien en su equivalente en moneda nacional, al tipo
de cambio de referencia para la venta, calculado por el BCCR, vigente al dia anterior de la suscripcién del contrato
y/o orden de compra segun corresponda. En caso de haber cotizado en moneda extranjera y la garantia se rindi6 en
moneda nacional el contratista estd obligado a mantener actualizado el monto de las garantias, por las variaciones
de tipo de cambio que le puedan afectar.
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Garantia de participacion:

Para el presente cartel no se solicitara.
Sin embargo, se aplicara los siguientes articulos de la Ley de Contratacion Administrativa, que a la letra dicen:
Articulo 33.- Garantia de participacion.

(o)

En los casos en que la administracion decida no solicitar la garantia de participacién y un oferente retire su
propuesta, se procedera conforme con lo previsto en los articulos 99 y 100 de esta ley.

Articulo 100.- Sancion de inhabilitacidn. La Administracién o la Contraloria General de la Republica inhabilitaran para
participar en procedimientos de contratacion administrativa, por un periodo de dos a diez afios, segun la gravedad de
|la falta, a la persona fisica o juridica que incurra en las conductas descritas a continuacién:

(o)

h) Dejar sin efecto su propuesta sin mediar una causa justa, en los casos en que no se haya requerido garantia de
participacion. (Asi adicionado el inciso anterior mediante el articulo 3°de la ley N°8511 del 16 de mayo del 2006).

Garantia de cumplimiento:

e Monto: 5% del monto correspondiente a los renglones de Disefio, Construccién y Equipamiento

En caso de aumento en el monto del contrato u orden de compra (segun corresponda), ya sea por adenda, por
aplicacién de la reserva presupuestaria del 5%, el contratista se compromete a aumentar proporcionalmente el
monto de esta garantia.

o Vigencia: debera regir desde la solicitud por parte de la Administracion en la etapa de formalizacién
contractual, hasta tres meses posteriores a la realizacién de la recepciéon provisional del renglén
construccién y equipo médico.

En caso de aumento en el plazo del contrato u orden de compra (segin corresponda), ya sea por adenda, por
aplicacion de la reserva presupuestaria del 5%, caso fortuito o por resolucion, el contratista se compromete a
aumentar el plazo de esta garantia.

o Devolucidn: sera devuelta dentro de los 20 dias habiles siguientes a la solicitud del interesado una vez que
se cumplan los dos requisitos siguientes:

1) Que se haya realizado, la recepcion definitiva del renglon de construccion y equipo médico.
2)  Presentacion y aprobacion de las garantias que defina la Administracion.
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Garantia adicional:

e Monto: Corresponde a un monto generado por la suma de un 5% del renglén 2 de construccion
(excluyendo el monto asociado a la obra civil de los edificios) més un 5% del renglon 3 equipamiento.

En caso de aumento en el monto del contrato, por adenda o uso de reserva en los renglones de Construccién y/o
equipamiento, el contratista debera aumentar proporcionalmente el monto de esta garantia.

¢ Vigencia: debera cubrir desde la aprobacién de la garantia adicional, hasta 24 meses adicionales.

o Devolucion: sera devuelta dentro de los 20 dias habiles siguientes a la solicitud del interesado una vez que
se cumpla los requisitos siguientes:

1. Vencimiento de la vigencia de la garantia adicional previo a la aprobacién por parte de la Administracién.

2. Haber sido otorgado por parte de la Administracién la aprobacién de que al cumplimiento de un afio a partir
de la fecha de Recepcion Definitiva, las condiciones de la infraestructura y sus componentes
electromecanicos estén libres de inconformidades, para ello todas las correcciones que se hayan solicitado
durante este periodo deben haber sido ejecutadas y aprobadas por la Administracion.

3. Todas aquellas inconformidades de equipo médico hayan sido ejecutadas y aprobadas por la
Administracion posterior a la Recepcion Definitiva de la Obra y previo vencimiento de la Garantia Adicional.

Formas vy procedimientos para rendir garantias:

Forma Procedimiento

Cheques certificados o de gerencia. Debera presentarse en la DA, el documento financiero (original y copia) o
dinero en efectivo (segun corresponda) y el formulario (adjunto) F-CA-83
“Informacion complementaria sobre el recibo de garantias”, firmado por el
representante legal de la empresa oferente. Lo anterior, con el fin de que
se confeccione un recibo, que debera ser depositado en el primer piso de
oficinas centrales, edificio Laureano Echandi.

Certificados de depdsito a plazo, bonos
del Estado o de sus instituciones (*)

Una vez depositada la garantia, debera entregarse copia de dicho recibo
Dinero en efectivo. en nuestras oficinas.

Debera presentarse en la DAI, comprobante de depésito (original y
copia), realizado a las siguientes cuentas corrientes de la CCSS, ya sea
por gestion directa en la entidad bancaria o por transferencia electronica.
A dicho comprobante se debera anexar el formulario (adjunto) F-CA-83
“Informacion complementaria sobre el recibo de garantias”, firmado por el
representante legal de la empresa oferente.

Cuentas cliente de la CCSS en el Banco Nacional de Costa Rica:
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Forma Procedimiento

Para depo6sito en colones:

Deposito de dinero en cuentas bancarias Cuenta cliente: 15100010010035990
de la CCSS.
Para depésito en ddlares:

Cuenta cliente: 15100010020603797

Cuentas cliente de la CCSS en el Banco de Costa Rica:
Para depo6sito en colones:

Cuenta cliente: 15201001000031150

Para transferencia en colones:

Cuenta cliente:

105011 BNCR3599-8  100-01-000-003599-8
Transferencia bancaria a cuentas de la
CCSS. Para transferencia en dolares:
Cuenta cliente:

105052 BNCRG60379-5 100-02-000-060379-5

Debera presentarse en la DAI, el documento financiero (original y copia).
Lo anterior, con el fin de que se confeccione un recibo, que debera ser
depositado en el primer piso de oficinas centrales, edificio Laureano

Echandi.
Cartas bancarias.

Una vez, depositada la garantia, debera entregarse copia de dicho recibo
en nuestras oficinas.

(*) Si las garantias indicadas son rendidas mediante bonos o certificados, debera observarse lo estipulado en el art.
42 del RLCA:
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“(...) Los bonos y certificados se_recibiran por su valor de mercado y deberan acompariarse de una estimacion
efectuada por un operador de alguna de las bolsas leqgalmente reconocidas. Se exceptian de presentar estimacion,
los certificados de depdsito a plazo emitidos por Bancos estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes siguiente
ala fecha en que se presenta. (...)” (El subrayado no pertenece al original)

2.14 Anélisis de las Ofertas
El proceso de andlisis de las ofertas y la recomendacion técnica se realizarén de la siguiente manera:

a) Primero se realizara la evaluacién de los requisitos de elegibilidad legal — administrativa y financiera, todos
los oferentes y sus respectivas ofertas deberan cumplir los requisitos solicitados en estas etapas.

b) Una vez finalizadas estas etapas e identificadas las ofertas que las cumplan, se realizara la elegibilidad
técnica, para lo cual dichas ofertas deberan cumplir los requisitos de admisibilidad técnica exigidos con la
presentacion de los formularios solicitados en este cartel.

c) Las ofertas presentadas deberan superar estas etapas de elegibilidad en el orden indicado, cualquier oferta
que no cumpla con una etapa, sera excluida.

d) Una vez superada las etapas anteriores se elegira la oferta de menor precio, a la cual se le realizara el
estudio de razonabilidad de precio.

2.15 Aspectos subsanables

Esta Direccién concedera a los oferentes un plazo a su discrecién, para que corrijan errores o suplan informacion
sobre aspectos subsanables o insustanciales de las ofertas, de acuerdo con lo estipulado en los articulos 80 y 81 del
RLCA.

2.16 Adjudicacion

Se adjudicara aquella oferta que tenga el menor precio. El plazo para la decision final (adjudicacién) se realizara
como maximo en el doble del plazo previsto para recibir ofertas, salvo que se realicen prérrogas a la fecha de
apertura de ofertas, lo cual provocaria una ampliacion de este plazo, doblemente proporcional a la prorroga dada
para la apertura de ofertas.

Se adjudicara a una sola empresa o consorcio €l objeto de este concurso.

Cuando la naturaleza del objeto asi lo permita, se advierte que la institucién se reserva el derecho de realizar
adjudicaciones parciales los productos esperados y/o renglones a discrecion de la administracion, sin embargo,
téngase en cuenta que el proveedor esta obligado a cotizar la totalidad del objeto solicitado en este cartel, (articulo
52 inciso n) del RLCA). Lo anterior, con propdsito de que la Institucién pueda solventar en su totalidad la necesidad
manifiesta en la presente contratacion, y asi evitarse posibles inconvenientes de coordinacién y puesta en marcha
del proyecto al recurrir a distintas licitaciones.

2.17Tramite de pago

Presentar factura timbrada a nombre de la Caja Costarricense de Seguro Social - Direccion Arquitectura e Ingenieria
y factura de la CCSS. (Se adjunta instructivo para tramite de facturas).
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En caso de cotizar en divisa extranjera, el proveedor debera expresar, tanto en la factura comercial, como en la
factura de la CCSS, el monto de transaccion en dicha moneda.

El Area de Tesoreria de la CCSS, realizara la cancelacion en colones costarricenses segun el tipo de cambio de
referencia para la venta del BCCR, vigente al momento de la confeccion del cheque o medio de pago seleccionado.

El adjudicatario debe registrarse previamente (por Unica vez) en el Sistema Integrado de Pago Electrénico (SINPE),
en el Area de Tesoreria, ubicado en avenida 4, calles 5y 7 edificio Jenaro Valverde.

El plazo maximo con el que cuenta la administracion para pagar es de 30 (treinta) dias naturales, el cual correra a
partir de la presentacién de la factura, previa verificacion del cumplimiento a satisfaccion de conformidad con todo lo
dispuesto en el presente cartel.

2.18 Cumplimiento de pago de cuotas obrero patronales y FODESAF

2.18.1 Pago de cuotas obrero patronales

De conformidad con el art. 74 de la Ley Constitutiva de la Caja y 65 del Reglamento a la Ley de Contratacién
Administrativa asi como la Ley de Proteccion al Trabajador, el proveedor debera mantenerse al dia con el pago de
las cuotas obrero patronales.

2.18.2 FODESAF

De igual forma, de acuerdo con lo establecido en el articulo 22 de la Ley 8783 (Ley de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares), vigente desde el 14 de octubre del 2009 y la circular GF-42.896 del 11 de noviembre del
2011, el proveedor deberd mantenerse al dia con el pago de esta responsabilidad social.

La Administracién consultara periddicamente el SICERE y el sistema de consulta de morosidad del FODESAF, para
la verificacién de este cumplimiento durante todo el concurso y la ejecucion contractual.

219 Consulta del expediente administrativo

De acuerdo con lo estipulado en articulo 11 del RLCA, esta Direccién establece para la revision de expedientes
administrativos jornada continua en dias habiles, de lunes a jueves de las 07:00 a.m. a 4:00 p.m. y los viernes de
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La Direccion dispone una computadora para que dicha consulta sea realizada exclusivamente en forma digital.

En caso de que el expediente se encuentre en alguna otra dependencia de la CCSS, asi se debera indicar al
consultante, quien podréa tener acceso en la oficina donde éste se encuentre.

2.20 Correo electrénico oficial durante la etapa de licitacion

Para el envio y recepcién de documentos firmados digitalmente, esta Direccién establece la siguiente cuenta de
correo electronica: git_dai_sagal@ccss.sa.cr
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2.21 Consultas o solicitudes de aclaracion durante la etapa de licitacion

Los interesados podran enviar sus consultas, al correo electronico git_dai_sagal@ccss.sa.cr, al facsimile 2258-3368,
0 presentarla en las oficinas de la Direccion de Arquitectura e Ingenieria, ubicadas en el piso nimero 12, del edificio
Jenaro Valverde (anexo), San José, Avenida 4 t, Calles 5 y 7; dirigidas a la Subarea Gestién Administrativa y
Logistica. En cada consulta, se debera indicar claramente el nimero y el objeto del concurso.

Lo anterior dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, las presentadas fuera de ese plazo,
podran ser atendidas, pero no impediran la apertura de las ofertas.

2.22 Exoneracion de impuestos

La CCSS esté exonerada de todo tributo y sobre tasas para la importacién y compra local de materiales y servicios
que requiera, conforme al Articulo 2 de la Ley N° 6815 de fecha 27-09-1982, articulo 73 de la Constitucion Politica de
la Republica de Costa Rica y el Dictamen C-044-2000 de la PGR.

El contratista debera presentar las solicitudes y autorizaciones de exencién de tributos locales de cada una de las
facturas, en un plazo menor a dos meses posterior a la emision de la factura. Dicho tramite debe realizarse mediante
el sistema en linea del Ministerio de Hacienda “Exonet”.

El contratista debera entregar a la Administracidn los requisitos de la persona que se encargara de realizar la
inclusion de las facturas en el Exonet, para poder realizar la creaciéon de usuario y perfil requeridos para dicho
tramite.

Como condicion para que la CCSS proceda a tramitar la exoneracion de impuestos que corresponda en cada caso,
la oferta deberéa desglosar por separado el tipo de impuestos, porcentaje y monto que la afectan, con los cuadros que
se detallan en los formularios F-CA-95 Exoneracion compra local y F-CA-96 Exoneracion a nivel de aduana.

Consultar documentos en anexos:

e |-GA-01 Guia Tramite Exoneraciones Locales.
e |-GA-02 Guia Tramite Exoneraciones Aduanales.

2.23 Formalizacion contractual

2.23.1 Documentos técnicos

Una vez realizada la adjudicacion en firme, el adjudicatario debera presentar dentro de un plazo establecido por la
Administracion, los documentos del equipo técnico solicitados en el anexo de este cartel, los cuales son de
acatamiento obligatorio.

2.23.2 Documentos legal-administrativos

El adjudicatario debera presentar los siguientes documentos dentro de un plazo establecido por la Administracion:

a) Garantia de cumplimiento solicitada.
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b) F-CA-75, Declaraciones juradas — subcontratistas (original).
c) F-CA-87 Subcontratacion - Formalizacion Contractual (original).

d) Impuesto de timbres solicitados a favor del Gobierno de la Republica de acuerdo con el articulo 272
del Cddigo Fiscal: (monto del contrato u orden de compra segun corresponda x 2.5/1000+ ¢312.50).

Notas:

1. Se exceptua en esta etapa, el pago de las especies fiscales, que correspondan a montos adjudicados en délares,
ya que éstos se recibiran el dia de la firma del contrato, segun la férmula que se detalla a continuacion: ((monto
adjudicado en délares x 2,5/1000) x tipo de cambio de venta dia de la firma del contrato)+ 312,5.

2. La certificacion notarial o de certificacion expedida por el Registro Publico, sobre la personeria juridica de la
sociedad, y la Certificacion notarial, respecto a la naturaleza y propiedad de las cuotas, seran emitidas por la
Administracion, cuando asi lo considere pertinente.

2.24 Mejoras de precio

No aplica
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3. CONDICIONES FINANCIERAS
Las condiciones financieras se anexan al presente cartel.
4. CONDICIONES TECNICAS

Se debera cumplir con lo establecido en el anexo a este cartel, denominado “Requisitos Disefio, Construccion y
Equipo Médico”

4.1 Plazo de Entrega

Renglon Plazo entrega

item #1: Incluye todo lo requerido en el item #1 de los productos
esperados para este renglén.

6 (seis) semanas para la entrega a satisfaccién de la CCSS
del estudio de factibilidad para la habilitacién, certificacién de
o un helipuerto en tres distintas localidades del Hospital
1 - Disefio " ol .
México, segun términos de referencia.
item #2: Incluye todo lo requerido en el item #2 de los productos
esperados para este renglén.

16 (dieciséis) semanas. (')

item #1: 52 (cincuenta y dos) semanas.
2 - Construccion ]
ltem #2: 8 (ocho) semanas.

item #1: 52 (cincuenta y dos) semanas que deberan cumplirse
simultdneamente con el plazo del item #1 renglén 2.

3 - Equipo médico
item #2: 8 (ocho) semanas que deberd cumplirse
simultdneamente con el plazo del item #2 del renglén 2.

4 - Mantenimiento
preventivo y correctivo de
los renglones 2y 3.

items 1y 2: 104 (ciento cuatro) semanas, iniciando con la
recepcion definitiva de los renglones 2y 3.

" El plazo indicado corresponde al requerido por la Administracion para el desarrollo de los planos constructivos, especificaciones técnicas, presentacion de
submitals y memorias de calculo. El plazo para el tramite de visados y permisos de construccion no esta incluido dentro del plazo del item 2 del Renglén 1 al ser
procesos en los que intervienen terceros (CFIA, Ministerio de Salud, Ingenieria de Bomberos del INS, MOPT, SETENA, entre otros). No obstante, el Contratista
debera demostrar una gestion expedita de los tramites requeridos.
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Empezara a contabilizarse a partir del dia indicado en la orden de inicio.
Para todos los efectos temporales se debera utilizar la semana como unidad de medicién.
4.2 Orden de inicio

Una vez notificado el refrendo o aprobacién interna, la administracion girara la orden de inicio dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes, segun lo estipulado en el articulo 200 del RLCA. Para tal efecto, el responsable del
contrato, entregaréa al contratista la orden de Inicio, en la cual se detallarén: la fecha inicial, la fecha de término y el
plazo de ejecucion de las obras, todo de acuerdo con el cartel, la adjudicacion y el contrato.

4.2.1 Orden de inicio disefio

La ejecucion de las labores objeto de este concurso se iniciaran con el desarrollo de los productos esperados del
item #1 y del item #2 del renglon disefio, de forma simultanea. La recepcion definitiva de estos items son requisito
para dar inicio a la ejecucién de los renglones N°2 y N°3. Una vez emitida la orden de inicio de este rengldn, el
contratista tendra un plazo maximo de 5 dias habiles para entregar la actualizacién del cronograma.

4.2.2 Orden de inicio construccion y equipo médico

Se dara orden de inicio a los items #1 de los renglones de construccién y equipo médico, una vez recibido el renglon
de disefio de forma definitiva. Con la recepcion provisional de los items #1 de los renglones de construccion y equipo
médico se dara inicio con los items #2 de los renglones de construccion y equipo médico.

4.2.3 Orden de inicio Mantenimiento (renglén 4)

La correspondiente orden de inicio al renglén 4, sera emitida con la Recepcion Definitiva de los reglones 2y 3.
4.3 Pélizas

El Contratista, como responsable de cualquier riesgo profesional, asi como de los dafios a las personas o en los
equipos e instalaciones aledafias, que se produzcan con ocasion o motivo del trabajo, esté obligado a asegurar las
edificaciones durante el proceso constructivo contra dafios a la propiedad y a terceros y a todo su personal; asi
como de entregar a la CCSS copias de las respectivas pdlizas en el transcurso de los quince dias naturales
posteriores al inicio de la obra, lo anterior es requisito para el tramite de facturas.

Es obligacién del Contratista presentar a la administracion la péliza de Riesgos del Trabajo de sus colaboradores, y
el documento probatorio que certifique que el Contratista ha declarado el proyecto ante el Instituto Nacional de
Seguros, segun lo estipulado en el articulo N°23 de Norma Técnica del Seguro de Riesgos del Trabajo, en el
Capitulo VI "Proyectos de Construccion".

El Contratista debera contemplar las pélizas de trabajo que cubran al Contratista y subcontratistas con lo siguiente:
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Pdliza Todo Riesgo Construccién:

1. Cobertura Daiio Directo:

Para determinar el monto a asegurar, debe considerarse el valor total de los costos directos de la construccion u
obra una vez terminada, menos los costos de consultorias y mantenimientos.

2. Sublimite de Remocion de Escombros:

Sera de al menos un 2% de la cobertura de Dafio Directo.
3. Sublimite de Gastos Adicionales:

Sera de al menos un 30% de la cobertura de Dafio Directo.

4. Cobertura RC extracontractual y Subjetiva, Modalidad Limite unico Combinado y Limite Agregado
Anual:

La determinacién del monto de la Cobertura de Responsabilidad Civil es responsabilidad del Contratista, quien
debera hacer un analisis de riesgos y un plan de atencion de los mismos que debera estar incluido en el Plan de
Seguridad Laboral del Proyecto, por medio del cual se justifique el monto de dicha cobertura. Es responsabilidad del
Contratista extremas medidas de prevencion para disminuir las consecuencias de los posibles eventos originados
por el contratista, como por ejemplo:

o Delimitar la zona del parqueo existente con materiales robustos y de alta calidad que no representen un
peligro para personal, visitantes, al menos un 25% mas alla del radio de trabajo de la grua aérea.

e Delimitar las zonas de la propiedad de la CCSS (propiedad adyacente) que no van a ser intervenidas, en
las zonas externas e internas, con materiales de alta calidad para evitar el ruido y la entrada de polvo a los
sectores que se mantienen en operacién por parte de la CCSS, ademas que sean materiales poco
vulnerables para las areas externas.

o Mantener estricta supervision por parte de los profesionales en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental de la
CCSS, de manera que los trabajos en caliente, altura, perforaciones y otros sean supervisados por los
profesionales del contratista y mantengan todas aquellas medidas de prevencion que correspondan.

El Contratista debe hacerse responsable por cualquier dafio que su equipo, servicio o personal provoque al
inmueble, a los usuarios y a la propiedad de estos, basandose en lo estipulado en el articulo 1045 del Codigo Civil
aun cuando no exista cobertura de un evento por parte de la péliza de seguros.

5. Cobertura Temblory Terremoto:
Por el monto asegurado.

6. Cobertura Vientos Huracanados, Inundacion y Deslizamiento:
Por el monto asegurado.

7. Cobertura Huelga Motin y Conmocion Civil:

Por el monto asegurado.
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8. Cobertura Propiedad Adyacente:

Ampara los dafios que sufra la propiedad existente o propiedad que esté bajo el cuidado, custodia y supervision del
asegurado (edificios de la CCSS).

La propiedad adyacente del proyecto corresponde a los edificios contiguos a la construccion que no van a ser
intervenidos, pero por su cercania estan expuestos a dafios ocasionados por el contratista. Estas propiedades son el
Edificio de Hospitalizacién (piso 1y 3), Servicio de Farmacia, la Biblioteca Médica, Neumologia y el Auditorio. El piso
2 existente no se incluye como propiedad adyacente, ya que seré intervenido casi al 100%.

A continuacion se adjunta cuadro con la estimacion de areas y la determinacion del monto asegurado de cobertura:

Cuadro N° 1.
Determinacion Monto Asegurado Cobertura Propiedad Adyacente.

Edificio M2 construccion Valor del m2 ($) Total $
Edificio Hospitalizacion 9000 m? (Piso 1,2y 3) $ 1505 $13.545.000,00
Edificio Farmacia 2.100 m? $2100 $ 3.160.500,00
Edificio Biblioteca Médica 89 m? $ 1505 $133.945,00
Edificio Neumologia 310 m? $ 1505 $ 466.550,00
Edificio Auditorio 400 m? $ 1505 $ 602.000,00
Totales 11899 m? $17.907.995,00

Para esta cobertura la CCSS suministrara a los oferentes el estado de las edificaciones adyacentes, incluido un
registro fotografico.

9. Cobertura Responsabilidad Civil Extracontractual y Subjetiva Modalidad Limite Ginico Combinado y
Limite Agregado Anual por Vibracion, Eliminacién o Debilitamiento de Elementos Portantes:

Para esta cobertura se debe aplicar lo indicado en el punto N° 4 de este apartado.
4.4 Costo del proyecto

4.4.1 Rengldn disefio

El disefio deberd ser cotizado por monto alzado, libre de todo tipo de impuestos. No obstante dicho monto no podra
ser inferior a lo establecido en el arancel de servicios profesionales de consultoria para edificaciones del CFIA.

Los aranceles para estimacion de costos del renglén 1 disefio deberén estimarse con base en el monto ofertado de
las obras de construccion de infraestructura que requieren los servicios de disefio, no se debera considerar el costo
del equipamiento médico incluidos en el renglon 3 ni del mantenimiento incluido en el renglon 4.
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Dicho monto incluira el costo de la totalidad de los trabajos a realizar, materiales, mano de obra, seguros asi como
los costos por administracion, imprevistos, utilidad, vidticos, transporte, comunicaciones, estudios técnicos
adicionales, consultas a entidades publicas o privadas, pagos de timbres, aranceles y canon que sean requeridos, u
otros costos directos e indirectos relacionados con los trabajos de disefio a realizar.

Se incluira en la oferta también los costos inherentes a los visados y permisos necesarios que no estén exonerados,
tal el caso de Ingenieria de Bomberos y otros que sean requeridos.

El monto total de la oferta debera consignarse claramente en cifras y en letras; en caso de dudas prevaleceré el
monto indicado en letras, para lo cual se utilizara el formulario F-CA-73 “Oferta econdmica’.

4.4.2 Renglén construccion

El precio del objeto de esta contratacion no se sujetara a condiciones no autorizadas, libre de todo impuesto, con el
detalle solicitado en los formularios F-CA-73 Oferta econdmica, F-CA-21 Tabla de pagos, F-CA-05 Desglose de
monto — construccion y F-CA-93 Compendio de desglose de precios unitarios. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado
en los articulos 25 y 26 del RLCA.

Dicho monto incluira el costo de la totalidad de los trabajos a realizar, materiales, mano de obra, seguros asi como
los costos por administracion, imprevistos, utilidad, viaticos, transporte, comunicaciones u otros costos directos e
indirectos relacionados con los trabajos de construccion y equipamiento, objeto de esta contratacion, segun
definicién en planos constructivos, especificaciones técnicas y descripciones generales del presente cartel.

El monto total de la oferta debera consignarse claramente en cifras y en letras; en caso de dudas prevalecera el
monto ubicado en letras, ademas, se debera indicar el porcentaje, valor y tipo de los impuestos que le afectan y a
que productos esperados se aplican, para lo cual se utilizaran los formularios F-CA-95 Exoneracion compra local y F-
CA-96 Exoneracién a nivel de aduana.

Del monto total ofertado para este renglon la administracion reservara y autorizara un equivalente al 5% (mismo que
no es contabilizado dentro el monto total de la oferta). Esta reserva se empleard para eventuales trabajos de
contingencia que se presenten durante la ejecucion de la obra ya sea por ajustes debidos a las condiciones
especificas del sitio 0 alguna ofra circunstancia imprevista. Se entiende que dicho porcentaje es una prevision
presupuestaria que sera cancelada unicamente si se ejecutd algun trabajo. De alli, que no podré considerarse como
un pago obligatorio para el contratista, en caso que no se ejecute ninguna actividad.

Se indicara el desglose de costos unitarios por cada una de las actividades del proceso constructivo o producto
esperado, para lo cual se presentara una tabla de pagos provisional basada fielmente en el F-CA-21 Tabla de pagos,
asimismo debera sefalarse el porcentaje del monto de cada actividad referido al subtotal del proyecto. El desglose
de costos por actividad del proceso constructivo debe coincidir en todo con la programacion de obra y su diagrama
de Gantt.

La tabla de pagos presentada sera posteriormente revisada por la DAI, quien podra solicitar un mayor desglose de la
misma, con el proposito de que garantice un pago de avance mas efectivo y, en caso que se presenten trabajos de
contingencia, una estimacién expedita y uniforme del costo de los mismos. No se aceptard que sistemas tales como
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de incendio, eléctrico, gases médicos, entre otros @ manera de ejemplo, sean cotizados con un Unico precio unitario,
por lo cual la oferta debera considerar el desglose de los componentes de cada uno de los sistemas a instalar.

En el formulario F-CA-05 Desglose de monto — construccion, el oferente debe especificar el monto y los porcentajes
correspondientes a los siguientes rubros:

Costos directos: divididos en insumos especificos e insumos no especificos.
Costos indirectos.

Utilidad.

Imprevistos.

El OFERENTE debe incluir dentro de su oferta, el costo unitario de las diferentes demoliciones, restituciones,
restauraciones que a su consideracion seran necesarias, basado en los planos de anteproyecto, en los términos de
referencia, especificaciones técnicas de equipo y en la visita a sitio realizada.

Dentro del costo de la oferta, el OFERENTE debe considerar realizar la memoria de calculo para la definicién de los
requerimientos y disefio de blindaje necesario para los equipos de rayos X o imagenes médicas incluidos en renglon
equipo médico, asi como la instalacion del blindaje necesario segun los resultados obtenidos en la memoria de
calculo desarrollada.

4.4.3 Renglén equipamiento

El oferente llenaréa el formulario F-CA-94 Desglose de costos de equipos médicos, en el que se indica el desglose de
costos para este renglon. En este formulario se debe indicar el costo unitario del equipo instalado, precio de los
Cursos.

El oferente se compromete a entregar los equipos especificados a los costos detallados en su oferta.

Para el precio de los cursos, no se aceptara la frase “sin costo para la institucién”.

Todos los costos de importacidén y nacionalizacion deben ser cubiertos por el Contratista. Se entiende que el
contratista termina su obligacién de entrega hasta la emision de la recepcion definitiva.

El oferente llenara el formulario F-CA-94 Desglose de costos de equipos médicos.

Para el precio de las visitas de mantenimiento, no se aceptara la frase “sin costo para la institucién”, y dichos costos
deberan ser razonables.

4.4.4 Renglén mantenimiento preventivo y correctivo de la construccion

Referirse a lo indicado en el documento Términos de Referencia para la contratacién y el alcance del renglén de
mantenimiento para el proyecto de construccion y equipamiento del Edificio Quiréfanos, Salas de Partos y Unidades
de Cuidados Intensivos del Hospital México.
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En caso de que el contratista ejecute defectuosamente los productos esperados de este rengldn o la falta de
asistencia a las reuniones previstas en el cartel, de acuerdo con lo establecido en el articulo 47 del RLCA se aplicara
por concepto de multa de la siguiente forma:

Aplicado a

Incumplimiento

Multa

Reuniones técnicas y/o

reunion inicial.

Tiempo requerido de
cada uno de los
miembros del equipo
técnico..

La ausencia del coordinador
general o de algun miembro del
equipo Técnico del contratista.

Cantidad horas invertidas en la reunion x costo
hora profesional CFIA por cada profesional
ausente; a menos que se haya justificado previa al
dia de la reunion la ausencia de alguno de estos, o
casos de fuerza mayor. El costo de hora
profesional sera el normado por el CFIA a la fecha
del incumplimiento.

4.5.2 Multas Renglén construccion y Equipamiento

En caso de que el contratista ejecute defectuosamente la instalacion de equipos o la falta de asistencia a las
reuniones previstas en el cartel, de acuerdo con lo establecido en el articulo 47 del RLCA, se aplicara por concepto
de multa de la siguiente forma:

Aplicado a

Incumplimiento

Multa

Reuniones técnicas vy

reunion coordinacion
inicial.

Tiempo requerido de
cada uno de los

miembros  del
técnico en la obra.

equipo

La ausencia del coordinador
general, Director Técnico o de
algin  miembro del equipo
Técnico del contratista.

En vista que los profesionales requeridos para las
reuniones de coordinacién, forman parte del
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de
Costa Rica, se determina la siguiente férmula para
el célculo de la multa por ausencia de cada
profesional requerido, a menos que se haya
justificado previa al dia de la reunion la ausencia
de alguno de estos, o casos de fuerza mayor:

(Cantidad horas reunion + 5) x costo hora
profesional CFIA x numero de profesionales

El costo de hora profesional serd el normado por
el CFIA a la fecha del incumplimiento.
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Aplicado a

Incumplimiento

Multa

Normativa vigente en
materia de salud
ocupacional y el
Reglamento de
Seguridad  en las
Construcciones  segun
Decreto Ejecutivo.*

Desacato en el cumplimiento
de la normativa vigente.

Corresponde a la aplicacion de un salario minimo
por cada prevencion realizada por los
representantes de la Administracién y que el
Contratista no implemente medidas correctivas.

En caso de que la falta sea reiterativa (hasta 3
veces) para el mismo trabajador; se podra solicitar
la exclusion de esa persona del proyecto.

El monto del salario minimo sera el vigente a la
fecha del incumplimiento

Cronograma de trabajo,
compendio de precios
unitario, tabla de pagos y
programa de
construccion y ejecucion
economica mensual;
tanto los iniciales como
los  generados  por
eventuales
modificaciones

No presentacion de los
documentos vencidos los 5
(cinco) dias hébiles posteriores
al inicio de la obra

El monto se estima de la siguiente manera:
40 x costo hora profesional CFIA

El costo de hora profesional sera el normado por
el CFIA a la fecha del incumplimiento.

Esta multa podria repetirse en caso de que no se
atienda la documentacién después de 3 semanas.

En caso de modificaciones al contrato, el
Contratista debera presentar una actualizacion de
la documentacion, sino aplicara la multa
establecida en este apartado.

Documentos que la
administracion considere
que afectan la ejecucion
del contrato, y que hayan
sido solicitados por los
inspectores via oficio o
minuta de reunién

Vencido el dia habil posterior a
la fecha pactada entre la
administracion y el contratista
para la entrega del documento,
sin que exista una justificacién
razonada por parte del
contratista y con la debida
autorizacién de la
Administracion.

Media Jornada Laboral diaria x costo de hora
profesional CFIA

*El Contratista debera acatar la normativa vigente en materia de salud ocupacional y el Reglamento de Seguridad en
las Construcciones segun el Decreto Ejecutivo # 25235 del 27 de junio de 1996.
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4.5.3 Multas mantenimiento

Referirse a lo indicado en el documento Términos de Referencia para la contratacién y el alcance del renglén de
mantenimiento para el proyecto de construccidn y equipamiento del Edificio Quiréfanos, Salas de Partos y Unidades
de Cuidados Intensivos del Hospital México.

4.6 Clausulas penales

4.6.1 Clausula penal renglones de disefio, construccion y equipamignto

En caso de que el contratista se demore injustificadamente en la entrega del producto esperado, dde acuerdo con lo
establecido en el articulo 50 del RLCA, se aplicara clausula penal de la siguiente forma:

Aplicado a Incumplimiento Clausula Penal*

Si existiera atraso en la entrega de acuerdo con
los términos de la oferta y de la orden de inicio
oficial y no existiere nota de autorizacion para
ampliar el plazo por parte de la DAI, el contratista
debera cubrir, por concepto de cladusula penal por
dia natural de atraso la suma equivalente al
0,01630 % del monto de cada rengldn segun sea
el motivo de atraso.

Entrega productos

esperados
Atraso en el plazo de entrega,

Entrega productos || indicado en el numeral 4.1, de
esperados del Renglon || este apartado.

Disefio, Construccion y
Equipamiento

4.6.2 Clausula penal renglén mantenimiento

En caso de que el contratista se demore injustificadamente en la entrega de las siguientes actividades, de acuerdo a
con lo establecido en el articulo 50 del RLCA, se aplicara clausula penal de la siguiente manera:

Para el item #1:

Referirse a lo indicado en el documento Términos de Referencia para la contratacion y el alcance del renglén de
mantenimiento para el proyecto de construccién y equipamiento del Edificio Quiréfanos, Salas de Partos y Unidades
de Cuidados Intensivos del Hospital México

Para el item #2:

En caso de que el contratista se demore injustificadamente en la entrega de las siguientes actividades, de acuerdo a
con lo establecido en el articulo 50 del RLCA, se aplicara clausula penal de la siguiente manera:
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Aplicado a Incumplimiento Clausula penal

total.

Mantenimiento correctivo, durante || paro aceptado, de acuerdo a
el periodo de garantia de los || las solicitudes de
equipos aplicado al tiempo de paro || mantenimiento correctivo

Para equipo de Alta complejidad

Costo del Procedimiento mas comun:
¢17098

Tiempo promedio de los
procedimientos: 1 hora

Monto por procedimiento por hora sera
de ¢17098

De no cumplir el tiempo de
Se cobrara ¢ 17098 x cada hora

posterior al vencimiento del tiempo de
paro aceptado.

realizadas por parte de 1a || Nota: Los montos de los procedimientos fueron
unidad usuaria. tomados del modelo Tarifario de la CCSS
vigente.

Para los equipos no considerados
dentro de alta complejidad (mediana
baja y mobiliario medico):

Se cobrara el costo del alquiler de un
equipo igual o similar por hora posterior
al vencimiento del tiempo de paro
aceptado.

NOTA:

e)

En caso de adjudicaciones en otra moneda distinta al colén costarricense, para ese efecto se emplearé el
tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el BCCR vigente al dia que se realice la aplicacion
de la clausula penal en la DAL

Las clausulas penales y multas serén aplicadas a las facturas que se adeuden al contratista, en caso de
que ya no se cuenten con facturas pendientes de pago, se procedera a solicitar al contratista el pago en
efectivo ante la administracion, de no atender la prevencién se ejecutara parcialmente la garantia de
cumplimiento. Esto previo a la aplicacion del procedimiento administrativo correspondiente.

La administracidn valorara el incumplimiento para determinar si procede el inicio de un procedimiento para
determinar la aplicacion de la sancién prevista en los articulos 99 y 100 de la Ley y 223 del Reglamento,
ambos de Contratacién Administrativa, segun corresponda.

Para el cobro de las multas y clausulas penales antes indicadas, la administracion cobrara hasta un maximo
del 25% del costo total el precio total ofertado.

Todo lo anterior después de la aplicacién de los procedimientos administrativos que correspondan.

F-CA-01 12/05/2017 v05

Licitacion Publica 2017LN-000004-4402
Disefio, construccién, equipamiento y mantenimiento de los quirdfanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México

30 de 84



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLQG[AS
DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

4.7 Recepciones (provisional, definitiva segln corresponda)

4.7.1 Recepcion provisional del renglén disefio

Esta recepcion constara de dos etapas:
Etapa 1: oficio de recibo de producto

En esta etapa el responsable del contrato levantara un oficio en la cual consignara que el contratista efectué la
entrega del producto contratado. Una vez levantado el mismo, el plazo contractual quedara suspendido; no obstante
si al momento de la entrega del producto el responsable del contrato advierte que la calidad del mismo difiere
evidentemente de lo contratado no se efectuara el recibo del mismo consignando las razones que sustentan dicha
decision; para lo anterior la Administracién contara con un plazo de 10 dias habiles posteriores a la emision del oficio
mencionado.

item #1: Desarrollo de estudio de factibilidad para la habilitacion, certificacion de un helipuerto en tres distintas
localidades del Hospital México, segun términos de referencia.

Una vez entregado el estudio de factibilidad se procedera a emitir el oficio de recibo correspondiente, el plazo
contractual quedara suspendido; no obstante si mediante una revisién répida de la entrega del producto la
Administracion advierte que la calidad del mismo difiere evidentemente de lo contratado, no se efectuara el recibo del
mismo consignando las razones que sustentan dicha decision. La Administracion contaré con un plazo de 5 dias
habiles para realizar esta revisién rapida.

Etapa 2: Andlisis y recepcion del producto

Para la revision del item #1 del renglon de disefio la Administraciéon contard con dos semanas naturales para
revisarlo.

En caso de advertir problemas en la primera revision se efectuara una recepcién preliminar del producto esperado
comunicando de inmediato al contratista.

El contratista contara con un plazo a definir por comin acuerdo entre el mismo y la administracién, para corregir 0
aclarar los problemas identificados, no obstante este plazo no podra exceder a la mitad del plazo de ejecucion
original establecido para este renglon, segun lo estipulado en el articulo 202 del RLCA.

Una vez entregado el producto esperado con los ajustes requeridos para solventar los problemas detectados por la
administracion; ésta verificara que los ajustes resuelvan los problemas evidenciados. En caso de que se haga de
forma parcial, se realizara una recepcion provisional bajo protesta, segun lo estipulado en el articulo 202 del RLCA.

El plazo para implementar los ajustes requeridos para solventar los problemas pendientes seré definido de comdn
acuerdo entre la administracion y el contratista; no obstante la suma de los plazos convenidos para solventar los
problemas del producto esperado no podra exceder a la mitad del plazo de ejecucidn original establecido para este
renglon descontando el plazo previamente otorgado en la primera correccién solicitada. Es claro que este segundo
plazo aunque sea de comun acuerdo implicara la aplicacion de multas o clausulas penales por significar que los
productos esperados no satisfacen los requerimientos de la Administracion a pesar de haberse realizado ajustes La
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recepcion del estudio por parte de la ADMINISTRACION no releva al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre
omisiones o errores no detectados que estén presentes en este producto esperado.

item #2: Planos constructivos, especificaciones técnicas, memorias de calculo, presentacion de los submittals
arquitectonicos, electromecanicos v estructurales, permisos, tramites y estudios requeridos:

Una vez entregado los planos constructivos y las especificaciones, memorias de célculo, presentacion de los
submittals arquitecténicos, electromecanicos y estructurales, tramites y estudios requeridos se procedera a emitir el
oficio de recibo correspondientes, el plazo contractual quedara suspendido; no obstante si mediante una revision
rapida de la entrega del producto la Administracion advierte que la calidad del mismo difiere evidentemente de lo
contratado, no se efectuara el recibo del mismo consignando las razones que sustentan dicha decision. La
Administracion contara con un plazo de 10 dias habiles para realizar esta revision rapida.

Etapa 2: Andlisis y recepcion del producto
Para la revisidn del item #2 la Administracién contara con cuatro semanas naturales para revisarlo.

En caso de advertir problemas en la primera revision se efectuara una recepcion preliminar del producto esperado
comunicando de inmediato al contratista.

El contratista contara con un plazo a definir por comin acuerdo entre el mismo y la administracion, para corregir o
aclarar los problemas identificados, no obstante este plazo no podra exceder a la mitad del plazo de ejecucidn
original establecido para este renglon, segun lo estipulado en el articulo 202 del RLCA.

Una vez entregado el producto esperado con los ajustes requeridos para solventar los problemas detectados por la
administracion; ésta verificara que los ajustes resuelvan los problemas evidenciados. En caso de que se haga de
forma parcial, se realizara una recepcion provisional bajo protesta, segun lo estipulado en el articulo 202 del RLCA.

El plazo para implementar los ajustes requeridos para solventar los problemas pendientes sera definido de comun
acuerdo entre la administracion y el contratista; no obstante la suma de los plazos convenidos para solventar los
problemas del producto esperado no podra exceder a la mitad del plazo de ejecucion original establecido para este
renglén descontando el plazo previamente otorgado en la primera correccién solicitada. Es claro que este segundo
plazo aunque sea de comun acuerdo implicara la aplicacion de multas o clausulas penales por significar que los
productos esperados no satisfacen los requerimientos de la Administracion a pesar de haberse realizado ajustes

4.7.2 Recepcion definitiva del renglon disefio

La administracion sélo podra recibir definitivamente cada item, después de comprobar que todos los problemas
detectados hayan sido corregidos de acuerdo a lo solicitado en la recepcién provisional de cada item.

Segun lo estipulado en el articulo 203 del RLCA, se realizara dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes al
vencimiento del plazo para corregir defectos en el caso del item # 1. En el caso del item #2, segtin lo estipulado en el
articulo 195 del RLCA, se realizara dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la obtencién del visado de
planos constructivos y la obtencién de los permisos de construccion requeridos, asi como la resolucién final del
tramite de evaluacién ambiental por parte de SETENA.
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4.7.3 Recepcion provisional del renglon construccion y equipo médico: adquisicion (Art. 159 RLCA)

La recepcion provisional para los renglones de construccién y equipo médico iniciaran de forma independiente para
cada uno de los items que componen los renglones, sin embargo la recepcion provisional del item #1 de equipo
médico es requisito para firmar el acta de recepcion provisional del item #1 del renglén de construccién. Con las
recepciones provisionales de los items #1 de los renglones de construccion y equipo médico debidamente firmadas,
inicia el plazo de los items #2 de ambos renglones.

Requisitos para realizar la recepcion provisional del item #1 del renglén de construccion
a. Aspectos generales

El contratista dara aviso a la Administracion para que establezca fecha y hora para el inicio de la recepcién
provisional, de previo a la finalizacién del plazo contractual, y de acuerdo al cronograma aprobado por la
Administracion, siempre y cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de finalizacion, faltando solamente
pequefos detalles de acabado, en infraestructura, en instalaciones o la correccion de defectos menores, que no
afecten el funcionamiento de los sistemas instalados. Ademas de aportar el informe de las pruebas realizadas por
Ingenieria de Bomberos.

Para lo anterior la administracion dispondra de quince 15 (quince) dias habiles para fijar la fecha de inicio del
proceso de recepcion segun lo dispuesto en el articulo N° 159 del RLCA.

Para los equipos basicos (no médicos) e industriales se realizara una revision preliminar para comprobar que los
equipos estan completos, instalados y funcionando adecuadamente.

En esta recepcidén se revisard la obra en su totalidad, con los equipos completos, instalados y funcionando
adecuadamente, verificando que los defectos constructivos detectados en la revisién preliminar hayan sido
corregidos. En caso de detectarse que la infraestructura presenta un nivel de detallado inadecuado o que los
sistemas electromecanicos (incluyendo los equipos) no funcionan adecuadamente se realizara la recepcion
provisional bajo protesta para lo cual se aplicaran multas y clausulas penales.

En caso de realizarse el acto de recepcion provisional bajo protesta el responsable del contrato dejara constancia en
el acta de recepcion provisional, de los defectos pendientes de corregir que ameritaron realizar la recepcion
provisional bajo protesta, asi como de los demés detalles a corregir. Se acordara un plazo determinado, de acuerdo
con la magnitud de los trabajos a realizar, a fin de ser subsanados a entera satisfaccion de los inspectores la
totalidad de los aspectos que hayan sido determinados en el acta de recepcion provisional.

En todo caso, dicho plazo no podré exceder 2 (dos) mes después de la fecha de recepcion provisional ya sea esta
sin condicionamiento o bajo protesta.

Por la magnitud de la obra la Administracién prevé un plazo de 1 (un) mes para realizar el proceso de recepcion
provisional. Durante este periodo de tiempo asi como del requerido para realizar las correcciones que sean
evidenciadas en la recepcion provisional sera el contratista el responsable del 100% de la obra.

b. Implementacion del software de mantenimiento construccion y equipo médico
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El software para el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento (industrial y medico) debera estar instalado
en la totalidad de los puestos de trabajo solicitados; ademas las bases de datos deberan estar completas en su
totalidad.

Para lo anterior se coordinara con la Direccion de Mantenimiento Institucional la verificacién de los requerimientos
para su instalacion

Se deberan haber realizado las pruebas requeridas para asegurar el correcto funcionamiento del software

Para referencias especificas se debera atender lo correspondiente en el documento “Términos de Referencia para la
contratacion y el alcance del renglén de mantenimiento para el proyecto de construccion y equipamiento del Edificio
Quiréfanos, Salas de Partos y Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital México”.

c. Revisiéon preliminar del “equipo médico y mobiliario médico” adquisicion

Las revisiones preliminares se realizaran segun coordinacién del contratista con el coordinador de proyecto y el
inspector de Electromedicina, estas revisiones deberan cumplir con el cronograma del reglon equipo médico
aprobado.

Los equipos deben ser entregados en el sitio del proyecto.

El contratista debera ubicar los equipos en un &rea adecuada para su custodia y revisién considerando las medidas
de seguridad y ambientales necesarias.

Los equipos entregados deben ser nuevos, libres de defectos y construidos con materiales de primera calidad. No
deben tener defectos que menoscaben la apariencia, funcionamiento o durabilidad.

Los equipos entregados, deben estar en linea de produccién (no discontinuado por fabrica).

El inspector de Electromedicina realizara una revision general en el centro médico, en la cual se verificaran aspectos
tales como, marcas, modelos de los equipos aprobados, embalaje, estado aparente del equipo, accesorios y otros.
Se documentara en el formulario F-EE-23 Revision preliminar de equipo médico, y en caso de cumplir con los
requerimientos establecidos en este cartel de licitacién, se otorgara el aval para que se proceda con la instalacién
respectiva, la cual podra iniciar cuando el recinto se encuentre con las condiciones adecuadas.

d. Recepcion provisional del renglén equipo médico y mobiliario médico” adquisicion

Se hara una revision en la cual se verificara el cumplimiento de las especificaciones técnicas y accesorios solicitados
en el cartel segun el formulario F-ED-01, especificaciones y requerimientos técnicos.

En esta revision provisional se realizaran las pruebas de funcionamiento segun se detalla a continuacion:
1 El proveedor debera entregar el protocolo de las pruebas de funcionamiento recomendadas por el fabricante.

2 Se comprobara el estado de los equipos segun las pruebas de funcionamiento ejecutadas por el proveedor del
equipo.
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3 El contratista debera proporcionar los simuladores debidamente calibrados (aportar certificado de calibracion al
dia) para correr las pruebas de funcionamiento, segun correspondan.

4 El contratista debera asegurar el suministro eléctrico y mecanico para conectar los equipos y poder realizar las
pruebas de funcionamiento.

5 La CCSS se reserva el derecho de invitar a los funcionarios que considere necesario para verificar la
realizacion y resultado de las pruebas citadas.

6 Paralos equipos de radiaciones ionizantes, el contratista debera emitir certificado de buen funcionamiento para
la habilitacién del servicio ante el Ministerio de Salud.

7 Una vez aprobadas las pruebas de funcionamiento se procedera a realizar la revision provisional y se
documentara en los formularios F-EE-24 revision provisional de equipo médico y, se otorgara el aval para que
se proceda con las capacitaciones de los equipos.

e. Planos As-built, Informacion Requerida

Para los equipos médicos de radiaciones ionizantes, se debe contemplar las mediciones radiométricas, las pruebas
de calibracion y puesta en funcionamiento de los equipos, por parte del Sub area de Proteccién Radiolégica de
CCSS, donde se indicara mediante un informe si los equipos de radiaciones ionizantes y recintos son aptos para su
uso clinico.

También deberén haberse entregado todos los manuales solicitados, los planos definitivos (as-built), entregar un
listados de los diferentes materiales y equipos del proyecto con la indicacion del proveedor junto con los contacto
respectivos del mismo, el formulario F-EE-41 Informacién requerida para el registro contable de activos.

El no cumplimiento de estos requisitos imposibilitara la realizacion de la recepcion provisional.

4.7.4 Recepcion definitiva del renglén construccion y equipo médico (art. 159 RLCA)

Una vez cumplida la anterior etapa, la administracion dispondré de un plazo de 4 (cuatro) semanas contado a partir
de del vencimiento del plazo para ejecutar las correcciones evidenciadas en el acta de recepcidn provisional, para
efectuar la recepcién definitiva.

Requisitos para realizar la recepcion

La Administracién sélo podré recibir definitivamente la obra, después de comprobar que todas las reparaciones y/o
cambio de la infraestructura y/o equipos hayan sido realizadas de acuerdo a lo solicitado en la recepcidn provisional
de los items #1 de los renglones de construccion y equipo médico, sin perjuicio de las responsabilidades
correspondientes a las partes en general y en particular las que se originen en vicios ocultos de la obra.

a. Recepcion definitiva de los items 1y 2 del renglén de construccion.

El contratista debera haber realizado a satisfaccion de la administracion todas las capacitaciones de los equipos y/o
sistemas electromecanicos, y haber presentado ante la administracion los comprobantes y certificaciones de dichas
capacitaciones, asi como haber presentado las evaluaciones de todos los cursos, las cuales deben cumplir con los
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parametros de aceptacion indicados en el Cartel. Esta recepcién podra realizarse en la misma acta de recepcion
definitiva de los renglones de construccién y equipo médico.

b. Recepcion definitiva de los items 1y 2 del renglén equipo médico
El contratista debera haber entregado todos los equipos con sus accesorios respectivos a la unidad usuaria.

El contratista debe entregar por cada cddigo de equipo médico a la unidad usuaria los siguientes documentos con su
respaldo digital:

e Manual para instalacién.

e Manual para operacion.

e Manual para mantenimiento.

o Lista de partes.

e Manual para uso del software (si aplica).

o Respaldo digital del software y su respectiva licencia (si aplica).
¢ Cronograma de Mantenimiento Preventivos

Nota: En caso de que los manuales de operacién no se suministren en espafiol, entonces el oferente debera
suministrar aparte del manual en inglés una guia rapida en espafiol del procedimiento de operacidn del equipo.

La revision definitiva se documentara en el formulario F-EE-22 Revisién definitiva de equipo médico, donde se
documentara si es conforme.

Posterior a la recepcion definitiva la administracion realizard con el director técnico de la obra (propuesto por el
contratista), visitas de inspeccion preventivas trimestrales al proyecto para lo correspondiente, las cuales seran
comunicadas con antelacion al contratista, con el propésito de verificar el estado de la infraestructura y equipo
instalado, ya que en el caso de detectarse problemas no atribuibles al mal uso de los mismos, se coordinara con el
contratista su reparacion. De dichas visitas trimestrales se rendira un Informe.

En caso de existir problemas en los trabajos realizados, se aplicara lo indicado en el siguiente parrafo.

La administracion, procedera a iniciar el procedimiento de ejecucion parcial de la garantia de cumplimiento y el
procedimiento de la sancion correspondiente, en los siguientes casos:

1. En caso de existir problemas en los trabajos realizados y en funcionamiento del equipo y el contratista no
atienda la prevencion de la administracion en tiempo y forma para realizar las correcciones.

2. Encaso en que el director técnico de la obra no asista a las visitas trimestrales en el proyecto.

La iniciacion de dichos procedimientos quedara a discrecion de la administracion en los casos en que proceda,
previa verificacion y valoracion de los incumplimientos por parte de la administracion.
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4.7.5 Recepcibn provisional del item #2 del renglon mantenimiento equipo médico: garantia (Art. 159 RLCA)

Una vez concluidos la totalidad de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos médicos durante la
garantia solicitada en el cartel, el CONTRATISTA dara aviso a la ADMINISTRACION para que revise los registros de
los mantenimientos realizados a los equipos, documentados en las bitacoras y los formularios F-EC-07 Reporte de
mantenimiento correctivo, F-EC-08 Reporte de mantenimiento preventivo para verificar el cumplimiento en tiempo y
forma de acuerdo a lo establecido en este cartel y en las especificaciones técnicas.

De no presentarse ningun defecto se procedera a emitir recepcion provisional del renglon equipo garantia, la
administracion dispondra de quince (15) dias héabiles, para fijar fecha y hora para esta recepcion.

4.7.6 Recepcion definitiva del item #2 del renglén de mantenimiento equipo médico: garantia (Art. 159 RLCA)

Una vez cumplida la anterior etapa, la ADMINISTRACION dispondra de un plazo de 1 (un) mes contado a partir de la
recepcion provisional, para efectuar la recepcion definitiva.

La ADMINISTRACION sélo podra recibir definitivamente el mantenimiento del renglén equipo médico, después de
comprobar que todas las reparaciones y/o cambio de equipos hayan sido realizadas de acuerdo a lo solicitado en la
recepcion provisional, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes en general y en particular
las que se originen en vicios ocultos.

De no presentarse ningun defecto se procedera a emitir recepcion definitiva del mantenimiento del rengldn equipo
médico y en caso de no existir ningtin incumplimiento se procedera a la devolucién de la GARANTIA ADICIONAL.

4.7.7 Recepcion provisional y definitiva del ftem #1 del renglén mantenimiento

Ver documento: “Términos de Referencia para la contratacién y el alcance del renglon de mantenimiento para
el proyecto de construccion y equipamiento del Edificio Quiréfanos, Salas de Partos y Unidades de Cuidados
Intensivos del Hospital México”

Una vez concluidos la totalidad de los mantenimientos preventivos y correctivos solicitados en el cartel, el
CONTRATISTA dara aviso a la ADMINISTRACION para que establezca fecha y hora para la recepcion.

La ADMINISTRACION dispondra de quince 15 (quince) dias habiles, para fijar esa fecha y hora.
4.8 Forma de pago

4.8.1 Rengldn de disefio

La forma de pago a emplear sera de la siguiente forma:

e 100% del costo del estudio de factibilidad contra recepcion definitiva del item #1 de la
Administracion.

e 80% contra recepcion provisional del item #2 de la Administracion.

e 20% contra recepcion definitiva del itema #2 de la Administracion.
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4.8.2 Rengldn construccion

item 1:

La forma de pago sera por avances de obra por periodos mensuales con vencimiento a los dias 30 o0 31 segun
corresponda a cada mes.

Estos pagos se regiran por lo definido en el plazo de entrega y la Tabla de Pagos F-CA-21, presentada por el
contratista y oficialmente aprobada por el responsable del contrato, asimismo para la aprobacion de la factura el
Contratista debe presentar el formulario F-EE-47 Informe Mensual Contratista con el cronograma de trabajo
actualizado y la tabla de pagos mencionada. Como complemento a lo anterior, el contratista con base en los planos
constructivos debera entregar la informacion gréfica que respalde los calculos presentados.

Con tal informacion los profesionales responsables de la inspeccién, segun su especialidad verificara mediante
medicion de campo, los avances reales de forma previa a la aprobacion de las facturas.

Ningun avance de obra sera aprobado por parte de la administracion si se determinan divergencias entre la memoria
de célculo presentada por el contratista y la verificacion realizada en el sitio por los profesionales responsables de la
inspeccion.

Equipos electromecanicos

Se procedera a pagar; del costo directo del equipo electromecanico del reglén de construccién conforme al cuadro
siguiente:

Porcentaje || Actividad Sub actividad Descripcion

En bodegas destinadas al
proyecto. Segun las condiciones
establecidas por el fabricante.

Conforme a avance en el
cronograma y flujo de caja, no
poniendo equipos en plaza antes
de un mes segun cronograma
previo a la actividad de
preinstalacion.

60% Almacenaje - -

Instalacion en el lugar definitivo

. o
15% || Ubicacion en planta dentro del proyecto

30% Instalacién

Conexiones del equipo a los

15% Conexiones .
sistemas
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Porcentaje || Actividad Sub actividad Descripcion

Se deberd presentar informe
Puesta en marcha || 5% Configuracién detallado de la configuracion

10% realizada

5% Pruebas

Los equipos sujetos a esta forma de pago seran:

e Transformadores de pedestal.

o Plantas de generaci6n eléctricas.

e UPS.

e  Equipo activo (switches, servidores, efc.).

e Subestacion principal (tanto alta como media tensiéon).

o Transformadores secos en media tension (donde aplique).

o (Gabinetes de medicién en media tensién (donde aplique).

o Transferencias automaticas con capacidades mayores a 1200 amperios.
e Bancos de capacitores.

e (Calderas.

e Chillers.

e Manejadoras de aire acondicionado.

e Condensadoras de aire acondicionado.

e Compresores de aire médico

e Bomba de vacio

e Bomba de vacio para gases anestésicos

e Tanques de oxigeno liquido

e Campanas de extraccion de nutricién

o  Compresores industriales

e Sistemas de bombeo de presién constante para agua potable

e Tanques de almacenamiento de agua caliente

o Calentadores de agua cualquier tipo (p.€j. calentadores de placas, intercambiadores de calor)
e Bombas para aguas residuales

o Correo neumatico.

e Ascensores y montacargas.

o Paneles solares.

e Sistema contra incendio (bomba principal y Jockey y accesorios).
e Equipos de sistemas CCTV
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e Equipos de deteccion contra incendio

e Equipos BMS

o Equipos del sistema de llamado de enfermeras.
e Equipo del sistema de sonido.

o Central telefonica.

e Luminarias

o Tableros de distribucion eléctrica.

o Trasformadores secos.

En lo que respecta a los demas equipos electromecanicos estos seran pagados en su totalidad una vez que estén
instaladas y realizadas las pruebas de funcionamiento.

La custodia de todos los equipos es responsabilidad del CONTRATISTA hasta la recepcion definitiva

La adquisicién de los equipos debera ajustarse a lo programado en el cronograma de adquisicion de equipos;
por lo anterior si un equipo es adquirido con una antelacién mayor a un mes respecto a lo programado en dicho
cronograma no se efectuara la cancelacion del 60% del costo directo inicial.

En lo que respecta a los demas costos asociados al suministro de los equipos antes indicados (costos indirectos y
mano de obra); los mismos seran cancelados hasta aprobacion en su totalidad por la ADMINISTRACION, una vez
ejecutadas y aprobadas las pruebas de funcionamiento correspondientes.

item 2:
Se cancelara un 100% del monto adjudicado una vez realizada la recepcidn provisional del mismo.

4.8.3 Renglén equipo médico

Segin los costos desglosados en el formulario F-CA-94 la ADMINISTRACION cancelaré el costo del equipo en
plaza.

e Elpago sera del 20% contra la revision preliminar de los equipos en el sitio, F-EE-23 Revision preliminar
de equipo médico, el equipo debe quedar almacenado cumpliendo con los requerimientos recomendados
por el fabricante

e Elpago de 60% contra revision provisional de equipo médico F-EE-24 Revision provisional de equipo
médico.

e £/ 20% restante se cancelaréa contra acta de recepcion provisional del renglon construccion y equipo
médico.

Para la aprobacion de la factura, el CONTRATISTA debe presentar copia de los formularios antes citados segtin
corresponda, debidamente llenos y firmados.

Para el ltem 2, se cancelaré un 100% del monto adjudicado una vez realizada la recepcion provisional del mismo.
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Cartas crédito:

La Administracion podra gestionar la apertura de cartas de crédito en el exterior, a favor de los fabricantes de los
equipos que el Contratista haya presentado; siempre y cuando el formulario F-EE-17, Aprobacion de Equipo Médico,
0 F-EE 48 Cambio de Equipo Médico, hayan sido aprobados por el Inspector.

Unicamente se tramitaran cartas de crédito, a la sumatoria de equipos de un mismo fabricante, con el mismo punto
de embarque, cuyo monto sea superior a $20,000, 00. De tratarse de un equipo cuyo monto es superior a $
20.000,00, tendré derecho a esta forma de pago.

El pago sera del 30% contra la presentacion de los documentos de embarque en el banco del exterior.
El pago de 60% contra Recepcion Provisional de los equipos en el sitio del proyecto.

El 10 % restante se cancelara contra acta de Recepcion Definitiva de la obra con todos los equipos instalados y con
fodas las pruebas de funcionamiento y calibracion y los cursos impartidos.

La apertura de la carta de crédito sera tnicamente por el monto total indicado por el Oferente en el formulario F-CA-
94,

4.8.4 Renglén mantenimiento

Para el item #1:

Para el item #1: Referirse a lo indicado en el documento “Términos de Referencia para la contratacion y el
alcance del renglon de mantenimiento para el proyecto de construccion y equipamiento del Edificio
Quirdfanos, Salas de Partos y Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital México’.

Para el item #2:

Los pagos correspondientes a los mantenimientos preventivos se cancelaran trimestralmente en plaza a partir de la
recepcion definitiva del proyecto segun los costos desglosados en el formulario F-CA-94.

Para el cobro de las visitas de mantenimiento preventivo, previo a la facturacion se debe presentar al profesional de
la DAI encargado de las garantias y al encargado de mantenimiento del Hospital, la bitdcora de servicio en formato
digital, y el informe trimestral de garantia el cual estd compuesto por: los formularios F-EC-07 Reporte de
mantenimiento correctivo con su anexo el F-EC-06 Reporte de Averia y F-EC-08 Reporte de Mantenimiento
preventivo. La bitacora de servicio en formato digital debe estar firmada (firma digital), por las personas autorizadas
en la unidad usuaria y el personal técnico de la empresa proveedora autorizada.

Consideraciones para aprobacién de la factura trimestral:

1- Se deben contar con el 100% de las visitas programadas segun cronograma establecido, en caso contrario
se procedera a la devolucion de la factura.

2- En caso de atraso no justificado en las visita de mantenimiento preventivo segun cronograma, se debera
extender el tiempo de garantia del equipo segun criterio de la administracion. Adicionalmente, en el caso de
realizarse mantenimientos correctivos en que se requieran repuestos durante el lapso de descuido’ en que
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no se realizé el mantenimiento preventivo (sin justificacion), estos repuesto deberdn ser asumidos por el
contratista (sin ningun costo para la institucion)

Nota': Lapso de descuido: se refiere al tiempo entre la fecha programada de mantenimiento preventivo, segin cronograma
aprobado, y la nueva fecha de programacion de dicho mantenimiento incumplido.

4.9 Modificaciones (Aumentos o Disminucién)

La Ley y el Reglamento de Contratacion Administrativa han previsto como una facultad de la administracion durante
la etapa de ejecucidn contractual, la posibilidad de modificar unilateralmente sus contratos. En el caso de proyectos
de infraestructura ya sea mediante la adicion o reduccién del alcance del objeto contractual con el propésito de
satisfacer el interés publico.

En esa medida, resulta posible que la entidad solicite al contratista la ejecucién de actividades adicionales o la
reduccidn de actividades, aun cuando la contratacion se lleve a cabo bajo la modalidad de llave en mano con precio
global 0 suma alzada.

Es importante mencionar que para la realizacion de cualquier modificacion del contrato se debera respetar lo
indicado en la reglamentacion vigente, tanto nacional como institucional, asi como las normas complementarias
oficializadas por la administracion.

En los contratos de disefio-construccion los planos constructivos detallados del proyecto se realizan una vez firmado
el contrato, esto quiere decir que el contratista puede realizar el disefio de planos constructivos de la forma que
considere mas oportuna y conveniente, siempre que se respeten los parametros contractuales acordados
(anteproyecto, calidad, alcance, plazo) sin que sea necesario una modificacién al precio ofertado.

Los planos constructivos vienen a detallar y enmarcar el alcance del proyecto por lo cual una vez entregados y
aprobados, cualquier cambio que se genere en la cantidad de materiales, calidad de materiales, mano de obra o una
combinacién de estos factores en el proyecto, podra ser realizado Unicamente previa aprobacion del fiscalizador del
contrato y de la inspeccién.

Asi mismo, si este cambio genera una disminucion del costo, del plazo o de ambos aspectos en el contrato, dicha
disminucion debera acreditarse a la administracion mediante un andlisis de costos unitarios de oferta. En caso de
que no existan costos unitarios en la oferta para dicho trabajo, el analisis se debera basar en costos razonables de
mercado.

De esta manera, la potestad de la administraciéon de aprobar costos adicionales al proyecto se limita a aquellas
situaciones en las que se produzcan modificaciones en los planos o especificaciones técnicas por causas no
imputables al contratista 0 debidas a solicitudes de la Administracién, dado que es responsabilidad de este la
correcta elaboracion de los planos constructivos, no siendo posible la aprobacion de costos adicionales por la
ejecucion de mayores cantidades de obra o por omisiones en los planos, debido a que una obra ejecutada bajo el
sistema llave en mano a suma alzada se paga considerando Unicamente las cantidades previamente contratadas.

El contratista, al ser disefiador y ejecutor de obra a la vez, asume entera responsabilidad por su disefio, debiendo
asimismo asumir econémicamente la correccién de los errores y omisiones tanto de disefio como de ejecucion que
se identifiquen.
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4.10 Reajuste o revision de precios

El contratista debera presentar las solicitudes de reajustes de precios de las facturas en un plazo menor a dos meses
posterior a su emision.

Para poder llevar a cabo el reajuste de precios, conforme a lo indicado en el Reglamento para el reajuste de Precios
en los Contratos de Obra Publica de Construccidn y Mantenimiento, sera necesario contar con un programa de
trabajo vigente, el cual permita a la administracion llevar un control sobre lo que efectivamente se haya ejecutado en
relacidn con lo planeado, es decir, observar el avance o retraso del trabajo (en cada una de las actividades en que se
compone y se ha desglosado el proyecto). Este programa de trabajo vigente debe ser presentado 5 dias habiles
posterior a la fecha de orden de inicio del renglén de construccién, y para aspectos de la DAl en el presente
concurso, sera denominado como Programa de Construccién y Ejecucién Econémica Mensual (PCEEM) y se debera
presentar por medio del Formulario F-CA-92. Este programa de trabajo vigente (PCEEM), es la estimacion calculada
del Contratista, del monto de avance de obra y desembolso que, de acuerdo y en concordancia absoluta con el
cronograma presentado, tendra el proyecto cada mes de la duracion del mismo. El Unico responsable de la
informacién presentada y el cumplimiento del PCEEM sera el contratista, y no podré ser modificado sin que medie
una justificacién razonada por parte del contratista y con la debida autorizacion de la administracion. Se tomara como
base la informacién suministrada por el contratista en su oferta en el Formulario F-CA-92.

El Formulario F-CA-92 debera ser actualizado una vez que se determine la fecha de inicio.

De igual manera, 5 dias habiles posterior a la fecha de orden de inicio del renglén de construccion, el contratista
debera entregar a la administracién un cronograma de avance de obra en el que se indique claramente el porcentaje
de avance que tendra el contratista, mes a mes, en todas y cada una de las actividades que componen el proyecto.
Estos porcentajes deberan coincidir con los datos suministrados en el PCEEM. EI PCEEM es para la DA, el
programa de trabajo vigente, sin el cual la administracion estara imposibilitada de estimar los reajustes de precios
mes a mes, de cada una de las actividades del proyecto.

La razdn del requerimiento de PCEEM es porque, dado que en este cartel se estima que habra avances parciales
estimados mes a mes, para poder hacer entonces reajustes de precios de actividades facturadas y pagadas de igual
forma, la administracion necesita una herramienta para determinar si una actividad, mes a mes, se encuentra al dia o
atrasada de acuerdo a un programa de trabajo vigente invariable de parametro (PCEEM). Por lo tanto, de acuerdo al
Reglamento de Reajuste de Precios (Capitulo Ill, Articulo 4), esta administracion calculara los reajustes de precios
de la siguiente manera:

e Si para una actividad X el contratista indica que para el mes Y tendra un avance porcentual determinado
pero, por razones de responsabilidad Unica y exclusiva del mismo, avanza y factura un porcentaje mayor
que el indicado en el cronograma, el reajuste de dicho avance para dicha actividad se realizara con el indice
de precios de la construccion del mes Y.

e Si para una actividad X el contratista indica que para el mes Y tendrd un avance porcentual determinado
pero, por razones de responsabilidad Unica y exclusiva del mismo, avanza y factura un porcentaje menor
que el indicado en el cronograma, el reajuste de avance para dicha actividad se realizara con el indice de
precios de la construccion del mes Y. Sin embargo, para el mes que sigue la administracién tendra el
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cuidado de también reajustar con el indice del mes Y al diferencial de porcentaje de lo indicado por el

contratista para el mes Y contra lo que realmente avanzo y facturd.

Para dar trdmite al reajuste de precios, se deberad dar cumplimiento del articulo 18 de la LCA y el articulo 31 de su

Reglamento, sobre el derecho al equilibrio econdmico del contrato.

Para el trdmite y calculo se aplicara el “Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Publica de

Construccién y Mantenimiento”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°20 del 27 de Enero de 2012.

Mediante la siguiente férmula de reajuste de precios de edificaciones.

Para el calculo del reajuste de precios, en que los precios hayan sido contratados en colones costarricenses, la

siguiente formula de conformidad con lo establecido en la estructura de precios del contrato de edificaciones:

IPC,
IPC,

Ismn, Ipg,

RP = ((CDy + Cly) - EPA) - <1

—1>+(CDI-EPA)-< —1)+ (CII-EPA)-(

SMN, Ipg,

n
+ (Z CE-RA)) - EPA
i=1

En donde,

o RP: representa el monto total de reajuste de precios periodica.
o EPA: representa el monto de la estimacién periédica del avance.

)

o CDM: representa la ponderacién del monto total a precios iniciales de los costos en mano de obra directa

presupuestados.

o CDLI: representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los costos de insumos directos

presupuestados.

o CIM: representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los costos en mano de obra indirecta

presupuestados.

o Cll: representa la ponderacién del monto total a precios iniciales de los costos de insumos indirectos

presupuestados.

o CE: representa la ponderacion del monto total a precios iniciales del costo total de los insumos y servicios

especificos.

e Igmn,: representa el indice de Salarios Minimos Nominales, para la actividad de construccién para el mes

de facturacion.

e Ismn,: representa el valor del indice de Salarios Minimos Nominales para la actividad de construccion

inicial.

e Ipg,: reOpresenta el indice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el indice precios de edificios para el

mes de facturacion.

e Ipg,: representa el indice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el indice precios de edificios inicial.

e IPCy: representa el indice de Precios al Consumidor para el mes de facturacion.
e IPCy: representa el valor del indice de Precios al Consumidor inicial.
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e RA: cambio porcentual del precio que se determinard por método analitico, conforme se establece en el
articulo 20 siguiente del presente Reglamento.”

NOTA:

Debe quedar claro que solo los equipos del renglon construccién que la Administracion defina desde el cartel seran
sujetos al reajuste de precios por el método analitico. En este caso la Administracién no considera ningln equipo
para ser reajustado por el método analitico.

5. ASPECTOS TECNICOS GENERALES

La administracién designara un equipo profesional compuesto por: arquitecto, ingenieros civil, eléctrico y mecanico y
en Electromedicina para que realicen la labor de inspeccién. Estos contaran con la autorizacién de la CCSS para
todos los efectos contractuales, y para la funcién de aprobar o no la calidad de los materiales o dudas en la
interpretacion de los planos y especificaciones, vigilar que los trabajos se desarrollen como en dichos documentos se
indica y velar por el fiel cumplimiento del contrato. Este cuerpo de inspectores asistira al RESPONSABLE DEL
CONTRATO en las funciones indicadas anteriormente en cada campo del disefio y la construccién.

El contratista debera proveer todos los materiales, recursos humanos y tecnoldgicos necesarios para el desarrollo de
los trabajos de los productos esperados.

El contratista debera acatar en todo las indicaciones técnicas que le sean formuladas por los inspectores vy
Unicamente por ellos.

El contratista estara obligado a librar a la CCSS de todas las cargas sociales y responsabilidades laborales en
relacion con sus empleados.

Entre el personal del contratista, los subcontratistas y la CCSS no existira relacion laboral alguna, por cuanto el
patrono seguira siendo el contratista y es a éste a quien le corresponden todas las obligaciones inherentes al
“patrono” de acuerdo con la legislacién aplicable. De igual manera, el contratista estara obligado a librar a la CCSS
de cualquier reclamacion presentada por terceros, que por motivo alguno tengan origen en actos de imprudencia,
negligencia o de descuido realizados por su personal.

El contratista estara obligado a guardar discrecién sobre la informacién que utilizara durante el proceso, asi como la
que resulte de esta contratacion.

La CCSS cumplira con las estipulaciones pertinentes enmarcadas en el contrato.

Tanto la CCSS como el contratista pondran correccién, buena fe, ética y lealtad en el ejercicio de sus atribuciones en
todo lo que respecta a la ejecucion de los servicios contratados.

Los inspectores podran solicitar la remocidn de cualquier capataz, operario 0 empleado del contratista, si a su juicio,
hubiere malestar o impedimentos para llevar a cabo el proyecto a cabalidad, o pudiera quedar deficiente por causa
de su incompetencia o problemas causados a los empleados o subcontratistas del contratista. En tales casos, el
contratista esta obligado a acatar dicha solicitud sin responsabilidad laboral o de otra indole para la CCSS.
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5.1 Documentos a utilizar en la DAI

Desde el 25 de febrero del 2010 la DAI ha implementado un Sistema de Gestion de Calidad de Proyectos, mediante
el cual se pretende de una manera mas agil documentar las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos
desarrollados por la DAI. Esto también incluye la fase de disefio, ejecucion y cierre correspondiente a la
construccién de obra publica, razon por la cual, se han dispuesto de varios formularios, instructivos y manuales los
cuales seran utilizados por la Inspeccion de la DAl y de igual manera el Contratista esta en la obligacion de utilizar
cualquier tipo de documento que dicho Sistema de Gestion de la Calidad estipule. La no utilizacién de dicha
documentacion imposibilitara que se dé tramite a las gestiones correspondientes por parte de la Administracion,
siendo el Unico responsable de la adecuada presentacién el Contratista.

Todos los documentos del Sistema de Gestion de Calidad de Proyecto a utilizar por el Contratista, seran
suministrados en archivo digital por el Responsable del Contrato, el dia de la reunién inicial. Es importante que el
Contratista tenga en consideracion que por tratarse de un Sistema de Calidad es muy importante la trazabilidad de la
documentacion tramitada, por tanto, se solicita que al imprimir documentos se verifique que en el pie de pagina
quede consignado la versién del documento y la fecha de su implementacion.

5.2 Uso de firma digital

El Contratista debera definir en la reunion inicial una direccién de correo electrénica para recibir la correspondencia
que remita de forma electrénica la Administracion, esto con fundamento a la Ley N°8687 Ley de Notificaciones
Judiciales.

Ademas el representante legal del Contratista, el coordinador general, el director técnico y los miembros del equipo
de proyecto del Contratista deberan contar cada uno, con una firma digital vigente emitida por un certificador que
cumpla con lo establecido en la Ley N°8454 “Ley de certificados, firmas digitales y documentos electronicos”, esto
con el fin de reducir el uso de papel y agilizar el proceso de envio de informacién del proyecto mediante correo
electronico.

Sera obligatorio el uso de la firma digital para el envio de correspondencia, la presentacion de solicitudes de
aprobacion de materiales y equipos, informes técnicos y cualquier documentacién técnica que deban generar los
miembros del equipo técnico del Contratista.

La documentacion con firma digital dirigida a la Administracion debera ser enviada a la direccion de correo
electronico git_dai@ccss.sa.cr, con copia al correo que el Coordinador de Etapa defina.

5.3 Reuniones de coordinacion inicial renglones 1y 2

Es la reunion de coordinacion entre el COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO, DIRECTOR TECNICO, el
RESPONSABLE DEL CONTRATO y el EQUIPO TECNICO ofrecido en la Oferta. Se realizara previo al inicio de los
renglones de disefio y construccion. Se presentara al Contratista el equipo que llevara a cabo la supervision del
disefio y la inspeccion y se comunicaran los procedimientos establecidos para el tramite de informes, facturas de
avance de obra, reajuste, reducciones, trabajos adicionales, el dia de la semana que se realizaran las reuniones de
coordinacion y visitas de inspeccion, programacion de reuniones periodicas en la obra, entre otros.

F-CA-01 12/05/2017 v05
Licitacion Publica 2017LN-000004-4402
Disefio, construccién, equipamiento y mantenimiento de los quirdfanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México
46 de 84


mailto:git_dai@ccss.sa.cr

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLQG[AS
DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

5.4 Reuniones de coordinacion entre el equipo técnico del contratista y de la DAI

Se realizaran semanalmente, el dia y hora definidos en la Orden de Inicio correspondiente. En caso de que algin
integrante del EQUIPO TECNICO por parte del CONTRATISTA, no pueda asistir a esta reunién, debera justificarlo
por escrito al RESPONSABLE DEL CONTRATO, con un dia habil de anticipacién como minimo; en caso contrario,
se procedera a aplicar la multa correspondiente de conformidad con el numeral 4.5. Durante esta reunién, el
COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO expondra a los profesionales de la DAI un analisis del cronograma
(diagrama de Gantt), tanto de la ruta programada, de la ruta actual y de la ruta critica.

Se aclara que la Administracion se reserva la potestad de modificar la periodicidad de las reuniones durante la
ejecucion de los trabajos contratados como parte del renglén 1 Disefio; ademas las reuniones de coordinacion
durante la ejecucidn del renglén 1 Disefio tendran una duracién minima de 3 horas (1 horas destinada al andlisis del
proyecto en forma interdisciplinaria y 2 horas destinadas al analisis especifico por area de los criterios de disefio a
utilizarse en el proyecto asi como a discutir el avance del mismo).

En lo que respecta a la reunion de inspeccion de obra el dia y hora sera definido por la Administracion; definicién a la
cual se debe apegar el contratista.

5.5 Cronograma, tabla de pagos y programa de construccion y ejecucion econdmica mensual

Para el rengldn de construccion el cronograma, tabla de pagos desglosada y programa de construccion y ejecucion
economica mensual (PCEEM) actualizados, deberan ser presentados para su aprobacion al responsable del contrato
el dia estipulado para la reunion de coordinacién inicial del renglon de construccion (Ver anexo Requisitos Disefio,
Construccién y Equipo Médico). Las actividades que deberan considerar en el cronograma deben coincidir con la
tabla pagos (F-CA-21) y con el PCEEM.

Este cronograma, tabla de pagos desglosada y programa de construccion y ejecucion econdmica mensual (PCEEM),
deberan ser actualizado con el nivel de desglose definido por el equipo técnico de la administracion y con la fecha de
la orden de inicio oficial; el cual debera ser entregado por el contratista una vez que se de orden de inicio.

Una vez que la administracion haya recibido los productos esperados del disefio, el cronograma, tabla de pagos
desglosada y programa de construccion y ejecucion econémica mensual (PCEEM) debera ser ajustado para
desglosar las actividades requeridas en el proceso de construccion, desinstalacion e instalacion de equipos médicos
y mobiliario, que permita darle un adecuado seguimiento al avance del proyecto, el grado de desglose sera definido
por la administracion.

Toda la informacion contenida en el cronograma, tabla de pagos desglosada y programa de construccion y ejecucion
economica mensual (PCEEM), sera utilizada para el seguimiento, control y recibo de los productos esperados, asi
como para definir atrasos en la ejecucion del contrato, calculo de reajuste de precios, recalendarizacion por causas
de fuerza mayor o caso fortuito (lluvias, entre otros) y andlisis del avance y ejecucion de obra.

El cronograma a presentar debe cumplir al menos los siguientes aspectos de cada renglon:
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5.5.1 Renglén disefio

El contratista debe detallar en el cronograma las actividades necesarias para obtener los productos esperados de
este rengldn con al menos las siguientes actividades globales,

e Orden de inicio.

o Disefio arquitectonico.
e Disefio estructural.

e Disefio de obra civil.

e Disefio eléctrico.

o Potencia.

o Telecomunicaciones.
e Disefio mecanico.

o Gases médicos.
Sistemas contra incendio.
Agua potable.

Aguas residuales.
Aire acondicionado.

o Combustible
e Recepcion provisional.

e Revision por la administracion.
e Visados.

e Permisos de construccion.

e Recepcion definitiva.

O O O O

No obstante, una vez girada la orden de inicio, la administracion podra solicitar un desglose mayor de cada una de
las actividades que permita un mayor control del avance de la ejecucién de las labores; teniendo el contratista la
obligacion de apegarse a lo solicitado por la administracién.

5.5.2 Renglones construccion y equipo médico

El contratista debe detallar en el cronograma las actividades necesarias para el obtener los productos esperados de
este renglon.

El cronograma a utilizar durante la ejecucion de la obra, debera contener la linea base y actualizarse semana a
semana con los porcentajes de avance para cada actividad. Este diagrama debera ser consecuente y contener el
mismo desglose de actividades del formulario F-CA-21, Oferta econdémica — Tabla pagos, que debera presentar el
adjudicatario para aprobacion de la administracion.

El cronograma sera objeto de andlisis en cada informe mensual indicando si éste se mantiene en la forma original, 0
si requiere modificaciones importantes que puedan variar lo programado, en caso de afectar la ruta critica (sin contar
con aprobacién por parte de la administracién) debera el contratista justificar las acciones que tomara para recuperar
el plazo afectado en la ruta critica.
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La presentacién del PCEEM sera para cada actividad por mes y que esté acorde con el cronograma. Ejemplo:

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes6 || Mes7 AT:tti\a/::aed

Actividad 1 100 50 150 0 0 0 0 300
Actividad 2 0 100 140 50 0 0 0 290
Actividad 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividad 4 45 50 0 100 0 0 0 195
Actividad 5 0 0 100 50 25 25 150 350
Actividad 6 0 0 0 100 0 50 0 150
Actividad 7 10 10 10 10 10 10 10 70

1|\;Ioe;[r?|sual 155 210 400 310 35 85 160

5.5.3 ltems #1 del renglon de equipo médico

El contratista presentara el cronograma (diagrama de Gantt) al coordinador del proyecto con los equipos a incluir en
el proyecto, posterior a los 10 (diez) dias habiles de emitida la orden de inicio.

El coordinador del proyecto y el inspector de Electromedicina procederan a la revision y el analisis para emitir la
aprobacién correspondiente, en un méaximo de 10 (diez) dias habiles, siempre y cuando la informacion esté completa
y no se requiera de aclaraciones.

El cronograma debera incluir al menos los siguientes paquetes de trabajo para el renglon Equipo Médico:

e Presentacion de la informacién técnica (se debe presentar desglosada en actividades para cada cédigo de
equipo).

e Aprobacion de equipos (considerar un plazo de 15 dias habiles para la revisién de los equipos por parte de
la administracion siempre y cuando la informacién esté completa y no se requiera de aclaraciones).

e Presentacidn de planos de instalacion (se debe presentar desglosada en actividades para cada cddigo de
equipo).

e Aprobacion de los planos de instalacion (considerar un plazo de 10 dias habiles para la revisién de los
equipos por parte de la administracion siempre y cuando la informacion esté completa y no se requiera de
aclaraciones).
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o Revision preliminar (se debe presentar desglosado en actividades para cada cddigo de equipo).

o Instalacién (se debe presentar desglosado en actividades para cada cddigo de equipo).

o Pruebas de funcionamiento (se debe presentar desglosado en actividades para cada codigo de equipo).
o Revision provisional (se debe presentar desglosado en actividades para cada codigo de equipo).

En caso que haya ampliacion de plazo el contratista tendra 5 (cinco) dias habiles para presentar un nuevo programa
actualizado.

5.5.4 jtems #2 de los renglones de construccion y equipo médico

Se debera presentar un cronograma con las fechas de cursos de capacitacion de los diferentes sistemas eléctricos y
mecanicos.

En el caso de equipo médico se deberd indicar en el cronograma lo siguiente:
e Cursos (se debe presentar desglosado en actividades para cada codigo de equipo).

e Revision definitiva (se debe presentar desglosada en actividades para cada codigo de equipo).

Este programa, actualizado, se debera presentar un mes antes de la fecha de finalizacion del plazo de ejecucién de
los items N°. 1 de los renglones 2 y 3.

Considerar en cronograma el tiempo de implementacidn de la integracién y digitalizacién de los distintos servicios, ya
que se debe considerar que todo debe estar finalizado para la recepcion definitiva del presente item.

5.5.5 Mantenimiento renglén equipo médico (item #2)

a. El contratista presentara un cronograma (diagrama de Gantt) de visitas de mantenimiento preventivo de los
equipos previo a la recepcion definitiva del rengldn de construccion y Equipo Médico (renglén 2).

b. El inspector de Electromedicina procedera a la revision y el andlisis para emitir la aprobacién
correspondiente, en un maximo de 20 (veinte) dias habiles, siempre y cuando la informacion esté completa
y no se requiera de aclaraciones.

c. En caso que el contratista no lo presente en la fecha indicada o pactada no se realizara la recepcion
definitiva del renglén de construccion y Equipo Médico (renglén 2).

6. Aspectos técnicos para el renglon disefio

El contratista esta obligado a ejecutar en forma debida y satisfactoria el trabajo convenido, actuando ademas cuando
corresponda, como fiel asesor de la CCSS.

El Contratista debe revisar la documentacion recibida durante el proceso de licitacién y hacer las consultas que
considere necesarias para que la Administracién pueda responder esas consultas.
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El contratista acepta mediante la presentacion de su oferta que, con la informacién incluida en el cartel de la
licitacidn, asi como todos sus documentos anexos, incluidos planos y especificaciones, puede entregar el objeto
contractual indicado en la licitacion; asi mismo debe de incluir todas las obras, equipos y accesorios que sean
necesarios para el adecuado funcionamiento del objeto contractual (infraestructura y equipamiento) y que a su vez
se cumplan los requerimientos minimos de la normativa tanto nacional como internacional que rija en la materia. Sin
embargo, esto no implica que sea responsabilidad del Contratista asumir la inclusién de obras o accesorios que son
opcionales, que no sean necesarias para el adecuado funcionamiento del objeto contractual y que no hayan sido
solicitadas expresamente por la Administracién.

El contratista no seré responsable por los errores u omisiones imputables a la Administracidn y que no hayan sido
percibidos por él en la revision de la documentacion recibida durante el proceso de licitacion.

Los términos de referencia tienen como propdsito fundamental, el disponer de indicaciones que permitan realizar un
disefio de acuerdo con el alcance de la contratacion, tomando como referencia los planos de anteproyecto, las
normas Y los reglamentos vigentes que determinan una obra de primera calidad en todos sus elementos.

7. Aspectos técnicos para el renglén construccion

o El Contratista debe revisar la documentacién recibida durante el proceso de licitacion y hacer las consultas
que considere necesarias para que la Administracion pueda responder esas consultas.

El contratista acepta mediante la presentacion de su oferta que, con la informacion incluida en el cartel de la
licitacion, asi como todos sus documentos anexos, incluidos planos y especificaciones, puede entregar el
objeto contractual indicado en la licitacion; asi mismo debe de incluir todas las obras, equipos y accesorios
que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del objeto contractual (infraestructura y
equipamiento) y que a su vez se cumplan los requerimientos minimos de la normativa tanto nacional como
internacional que rija en la materia. Sin embargo, esto no implica que sea responsabilidad del Contratista
asumir la inclusion de obras o accesorios que son opcionales, que no sean necesarias para el adecuado
funcionamiento del objeto contractual y que no hayan sido solicitadas expresamente por la Administracion.

El contratista no sera responsable por los errores u omisiones imputables a la Administracion y que no
hayan sido percibidos por él en la revision de la documentacion recibida durante el proceso de licitacién.

o Las especificaciones técnicas tienen como proposito fundamental, el disponer de indicaciones de procesos
constructivos, de calidad de materiales y de mano de obra, que permitan construir las obras de acuerdo con
el alcance de la licitacién, tomando como referencia los planos constructivos, las normas y los reglamentos
vigentes que determinan una obra de primera calidad en todos sus elementos.

e Por ello, el suministro oportuno de los materiales, la mano de obra directa e indirecta y los subcontratos,
deberan darse de manera sincronizada para permitir que marche en forma paralela a los programas de
trabajo, la ejecucion, la oportunidad y la calidad, todo lo cual requiere de una buena organizacion,
coordinacion y planificacion de la obra.
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o El Contratista debe tener presente que de acuerdo a la normativa referente al ejercicio profesional de la
ingenieria y arquitectura, correspondera a los profesionales propuestos por el Contratista en el equipo
técnico solicitado para este Cartel, asumir los roles de directores técnicos (profesionales responsables) de
la obra en cada una de sus areas técnicas de especialidad que les competen (arquitectonica, civil, eléctrica,
mecanica y electromedicina).

Los directores técnicos son los Unicos responsables de la ejecucion de la obra, de solventar vacios en los
disefios propuestos en planos y dar drdenes a los subcontratistas, cuadrillas y otro personal que realiza la
construccién.

Los directores técnicos deben consignar en el cuaderno de bitacora todas sus actuaciones y decisiones
técnicas relacionadas con el desarrollo del proyecto, ademas de acatar y responder las anotaciones de los
inspectores de la Administracion. Ademas deben rendir los informes técnicos que la Administracion
considere necesarios para aclarar temas técnicos, documentar decisiones y presentar resultados de
pruebas de calidad, inspecciones o certificaciones de los materiales, equipos o procesos constructivos.

Cuando el Contratista determine la necesidad de implementar modificaciones en la obra, correspondera a
los directores técnicos de las areas respectivas proponer al Coordinador de Etapa y al equipo de inspeccién
de la DAI la solucién correspondiente, dependiendo de la complejidad la Administracién podra solicitar la
cantidad de alternativas (estas sin costo adicional de la Administracién) que sean requeridas para
salvaguardar el interés de la Institucién.

En cada una de las opciones debe definirse la afectacion en el costo, plazo o calidad del proyecto.

El Coordinador en conjunto con el equipo de profesionales de la DAI analizara la o las alternativas
presentadas para definir la que mejor satisfaga los intereses de la Administracién.

La Administracion de acuerdo a su potestad de realizar modificaciones unilaterales en sus contrataciones,
autoriza al Coordinador de Etapa y al grupo de inspectores de la Direccion de Arquitectura e Ingenieria a
solicitar mejoras o ajustes. Una vez aprobadas las modificaciones, correspondera a los directores técnicos
la responsabilidad de implementarlos en el proyecto.

El tema de las modificaciones contractuales se complementa con lo establecido en el apartado 4.9
Modificaciones (Aumentos o Disminucién) de acuerdo al tipo de proyecto.

¢ Ningun aumento o costo adicional sera aceptado, durante el proceso de construccidn, por supuestas
dificultades para obtener los resultados, atrasos imputables al Contratista o errores en la interpretacion que
se haga en planos y especificaciones técnicas, para tal caso debe presentarse la consulta por escrito al
responsable del contrato.

e El trabajo comprendido en cada seccién de las especificaciones incluye el suministro por parte del
contratista de todos los materiales, mano de obra idénea, herramientas, maquinaria y equipo de demolicién
o0 construccién para la ejecucion del trabajo presentado, asumiendo el contratista cualquier dafio que se
produzca en el proceso de ejecucion de la obra.

o Todo trabajo debera ser realizado de acuerdo con las normas técnicas y profesionales, de acuerdo con las
regulaciones locales y de manera que cumplan con los reglamentos, codigos y leyes vigentes.
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e Cualquier parte de la obra que no estuviera de acuerdo con los planos, especificaciones e indicaciones
hechas por los Inspectores, sera considerada como trabajo defectuoso. El hecho de que los Inspectores
hubiesen aprobado el trabajo, no exime al contratista de responsabilidad legal en el caso de que la obra
resulte defectuosa.

o Los sistemas, equipos y partes constructivas indicados en el Pliego Cartelario, deberan entregarse
funcionando a plena satisfaccion de la Administracion; por lo cual la descripcién de los trabajos necesarios y
requeridos, propios de la practica usual de la construccién, asi como la mano de obra necesaria,
herramientas y equipos para tal fin deben ser incluidos en la propuesta econémica. Con la presentacién de
la oferta, los oferentes aceptan que la informacion presentada por la Administracion es suficiente para
obtener los resultados deseados, objeto del presente concurso

o Las especificaciones técnicas, los planos de construccion y otros documentos de esta contratacion se
complementan entre si. Lo que se exija en uno seré tan obligante como si se exigiera en todos.

e La descripcion que se haga de materiales, equipos y procedimientos por medio de marcas de fabrica,
numero de catélogo y nombre de fabricante, debe tomarse a titulo de referencia, pues ha sido citada con el
proposito de identificar las caracteristicas de los materiales o equipos deseados y, desde luego, se
aceptaran opciones iguales o superiores a un costo no mayor que el ofertado, previa aprobacion escrita del
Inspector de la obra.

o Para efecto de coordinar desde el punto de vista institucional la etapa de ejecucion de las obras, se
designara a un profesional de la DAI, como responsable del contrato, quien se apoyara en las funciones de
los inspectores de las areas arquitectdnicas, civiles, electromecanicas, sanitarias y Electromedicina.

e Enlos planos se tomara como validas siempre las dimensiones escritas y nunca las medidas a escala.

o El contratista debera gestionar con antelacion, ante la entidad correspondiente (ICE, AyA, Municipalidad
local, etc.), al inicio del proyecto el suministro de la energia eléctrica, de agua potable, disposicién de
desechos y escombros para el proyecto. Estos items se consideraran como incluidos en el costo ofertado
por lo que la CCSS no reconocera ningun pago por los mismos.

e La ubicacion de las cabafias sanitarias y del campamento (si se requiere) debera ser coordinado con el
Responsable del contrato previo a su instalacion.

e Los cierres provisionales entre mddulos deberdn ser construidos con material contundente de primera
calidad (plywood, fibrolit, etc.) con una estructura de soporte que impida su facil remocion. Ademas se le
deben colocar los aditamentos necesarios para impedir el ingreso de polvo a las areas aledafias. En caso
que los trabajos generen polvo excesivo, mismo que por accion del viento u otra circunstancia se traslade a
un area ocupada, el contratista debera tomar las medidas para mitigar la generacién de polvo o en dado
caso construir una barrera que impida el paso del mismo. Los anteriores elementos deberan ser
considerados por el contratista en su oferta y por ende no representaran un incremento en el costo de la
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obra. Si se incurriera en un dafio a la propiedad de la CCSS debido a una implementacién inadecuada de
los cierres provisionales sera responsabilidad del contratista el resarcir el dafio provocado.

El horario de trabajo permiti6 sera: de 06:00 a.m. a 06:00 p.m. incluyendo las demoliciones.

Periodo maximo de desconexion de sistemas electromecanicos debera coordinarse con el Hospital de tal
forma que no se vea suspendido el funcionamiento y operacién del Hospital.

7.1 Elementos a incluir dentro del alcance del proyecto

Ademas de suministrar todos los elementos incluidos en planos constructivos y en las especificaciones técnicas, el
contratista debera suministrar y considerar dentro del monto de la oferta lo siguiente:

El contratista debera disponer de la maquinaria mas adecuada para la remocion, acarreos y compactacion
de las tierras: tractores, vagonetas, compactadores, etc. Todos los trabajos de compactacion de suelos y
zanjas deberan ser por medios mecanicos; compactadores pata de cabra y de llantas de hule, aplanadoras
de llantas metalicas, vibradores, etc. El contratista debera, ademas disponer los medios mas adecuados:
bombas, carros aljibes, regadores, etc., para proporcionar eficientemente el agua necesaria para obtener la
humedad 6ptima de compactacion.

El contratista debera incluir en su propuesta todo el acarreo de tierras, escombros y otros que deba hacerse
fuera de los limites del sitio de la obra a ejecutar, el lugar de disposicion de estos materiales o escombros
fuera de los limites del proyecto podra ser el establecido en la viabilidad ambiental otorgada al proyecto sin
limitar que el Contratista pueda proponer otro sitio (se debera indicar por oficio en la presentacion de la
oferta que se optaria por esta segunda alternativa); en ambos casos el traslado del material sera entera
responsabilidad del contratista y debera contar con el visto bueno del regente ambiental (incluyéndose el
plan de manejo de los materiales a emplear). El sitic de botado debe contar con los permisos y/o
autorizaciones correspondientes y en caso de requerirse estudios 0 mejoras para su autorizacion las
mismas deberan ser contempladas en la oferta. Ademas el contratista debera considerar dentro de su
propuesta los costos correspondientes al acarreo de materiales y otros que deba hacer dentro del proyecto
hasta el lugar de disposicién propuesto por él (contratista) y que fuese aprobado por el inspector.

El contratista debera considerar todos los trabajos solicitados en el estudio de ingenieria de la compafiia
eléctrica correspondiente, asi como los costos para obtener y/o actualizar el estudio de ingenieria.

El contratista deberd considerar dentro del monto de su oferta las siguientes capacitaciones, las cuales
debera realizar de previo a la recepcion provisional de la obra del item #2 del renglén de construccion, con
las siguientes caracteristicas:
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Capacitaciones Requeridas Infraestructura

Sistema

Duracion de la
capacitacion

Tipo de capacitacion

Participantes

Sistema de bombeo y red de agua

4 horas hébiles Operacion y mantenimiento 4 funcionarios

potable
Sistema contra incendio 4 horas habiles Operacién y mantenimiento 4 funcionarios
Sistema de ventilacion y aire - . - N

. 8 horas habiles Operacién y mantenimiento 4 funcionarios
acondicionado
Sistema agua caliente 2 horas habiles Operacién y mantenimiento 4 funcionarios
Sistema gases médicos 8 horas habiles Operacion y mantenimiento 4 funcionarios
Elevador 3 horas habiles Operacion 4 funcionarios
Subestacion y sistema de distribucion || 8 horas habiles Operacion y mantenimiento 4 funcionarios
eléctrica general del edificio
Tableros de aislamiento 4 horas habiles Operacién y mantenimiento 6 funcionarios
Monitoreo de variables eléctricas 2 horas habiles Operacién y extraccion de || 3 funcionarios

datos
Planta de emergencia y transferencias || 8 horas habiles Operacién y mantenimiento 3 funcionarios
automaticas
Sistema de pararrayos y puesta a tierra 3 horas habiles Mantenimiento 3 funcionarios
Unidades de Potencia Ininterrumpida || 8 horas habiles Operacién y mantenimiento 2 funcionarios
(UPS)
Sistemas de control BMS (incluyendo || 12 horas habiles Operacién y mantenimiento 3 funcionarios
iluminacién)
Sistema circuito cerrado de TV y control || 12 horas habiles Operacion, mantenimiento y || 8 funcionarios
de accesos uso de  software  de
administracién

Sistema de sonido 4 horas habiles Operacién y mantenimiento 2 funcionarios
Sistema de llamado de enfermeras 8 horas habiles Operacion y mantenimiento 6 funcionarios
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Sistema de control de activos y personas || 12 horas habiles Operacioén y mantenimiento 6 funcionarios
Sistema de relojes 2 horas habiles Operacioén y mantenimiento 3 funcionarios
Sistema de CATV 1 horas habiles Operacioén y mantenimiento 3 funcionarios
Sistema  general de  cableado || 2 horas habiles Descripcién y Mantenimiento 3 funcionarios
estructurado

Equipo Activo (conmutadores y central || 6 horas habiles Operacion 3 funcionarios
telefonica)

Equipo Activo (conmutadores y central || 40 horas habiles Mantenimiento 3 funcionarios
telefonica)

Sistema de deteccion de incendio 8 horas habiles Operacion y mantenimiento 4 funcionarios
Accesorios  arquitectonicos  (cortinas,

parasoles, etc.), sistemas de ventaneria || 8 horas habiles Manipulacion y limpieza 4 funcionarios
y acabado estériles.

Para cada uno de los cursos previamente indicados el Contratista debera aportar un desglose amplio de los temas a
tratar; mismos que deberan estar estructurados de forma que permita al participante en el curso una comprension
amplia del proceso de operacion y mantenimiento de los equipos (este desglose debera ser presentado con al
menos 1 mes previo a la finalizacion del plazo del item #1 del rengldn de construccion). La Administracion se reserva
la facultad de solicitar ampliar los temas a incluir en aras de asegurar una adecuada transferencia del conocimiento
requerido para la operacion y mantenimiento de los equipos.

Como parte de los cursos el Contratista debera entregar el material didactico necesario para facilitar el desarrollo del
mismo y a la vez entregar con un resumen de los aspectos mas relevantes. Ademéas se debera considerar que al
menos un 50% del tiempo del curso debera ser de caracter practico.

Finalmente y para efectos de evaluar la efectividad del curso el Contratista debera realizar una evaluacién teérico-
practica del mismo; para lo cual debera presentar la propuesta de evaluacion a la Inspeccion con al menos 1 mes
previo a la finalizacién del plazo del item #1 del renglén de construccion. Se debe tener presente que si la nota
promedio de la evaluacién es inferior a 85 puntos o que la media sea inferior a 80 el curso debera ser impartido
nuevamente pues se considerara que no hubo una adecuada transferencia del conocimiento y por ende no se
lograrian los objetivos de la capacitacion.

Ademés se debera dar un refrescamientos de los cursos solicitados al finalizar el periodo de mantenimiento
solicitado conforme a lo indicado en el documento Caracteristicas del Componente de Mantenimiento de
Infraestructura (al menos 2 meses antes), dicho curso debera tener un duracién de al menos un 50% del tiempo
establecido en la tabla anterior y para la misma cantidad de funcionarios.
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o El contratista debera incluir dentro de su oferta el estudio de coordinacién de protecciones en el sistema de
potencia.

o El contratista debera incluir dentro de su oferta la realizacion de todas las pruebas de los equipos y sistemas
requeridos (EJ: Prueba realizada por Ingenieria de Bomberos).

e Es responsabilidad del contratista, hacer las coordinaciones necesarias con las empresas proveedoras de
equipos del renglén construccion y equipo médico para que, durante la construccién, se prevean todas las
condiciones necesarias, acometidas electromecanicas necesarias para la instalacién adecuada de los
equipos.

o El contratista tendra a cargo la custodia y proteccion de la infraestructura y equipos del renglén construccion
y equipo médico, hasta la recepcién definitiva del proyecto.

o El contratista debera incluir el disefio e instalacién de los blindajes para los equipos de rayos X o imagenes
médicas incluidos en renglon equipo médico. Debera ademas realizar las mediciones radiométricas y emitir
el certificado de buen funcionamiento de los equipos emisores

7.2 Secuencia y coordinacion de los trabajos

El proceso constructivo debe ser planeado y el programa de trabajo previsto en tal forma que se reduzcan los
inconvenientes ocasionados en la normal ejecucion de las labores de construccién, remodelacion y equipamiento
considerando especialmente los requerimientos propios del proyecto a ejecutar.

El contratista debe, por lo tanto, considerar en el planeamiento del proyecto y en la estimacién del costo, que los
trabajos de construccion de nuevas paredes, pisos, cielos acabados arquitectdnicos, sistemas eléctricos en general,
fuerza, sistemas de aire acondicionado, sistemas mecanicos en general, deben ser realizados en etapas
independientes o paralelas.

Cualquier omision no libera al contratista de la obligacién de dejar la obra totalmente terminada a entera satisfaccion
de la administracién y de los inspectores.

7.3 Tramitacién de permisos, patentes y tasas

En caso de que la municipalidad local solicite alguna patente temporal o permanente al contratista, éste sera el
responsable de la gestion a tiempo y del pago en su totalidad.

En lo correspondiente a planos constructivos y especificaciones técnicas El contratista sera el responsable de
obtener los visados ante el CFIA e instituciones (Bomberos, MOPT, el Ministerio de Salud y demas instituciones
requeridas acorde a los requerimientos del CFIA)

El contratista debera asegurarse de que se tramiten los planos en todas las instituciones correspondientes, de forma
que una vez en ejecucién no haya atrasos o impedimentos por requisitos o tramites pendientes. No se aceptara el
argumento de que durante el proceso de visados una determinada institucién no solicito requisitos sin que se hubiera
hecho la verificacién correspondiente.

Los tramites de permisos de construccién ante Edificaciones Nacionales del MOPT deberan ser gestionados por el
contratista @ nombre del propietario, en el entendido de que la CCSS estd exenta de impuestos municipales por
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concepto de permisos. En caso de cualquier retraso comprobado de la Municipalidad, el Contratista debera dar aviso
a la Administracidn previo al inicio de las obras.

Corresponde al contratista el pago de los derechos de asistencia, cupones de inscripcidn de bitacora, cuaderno de
bitdcora y cualquier otra obligacién ante el CFIA. La CCSS se encuentra exenta del timbre de construccion, la
administracion entregara para el tramite por parte del contratista los formularios de exoneracion de obras publicas
requeridos.

El contratista es responsable de coordinar y gestionar el cierre parcial o total de las vias aledafas al Proyecto que
considere importante para el desarrollo de las obras. Verificar y solicitar los permisos ante las instituciones que
correspondan. Debe por lo tanto considerar los costos correspondientes a cerramientos, reparacién de vias
vehiculares y peatonales que sean dafiadas durante el proceso constructivo. Dichos cerramientos deben contar con
el disefio de un ingeniero civil de forma que sea una estructura segura y estable segun el Codigo Sismico de Costa
Rica para estructuras temporales.

Entre otras actividades, el contratista debera realizar las siguientes:

a. Realizar la tramitacion de los permisos correspondientes ante el MINAET entre otro permiso de
ubicacion e instalacion y puesta en marcha de tanques de autoconsumo de combustibles, y
almacenamiento de gas LP ante la Direccion de Hidrocarburos.

b. Actualizar y Tramitar hasta obtener el visado por parte de la empresa suplidora del servicio
eléctrico el Estudio de Ingenieria en caso de ser necesario.

c.  Tramitar la instalacién de los teléfonos publicos.
d.  Gestionar la visita, las pruebas y las aprobaciones respectivas del Departamento de Bomberos.

e.  Cumplir con el DECRETOS N° 30131-MINAE-S Reglamento para la Regulacion del Sistema de
Almacenamiento y Comercializacion de Hidrocarburos en todos los apartados que correspondan a
las caracteristicas del proyecto de almacenamiento y distribucion de combustibles y gas LP, asi
como obtener aval y permisos de funcionamiento y operacion para parte de la Direccion General de
Hidrocarburos de MINAET.

f.  Como requisito para la recepcién definitiva deberan entregarse los permisos debidamente a
probados de puesta en marcha y operacion de calderas conforme a los requerimientos del Decreto
N° 26789-MTSS, Reglamento de Calderas. Para lo cual el contratista debera tomar las previsiones
correspondientes en cuanto a tiempos de tramite y requerimientos de instalacion en sitio

g. Ofras actividades aun cuando no se mencionen en los puntos anteriores que el contratista en
calidad de experto debera realizar para cumplir con los requerimientos, permisos de puesta en
marcha y operacion de todos los componentes del proyecto.

Como requisito indispensable ya sea antes o durante la construccion y antes de la Recepcidn Definitiva del proyecto,
el contratista debera realizar las gestiones ante el MINAET, INS, Ingenieria de Bomberos, el Ministerio de Salud,
AYA o administrador de acueducto local, Municipalidad de San José, direccién de Aguas, RECOPE, CFIA, Ministerio
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de Trabajo y cualquier otra entidad ya sea publica o privada u ONG que se requiera cualquier gestion para obtener y
presentar todos los permisos de operacion a tramitar, los cuales deberan estar aprobados por parte de las entidades
anteriormente citada.

El contratista solicitara, gestionara y obtendra los permisos de instalacién, operacién y puesta en marcha segun
corresponda de aquellos sistemas dentro de los cuales, entre otros se encuentran los siguientes:

Conexion del medidor del sistema de agua potable fria.

Sistema de incendio.

Sistemas de Gases Médicos

Almacenamiento, tratamiento y distribucién de agua potable.

Visado y aprobacion de planos.

Cualquier otro permisos de operacién y que no se haya mencionado anteriormente.

El contratista sera el responsable de presentar ante instituciones toda la informacién completa (formularios, planos,
informes etc.) cumpliendo detalladamente con lo estipulado en leyes, decretos o requisitos que las instituciones
exigen presentar para la obtencidn de un permiso, todo el trabajo y tramitologia que tenga que realizar el contratista
para la obtencién de un permiso en particular no tendra costo adicional para la CCSS.

Todos los tramites de los permisos, tasas de conexion, y cualquier pago que deba hacerse y las pruebas finales que
deban cumplirse ante cualquier autoridad, correrd por cuenta y bajo la responsabilidad total del contratista. Los
planos que requieran permisos o solicitudes previas deberan hacerse con tiempo, ya que se recibira el edificio e
instalaciones no solo con infraestructura lista si no también con todos los permisos en regla para entrar en
funcionamiento.

En términos generales sera requisito para recepcion definitiva que el contratista haya tramitado y obtenido los
permisos de operacion completos para todos los sistemas incluidos en el proyecto que asi se requiera, el contratista
debera entregar el proyecto completamente operativo tanto legal como técnicamente. No pueden haber tramites
pendientes.

7.4 Conexiones provisionales y definitivas

El contratista debera gestionar y obtener las conexiones provisionales y definitivas, ante las instituciones publicas
respectivas, de todos los servicios requeridos para entregar el proyecto funcionando correctamente (electricidad,
telefonia, Internet, agua potable, aguas negras, pluviales, etc.) desde la etapa de construccién y hasta la recepcion
definitiva de las obras.

El contratista debera realizar los tramites pertinentes para contar con la conexion definitiva de la acometida eléctrica
al menos dos meses antes de la recepcion provisional del item #1 del renglon de construccion. Para esta fecha
deben estar terminados y aprobados por la empresa distribuidora, todos los trabajos requeridos para la conexion
(obra civil e instalacién de equipos), esto con el fin que se puedan realizar todas las pruebas de los sistemas y
equipos electromecanicos asi como los equipos de la parte de Equipamiento. Cualquier atraso en los tramites de
instalacion de la acometida definitiva sera responsabilidad del contratista y no representara una ampliacion de plazo
para el proyecto.
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El contratista correra con los gastos de las facturas por concepto de electricidad, agua, telecomunicaciones y demas
servicios requeridos durante el periodo de construccién hasta la recepcion Definitiva. Esto incluye los gastos de la
tarifa con la acometida definitiva.

De igual forma el contratista se encargara de realizar los depésitos de garantia necesarios para la instalacion de los
servicios, y antes de entregar las obras deberé realizar los tramites para el cambio de propietario.

En el caso de los transformadores eléctricos, ademas de la aprobacién de la inspeccion de la CCSS, debera contar
con la aprobacién de la empresa encargada de brindar el servicio eléctrico, que ademas debera aprobar los
procedimientos de montaje, tendidos subterraneos del cable de alta tension y sus registros. El contratista sera el
responsable de realizar el tramite necesario para que los transformadores eléctricos, los tendidos subterraneos del
cable de media tension y sus registros sean traspasados para el respectivo mantenimiento a la empresa encargada
de brindar el servicio eléctrico.

Deberéa entregarse formalmente a los inspectores copia de toda la correspondencia tramitada. Para tales efectos el
contratista sera el Unico responsable por la consecucion de la energia para realizar la obra. La CCSS proveera toda
la informacién que para realizar los tramites solicite el contratista.

7.5 Sitio para la inspeccion de la CCSS

En el sitio indicado por los inspectores, el contratista construira un recinto tipo provisional que funcionara como la
oficina de la CCSS durante el plazo de ejecucion de la obra. Esta oficina debera ser independiente de que cualquier
otra oficina que tenga en sitio el contratista. En ella deberdn permanecer, los planos constructivos, los planos linea
roja, muestras de materiales y/o equipos, asi como la documentacion contractual relevante (diagrama de Gantt
impreso en papel bond, a color, en tamafio minimo de 110 cm x 75 cm., en donde se muestre tanto la ruta
programada, como la ruta critica).

El recinto debera contar con cielo raso, instalaciones eléctricas necesarias para tener en funcionamiento adecuado el
equipo de cémputo, (habilitar al menos cuatro espacios), una mesa de trabajo de 2.40 x 1.20 m,, sillas, prevista
telefonica, teléfono, acceso a internet. Sus cerramientos podran ser de fibrolit, madera o bloque de concreto, no se
aceptaran cerramientos de lamina de hierro galvanizado, el piso sera de concreto lujado.

La puerta de acceso debera contar con un candado o llavin que permita dar seguridad a las instalaciones, debera
contar con la ventilacién cruzada (dos ventanas, al menos una de las cuales debera estar orientada hacia la obra) Se
debera incluir un sistema de aire acondicionado que en la condicion de maxima demanda térmica suministre una
temperatura de confort no mayor a los 23 grados centigrados e iluminacién adecuada (natural y artificial).

El contratista correra con la limpieza (una vez por dia) y mantenimiento de estas instalaciones procurando un
ambiente apto para las revisiones del proyecto.

El recinto debera contar con servicio sanitario (no cabafia sanitaria) y lavatorio, conectados a la red provisional de
aguas negras. Debera permanecer limpio y contar con suministro de agua potable, papel higiénico, jabon liquido y
toallas de papel, basurero; todo por cuenta del contratista.
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Como alternativa de oficina el contratista podra instalar un contenedor, siempre que este cumpla las condiciones de
confort, ambientales y de equipamiento anteriormente mencionadas.

El costo de este recinto debera ser considerado por el contratista en su oferta, ademas, los costos asociados por
concepto de recibos telefonicos e internet deben ser incluidos dentro de los gastos administrativos de la oferta.

Esta construccion provisional sera removida por el contratista una vez finalizada la obra, conjuntamente con los
residuos de la construccion y sin costo para la administracion.

7.6 Rotulos

Todo rétulo que se desee colocar en el sitio de la obra debera contar con la aprobacion del responsable del contrato
y los inspectores.

El contratista deberd asumir dentro del costo del contrato, la fabricacién y colocacién de un rétulo en el proyecto,
donde se describa la obra que se esta ejecutando y donde se consigne quienes proyectaron y quienes son
responsables de la obra en lo relacionado a la construccion, inspeccion y direccién de ésta, asi como una imagen
representativa del proyecto. El disefio de dicho rétulo corresponde al incluido en los anexos de este cartel, las
dimensiones maximas seran de 2.00x2.40 metros.

El contratista asumira el costo de suministrar un rétulo para los proyectos con Viabilidad Ambiental, el cual debera
cumplir con lo siguiente:

Segun orden de SETENA se debe instalar un rotulo en la entrada del &rea de proyecto con el siguiente formato:

Contenido

Nombre de proyecto
Nombre desarrollador:
AREA Proyecto_ m?
Con el expediente numero , e tramita en la SETENA, viabilidad ambiental para el
proyecto sefialado, el cual se ubicara en propiedad o area.
Resolucién de Viabilidad Ambiental No.
Fecha en que se otorgd la Viabilidad Ambiental:
MINAE
Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)

o Especificaciones del rétulo:

e Roétulo legible y comprensible a una distancia de 15 a 20m, visible desde fuera del proyecto durante las
etapas de construccion, operacidn o cierre.

e Material: ldmina galvanizada lisa calibre 28, de 0.91m de alto x 1.83m de largo, sostenida de postes de tubo
galvanizado de 5cm de diametro y enterrado unos 50cm.

e Colores: el acabado del letrero sera de dos colores: letras negras sobre fondo blanco.

e Se dejaran margenes superior € inferior de 8cm.

e Se dejaran margen izquierdo y derecho de al menos 8cm.
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e Laleyenda del letrero se escribira en 8 (ocho) renglones con letra tipo arial.

o Cada renglén del rotulo ird centrado.

o Eltamario y las caracteristicas de las letras se detalla a continuacion:

e MINAE: mayusculas, 5cm de alto.

e Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA): combinacién de mayusculas y minusculas, 3.5cm de
alto.

o Nombre del proyecto: mayUsculas, 14cm en total, una o dos lineas, de ser necesario.

e Area del proyecto: maytsculas (excepto m2), 2.5cm de alto.

e Numero de expediente en SETENA: mayuscula, 3.5cm de alto.

o Numero de resolucion de Viabilidad Ambiental: mayuscula, 3.5cm de alto.

e Fecha en que se otorgd la Viabilidad Ambiental: mayusculas, 2.5cm de alto.

Los rétulos de propaganda del contratista y los subcontratistas deberan ser aprobados por la CCSS en cuanto a
ubicacidn, redaccion, tamafio y numero; las dimensiones maximas seran de 2.44 x 2.44 metros para la contratista y
de 1.83 x 2.44 metros los subcontratistas.

Los rotulos deberén ser instalados a mas tardar la tercera semana después de iniciada la obra en el lugar que se
convenga con la inspeccion. No se permitira el la instalacion de rétulos del contratista y/o subcontratistas antes de
que se instales los rotulos requeridos por la CCSS y SETENA.

7.7 Seguridad ocupacional

El adjudicatario debera acatar la normativa vigente en materia de salud ocupacional y el Reglamento de Seguridad
en las Construcciones segun Decreto Ejecutivo #25235 del 27 de junio de 1996.

El incumplimiento de esta disposicién por parte del contratista, sera sancionado con la aplicacién de una multa (ver
apartado de “Multas” en el cartel), por cada prevencion que el responsable del contrato o la inspeccion le notifique.

7.8 Uso de la propiedad

En cuanto al uso de la propiedad el contratista mantendra sus equipos, el almacenamiento de los materiales y las
actividades de sus trabajadores, dentro del area que la inspeccion sefiale y no acumulard sus materiales
innecesariamente.

Para la reunion inicial de coordinacion, el contratista debe entregar un plano de taller con el detalle de la zonificacion
de todas las obras provisionales a instalar en el sitio del proyecto (bodegas, talleres, oficinas, estacionamientos,
comedor, cabafias sanitarias o baterias de bafios, campamento, etc.). Este plano debera contar con la aprobacion de
los Inspectores.

El contratista reparara los dafios causados en la obra o en el terreno o a terceros con ocasién de los trabajos a que
se refiere esta contratacion.

El contratista deberd de velar por la seguridad del edificio y los equipos durante la ejecucidén del contrato. La
maquinaria que tenga acceso a la obra lo hara exclusivamente por el lugar que los inspectores aprueben.
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El contratista no cargara, ni permitira que cualquier parte de las obras se cargue con un peso que ponga en peligro la
seguridad de éstas. Asimismo, cumplird y hara cumplir todas las instrucciones de los inspectores en lo referente a
carteles, anuncios de prevencion de accidentes para vehiculos y peatones, etc.

7.9 Daiios

El contratista tendré a su cargo la custodia y proteccién de todos los materiales, equipos, mobiliario y accesorios
hasta el recibo definitivo de la obra.

Toda parte de las obras que haya sufrido algin deterioro antes de la recepcion debera ser reparada o restablecida a
su condicion original a juicio de la inspeccion.

Es responsabilidad del contratista reparar los dafios causados en la obra o a terceros con ocasion de los trabajos a
que se refiere esta licitacion.

7.10 Reparacion de dafos y restauracion de acabados

El contratista que ejecute la obra debera velar no sélo por la proteccion de las instalaciones existentes al entorno,
sino que debera demarcar claramente las zonas de trabajo a fin de resguardar la integridad fisica del personal que
durante la ejecucion de los trabajos se encuentren haciendo uso de servicios colindantes. En el proceso de
demolicién se debera tomar las medidas que mitiguen el impacto de dichos trabajos, protegiendo del polvo y el ruido.

Es obligacién del contratista reparar los dafios ocasionados al edificio en su interior y exterior, a sus partes y/o
edificios circundantes, restituir los acabados arquitecténicos y sistemas electromecanicos que pudieran resultar
dafiados, al estado original en que se encontraba antes del inicio de los trabajos de construccion. El costo de
reparacion y restitucion sera asumido por el contratista y se considera incluido en el precio de su oferta. Se supone
que todos los acabados se encuentran en buen estado, por lo tanto es responsabilidad del contratista comunicar por
escrito si encontrare deterioro de algun acabado, antes de iniciar los trabajos.

El contratista debe tomar las medidas adecuadas para proteger el edificio e instalaciones circundantes durante el
proceso de construccidn, evitar dafios mayores, y para asegurar que la perforacién y demolicidn de los elementos
existentes en caso que se requiera previa aprobacion de la Inspeccion, que requieran el refuerzo del sistema
resistente, no pongan en peligro la seguridad estructural del edificio o de las partes del mismo que requieran ser
intervenidas.

En términos generales se considera que cuando en una zona especifica haya que hacer algun trabajo y esto significa
que es necesario destruir el piso y/o los cielos, 0 modificaciones en las paredes existentes, todos estos elementos
deben ser sustituidos totalmente en el &rea por un acabado similar, a efecto de evitar parches de mal aspecto previa
consulta con la inspeccion.

7.11 Limpieza
A medida que avance la obra, el contratista deberd ir limpiando los locales o zonas que se vayan terminando.

Es obligacion proteger hasta el final, cerrando en alguna forma las zonas donde iré colocando equipos, en caso de
que esto se llegue a presentar.
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Debera velar ademas, porque en el proceso de construccion no se afecte al medio ambiente con desechos liquidos,
gaseosos y solidos.

Después de terminado el trabajo y antes de su formal aceptacion por parte de la CCSS, el contratista debera
remover todos los materiales sobrantes, eliminar residuos, formaletas, andamios y escombros, entregando la obra y
sus alrededores completamente limpios y con las éreas verdes en buen estado, no se procedera a la recepcion de la
obra, si no se cumple con este requisito.

El contratista deberd limpiar aquellos espacios que durante la demolicién de paredes y las areas contiguas hayan
sufrido deterioro por causa del polvo o si fuere el caso, repararlos.

El contratista debera acatar la normativa vigente en materia de manejo de residuos sélidos segun la Ley 8839, ‘Ley
para la Gestién Integral de Residuos”, publicado en la gaceta N° 135 del 13 de julio de 2010. En caso de
incumplimiento en el manejo de los desechos del proyecto, la Administracién dara aviso a personeros del Ministerio
de Salud para que ejecuten los procedimientos sancionatorios correspondientes, independientemente de ello se
debe continuar con normalidad la construccion

7.12 Lluvias

Dentro del plazo propuesto por la administracién se ha considerado un tiempo prudencial de atraso debido a la lluvia.
Sin embargo el contratista podra solicitar una reprogramacién en la fecha de entrega si demuestra que las
precipitaciones que afecten al proyecto superan el promedio indicado y reportado por la estacién mas cercana del
Instituto Meteorolégico Nacional (IMN).

Para lo anterior la administracién entregara al contratista una hoja de control de lluvias (formulario F-EE-14 Acta por
suspension por lluvias), las cuales deben ser firmadas y aprobadas por el personal que se designe desde la reunion
de coordinacién inicial de parte de la administracion, mas el documento oficial de la estacidon del IMN mas cercana al
proyecto en donde se muestre el promedio de las precipitaciones diarias. La administracién, posterior al respectivo
analisis, procedera a reconocer las horas afectadas de Unicamente aquellas horas que sobrepasen el promedio
reportado por el IMN y que afecten solo las actividades de orden exterior del proyecto.

7.13 Control de calidad

Todos los materiales, accesorios y mano de obra, estaran sujetos a la aprobacién de los inspectores. Deberan ser
nuevos y de la mejor calidad en su clase, de acuerdo con lo especificado y podran ser sometidos a construccion,
examen o prueba, por parte de los inspectores, en cualquier momento de los procesos de ejecucion de la obra.

Los inspectores tendran la potestad de rechazar material defectuoso y mano de obra no calificada asi como exigir su
inmediata correccion. El contratista, después de recibir las notificaciones escritas de los inspectores en el libro de
bitacora o por carta debera corregir cualquier trabajo ejecutado, sin costo alguno para la CCSS.

Los inspectores tendran acceso a toda parte de la obra y a todos los materiales que hayan de usarse en ella.

Para las pruebas de materiales y trabajos concluidos el contratista proporcionara de inmediato y por su cuenta, todas
las facilidades necesarias para los examenes que soliciten los inspectores, tanto de materiales como de trabajo
ejecutado.
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En este Ultimo caso, si los trabajos resultan defectuosos en cualquier sentido por razén imputada al contratista, él
mismo pagaré todos los costos de prueba y reconstruccidn.

Si los trabajos cumplen con los requisitos de compromiso a juicio de los inspectores, el costo real de la mano de obra
y materiales utilizados en la prueba le sera reconocido al contratista por la CCSS, ademas de la extension del plazo
de entrega, si éste se viere afectado.

Cuando el contratista solicite una prueba, lo indicara en la bitacora de la obra con 7 dias naturales de anticipacion a
la fecha propuesta para su realizacion.

El contratista asumira los costos de las pruebas de los sistemas electromecanicos y de las pruebas de laboratorio
para los materiales a utilizar para la construccion del presente proyecto, siguiendo los procedimientos y que se
indiquen en planos y especificaciones técnicas. Debe considerar los costos para realizar las pruebas no indicadas
pero que estén referidas en catalogos, normativa técnica aplicable, documentacién de fabricantes o que las practicas
usuales de la construccion soliciten.

El contratista mediante pruebas de laboratorio y disefios de mezcla, presentara a la inspeccién los materiales y/o
agregados de construccion a utilizar durante el proceso constructivo y no podra hacer uso de ellos hasta no contar
con la aprobacién de la inspeccién, cualquier atraso que se genere en el plazo del proyecto por la no entrega de los
disefios de mezcla y pruebas de laboratorio en materiales y/o agregados de construccion sera responsabilidad del
contratista.

Los profesionales del laboratorio de materiales que realicen las pruebas correspondientes deberan estar inscrito en
el CFIA y certificado por la ECA, y no deberéa tener prohibiciones para trabajar con el Estado, para lo cual debera
presentar la documentacion probatoria a la Administracién de que cumplen con ambas condiciones.

Los informes de los resultados de las pruebas elaborados por el laboratorio deberan ser enviados por el medio que
sea definido por la Administracién directamente lo anterior para su respectiva aprobacion; para lo cual la
Administracion contara con un plazo no mayor a 10 dias habiles posteriores a la recepcion de los mismos.

Ademas de las pruebas indicadas anteriormente, la administracion tendra el derecho a solicitar por su cuenta, las
pruebas que considere convenientes.

7.14 Plano de taller

A més tardar 15 (quince) dias habiles antes de iniciar la intervencion en un espacio determinado (edificio completo o
grupo de recintos) 'y contando con la aprobacion de los materiales a colocar el contratista debe entregar un plano de
taller, mismos que como minimo deberan estar constituidos por:

1. Plano con indicacién de areas exteriores y accesibilidad (aceras, calles y su sefializacién horizontal, plazas,
rotulacion accesible...).

2. Planta de distribucion de pisos (tipos, disefios e indicacion del tratamiento de las juntas entre materiales).

Planta de distribucion de cielos (tipos y disefios).

4. Planta de distribucién de mobiliario en general (ubicacién segun recinto, su bloque a escala y previstas
electromecanicas).

w
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Detalles de mobiliario (despiece de cada modelo).

Planta de distribucién de accesorios en bafios y servicios sanitarios (barras, basureros, dispensador de
jabén, toallas, ganchos para ropa...).

Planta de distribucion de sefializacién de informacién y prevencidn, ademas sus detalles (sefiales de
informacién institucional segiin manual de sefializacion institucional, texturizado en pisos y rotulos braile
seguin Guia Préctica de Accesibilidad para Todos de la CCSS).

Planta de distribucién de rutas de evacuacion (indicando ubicacion y posibles recorridos hasta la salida y
detalles).

Planta de conjunto de arborizacion y jardines (indicando ubicacién y tipos de plantas).

. Planta de ubicacion de equipos médicos.
. Planos de estructuras de acero:

Estructura principal, marcos arriostrados, en caso que asi lo fuera.

Estructura de techos.

Estructuras de cobertizos y pasillos exteriores.

Estructuras de pasarelas para mantenimiento.

Estructuras de escaleras de emergencia.

Estructuras de soporte de sistemas y equipos mecanicos.

Estructuras de soporte de sistemas y equipos eléctricos.

Estructuras de soporte de equipo médico: lamparas cieliticas, torres de gases, equipos sensibles y de peso
considerable.

. Elementos de soporte:

Lavatorios en paredes.
Mobiliario en paredes.

. Otras estructuras:

Sistemas de racks para almacenamiento.

. Cuartos eléctricos, casa de maquinas indicando posicién y cotas de todos los equipos (tableros vy

transformadores).

Cuartos de telecomunicaciones con la posicidn y cotas de los equipos asi como la distribucién de equipos
en los gabinetes.

Canalizaciones de alimentadores principales (cantidad de tubos por canalizacién y ubicacién de cajas de
registro).

Salas de cirugia y areas de encamados mostrando elevaciones con las alturas de los diferentes sistemas
eléctricos (tomacorrientes, tableros, salidas de voz y datos, apagadores, relojes, etc.). Ademas de todos los
elementos de las otras especialidades.

Cielos reflejados mostrando ubicacién de luminarias, detectores de humo, relojes, parlantes, luces de
llamado de enfermeras. Ademas de todos los elementos de las otras especialidades.

En el caso de pasillos distribucion de tuberias con separaciones y elevaciones.

Planos de tuberias (agua potable, agua caliente, aguas negras, ventilacién sanitaria, gases médicos,
incendios, correo neumatico, vapor, entre otros) y de ductos (aire acondicionado, ventilacion, entre otros) en
relacién con elementos de otros sistemas tales como elementos arquitectonicos, eléctricos y estructurales.
Este plano debe ser en corte.
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Planos de tuberias enterradas o que viajen en trincheras (agua potable, agua caliente, aguas negras, gases
médicos, combustibles, incendios, correo neumatico, vapor, entre otros) en relacién con elementos de otros
sistemas tales como elementos arquitectdnicos, eléctricos y estructurales. Este plano debe ser en corte.
Planos de elementos de sistemas mecanicos (rociadores automaticos, difusores de aire acondicionado,
rejillas de aire acondicionado y ventilacion, extractores cieliticos, equipos de aire acondicionado, entre otros)
en relacion con elementos de otros sistemas tales como elementos arquitectonicos, eléctricos y
estructurales y equipos y mobiliarios, definiendo el acomodo definitivo evitando interferencias u
obstrucciones con especial énfasis al patron de descarga de los rociadores automaticos del sistema de
proteccidn contra incendios. Estos planos seran en planta y si es necesario presentar el andlisis del patrén
de descarga de rociadores automaticos deberan ser en corte.

Planos de salidas de sistemas mecanicos en pared (agua potable, agua caliente, aguas negras, gases
médicos, vapor, entre otros) en relacién con elementos de otros sistemas tales como elementos
arquitectonicos, eléctricos y estructurales y equipos y mobiliarios. Estos planos seran en alzado o elevacién.
Planos de equipos de sistemas mecanicos (compresores de aire médico, bombas de vacio, compresores de
unidades odontolégicos, cabezales, calderas, , suavizadores de agua, calentadores de agua, chillers, torres
de enfriamiento, manejadoras, condensadoras, ventiladores, compresores de aire industrial, bombas de
agua, bombas de incendio, gabinetes de incendios, turbinas del sistema de correo neumatico, distribuidores
del sistema de correo neumatico, estaciones del sistema de correo neumatico, entre otros) y tanques
(oxigeno, combustibles, agua caliente, agentes limpios para incendios, aerosoles para incendios, extintores,
entre ofros) indicando tuberias de entrada y salida, anclajes y soportes, y demas conexiones asi como
sistemas relacionados y accesorios o equipos complementarios al funcionamiento de estos equipos o
tanques, considerando retiros y demas requisitos de seguridad. Estos planos deberan ser en planta y en
alzado o elevacion.

Se deben entregar al menos los planos de instalacién de todos los equipos médicos fijos, mas el &rea de
encamados. (con las excepciones que el inspector determine)

Los planos de instalacién de los equipos médicos deben incluir el detalle del equipo con sus respectivos
requerimientos electromecanicos y espaciales tanto en planta como en elevacién, segin solicitud de la
inspeccion.

Deben indicar las tuberias de entrada y salida, anclajes y soportes, y deméas conexiones asi como sistemas
relacionados y accesorios 0 equipos complementarios al funcionamiento de estos equipos o tanques,
considerando retiros y demas requisitos de seguridad.

La administracion se reserva la potestad de solicitar planos de taller adicionales si asi lo considera necesario.

Los planos deberan contar con el aval de los Inspectores, no obstante la responsabilidad de los mismos sera del
contratista.

En caso que el contratista determine que por el grado de complejidad en la elaboracion de los planos de taller antes
citados, se tomara mas tiempo del establecido anteriormente, debera reportarlo por escrito al responsable del contrato,
quien le indicara cuanto tiempo adicional se le concede; no obstante si se inician los trabajos en las areas que serén
reflejadas en los planos de taller los mismos seran bajo el riesgo del constructivo.
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7.15 Informacion técnica de materiales, equipos o sistemas (Submittals) del renglén de construccion

En el presente proyecto, cuya modalidad es disefio-construccién por cada material, equipo o sistema se debera
presentar desde la etapa de disefio la informacion técnica (submittals) suficiente para que la CCSS pueda constatar
que lo ofrecido cumple con lo solicitado en los términos de referencia del proyecto.

Los submittals deberan ser presentados como parte de los entregables de la etapa de disefio del proyecto, para que
el equipo técnico de la DAI proceda con la revision y aprobacion. Una vez aprobados los submittals por parte de la
DAl el Contratista deberd actualizar los planos constructivos y especificaciones técnicas indicando los materiales,
equipos o sistemas que han sido aprobados. Previo al inicio de las obras y como requisito para girar la orden de
inicio, el Contratista debera entregar a la administracién un juego de planos y especificaciones técnicas actualizado
con los submittals aprobados.

El contratista estara obligado a observar las siguientes disposiciones sobre este aspecto:

o Utilizar el formulario F-EE-04, Aprobacion de materiales de construccién o equipos eléctricos y mecénicos,
perteneciente al SGCP de la DAI.

e Entregar toda la informacién pertinente de acuerdo con el tipo de equipo, debidamente marcado e
identificado en las especificaciones (compaginar la informacién e indicar el nimero de pégina en el que se
puede verificar el cumplimiento solicitado). Aquellas remisiones que no estén debidamente identificadas o
con informacién incompleta, no seran revisadas hasta no cumplir con los requisitos solicitados.

o No fabricar, pedir, 0 embarcar ningin equipo en tanto los documentos correspondientes que debe someter a
revision del inspector, no hayan sido verificados y aprobados por éste.

e Los formularios de aprobacién de materiales de construccién o equipos eléctricos y mecanicos, deben ser
entregados por el contratista en la reunidn de coordinacién inicial.

e Cuando el contratista desee proponer un equipo diferente al especificado, debera adjuntar un cuadro
comparativo entre el equipo especificado y el propuesto, indicando para cada caracteristica especifica que
la propuesta cumple con lo solicitado en el cartel y demostrar que esta propuesta es superior a la
especificacion solicitada. El inspector sera quien finalmente al estudiar cuidadosamente la propuesta, la
apruebe o la rechace.

Una vez aprobados los submittals en etapa de disefio no se permitira la variacion del material, equipo o sistema a
menos que sea por una situacion de fuerza mayor debidamente documentada por el Contratista, para lo cual siempre
debera presentar un cuadro comparativo en donde se muestre que la variacién material, equipo o sistema es igual o
superior al aprobado.

Por otro lado, durante la ejecucién de la obra, si la inspeccion de la CCSS detectara algin material, equipo o sistema
que se requiera instalar y no haya sido presentado a aprobacién por el contratista en la etapa anterior, se debera
presentar previo a la instalacién por el contratista el submittal correspondiente para aprobacion de la inspeccion. No
se aceptaran solicitudes de ampliacion de plazo o prérrogas aduciendo posibles atrasos con la obtencion y/o
importacion de cualquier material, equipo o sistema por parte del contratista en esta etapa, ya que el contratista esta
obligado a presentar la totalidad de los submittals de los materiales, equipos y sistemas en la etapa de disefio.
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No obstante lo anterior durante el proceso de disefio e incluso en la ejecucion de la obra, la ADMINISTRACION
tendra la potestad, en caso de duda, de solicitar referencias nacionales, sobre el funcionamiento de una marca de
equipo o sistema en particular y del servicio técnico brindado por la empresa representante, y podra utilizar dicha
informacion para solicitar al contratista el cambio del equipo o sistema a pesar de que cumpla con los términos de
referencia solicitados.

7.16 Informes mensuales

Es obligacién del contratista, entregar al coordinador del proyecto informes mensuales de disefio y avance de obra
F-EE-47 Informe mensual contratista los cuales se entregaran a mas tardar 5 (cinco) dias habiles posteriores al
vencimiento del 30/31 de cada mes segun corresponda, se debera entregar un original y una copia en digital (ambos
debidamente firmados por los profesionales responsables del proyecto por parte del contratista).

Estos informes comprenderan como minimo los siguientes aspectos:

Reglon 1 (disefio)

e Avance real y programado del disefio, relacionando con el programa de trabajo (cronograma actualizado).
En caso de diferencias debera hacer un analisis de la situacion y detallar la accion correctiva por
implementar para recuperar el tiempo.

o Descripcidn del avance alcanzado en el disefio de los sistemas que conforma el proyecto. Se entregaran
también los respectivos archivos que ilustren las diferentes actividades en que se ha avanzado.

o Comentarios sobre el proyecto de disefio, dificultades que se han presentado y sus soluciones.

o Documentos que evidencien gestiones de tramites relacionados con estudios preliminares que se
encuentren en proceso.

o Esteinforme debera ser presentado puntualmente y con la mayor exactitud posible, incluyendo todo aquel
detalle que describa el avance real del disefio.

Renglén 2 v 3 (construccién vy equipamiento médico)

e El avance fisico real y programado de la obra (Gestidon del tiempo F-EE-47), relacionado con el
programa de trabajo (cronograma actualizado) y con la tabla de pagos parciales. En caso de
diferencias debera hacer analisis de la situacion.

o El avance financiero y programado de la obra (gestién de costos F-EE-47), relacionado con el
programa de trabajo y con la tabla de pago. En caso de diferencias deberd hacer anélisis de la
situacion.

o Cronograma actualizado del proyecto o sea indicando la ruta programada y la ruta actual (gestion del
tiempo F-EE-47).

o Al'menos 6 (seis) fotografias que ilustren las diferentes actividades en que se ha avanzado; en caso de
tratarse de fotografias digitales, se entregaran también los respectivos archivos.

¢ Informe resumido de accidentes de trabajo y sus causas ocurridos en cada avance y el acumulado en
el transcurso de la obra (gestion de seguridad laboral y ambiental F-EE47).
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o Informe de las gestiones de caracter ambiental que han sido evidenciadas y como fueron atendidas
(gestion de seguridad laboral y ambiental F-EE47).

¢ Resumen de trabajos extraordinarios, modificaciones y devoluciones, con indicacién de la causa que la
origind y montos correspondientes (gestion de cambios F-EE-47).

o Comentarios sobre el proceso constructivo, problemas que se han presentado y sus soluciones
(gestion de calidad por area técnica F-EE-47).

o Actas de suspension de obra por lluvias (gestion del tiempo F-EE-47).

Este informe debera ser presentado puntualmente y con la mayor exactitud posible, incluyendo todo aquel detalle
que describa el avance real de la obra.

Cualquier incoherencia entre el informe y la construccién se indicara en bitacora.

El contratista sometera a consideracion del Coordinador del proyecto las solicitudes de prorroga especificando en
forma directa y precisa los motivos que respaldan la peticion.

No se tramitaran facturas sin la entrega de este informe; previa aprobacion de la Inspeccion.
7.7 Planos As Built

En la obra siempre debera existir un juego completo de planos, los cuales serén actualizados al término de la obra
por el contratista, debiendo éste entregar a la CCSS un juego de planos actualizados y definitivos, tanto en formato
digital como impreso en papel, siguiendo las normas de dibujo que se entregaran por parte de la CCSS. Debera
haber en el proyecto unos planos de linea roja para cada una de las areas, los cuales seran actualizados
semanalmente por la contratista y revisados de igual manera semanalmente por la Inspeccion. Los costos de las
impresiones para las revisiones por parte de la inspeccidn seran asumidos por el contratista.

Sin excepcion, no se procedera a realizar el recibo provisional del item #1 del renglén de construccion sin el
cumplimiento de este requisito.

Al finalizar el proyecto el contratista asumira en su oferta, que debera entregar a la administracion en la
recepcion provisional del item #1 del renglon de construccion, 1 juego completo de planos impresos “As
Built”, y dos copias en formato electronico, de acuerdo a las normas de dibujo de la DAI.

7.18 Periodo de garantia de funcionamiento del renglén de construccion

Una vez realizada la recepcion definitiva de los renglones construccion y equipo médico, empezara a correr el plazo
de garantia de funcionamiento de construccion por el plazo de dos afios.

Durante el lapso comprendido de garantia de funcionamiento, la administracion realizara con el director técnico de la
obra (propuesto por el contratista), visitas de inspeccion preventivas trimestrales al proyecto para lo correspondiente,
las cuales seran comunicadas con antelacion al contratista, con el propdsito de verificar el estado de la
infraestructura y equipo instalado, ya que en el caso de detectarse problemas no atribuibles al mal uso de los
mismos, se coordinara con el contratista su reparacion. De dichas visitas trimestrales se rendira un Informe.
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Durante el periodo de vigencia de la garantia de cumplimiento, en caso de que se presente alguin dafio, desperfecto
o mal funcionamiento de alguno de los elementos del renglon construccion, el contratista tendrd un tiempo de
respuesta maximo de 3 (tres) dias habiles posteriores a la notificacion por parte de la administracion para atender su
correccion. Dentro del tiempo de respuesta se incluye el apersonarse al sitio, analizar la situacion y darle la
adecuada correccion. .

En caso que el contratista determine que por el grado de complejidad de la atencién tomara mas tiempo del
establecido anteriormente, debera reportarlo por escrito al responsable del contrato quien le indicara cuanto tiempo
adicional se le concede. En caso de incumplimiento por parte del contratista, la administracion procedera a la
ejecucion parcial de la garantia de cumplimiento o aplicacién de cldusulas penales. Esta infraccidén también acarreara
el inicio de un procedimiento para determinar la aplicacion de la sancion prevista en los articulos 99 y 100 de la LCA
y 223 del RLCA segun corresponda.

Durante este periodo, toda reparacion ejecutada por el contratista debera ser recibida a satisfaccion ya sea por parte
del Servicio de Mantenimiento del Centro de Salud o por funcionarios de la DAI segUn sea el caso, por lo que el
contratista procurara obtener un documento en donde se haga constar la realizacidn y aprobacion a satisfaccion de
la(s) reparacion(es) ejecutadas.

Es responsabilidad del contratista al finalizar cada reparacién solicitar a la unidad usuaria, la firma de un documento
en donde éste da fe del recibo a conformidad de la reparacion del desperfecto reportado, siendo que el contratista
debera enviar a la administracién, copia de dicho recibo a conformidad por parte del usuario.

8. Aspectos técnicos para el renglén equipo médico
Se debe considerar lo siguiente:

o Las especificaciones técnicas se detallan en los formularios F-ED-01 anexos.

e Los equipos de referencia indicados en la oferta no obligan a la administracién, a aceptarlos en primera
instancia; sin embargo seran los equipos prioritarios para la revision de los submital, es decir el adjudicatario
no podra cambiarlos a menos que la administracién rechace los mismos. La aprobacién de los equipos se
realizara, por parte de la inspeccion, durante la ejecucion del contrato. En oferta no se revisara el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

e Es deber del contratista incluir todos los accesorios requeridos para el adecuado funcionamiento de los
equipos.

o El contratista debera entregar la solicitud de aprobacién de equipo en los formularios F-EE-17 Aprobacién
y/o cambio de equipo. No fabricar, pedir, embarcar ningin equipo en tanto el equipo no haya sido aprobado
por la administracion.

e Se deberan anexar catalogos, manuales, certificaciones de fabrica, etc., la referencia de cumplimiento
debera estar debidamente marcada e identificada. La literatura debe ser en idioma espafiol o en idioma
inglés. La informacion que no esté debidamente identificada o incompleta, no serén revisadas hasta cumplir
con los requisitos solicitados, incluso la administracion se otorga el poder de rechazar el submital por
incumplimiento
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El contratista debera entregar los atestados del instructor para verificar la competencia de este. Aportar
certificado de autorizacion de fabrica en caso de ingeniero local, antes de la imparticion de las
capacitaciones.

La administracién aprobara o rechazara los equipos propuestos, en caso de ser necesario la administracién
se toma el derecho de apoyarse 0 no en la unidad usuaria.

Cuando al contratista se le rechace un submital, o el proveedor evidencia técnicamente que el equipo
ofertado no se encuentra en el mercado o es descontinuado deberé llenar el formulario F-EE-17 y adjuntar
el formulario F-ED-01. La administracidn aprobara o rechazara los equipos propuestos, en caso de ser
necesario la administracion se toma el derecho de apoyarse o no en la unidad usuaria.

La administracion tendra la potestad de solicitar referencias, sobre el funcionamiento de una marca de

equipo o sistema en particular asi como del servicio técnico brindado por la empresa representante. La
administracion podra utilizar dicha informacion para solicitar al contratista el cambio del equipo o sistema a pesar de
que cumpla con las especificaciones técnicas.

8.1 Planos de instalacion

Posterior a la aprobacion de los equipos médicos y mobiliario médico, el contratista debera entregar los
planos de instalacion de los equipos que la administracion le indique.

Los planos de instalacion deben incluir el detalle del equipo con sus respectivos requerimientos
electromecanicos y espaciales tanto en planta como en elevacion, segun solicitud de la inspeccién.

La informacién contenida en los planos de instalacién, sera utilizada para la ubicacién de las previstas
electromecanicas y espaciales para la instalacion de los equipos, por tanto, queda bajo la responsabilidad
del contratista coordinar con el proveedor del equipo para garantizar la correcta instalacion del equipo.
Estos planos de instalacion de los equipos deben ser entregados previo al inicio de las obras
electromecanicas de los recintos donde se instalaran los equipos.

8.2 Instalacion

Los equipos deberan ser ubicados en los recintos de acuerdo el detalle de los planos y las especificaciones
técnicas.

Los equipos deberan ser instalados de acuerdo a los planos de instalacién aprobados (si aplica).
8.3 Cursos

El contratista debera impartir los cursos segun se indica en las especificaciones técnicas en la tabla de
capacitaciones en los anexos.

Los cursos deberan ser impartidos de acuerdo al cronograma aprobado por la inspeccion.

El contratista debera entregar el programa de cada curso.

Idioma: espafiol

Los cursos serén evaluados por los funcionarios de la C.C.S.S. segun el formulario F-EE-18, y deberén
tener una calificacion promediada superior a 80%, en caso de no obtener la calificacién minima, el oferente
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esta obligado a repetir la capacitacion la cual debera ser impartida por un instructor distinto que cumpla con
los requisitos del cartel sin costo adicional para la institucién.

e El contratista deberd entregar un certificado por participante que cumpla los requisitos minimos de
asistencia y/o evaluacion, el cual debera indicar el nombre del curso, marca y modelo del equipo, tipo de
curso (aprovechamiento o participacion), cantidad de horas impartidas, fecha, nombre completo del
participante y firma del representante legal de la empresa proveedora y del instructor. Al dorso del
certificado indicar el contenido del curso. El certificado debe ser entregado de previo a la Recepcién
Definitiva.

e Todo consumible descartable o accesorio estéril, necesario para impartir los cursos debera ser suplido por
el contratista y no se podran utilizar los entregados en el proyecto.

Curso de operacién

Contenido minimo del curso

Descripcidn tedrico practica de la operacion, controles, teclas, programas, parametros de funcionamiento de todas las
caracteristicas solicitadas.

Descripcion tedrico practica del uso y aplicacidn del equipo y accesorios complementarios.

Interpretacion de los mensajes que indican el estado de funcionamiento del equipo.

Interpretacion de los mensajes de error muy particularmente aquellos que puedan afectar al paciente.

Descripcion detallada de los sistemas de seguridad y su utilizacion.

Descripcién del uso adecuado de los diferentes accesorios y equipos complementarios adquiridos con cada equipo.
Descripcidn de mantenimiento preventivo y cuidados para el equipo por parte del usuario.

Descripcion tedrico practica de los procesos de control de calidad que deba ejecutar el usuario.

Curso de mantenimiento

Contenido minimo del curso

o Descripcion tedrico practica de la aplicacion del equipo.

o Descripcion del mantenimiento preventivo.

o Descripcion del diagrama en bloques y seguimiento de averias

e Descripcion de sistema eléctrico, electronico, neumatico, dpticos u otros (segun aplique en cada caso)
o Descripcion tedrico practica de los sistemas de seguridad y emergencia, su ubicacion, funcionamiento.

La duracidn de las capacitaciones se establece en el anexo tabla de capacitaciones.
8.4 Periodo de garantia de funcionamiento del renglén equipo médico

Una vez realizada la recepcion definitiva de los renglones construccién y equipo médico, empezara a correr el plazo
de garantia del renglon equipo médico por el plazo de dos afios.
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8.5 Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de la garantia de funcionamiento

Durante el periodo de esta garantia, la Administracién del Centro Médico designara, en concordancia con lo resuelto
por la Junta Directiva, en el articulo 8° de la sesiéon N° 8132 celebrada el 15 de febrero de 2007, en relacién al
informe DEFOE-SA-30-2006 de la CGR, un funcionario del Servicio de Ingenieria y Mantenimiento quien sera el
responsable de:

e En caso de mantenimiento correctivo, reportar equipo via telefénica o via correo electronico a la empresa
proveedora para que ésta entregue el nimero de averia, luego el responsable de mantenimiento enviara via
fax o correo electrénico el formulario F-EC-06 Reporte de averia debidamente lleno a la empresa
proveedora y al contratista.

o Dar seguimiento al programa de mantenimiento correctivo para verificar el cumplimiento de los tiempos de
respuesta y tiempo fuera de servicio definido en este cartel.

o Dar seguimiento al cronograma de mantenimiento preventivo

o Verificar que el Proveedor del equipo anote en la bitacora de servicio la descripcion del mantenimiento
preventivo o correctivo realizado a cada equipo y asegurarse que la bitacora esté debidamente llena y
firmada (firma digital). La utilizacion de reporte de servicio propias del proveedor o el contratista, no
formaran parte del control realizado por el profesional de la DAI a cargo de la garantia.

o Realizar las gestiones pertinentes y oportunas para asegurar la disponibilidad del equipo(s) para realizar el
mantenimiento correctivo o preventivo.

Los equipos médicos y mobiliario médico deberan tener el periodo de garantia y la frecuencia de los mantenimientos
estipulada en la tabla de capacitaciones en los anexos.

El proveedor, responsable de brindar el servicio técnico, anotara en la bitdcora de servicio toda la informacion generada
en los servicios de mantenimiento, y ofras acciones relacionadas con el equipo. El contratista debera velar por el
cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados por los proveedores, en tiempo y forma segun lo
estipulado en este cartel.

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante la garantia de funcionamiento, debe realizarse en el
lugar donde esta instalado el equipo(s). En caso que el equipo(s) deba trasladarse a los talleres del proveedor, el
traslado y la custodia del equipo seran bajo la total responsabilidad del mismo proveedor.

En el primer mantenimiento preventivo realizado al equipo, el proveedor debera realizar una actualizaciéon de
conocimientos completa, referente al uso del equipo, esta debera impartirse al personal encargado de su utilizacion, esto
para los equipos para los equipos de alta complejidad y sin costo para la institucion.

En cada visita de mantenimiento preventivo se deben ejecutar las rutinas de mantenimiento recomendadas por el
fabricante.

Si en una visita de mantenimiento preventivo, el equipo estuviera ocupado por un paciente 0 en una practica médica, el
proveedor lo indicara asi en la hitdcora de servicio digital del equipo. En este caso no se aplicara las consideraciones

F-CA-01 12/05/2017 v05
Licitacion Publica 2017LN-000004-4402
Disefio, construccién, equipamiento y mantenimiento de los quirdfanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México
74 de 84



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLQG[AS
DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

para la facturacion indicadas en el apartado 4.8.4 para el item #2 por el atraso y el proveedor la podra realizar en los
siguientes 10 dias habiles, previa coordinacion con la unidad usuaria y el profesional de la DAI a cargo de las garantias.

8.6 Mantenimiento correctivo

Durante el periodo de garantia de funcionamiento, el proveedor debe atender todas las consultas y solicitudes de
mantenimiento correctivo realizadas por la unidad usuaria.

Estos tiempos no seran tomados en cuenta en tanto la empresa equipadora incorpore un equipo prestado a la unidad
usuaria de las mimas capacidades y tecnologia o superior a los equipos adquiridos.

Adicional a lo anterior el contratista debera cumplir con en el tiempo fuera de servicio y tiempo de paro aceptado;
descritos a continuacion:

Tiempo de Respuesta

Durante el periodo de garantia de funcionamiento y para efectos del mantenimiento correctivo, se debera cumplir con
un tiempo de respuesta maximo de 04 horas naturales para los equipos alta / mediana complejidad y 06 horas
habiles para los equipos baja complejidad / mobiliario médico, para hacerse presente en el centro de salud y brindar
el servicio correspondiente. (Tiempo de respuesta dependiendo del horario del servicio y necesidad del equipo)

Tiempo fuera de servicio

El tiempo fuera del servicio por cada averia se contabilizara a partir del vencimiento del tiempo de respuesta (04 o 06
horas habiles) hasta que el equipo quede funcionando en condiciones normales. Para contabilizar este tiempo,
durante el periodo de garantia de funcionamiento, la empresa contratista debera llenar el formulario F-EC-07.

Tiempo de paro aceptado:

Durante el periodo de garantia de funcionamiento y para efectos del mantenimiento correctivo, el tiempo de paro
aceptado sera:

Equipos de Alta y Mediana Complejidad

e 60 horas habiles por trimestre para servicios no criticos,
e 40 horas naturales por trimestre para servicios criticos

Equipos de Baja Complejidad y Mobiliario Medico

o 90 horas habiles por trimestre para servicios no criticos
¢ 90 horas naturales por trimestre para servicios criticos

Tiempo de Paro Total

Corresponde a la diferencia entre el tiempo fuera de servicio menos el tiempo de paro aceptado.
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Horario habil: de lunes a viernes, de 7am a 4pm y feriados de Ley. (Servicios No Criticos)

2. Horario natural: 24 horas, 7 dias a la semana. (Servicios Criticos)

Servicio Critico No Critico
Consulta Externa X
Informética X
Junta de Salud X
Contraloria de Servicios X
Bienes y Servicios X
Direccion Administracion Financiera X
Direccion Médica X
Docentes y Servicios Religiosos X
Emergencias X
Esterilizacion X

Farmacia X

Hospital de Dia X
Hospitalizacion X

Ingenieria y Mantenimiento X
Laboratorio Clinico y Banco de | x

Sangre

Lavanderia X
Nutricion X
Odontologia X
Redes X
Sala de Partos X
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Sala de Operaciones X
Servicios Generales X
Unidad de Terapia Intensiva X
Terapia Respiratoria X
Trabajo Social X

8.7 Bitacora de Servicio

» La Bitacora de Servicio en formato digital debe ser suministrada por el Contratista, en el sitio del
proyecto, con la recepcion definitiva.

» Las bitacoras se usaran para el control de los mantenimientos preventivos y correctivos de los
equipos adjudicados.

» Se debe suministrar la solucién de almacenamiento (servidor) de la informacién que se genere de
cada uno de los equipos. Se debera ubicar en el cuarto de Telecomunicaciones segun disefio.

» Se debe presentar la propuesta de la bitacora digital para su aprobacion, segun los requerimientos
establecidos en el formato de bitacora anexo al cartel.

9. Aspectos técnicos del Cierre de los renglones de construccion y equipo médico

La CCSS designara a un equipo técnico de la Institucién cuya funcién sera darle seguimiento a los productos
esperados de los renglones de construccion por un periodo de 24 meses y equipamiento durante un periodo de 24
meses posteriores a la Recepcion Definitiva.

Este equipo de profesionales sera el encargado de analizar las inconformidades de infraestructura y/o equipo
(médico o industrial) identificadas durante los plazos anteriormente establecidos, siendo que de ser atribuibles a
defectos 0 mal funcionamiento de los mismos, sera responsabilidad del Contratista ejecutar las acciones necesarias
para su correccion, siendo que deberan terminadas en el plazo que defina la Administracién acorde con el nivel de
su complejidad de ejecucion. La deteccion de estas inconformidades sera responsabilidad de la Unidad Usuaria
quien enviara a la Administracién los reportes de reparacion respectivos, o pueden ser detectados en las visitas
trimestrales que efectuaran los funcionarios institucionales que se hayan designado a dar el seguimiento al proyecto
durante su fase de operacién durante los plazos definidos en el parrafo anterior.

Especificamente en lo que concierne al equipamiento médico e industrial la Institucién también dara seguimiento al
cumplimiento de los alcances establecidos en lo concerniente al mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos adquiridos segun los establecidos en el pliego cartelario. De haber incumplimientos por parte del Contratista
en los productos esperados que debe entregar se aplicara los establecido en el apartado de Multas y Clausulas
Penales. Ademés la Administracién tendra la potestad de ejecutar la garantia adicional en forma total o parcial si el
Contratista no cumple con estos productos esperados, no atiende los plazos establecidos por la Administracién para
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corregir las inconformidades identificadas o las correcciones de las inconformidades no son satisfactorias para la
Administracion.

10. Términos de referencia
Términos de referencia arquitectonicos y anexos
Términos de referencia civiles, estructurales y anexos
Términos de referencia eléctricos y anexos
Términos de referencia mecanicos y anexos
Términos de referencia Equipamiento y mobiliario Médico y anexos
Términos de referencia Mantenimiento y anexos

11. Plantas arquitectdonicas
Plantas anteproyecto PDF, BIND.

12. Bitacora de servicio
Portada bitacora de servicio y primera pagina

13. Normativa de seguridad informatica
Detalle de Rotulo CCSS

14. Anexos

e F-CA-83 Informacion complementaria sobre el recibo de garantias
o |-CA-03 Instructivo del Formulario F-CA-83 Recibo de Garantias
o |-CA-06 Instructivo para la presentacion y tramite de facturas

o |-GA-01 Guia Tramite Exoneraciones Locales

e |-GA-02 Guia Tramite Exoneraciones Aduanales

e Especificaciones Técnicas Equipo Computo a adquirir por el Constratista
e Planos cerramiento y obras existentes

e Requisitos Disefio, Construccion y Equipo Médico

o Anexo Normativa Institucional

e Gestion dibujo (Normativa)

o Estudios basicos

e  Programa funcional
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15. Glosario

15.1 Abreviaturas

APC: Administrador de Proyectos de Construccion del CFIA.
BCCR: Banco Central de Costa Rica.

CCSSs: Caja Costarricense de Seguro Social.

CCPA: Colegio de Contadores Publicos de Costa Rica.
CETAC: Consejo Técnico de Aviacion Civil

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

CGR: Contraloria General de la Republica.

CPCECR: Colegio Profesional de Ciencias Econdmicas.

CREYE: Cuadro de Requerimientos Especiales y Electromecanicos
DAl Direccion de Arquitectura e Ingenieria.

DGAC: Direccion General de Aviacion Civil.

ECA: Entidad Costarricense de Acreditacion.

FODESAF:  Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares.

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje.

INEC: Instituto Nacional de Estadistica y Censos.
INS: Siglas de Instituto Nacional de Seguros
ITCR: Instituto Tecnoldgico de Costa Rica.

INTECO: Siglas de Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica

LCA: Ley de Contratacion Administrativa.

MEIC: Ministerio de Economia Industria y Comercio.

MOPT: Ministerio de Obras Publicas y Transportes.

OACI: Organizacion de Aviacion Civil Internacional

PCEEM: Programa de Construccion y Ejecucion Econémica Mensual.
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PGR: Procuraduria General de la Republica.

RLCA: Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa.
SAGAL: Subarea Gestion Administrativa y Logistica.

SGCP: Sistema de Gestion de Calidad de Proyectos.

TIC: Tecnologias de Informacién y Telecomunicaciones.

15.2 Términos

Adenda: documento en el que consta la modificacion de los elementos esenciales del contrato, y que para su validez
debera contar con el respectivo refrendo o aprobacion interna, en caso que corresponda, segun se determine en el
Reglamento de Refrendo de las Contrataciones de la Administracion Publica.

Adjudicatario: persona fisica o juridica que participa en calidad de oferente y al cual se le adjudicara el contrato para
la entrega y/o ejecucion del objeto de este concurso.

Administracion: refiérase al término CCSS y a sus dependencias competentes.

Administrador del concurso: funcionario (a) designado (a) por la DAI, para administrar aspectos legales —
administrativos del concurso.

Bitacora de Obra: Libro oficial de bitacora suministrado por el CFIA, en el que se anotaran las instrucciones, cambios
eventuales generados durante la obra y cualquier acotacion pertinente al desarrollo del proceso constructivo. Su uso
debera regirse de acuerdo al Reglamento Especial del Cuaderno de Bitacora en Obras del CFIA, aprobado por la
Junta Directiva General de sesién No 66-91-G.E. del 23 de julio de 1991 y publicado en La Gaceta No 201 del
martes 22 de octubre de 1991.

Cartel: pliego de condiciones que constituye el reglamento especifico del presente concurso, y que esta constituido
por todos los documentos que conforman este legajo y sus modificaciones si las hubiere.

Cobertura: Compromiso aceptado por un asegurador en virtud del cual se hace cargo, hasta el limite de la suma
asegurada, de las consecuencias economicas que se deriven de un siniestro. También se utiliza para nombrar el tipo
de seguro aplicable a determinado riesgo. Por ejemplo: cobertura de temblor y terremoto en un seguro de incendio

Contrato: acuerdo de voluntades materializadas en un documento escrito, mediante el cual se formaliza la relacion
entre la administracion y el contratista, y ambas partes se obligan a cumplir con los términos del cartel, la oferta y la
adjudicacion en firme del objeto de este concurso.

Contratista: persona fisica o juridica adjudicada en firme para la ejecucion del objeto del presente concurso.

CREYE: Cuadro de requerimientos espaciales y electromecanicos del equipamiento médico.
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Direccidn técnica: corresponde a las labores propias de la inspeccién de obra, ademas de las labores de control de la
programacion de la obra y de los desembolsos. La responsabilidad de la construccion, en los aspectos técnicos, la
asume el que realiza la direccién técnica de la obra. (Reglamento General sobre el Ejercicio de la Profesion CFIA
art.4 inciso f)

Equipo técnico: equipo de profesionales expertos, propuesto por el constructor en su oferta de servicios, para llevar a
cabo la totalidad de los trabajos objeto de la contratacién y asumir la responsabilidad del proyecto en cada area de
especialidad. Su accionar debera ser dirigido por un profesional lider del equipo, quien se denominara director
técnico.

Finiquito: documento que firman las partes con el detalle que se estime conveniente, posterior a la recepcion
definitiva del proyecto.

Fuerza mayor: causas de fuerza mayor son aquellas ajenas a la voluntad de las partes, tales como terremotos,
huracanes y demas actos de la naturaleza, huelgas, guerras, accidentes, etc., que afecten el normal suministro de
los servicios solicitados al contratista.

Fiscalizacion de inversiones: correspondera a los representantes de la CCSS realizar la fiscalizacion de la inversion
contratada y cuyo alcance se define en el Reglamento General sobre el Ejercicio de la Profesion CFIA, art.4 inciso e.

Garantia adicional: acorde con lo establecido en el articulo 14 de la Ley de Contratacion Administrativa y el articulo
46 de su Reglamento, la Administracién solicitara una garantia de caracter adicional, cuyo monto fijo y plazo se
definira en el apartado de garantias de este pliego cartelario.

Garantia de cumplimiento: documento financiero, titulo valor o dinero en efectivo que deposita el adjudicatario del
contrato, como garantia de que lo ejecutard segun estipulaciones y segun la oferta presentada, la cual debe
permanecer vigente por el plazo exigido en el cartel, como respaldo de los dafios y perjuicios que le pueda causar a
la CCSS, un eventual incumplimiento del contratista.

Garantia de participacion: documento financiero, titulo valor o dinero en efectivo, que deposita el interesado, previo al
vencimiento del término para la recepcion de ofertas, el cual debe permanecer vigente por el plazo exigido en el
cartel, como respaldo de los dafios y perjuicios que le pueda causar a la CCSS el eventual incumplimiento del
oferente.

Garantia de funcionamiento: periodo de tiempo en que el contratista garantizara el funcionamiento adecuado de los
equipos médicos incluidos en el proyecto y dard mantenimiento preventivo y correctivo segin se solicita en cada
especificacion técnica.

Helipuerto: Aerédromo o area definida sobre una estructura artificial destinada a ser utilizada, total o parcialmente
para la llegada, salida o el movimiento de superficie de los helicopteros.

Helicoptero de disefio: Helicoptero cuyas caracteristicas fisicas: peso, dimensiones y tipo del tren de aterrizaje,
sirven de referencia para el disefio del helipuerto.

Inconformidad: situacion que es detectada por la Administracién una vez recibida la obra y que evidencia deficiencias
en los procesos constructivos asociadas con defectos de materiales 0 mala praxis en su instalacién durante el
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proceso constructivo, ademas el mal funcionamiento de los equipos médicos o industriales atribuibles a defectos de
fabricacion o instalacion.

Inspeccidn: accién realizada por la persona fisica o juridica designada por la administracion para velar por el fiel
cumplimiento de las condiciones contractuales y técnicas del cartel de licitacion, durante y después del proceso
constructivo.

Oferente: persona fisica o juridica que participe en el presente concurso.

Orden de inicio: documento que emite el responsable del contrato, en el cual se indica la fecha de inicio de los
trabajos pactados, el plazo de entrega establecido en el contrato, la fecha de finalizacion, el nombre del director
técnico por parte del contratista, asi como los profesionales responsables de cada area.

Patrono: persona juridica, particular o de derecho publico, que emplea lo servicios de ofra u otras, en virtud de un
contrato de trabajo, expreso o implicito, verbal o escrito, individual o colectivo.

Patrono inactivo: persona juridica que se encuentra inscrita como patrono en los registros de la CCSS, pero que
suspendio su actividad como tal.

Planos As Built: Planos actualizados del proyecto, tal como fue construido, los cuales seran entregados en version
electrénica y fisica a la Administracion para su revisidn y eventual aprobacion.

Planos constructivos: Son la representacion grafica del proceso constructivo de un proyecto, en ellos se dibujan los
disefios, detalles constructivos, notas e informacion general del proyecto.

Plazo de entrega: periodo definido contractualmente, conforme con los términos del cartel y de la oferta adjudicada,
para que el contratista suministre los productos esperados, objeto de la licitacion a entera satisfaccién de la CCSS.

Planos de linea roja “red line”: Durante la fase de ejecucion, el seguimiento a los cambios que quedan definitivos en
la construccion es necesario desde su inicio hasta el final, especialmente los aspectos que quedan ocultos como
bancos de ductos, tuberias enterradas, etc. Estos planos de seguimiento deben ser actualizados permanentemente
por el Contratista, la Administracion podra solicitar acceso a los mismos en cualquier momento durante la
construccion. En la obra siempre deberé existir un juego completo de planos, en los cuales se iran anotando en color
rojo los cambios y variaciones que se produzcan durante el proceso constructivo. Estos planos “red line” serviran de
base para la actualizacion de los planos “as built” que al término de la obra el Contratista debera entregar a la CCSS.

Planos de taller: El Contratista debera presentar planos de taller, previo a la ejecucién de las instalaciones, con la
ubicacion definitiva de las salidas, canalizaciones y equipos para la aprobacién por parte del ingeniero inspector de la
Caja. En estos planos se debe mostrar que no haya conflictos con otros sistemas.

Programa funcional: Documento elaborado por la CCSS en el cual se indica el alcance general del proyecto y la
descripcion detallada de los Servicios, ambientes, requerimentos funcionales, recurso humano, atividades y tareas
tomando em cuenta el equipamiento, si es requerido.

Proyectos Tipo 1: Se agrupan bajo esta categoria los siguientes proyectos: Proyectos para la Atencién de la Salud
(Quiréfanos, Urgencias, Hospitalizacion, Consulta Externa, Servicios de Patologia) Tecnologias de Apoyo,
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(Laboratorios Clinicos, Laboratorios Farmacéuticos, Farmacias, Central de Esterilizacion), Servicios Industriales en
Hospitales (Nutricién, Lavanderia, Casa de Maquinas), Clinicas ( EBAIS, Centros de Salud; C.A.l.S.. A nivel eléctrico,
no se consideran para esta categoria proyectos que involucren el cambio o sustitucién de acometidas del servicio
eléctrico (incluyendo los transformadores principales).

Proyectos Tipo 2: Se agrupan bajo esta categoria los siguientes proyectos: edificios institucionales de uso
administrativo y/o educativo, edificios de oficinas, Edificios Comerciales, Hoteles, Supermercados, Planta de
Procesamiento de Alimentos, Plantas Industriales de Textiles, Planta Industrial Tecnolégica, Plantas Industriales
Médicas. A nivel eléctrico, no se consideran para esta categoria proyectos que involucren el cambio o sustitucién de
acometidas del servicio eléctrico (incluyendo los transformadores principales).

Refrendo: verificacion de legalidad de un contrato que emite la CGR.

Responsable del contrato: funcionario designado por la DAI, quien asumira la funcién técnica de coordinador de
proyecto y enlace entre la CCSS y el contratista. Seré responsable por la administracién constante y cotidiana de la
obra, y respondera por su correcto desarrollo y ejecucion. Sera quien apruebe las facturas presentadas por avance
de obra, reajustes, extras, reducciones y ampliaciones del plazo, previa valoracion y recomendacion por parte de los
inspectores, asi como facturas presentadas por concepto de equipamiento médico.

Revision preliminar: revision en la cual la inspeccion constata que los equipos médicos que el contratista pretende
instalar corresponde a los aprobados segun la informacidn técnica aportada por el contratista y que fue aprobada
previamente por la Inspeccion.

Revision provisional: revision en la cual la inspeccion constata que los equipos médicos que el contratista instald
cumplen las especificaciones técnicas y funcionan adecuadamente.

Revisién definitiva: revision en la cual la inspeccion y el contratista revisa y entrega los equipos médicos a la unidad
usuaria

Recepcidn provisional: acto en el cual la DAI efectia una revision conjunta con el contratista del producto esperado,
con el objetivo de verificar su correcta ejecucion.

Recepcion definitiva: el coordinador de proyecto emitira el documento de la recepcién definitiva del producto
esperado. Esta recepcion esta precedida de la recepcion provisional.

Siniestro: Acontecimiento inesperado, y ajeno a la voluntad del asegurado del que deriven dafios indemnizables por
la pdliza, es sindnimo de evento.

Subcontratista: Persona fisica o juridica, subcontratada por otra, para determinados servicios.

Términos de referencia: Los Términos de Referencia tienen como objetivo definir en el &mbito general los
requerimientos, elementos y condiciones de los estudios, trabajos y obras de las fases de disefio y construccion del
proyecto.

Trabajador: es toda persona fisica que presta a otra u ofras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos
géneros en virtud de un contrato de trabajo expreso o implicito, verbal o escrito, individual o colectivo.
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Trabajados independiente: es todo trabajador manual o intelectual que desarrolla por cuenta propia algun tipo de
trabajo o actividad generadora de ingresos.

Trabajador independiente inactivo: se refiere a toda persona fisica que se encuentra inscrita como trabajador
independiente en los registros de la CCSS, pero que suspendié su actividad como tal.

Unidad usuaria: Se define como una entidad, dentro de la organizacién, en la cual se desarrolle el proyecto objeto
del presente concurso. Sera la responsable del mismo en su fase operativa.
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