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1. ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN (INTRODUCCION) 

1.1 N° de la contratación: 2017LN-000004-4402 

1.2 Nombre del objeto:  

“Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de los quirófanos, sala de partos y unidad de cuidados 

intensivos del Hospital México”. 

1.3 Justificación 

Este proyecto surge por la necesidad de contar con un bloque quirúrgico acorde con la normativa vigente y 

garantizar con ello la realización de intervenciones quirúrgicas, según los estándares de calidad para cada 

especialidad.  

La red que encabeza el Hospital México, incluye hospitales periféricos como lo son La Anexión de Nicoya, Carlos 

Luis Valverde Vega de San Ramón, San Vicente de Paúl de Heredia, San Francisco de Asís de Grecia, el Hospital 

de Upala y el de Los Chiles; siendo la red más grande del país, y por ende la necesidad de que el centro de salud de 

referencia cuente con la infraestructura adecuada para hacerle frente de la atención especializada de los pacientes 

que le sean remitidos. 

Por otro lado, la población beneficiada está conformada por mayores de 13 años de edad, los cuales para el año 

2014 se estiman en 2.191.083 habitantes, que corresponde al 46% de la totalidad de la población costarricense. Y 

para el 2015, se estima que ascienda a 2.218.310 habitantes. 

En la actualidad, el Hospital México tiene clausuradas por el Ministerio de Salud las 14 Salas de Cirugía, ubicadas en 

el 2do piso, en respuesta a la Orden Sanitaria No. CMU-OS-0244-2014 del 25 de agosto de 2014.  

Este cierre se fundamentó principalmente en la situación eléctrica existente, la cual incluye,  además de las 14 salas 

del 2do piso, las 4 salas del Servicio de  Ginecología ubicados en el primer piso. Estas salas fueron cerradas por la 

Dirección Médica el día 08 de agosto de 2014, afectando con ello un estimado de 1200 cirugías mensuales de los 

Servicios de Tórax y Cardiovascular, Oftalmología, Neurocirugía, Cirugía General, Cirugía Reconstructiva, 

Maxilofacial, Urología, Vascular Periférico y ORL. Aunado a lo anterior se ven afectadas las cirugías de Ginecología 

y Obstetricia.  

La sumatoria de estos factores da como resultado el deterioro de la funcionabilidad y capacidad de instalaciones 

para prestación directa de servicios quirúrgicos ubicados en el Hospital México. 

1.4 Objeto y propósito 

Contratar una empresa constructora con experiencia demostrada, para que ejecute el diseño y construcción de obra 

civil, arquitectura, estructural, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones mecánicas e instalaciones 

eléctricas, equipamiento (industrial y médico) y mantenimiento (infraestructura y equipo médico) del proyecto 

Quirófanos, Sala de Partos y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México, de acuerdo con los estudios 

básicos y preliminares, anteproyecto arquitectónico, el programa funcional, el cuadro de requerimientos espaciales y 

electromecánicos CREYE, los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y 

reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional. 
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Para lograr este objetivo, la empresa constructora deberá realizar los diseños requeridos, elaborar las 

especificaciones y fichas técnicas, gestionar los visados, permisos, patentes necesarias para ejecutar la 

construcción, equipamiento y mantenimiento del proyecto. Se debe incluir el trámite del formulario D1, así como la 

evaluación de impacto ambiental, correspondiente a la elaboración y tramitación de la documentación requerida para 

su presentación ante la SETENA, así como la obtención de la resolución final. 

1.5 Ubicación 

Provincia Cantón Distrito Nº Plano Catastro 

San José San José Uruca   SJ-1360164-2009 

1.6 Productos esperados  

Específicamente los productos esperados de la contratación son los siguientes: 

Renglón Productos esperados 

1 – Diseño 

Ítem N°.1 

Desarrollo de estudio de factibilidad para la habilitación, certificación de un helipuerto en 

tres distintas localidades del Hospital México, según términos de referencia.  

Ítem N°.2 

Incluye el desarrollo de los planos constructivos, especificaciones técnicas 

arquitectónicas, electromecánicas, civiles-estructurales, memorias de cálculo, 

presentación de los submittals arquitectónicos, electromecánicos y estructurales, 

permisos, trámites y estudios requeridos tomando como base el anteproyecto y los 

términos de referencia establecidos para este concurso.  

Incluir el trámite de D1 y la evaluación de impacto ambiental, correspondiente a la 

elaboración y tramitación de la documentación requerida para su presentación ante la 

SETENA, así como la obtención de la resolución final. 

2 - Construcción 

Ítem N°.1 

Comprende la construcción de la obra civil y arquitectónica, así como de la construcción, 

instalación y las respectivas pruebas de los sistemas electromecánicos, equipo básico e 

industrial (no médico), incluidos en los planos constructivos y especificaciones técnicas 

desarrollados en el renglón 1.  

Ítem N°.2 

Incluye la puesta en marcha y capacitaciones de los sistemas electromecánicos, 

arquitectónicos, equipo básico e industrial (no médico), incluidos en los planos 
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Renglón Productos esperados 

constructivos y especificaciones técnicas desarrollados en el renglón 1. 

3 - Equipo médico 

Ítem N°.1 

Adquisición: instalación, pruebas de funcionamiento, detallados en el formulario F-ED-01 

especificaciones técnicas de cada equipo. 

Ítem N°.2 

Adquisición: cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento, del equipo y 

mobiliario médico, detallados en el formulario F-ED-01 especificaciones técnicas de cada 

equipo. 

4 - Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

del renglones 2 y 3. 

Ítem N°.1: Infraestructura 

Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo 

industrial y sistemas electromecánico, correspondiente al Renglón 2. Todo según se 

describe en el documento Términos de Referencia para la contratación y el alcance del 

renglón de mantenimiento para el proyecto de construcción y equipamiento del Edificio 

Quirófanos, Salas de Partos y Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital México (ver 

documento en términos de referencia). 

Ítem N°.2: Equipamiento Médico 

Garantía: Mantenimientos preventivos y correctivos del equipamiento y mobiliario médico 

según lo solicitado en especificaciones técnicas del renglón 3. 

1.7 Estimación presupuestaria  

El presupuesto estimado para esta contratación es de $53.287.900,25 (Cincuenta y tres millones doscientos 
ochenta y siete mil novecientos dólares con veinticinco centavos). 

1.8 Documentos Generales que conforman el cartel 

Condiciones Legales 

Condiciones Financieras 

Condiciones Técnicas 

Aspectos Técnicos 

Términos de Referencia 

Formularios 

Anexos  
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2. CONDICIONES LEGALES 

Instrucciones e información a los oferentes 

2.1 Presentación 

Todos los documentos deben ser legibles en forma clara y completa. Deben utilizarse únicamente los formularios 

adjuntos, sin alterar su contenido, sin enmienda, borrones, entrelíneas o alteraciones que hagan dudar de su 

legitimidad, con el fin de reducir el riesgo por falta de información; minimizar la subsanación, facilitar el estudio de las 

ofertas en menor tiempo y consecuentemente permitir el cumplimiento oportuno de los plazos.  

Lo anterior, debe introducirse en un sobre cerrado y debidamente rotulado, dirigido a: 

Caja Costarricense de Seguro Social 

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías 

Dirección de Arquitectura e Ingeniería 

Subárea de Gestión Administrativa y Logística 

Licitación Pública 

2017LN-000004-4402 

“Diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento de los 

quirófanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México” 

 

2.2 Lugar para presentar la oferta  

Dirección de Arquitectura e Ingeniería. Sita: Oficinas centrales de la CCSS, piso número 12 edificio Jenaro Valverde 

(anexo),  San José, Avenida 4 ta, Calles 5 y 7. 

2.3 Plazo y hora máxima para presentar ofertas 

Hasta las: 10:00 a.m. del día 14 de noviembre del 2017. 

2.4 Marco legal 

Rige para este concurso la legislación vigente aplicable a la materia. En lo no previsto en el presente cartel, tutelarán 

las Condiciones Generales para la Contratación Administrativa Institucional de Bienes y Servicios Desarrollada por 

todas las Unidades de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

Localización web: http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/188/Condiciones_Generales.zip. 

2.5 Tramitadora y administradora del concurso 

Será la DAI de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, quien designa al Ing. Pablo Goñi Vargas como 

responsable del contrato, y a la Licda. Veronica Leiva Castro, como administradora del concurso, para fungir como 

enlaces entre el oferente, adjudicatario y la Institución. 

http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/188/Condiciones_Generales.zip
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2.6 Vigencia de la oferta  

Según lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la oferta se presume 

vigente hasta la firmeza del acto final de la contratación. 

2.7 Número de proveedor 

Los oferentes deberán estar inscritos en el registro de proveedores de la CCSS, e indicar su número de proveedor. 

Además deberán tener registrado el código de artículo siguiente: 

Código Nombre 

0-02-10-0030 Construcción, adicción o mejoras de mediana y alta complejidad. 

Ver el “Procedimiento para la Inscripción y Actualización de Proveedores” en http://www.ccss.sa.cr/tramites?t=31. 

Será requisito de adjudicación, que el proveedor se encuentre inscrito en el Registro Institucional de Proveedores en 

condición ACTIVO. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 130 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se recuerda que los proveedores deben actualizar la información registrada, caso contrario de 

acuerdo a lo que cita el artículo 132 del mismo cuerpo normativo, se procederá a la exclusión del registro. 

2.8 Representación 

La oferta deberá estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa, o quien tenga capacidad legal 

para hacerlo. 

2.9 Documentos y requisitos de elegibilidad legal 

Cumplir con el plazo de entrega solicitado en las condiciones técnicas del cartel. 
 

Original de: 
 

a. F-CA-71, Oferta servicios. 
b. F-CA-73, Oferta económica. 
c. F-CA-74 Subcontratación  
d. F-CA-75 Contratista 
e. Debe agregarse a la oferta un timbre del CPCECR por un valor de ¢200.00 (doscientos colones), de 

conformidad con el Decreto Nº 20014 MEIC (Ley 7105) y un timbre de ¢20.00 (veinte colones) denominado 
de la Ciudad de las Niñas, de acuerdo con la Ley 6496, publicada en el Alcance 20 A, de La Gaceta 151 del 
10 de agosto de 1981. 
 

2.10  Participación  

Para el presente concurso no se aceptan ofertas en conjunto, ni se permiten ofertas alternativas, asimismo sólo se 

aceptará una oferta base. 

 

http://www.ccss.sa.cr/tramites?t=31
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2.10.1 Participación en consorcio 

Se podrán presentar ofertas en consorcio conforme con lo establecido en los artículos del 72 al 77 del RLCA. 

Las empresas constructoras que participen bajo esta modalidad deberán aportar el documento (convenio o contrato) 

consorcial, en donde se indique expresamente quien asumirá las condiciones técnicas, y las responsabilidades tanto 

en etapa de concurso como en la ejecución del contrato. 

Para todos los efectos de este concurso y del proyecto, una de las empresas constructoras deberá constituirse como 

empresa líder del consorcio. 

Los requisitos de elegibilidad legal, administrativa y técnica dispuestos para el presente concurso, deberán ser 

cumplidos en su totalidad por la empresa líder del consorcio.  

Todas las empresas constructoras que conformen el consorcio, tienen que presentar por separado los requisitos 

financieros, solicitados en las condiciones financieras de este cartel.  

La utilización de esta figura, no obliga a la creación de una nueva persona jurídica para efectos de la presentación de 

los atestados y la posterior oferta. En todo caso, los integrantes del consorcio responderán solidariamente por todas 

las obligaciones derivadas de la presentación de la oferta desde el punto de vista administrativo, técnica o 

financieras, y de la eventual adjudicación y ejecución del contrato. 

Para el presente proyecto solo podrán consorciarse empresas constructoras o empresas constructoras con una 

diseñadora, en donde la líder será siempre la empresa constructora. 

Las empresas constructoras que participen bajo esta modalidad solo podrán participar en un solo consorcio para el 

presente concurso. 

2.10.2 Participación extranjera 

Deberán acatar equivalentemente las mismas disposiciones establecidas para empresas nacionales. Para ello todos 

los documentos que se aporten en la oferta, que hayan sido emitidos en el extranjero, deberán estar debidamente 

legalizados por el Consulado de Costa Rica en sus respectivos países, y posteriormente autenticados por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Gobierno de la República de Costa Rica, y/o documentos 

apostillados; en el entendido de que la empresa extranjera participante, forme parte de la Convención Internacional 

para la Eliminación del Requisito de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, según el convenio de la 

Haya, del 5 de octubre de 1961. 

Todas las empresas participantes en el presente concurso en caso de resultar adjudicadas, deberán cumplir con la 

presentación de la inscripción ante el CFIA, conforme lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Empresas 

Consultoras y Constructoras. Además deberán designar un domicilio para recibir notificaciones dentro de la 

República de Costa Rica, así como un representante con poder legal suficiente para atender cualquier gestión y 

solicitud que se origine como parte del procedimiento de contratación. 
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Las empresas o profesionales extranjeros que no estén inscritos en el CFIA, en caso de ser adjudicados, deberán de 

ponerse a derecho con la legislación costarricense para ejercer su actividad en el país, conforme lo dispuesto en el 

artículo 17 el citado Reglamento. 

Documentos a presentar con la oferta: 

Copia de testimonio de escritura, según las formalidades exigidas en el lugar de emisión, donde se nombra un 

representante legal con facultades para recibir y atender notificaciones de orden administrativo y judicial, en los 

plazos y condiciones determinadas por la legislación nacional. Dicha condición deberá ser garantizada en la oferta 

bajo la promesa de que se mantendrá un representante desde que se presenta la oferta hasta que se realice la 

recepción definitiva en caso de cumplimiento del contrato, o, hasta que se dicte el acto final y firme de los 

procedimientos de resolución, rescisión así como los reclamos por cobro de daños y perjuicios, multas y demás 

sanciones administrativas y pecuniarias. Lo anterior se constituirá como una obligación colateral de la compra en 

caso resultar adjudicado y para tales efectos, en caso de revocación, renuncia, sustitución, extinción u otra 

modificación de los poderes, el proveedor deberá comunicar inmediatamente la situación del poder así como el 

nuevo nombramiento que garantice el cumplimiento de esta obligación. 

2.11  Subcontratos  

Las empresas participantes que deban realizar subcontratación, presentarán junto con la oferta el formulario F-CA-74 

Subcontratación, en el cual, se indicarán las actividades, los montos y porcentajes que se van a subcontratar. 

Se entenderán como subcontrataciones los contratos que celebre el contratista a título propio para poder cumplir con 

el objeto contractual, en el tanto se cumpla entre otras, con alguna o varias de las siguientes condiciones: 

 Imposibilidad del contratista de asumir un determinado servicio o trabajo derivado del objeto contractual, por 

cuanto, para el momento de la contratación, dentro de su giro normal de acción u organización no cuenta 

con la capacidad para efectuar la labor solicitada, para lo cual podrá subcontratar la ejecución de dicha 

prestación, en aras de cumplir con la realización total del objeto comprendido en el contrato original. 

 Aquellos aspectos del contrato que requieran determinada especialización y que razonablemente no 

puedan ser exigidos al contratista principal. 

 Actividades similares a las que hace el contratista dentro de su experticia y giro comercial en el mercado, 

que su vez se las contrata a un tercero que no es él. 

El objeto de la ejecución de la subcontratación, siempre será subsidiario y especializado respecto a la obligación 

principal que posee el contratista frente a la administración. 

No son considerados subcontratos, la compra de mobiliario, equipos (médicos, industriales, entre otros), o cualquier 

otro material o suministro necesario para la consecución del objeto del contrato, aún y cuando estos requieran de 

trabajos de instalación, capacitación y mantenimiento por parte del proveedor. 

El contratista, no podrá subcontratar por más del 50% (cincuenta por ciento) del monto contratado para la obra 

(artículo 69 RLCA). En todo caso, cabe recordar que la subcontratación no releva al contratista de su responsabilidad 

por la ejecución total del proyecto en todos los sistemas. 
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En el caso de que el contratista quiera realizar un cambio de alguno de los subcontratistas, deberá contar con la 

autorización previa de la administración. Aquel contratista que contrate o subcontrate a una persona física o jurídica 

diferente al listado presentado, será acreedor de la sanción establecida en el artículo 100, inciso e) de la LCA. 

Listado de subcontratación: Al inicio del proceso de visado de planos constructivos, el contratista deberá presentar 

un listado de subcontratación de acuerdo con lo indicado en el artículo 157 del RLCA, indicando lo siguiente:  

Nombres de las personas físicas o jurídicas a subcontratar. 

 Aportar declaración jurada de que no están afectadas por el régimen de prohibiciones en la Ley de 

Contratación Administrativa, de acuerdo con lo solicitado en el formulario F-CA-75 Declaraciones Juradas 

Subcontratista 

 Copia de la cédula del representante legal de la empresa o del profesional subcontratado. 

 

A excepción de, la certificación de la personería jurídica y la certificación notarial respecto a la naturaleza y 

propiedad de las cuotas o acciones de la sociedad expedida por el Registro Público, ya que dichas certificaciones 

serán verificadas y emitidas por la Administración, desde la página del Registro Nacional de la Propiedad. 

Es responsabilidad del contratista velar porque los subcontratistas cumplan con sus responsabilidades patronales. La 

administración se reserva el derecho de solicitar el cambio de una empresa o persona subcontratada si a su juicio 

considera que la misma está perjudicando el desarrollo del proyecto. 

2.12  Visita sitio 

La DAI realizará una reunión oficial en el sitio, con los potenciales oferentes interesados en el presente concurso. 

El día de la visita, se levantará un acta oficial, en la cual se dejará constancia de los participantes y de las consultas, 

las cuales formarán parte del expediente administrativo. 

Dicha reunión se celebrará a las 10:00 horas del viernes 22 de setiembre del 2017 en el Auditorio del Hospital 

México. La falta de asistencia de algún potencial oferente no justifica desconocimiento alguno de lo que ahí se 

analice. 

La DAI no realizará con los potenciales oferentes, visitas al sitio, anterior o posterior a la fecha indicada. 

La no participación en la visita al sitio, no es excluyente. 

2.13  Garantías 

Las garantías pueden rendirse en cualquier moneda extranjera o bien en su equivalente en moneda nacional, al tipo 

de cambio de referencia para la venta, calculado por el BCCR, vigente al día anterior de la suscripción del contrato 

y/o orden de compra según corresponda. En caso de haber cotizado en moneda extranjera y la garantía se rindió en 

moneda nacional el contratista está obligado a mantener actualizado el monto de las garantías, por las variaciones 

de tipo de cambio que le puedan afectar. 
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Garantía de participación: 

Para el presente cartel no se solicitará.  

Sin embargo, se aplicará los siguientes artículos de la Ley de Contratación Administrativa, que a la letra dicen:  

Artículo 33.- Garantía de participación.  

(…)  

En los casos en que la administración decida no solicitar la garantía de participación y un oferente retire su 

propuesta, se procederá conforme con lo previsto en los artículos 99 y 100 de esta ley.  

Artículo 100.- Sanción de inhabilitación. La Administración o la Contraloría General de la República inhabilitarán para 

participar en procedimientos de contratación administrativa, por un período de dos a diez años, según la gravedad de 

la falta, a la persona física o jurídica que incurra en las conductas descritas a continuación:  

(…)  

h) Dejar sin efecto su propuesta sin mediar una causa justa, en los casos en que no se haya requerido garantía de 

participación. (Así adicionado el inciso anterior mediante el artículo 3°de la ley N°8511 del 16 de mayo del 2006). 

Garantía de cumplimiento: 

 Monto: 5% del monto correspondiente a los renglones de Diseño, Construcción y Equipamiento  

En caso de aumento en el monto del contrato u orden de compra (según corresponda), ya sea por adenda, por 

aplicación de la reserva presupuestaria del 5%, el contratista se compromete a aumentar proporcionalmente el 

monto de esta garantía. 

 Vigencia: deberá regir desde la solicitud por parte de la Administración en la etapa de formalización 

contractual, hasta tres meses posteriores a la realización de la recepción provisional del renglón 

construcción y equipo médico. 

En caso de aumento en el plazo del contrato u orden de compra (según corresponda), ya sea por adenda, por 

aplicación de la reserva presupuestaria del 5%, caso fortuito o por resolución, el contratista se compromete a 

aumentar el plazo de esta garantía. 

 Devolución: será devuelta dentro de los 20 días hábiles siguientes a la solicitud del interesado una vez que 

se cumplan los dos requisitos siguientes: 

 

1) Que se haya realizado, la recepción definitiva del renglón de construcción y equipo médico. 

2) Presentación y aprobación de las garantías que defina la Administración. 
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Garantía adicional: 

 Monto: Corresponde a un monto generado por la suma de un 5% del renglón 2 de construcción 

(excluyendo el monto asociado a la obra civil de los edificios) más un 5% del renglón 3 equipamiento. 

En caso de aumento en el monto del contrato, por adenda o uso de reserva en los renglones de Construcción y/o 

equipamiento, el contratista deberá aumentar proporcionalmente el monto de esta garantía. 

 Vigencia: deberá cubrir desde la aprobación de la garantía adicional, hasta 24 meses adicionales. 

 

 Devolución: será devuelta dentro de los 20 días hábiles siguientes a la solicitud del interesado una vez que 

se cumpla los requisitos siguientes: 

 

1. Vencimiento de la vigencia de la garantía adicional previo a la aprobación por parte de la Administración. 

2. Haber sido otorgado por parte de la Administración la aprobación de que al cumplimiento de un año a partir 

de la fecha de Recepción Definitiva, las condiciones de la infraestructura y sus componentes 

electromecánicos estén libres de inconformidades, para ello todas las correcciones que se hayan solicitado 

durante este periodo deben haber sido ejecutadas y aprobadas por la Administración. 

3. Todas aquellas inconformidades de equipo médico hayan sido ejecutadas y aprobadas por la 

Administración posterior a la Recepción Definitiva de la Obra y previo vencimiento de la Garantía Adicional.  

Formas y procedimientos para rendir garantías: 

Forma Procedimiento 

Cheques certificados o de gerencia. 

 

Certificados de depósito a plazo, bonos 

del Estado o de sus instituciones (*) 

 

Dinero en efectivo. 

Deberá presentarse en la DAI, el documento financiero (original y copia) o 

dinero en efectivo (según corresponda) y el formulario (adjunto) F-CA-83 

“Información complementaria sobre el recibo de garantías”, firmado por el 

representante legal de la empresa oferente. Lo anterior, con el fin de que 

se confeccione un recibo, que deberá ser depositado en el primer piso de 

oficinas centrales, edificio Laureano Echandi. 

Una vez depositada la garantía, deberá entregarse copia de dicho recibo 

en nuestras oficinas. 

 

 

 

 

 

Deberá presentarse en la DAI, comprobante de depósito (original y 

copia), realizado a las siguientes cuentas corrientes de la CCSS, ya sea 

por gestión directa en la entidad bancaria o por transferencia electrónica. 

A dicho comprobante se deberá anexar el formulario (adjunto) F-CA-83 

“Información complementaria sobre el recibo de garantías”, firmado por el 

representante legal de la empresa oferente. 

Cuentas cliente de la CCSS en el Banco Nacional de Costa Rica: 
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Forma Procedimiento 

 

Depósito de dinero en cuentas bancarias 

de la CCSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia bancaria a cuentas de la 

CCSS. 

Para depósito en colones: 

     Cuenta cliente: 15100010010035990 

 

Para depósito en dólares: 

     Cuenta cliente: 15100010020603797 

 

Cuentas cliente de la CCSS en el Banco de Costa Rica: 

Para depósito en colones: 

     Cuenta cliente: 15201001000031150 

 

Para transferencia en colones: 

Cuenta cliente: 

 105011    BNCR3599-8     100-01-000-003599-8 

 

Para transferencia en dólares: 

Cuenta cliente:  

105052    BNCR60379-5   100-02-000-060379-5 

 

Cartas bancarias. 

Deberá presentarse en la DAI, el documento financiero (original y copia). 

Lo anterior, con el fin de que se confeccione un recibo, que deberá ser 

depositado en el primer piso de oficinas centrales, edificio Laureano 

Echandi. 

Una vez, depositada la garantía, deberá entregarse copia de dicho recibo 

en nuestras oficinas. 

 

(*) Si las garantías indicadas son rendidas mediante bonos o certificados, deberá observarse lo estipulado en el art. 

42 del RLCA: 



 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS 

DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA  

 

 

F-CA-01   12/05/2017 v05 
Licitación Pública 2017LN-000004-4402 
Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de los quirófanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México 

17 de 84 

“(…) Los bonos y certificados se recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse de una estimación 

efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas. Se exceptúan de presentar estimación, 

los certificados de depósito a plazo emitidos por Bancos estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes siguiente 

a la fecha en que se presenta. (…)”  (El subrayado no pertenece al original) 

2.14  Análisis de las Ofertas 

El proceso de análisis de las ofertas y la recomendación técnica se realizarán de la siguiente manera: 

a) Primero se realizará la evaluación de los requisitos de elegibilidad legal – administrativa y financiera, todos 

los oferentes y sus respectivas ofertas deberán cumplir los requisitos solicitados en estas etapas. 

b) Una vez finalizadas estas etapas e identificadas las ofertas que las cumplan, se realizará la elegibilidad 

técnica, para lo cual dichas ofertas deberán cumplir los requisitos de admisibilidad técnica exigidos con la 

presentación de los formularios solicitados en este cartel. 

c) Las ofertas presentadas deberán superar estas etapas de elegibilidad en el orden indicado, cualquier oferta 

que no cumpla con una etapa, será excluida. 

d) Una vez superada las etapas anteriores se elegirá la oferta de menor precio, a la cual se le realizará el 

estudio de razonabilidad de precio. 

2.15  Aspectos subsanables 

Esta Dirección concederá a los oferentes un plazo a su discreción, para que corrijan errores o suplan información 

sobre aspectos subsanables o insustanciales de las ofertas, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 80 y 81 del 

RLCA. 

2.16  Adjudicación 

Se adjudicará aquella oferta que tenga el menor precio. El plazo para la decisión final (adjudicación) se realizará 

como máximo en el doble del plazo previsto para recibir ofertas, salvo que se realicen prórrogas a la fecha de 

apertura de ofertas, lo cual provocaría una ampliación de este plazo, doblemente proporcional a la prórroga dada 

para la apertura de ofertas. 

Se adjudicará a una sola empresa o consorcio el objeto de este concurso.  

Cuando la naturaleza del objeto así lo permita, se advierte que la institución se reserva el derecho de realizar 
adjudicaciones parciales los productos esperados y/o renglones a discreción de la administración, sin embargo, 
téngase en cuenta que el proveedor está obligado a cotizar la totalidad del objeto solicitado en este cartel, (artículo 
52 inciso n) del RLCA). Lo anterior, con propósito de que la Institución pueda solventar en su totalidad la necesidad 
manifiesta en la presente contratación, y así evitarse posibles inconvenientes de coordinación y puesta en marcha 
del proyecto al recurrir a distintas licitaciones. 
 

2.17 Trámite de pago 

Presentar factura timbrada a nombre de la Caja Costarricense de Seguro Social - Dirección Arquitectura e Ingeniería 

y factura de la CCSS. (Se adjunta instructivo para trámite de facturas). 
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En caso de cotizar en divisa extranjera, el proveedor deberá expresar, tanto en la factura comercial, como en la 

factura de la CCSS, el monto de transacción en dicha moneda. 

El Área de Tesorería de la CCSS, realizará la cancelación en colones costarricenses según el tipo de cambio de 

referencia para la venta del BCCR, vigente al momento de la confección del cheque o medio de pago seleccionado. 

El adjudicatario debe registrarse previamente (por única vez) en el Sistema Integrado de Pago Electrónico (SINPE), 

en el Área de Tesorería, ubicado en avenida 4, calles 5 y 7 edificio Jenaro Valverde. 

El plazo máximo con el que cuenta la administración para pagar es de 30 (treinta) días naturales, el cual correrá a 

partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de conformidad con todo lo 

dispuesto en el presente cartel. 

2.18  Cumplimiento de pago de cuotas obrero patronales y FODESAF 

2.18.1 Pago de cuotas obrero patronales 

De conformidad con el art. 74 de la Ley Constitutiva de la Caja y 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa así como la Ley de Protección al Trabajador, el proveedor deberá mantenerse al día con el pago de 

las cuotas obrero patronales. 

2.18.2 FODESAF 

De igual forma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 8783 (Ley de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares), vigente desde el 14 de octubre del 2009 y la circular GF-42.896 del 11 de noviembre del 

2011, el proveedor deberá mantenerse al día con el pago de esta responsabilidad social. 

La Administración consultará periódicamente el SICERE y el sistema de consulta de morosidad del FODESAF, para 

la verificación de este cumplimiento durante todo el concurso y la ejecución contractual. 

2.19  Consulta del expediente administrativo 

De acuerdo con lo estipulado en artículo 11 del RLCA, esta Dirección establece para la revisión de expedientes 

administrativos jornada continua en días hábiles, de lunes a jueves de las 07:00 a.m. a 4:00 p.m. y los viernes de 

7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

La Dirección dispone una computadora para que dicha consulta sea realizada exclusivamente en forma digital. 

En caso de que el expediente se encuentre en alguna otra dependencia de la CCSS, así se deberá indicar al 

consultante, quien podrá tener acceso en la oficina donde éste se encuentre. 

2.20 Correo electrónico oficial durante la etapa de licitación 

Para el envío y recepción de documentos firmados digitalmente, esta Dirección establece la siguiente cuenta de 

correo electrónica:  git_dai_sagal@ccss.sa.cr 

 

mailto:git_dai_sagal@ccss.sa.cr
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2.21 Consultas o solicitudes de aclaración durante la etapa de licitación 

Los interesados podrán enviar sus consultas, al correo electrónico git_dai_sagal@ccss.sa.cr, al facsímile 2258-3368, 

o presentarla en las oficinas de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, ubicadas en el piso número 12, del edificio 

Jenaro Valverde (anexo), San José, Avenida 4 ta, Calles 5 y 7; dirigidas a la Subárea Gestión Administrativa y 

Logística. En cada consulta, se deberá indicar claramente el número y el objeto del concurso. 

Lo anterior dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, las presentadas fuera de ese plazo, 

podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de las ofertas. 

2.22  Exoneración de impuestos 

La CCSS está exonerada de todo tributo y sobre tasas para la importación y compra local de materiales y servicios 

que requiera, conforme al Artículo 2 de la Ley Nº 6815 de fecha 27-09-1982, artículo 73 de la Constitución Política de 

la República de Costa Rica y el Dictamen C-044-2000 de la PGR. 

El contratista deberá presentar las solicitudes y autorizaciones de exención de tributos locales de cada una de las 

facturas, en un plazo menor a dos meses posterior a la emisión de la factura. Dicho trámite debe realizarse mediante 

el sistema en línea del Ministerio de Hacienda “Exonet”. 

El contratista deberá entregar a la Administración los requisitos de la persona que se encargará de realizar la 

inclusión de las facturas en el Exonet, para poder realizar la creación de usuario y perfil requeridos para dicho 

trámite. 

Como condición para que la CCSS proceda a tramitar la exoneración de impuestos que corresponda en cada caso, 

la oferta deberá desglosar por separado el tipo de impuestos, porcentaje y monto que la afectan, con los cuadros que 

se detallan en los formularios F-CA-95 Exoneración compra local y F-CA-96  Exoneración a nivel de aduana. 

Consultar documentos en anexos: 

 I-GA-01 Guía Trámite Exoneraciones Locales. 

 I-GA-02 Guía Trámite Exoneraciones Aduanales. 

2.23 Formalización contractual 

2.23.1 Documentos técnicos 

Una vez realizada la adjudicación en firme, el adjudicatario deberá presentar dentro de un plazo establecido por la 

Administración, los documentos del equipo técnico solicitados en el anexo de este cartel, los cuales son de 

acatamiento obligatorio. 

2.23.2 Documentos legal-administrativos 

El adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos dentro de un plazo establecido por la Administración: 

a)    Garantía de cumplimiento solicitada. 

mailto:git_dai_sagal@ccss.sa.cr
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b)    F-CA-75, Declaraciones juradas – subcontratistas (original).  

c)     F-CA-87 Subcontratación - Formalización Contractual (original).  

d)    Impuesto de timbres solicitados a favor del Gobierno de la República de acuerdo con el artículo 272 

del Código Fiscal: (monto del contrato u orden de compra según corresponda x 2.5/1000+ ¢312.50). 

Notas:  

1. Se exceptúa en esta etapa, el pago de las especies fiscales, que correspondan a montos adjudicados en dólares, 

ya que éstos se recibirán el día de la firma del contrato, según la fórmula que se detalla a continuación: ((monto 

adjudicado en dólares x 2,5/1000) x tipo de cambio de venta día de la firma del contrato)+ 312,5. 

2. La certificación notarial o de certificación expedida por el Registro Público, sobre la personería jurídica de la 

sociedad, y la Certificación notarial, respecto a la naturaleza y propiedad de las cuotas, serán emitidas por la 

Administración, cuando así lo considere pertinente. 

2.24  Mejoras de precio 

No aplica 
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3. CONDICIONES FINANCIERAS  

Las condiciones financieras se anexan al presente cartel.  

4. CONDICIONES TÉCNICAS 

Se deberá cumplir con lo establecido en el anexo a este cartel, denominado “Requisitos Diseño, Construcción y 

Equipo Médico” 

4.1 Plazo de Entrega 

Renglón Plazo entrega 

1 – Diseño 

Ítem #1: Incluye todo lo requerido en el Ítem #1 de los productos 
esperados para este renglón. 

6 (seis) semanas para la entrega a satisfacción de la CCSS 
del estudio de factibilidad para la habilitación, certificación de 
un helipuerto en tres distintas localidades del Hospital 
México, según términos de referencia. 

Ítem #2: Incluye todo lo requerido en el Ítem #2 de los productos 
esperados para este renglón. 

16 (dieciséis) semanas. (1) 

2 – Construcción 
Ítem #1: 52 (cincuenta y dos) semanas. 

Ítem #2: 8 (ocho) semanas. 

3 - Equipo médico 

Ítem #1: 52 (cincuenta y dos) semanas que deberán cumplirse 
simultáneamente con el plazo del ítem #1 renglón 2. 

Ítem #2: 8 (ocho) semanas que deberá cumplirse 
simultáneamente con el plazo del ítem #2 del renglón 2. 

4 - Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 

los renglones 2 y 3. 

Ítems 1 y 2: 104 (ciento cuatro) semanas, iniciando con la 
recepción definitiva de los renglones 2 y 3. 

1 El plazo indicado corresponde al requerido por la Administración para el desarrollo de los planos constructivos, especificaciones técnicas, presentación de 

submitals y memorias de cálculo. El plazo para el trámite de visados y permisos de construcción no está incluido dentro del plazo del Ítem 2 del Renglón 1 al ser 

procesos en los que intervienen terceros (CFIA, Ministerio de Salud, Ingeniería de Bomberos del INS, MOPT, SETENA, entre otros). No obstante, el Contratista 

deberá demostrar una gestión expedita de los trámites requeridos. 
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Empezará a contabilizarse a partir del día indicado en la orden de inicio. 

Para todos los efectos temporales se deberá utilizar la semana como unidad de medición. 

4.2 Orden de inicio 

Una vez notificado el refrendo o aprobación interna, la administración girará la orden de inicio dentro de los 15 

(quince) días hábiles siguientes, según lo estipulado en el artículo 200 del RLCA. Para tal efecto, el responsable del 

contrato, entregará al contratista la orden de Inicio, en la cual se detallarán: la fecha inicial, la fecha de término y el 

plazo de ejecución de las obras, todo de acuerdo con el cartel, la adjudicación y el contrato. 

4.2.1 Orden de inicio diseño 

La ejecución de las labores objeto de este concurso se iniciarán con el desarrollo de los productos esperados del 

ítem #1 y del ítem #2 del renglón diseño, de forma simultánea. La recepción definitiva de estos ítems son requisito 

para dar inicio a la ejecución de los renglones N°2 y N°3. Una vez emitida la orden de inicio de este renglón, el 

contratista tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para entregar la actualización del cronograma. 

4.2.2 Orden de inicio construcción y equipo médico 

Se dará orden de inicio a los ítems #1 de los renglones de construcción y equipo médico, una vez recibido el renglón 

de diseño de forma definitiva. Con la recepción provisional de los ítems #1 de los renglones de construcción y equipo 

médico se dará inicio con los ítems #2 de los renglones de construcción y equipo médico. 

4.2.3 Orden de inicio Mantenimiento (renglón 4) 

La correspondiente orden de inicio al renglón 4, será emitida con la Recepción Definitiva de los reglones 2 y 3.  
 

4.3  Pólizas 

El Contratista, como responsable de cualquier riesgo profesional, así como de los daños a las personas o en los 
equipos e instalaciones aledañas, que se produzcan con ocasión o motivo del trabajo, está obligado a asegurar las 
edificaciones durante el proceso constructivo contra daños a la propiedad y a terceros y a todo su personal; así 
como de entregar a la CCSS copias de las respectivas pólizas en el transcurso de los quince días naturales 
posteriores al inicio de la obra, lo anterior es requisito para el trámite de facturas. 
 
Es obligación del Contratista presentar a la administración la póliza de Riesgos del Trabajo de sus colaboradores, y 
el documento probatorio que certifique que el Contratista ha declarado el proyecto ante el Instituto Nacional de 
Seguros, según lo estipulado en el artículo N°23 de Norma Técnica del Seguro de Riesgos del Trabajo, en el 
Capítulo VI "Proyectos de Construcción". 
 
El Contratista deberá contemplar las pólizas de trabajo que cubran al Contratista y subcontratistas con lo siguiente: 
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Póliza Todo Riesgo Construcción: 

1. Cobertura Daño Directo: 
 

Para determinar el monto a asegurar, debe considerarse el valor total de los costos directos de la construcción u 
obra una vez terminada, menos los costos de consultorías y mantenimientos.  
 

2. Sublímite de Remoción de Escombros:  
 
Será de al menos un 2% de la cobertura de Daño Directo. 
 

3. Sublimite de Gastos Adicionales:  
 
Será de al menos un 30% de la cobertura de Daño Directo. 
 

4. Cobertura RC extracontractual y Subjetiva, Modalidad Limite único Combinado y Límite Agregado 
Anual:  

 
La determinación del monto de la Cobertura de Responsabilidad Civil es responsabilidad del Contratista, quien 
deberá  hacer un análisis de riesgos y un plan de atención de los mismos que deberá estar incluido en el  Plan de 
Seguridad Laboral del Proyecto, por medio del cual se  justifique el monto de dicha cobertura. Es responsabilidad del 
Contratista extremas medidas de prevención para disminuir las consecuencias de los posibles eventos originados 
por el contratista, como por ejemplo: 

 Delimitar la zona del parqueo existente con materiales robustos y de alta calidad que no representen un 
peligro para personal, visitantes, al menos un 25% más allá del radio de trabajo de la grúa aérea. 

 Delimitar las zonas de la propiedad de la CCSS (propiedad adyacente)  que no van a ser intervenidas, en 
las zonas externas e internas, con materiales de alta calidad para evitar el ruido y la entrada de polvo a los 
sectores que se mantienen en operación por parte de la CCSS, además que sean materiales poco 
vulnerables para las áreas externas. 

 Mantener estricta supervisión por parte de los profesionales en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental de la 
CCSS, de manera que los trabajos en caliente, altura, perforaciones y otros sean supervisados por los 
profesionales del contratista y mantengan todas aquellas medidas de prevención que correspondan. 
 

El Contratista debe hacerse responsable por cualquier daño que su equipo, servicio o personal provoque al 
inmueble, a los usuarios y a la propiedad de estos, basándose en lo estipulado en el artículo 1045 del Código Civil  
aun cuando no exista cobertura de un evento por parte de la póliza de seguros.  
 

5. Cobertura Temblor y Terremoto: 
 

Por el monto asegurado.  
 

6. Cobertura Vientos Huracanados, Inundación y Deslizamiento: 
 

Por el monto asegurado.  
 

7. Cobertura Huelga Motín y Conmoción Civil: 
 
Por el monto asegurado.  
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8. Cobertura Propiedad Adyacente: 
 

Ampara los daños que sufra la propiedad existente o propiedad que esté bajo el cuidado, custodia y supervisión del 
asegurado (edificios de la CCSS).  
 
La propiedad adyacente del proyecto corresponde a los edificios contiguos a la construcción que no van a ser 
intervenidos, pero por su cercanía están expuestos a daños ocasionados por el contratista. Estas propiedades son el 
Edificio de Hospitalización (piso 1 y 3), Servicio de Farmacia, la Biblioteca Médica, Neumología y el Auditorio. El piso 
2 existente no se incluye como propiedad adyacente, ya que será intervenido casi al 100%.  
 
A continuación se adjunta cuadro con la estimación de áreas y la determinación del monto asegurado de cobertura: 

 
Cuadro N° 1. 

Determinación Monto Asegurado Cobertura Propiedad Adyacente. 
 

 
Para esta cobertura la CCSS suministrará a los oferentes el estado de las edificaciones adyacentes, incluido un 
registro fotográfico.  
 

9. Cobertura Responsabilidad Civil Extracontractual y Subjetiva Modalidad Límite único Combinado y 
Límite Agregado Anual por Vibración, Eliminación o Debilitamiento de Elementos Portantes: 

 
Para esta cobertura se debe aplicar lo indicado en el punto N° 4 de este apartado. 
 

4.4 Costo del proyecto 

4.4.1 Renglón  diseño 

El diseño deberá ser cotizado por monto alzado, libre de todo tipo de impuestos. No obstante dicho monto no podrá 

ser inferior a lo establecido en el arancel de servicios profesionales de consultoría para edificaciones del CFIA. 

Los aranceles para estimación de costos del renglón 1 diseño deberán estimarse con base en el monto ofertado de 

las obras de construcción de infraestructura que requieren los servicios de diseño, no se deberá considerar el costo 

del equipamiento médico incluidos en el renglón 3 ni del mantenimiento incluido en el renglón 4. 

Edificio M2 construcción Valor del m2 ($) Total $ 

Edificio Hospitalización 9000 m² (Piso 1, 2 y 3) $ 1505 $13.545.000,00 

Edificio Farmacia 2.100 m² $2100 $ 3.160.500,00 

Edificio Biblioteca Médica 89 m² $ 1505 $ 133.945,00 

Edificio Neumología 310 m² $ 1505 $ 466.550,00 

Edificio Auditorio 400 m² $ 1505 $ 602.000,00 

Totales 11899 m²  $ 17.907.995,00 
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Dicho monto incluirá el costo de la totalidad de los trabajos a realizar, materiales, mano de obra, seguros así como 

los costos por administración, imprevistos, utilidad, viáticos, transporte, comunicaciones, estudios técnicos 

adicionales, consultas a entidades públicas o privadas, pagos de timbres, aranceles y canon que sean requeridos, u 

otros costos directos e indirectos relacionados con los trabajos  de diseño a realizar. 

Se incluirá en la oferta también los costos inherentes a los visados y permisos necesarios que no estén exonerados, 

tal el caso de Ingeniería de Bomberos y otros que sean requeridos. 

El monto total de la oferta deberá consignarse claramente en cifras y en letras; en caso de dudas prevalecerá el 

monto indicado en letras, para lo cual se utilizará el formulario F-CA-73 “Oferta económica”. 

4.4.2 Renglón construcción 

El precio del objeto de esta contratación no se sujetará a condiciones no autorizadas, libre de todo impuesto, con el 

detalle solicitado en los formularios F-CA-73 Oferta económica, F-CA-21 Tabla de pagos, F-CA-05 Desglose de 

monto – construcción y F-CA-93 Compendio de desglose de precios unitarios. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado 

en los artículos 25 y 26 del RLCA. 

Dicho monto incluirá el costo de la totalidad de los trabajos a realizar, materiales, mano de obra, seguros así como 

los costos por administración, imprevistos, utilidad, viáticos, transporte, comunicaciones u otros costos directos e 

indirectos relacionados con los trabajos de construcción y equipamiento, objeto de esta contratación, según 

definición en planos constructivos, especificaciones técnicas y descripciones generales del presente cartel. 

El monto total de la oferta deberá consignarse claramente en cifras y en letras; en caso de dudas prevalecerá el 

monto ubicado en letras, además, se deberá indicar el porcentaje, valor y tipo de los impuestos que le afectan y a 

que productos esperados se aplican, para lo cual se utilizaran los formularios F-CA-95 Exoneración compra local y F-

CA-96 Exoneración a nivel de aduana.  

Del monto total ofertado para este renglón la administración reservará y autorizará un equivalente al 5%  (mismo que 

no es contabilizado dentro el monto total de la oferta). Esta reserva se empleará para eventuales trabajos de 

contingencia que se presenten durante la ejecución de la obra ya sea por ajustes debidos a las condiciones 

específicas del sitio o alguna otra circunstancia imprevista. Se entiende que dicho porcentaje es una previsión 

presupuestaria que será cancelada únicamente si se ejecutó algún trabajo. De allí, que no podrá considerarse como 

un pago obligatorio para el contratista, en caso que no se ejecute ninguna actividad. 

Se indicará el desglose de costos unitarios por cada una de las actividades del proceso constructivo o producto 

esperado, para lo cual se presentará una tabla de pagos provisional basada fielmente en el F-CA-21 Tabla de pagos, 

asimismo deberá señalarse el porcentaje del monto de cada actividad referido al subtotal del proyecto. El desglose 

de costos por actividad del proceso constructivo debe coincidir en todo con la programación de obra y su diagrama 

de Gantt. 

La tabla de pagos presentada será posteriormente revisada por la DAI, quien podrá solicitar un mayor desglose de la 

misma, con el propósito de que garantice un pago de avance más efectivo y, en caso que se presenten trabajos de 

contingencia, una estimación expedita y uniforme del costo de los mismos. No se aceptará que sistemas tales como 



 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS 

DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA  

 

 

F-CA-01   12/05/2017 v05 
Licitación Pública 2017LN-000004-4402 
Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de los quirófanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México 

26 de 84 

de incendio, eléctrico, gases médicos, entre otros a manera de ejemplo, sean cotizados con un único precio unitario, 

por lo cual la oferta deberá considerar el desglose de los componentes de cada uno de los sistemas a instalar. 

En el formulario F-CA-05 Desglose de monto – construcción, el oferente  debe especificar el monto y los porcentajes 

correspondientes a los siguientes rubros: 

 Costos directos: divididos en insumos específicos e insumos no específicos. 

 Costos indirectos. 

 Utilidad. 

 Imprevistos. 
 

El OFERENTE debe incluir dentro de su oferta, el costo unitario de las diferentes demoliciones, restituciones, 

restauraciones que a su consideración serán necesarias, basado en los planos de anteproyecto, en los términos de 

referencia, especificaciones técnicas de equipo y en la visita a sitio realizada. 

Dentro del costo de la oferta, el OFERENTE debe considerar realizar la memoria de cálculo para la definición de los 

requerimientos y diseño de blindaje necesario para los  equipos de rayos X o imágenes médicas incluidos en renglón 

equipo médico, así como la instalación del blindaje necesario según los resultados obtenidos en la memoria de 

cálculo desarrollada. 

4.4.3 Renglón equipamiento 

El oferente llenará el formulario F-CA-94 Desglose de costos de equipos médicos, en el que se indica el desglose de 

costos para este renglón. En este formulario se debe indicar el costo unitario del equipo instalado, precio de los 

cursos. 

El oferente se compromete a entregar los equipos especificados a los costos detallados en su oferta. 

Para el precio de los cursos, no se aceptará la frase “sin costo para la institución”. 

Todos los costos de importación y nacionalización deben ser cubiertos por el Contratista. Se entiende que el 

contratista termina su obligación de entrega  hasta la emisión de la recepción definitiva. 

El oferente llenará el formulario F-CA-94 Desglose de costos de equipos médicos. 

Para el precio de las visitas de mantenimiento, no se aceptará la frase “sin costo para la institución”, y dichos costos 

deberán ser razonables. 

4.4.4 Renglón mantenimiento preventivo y correctivo de la construcción 

Referirse a lo indicado en el documento Términos de Referencia para la contratación y el alcance del renglón de 

mantenimiento para el proyecto de construcción y equipamiento del Edificio Quirófanos, Salas de Partos y Unidades 

de Cuidados Intensivos del Hospital México.  
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4.5 Multas. 

4.5.1 Multas diseño 

En caso de que el contratista ejecute defectuosamente los productos esperados de este renglón o la falta de 

asistencia a las reuniones previstas en el cartel, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del RLCA se aplicará 

por concepto de multa de la siguiente forma:  

Aplicado a Incumplimiento Multa 

Reuniones técnicas y/o 

reunión inicial. 

Tiempo requerido de 

cada uno de los 

miembros del equipo 

técnico.. 

La ausencia del coordinador 

general o de algún miembro del 

equipo Técnico del contratista. 

Cantidad horas invertidas en la reunión x costo 

hora profesional CFIA por cada profesional 

ausente; a menos que se haya justificado previa al 

día de la reunión la ausencia de alguno de estos, o 

casos de fuerza mayor. El costo de hora 

profesional será el normado por el CFIA a la fecha 

del incumplimiento. 

 

4.5.2 Multas Renglón construcción y Equipamiento 

En caso de que el contratista ejecute defectuosamente la instalación de equipos o la falta de asistencia a las 

reuniones previstas en el cartel, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del RLCA, se aplicará por concepto 

de multa de la siguiente forma:  

Aplicado a Incumplimiento Multa 

Reuniones técnicas  y 

reunión coordinación 

inicial. 

Tiempo requerido de 

cada uno de los 

miembros del equipo 

técnico en la obra. 

La ausencia del coordinador 

general, Director Técnico o de 

algún miembro del equipo 

Técnico del contratista. 

En vista que los profesionales requeridos para las 

reuniones de coordinación, forman parte del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica, se determina la siguiente fórmula para 

el cálculo de la multa por ausencia de cada 

profesional requerido, a menos que se haya 

justificado previa al día de la reunión la ausencia 

de alguno de estos, o casos de fuerza mayor:  

(Cantidad horas reunión + 5) x costo hora 

profesional CFIA x número de profesionales 

El costo de hora profesional será el normado por 

el CFIA a la fecha del incumplimiento. 
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Aplicado a Incumplimiento Multa 

Normativa vigente en 

materia de salud 

ocupacional y el 

Reglamento de 

Seguridad en las 

Construcciones según 

Decreto Ejecutivo.* 

Desacato en el cumplimiento 

de la normativa vigente. 

Corresponde a la aplicación de un salario mínimo 

por cada prevención realizada por los 

representantes de la Administración y que el 

Contratista no implemente medidas correctivas.  

En caso de que la falta sea reiterativa (hasta 3 

veces) para el mismo trabajador; se podrá solicitar 

la exclusión de esa persona del proyecto. 

El monto del salario mínimo será el vigente a la 

fecha del incumplimiento 

Cronograma de trabajo, 

compendio de precios 

unitario, tabla de pagos y 

programa de 

construcción y ejecución 

económica mensual; 

tanto los iniciales como 

los generados por 

eventuales 

modificaciones 

No presentación de los 

documentos vencidos los 5 

(cinco) días hábiles posteriores 

al inicio de la obra 

El monto se estima de la siguiente manera: 

40 x costo hora profesional CFIA  

El costo de hora profesional será el normado por 

el CFIA a la fecha del incumplimiento. 

Esta multa podría repetirse en caso de que no se 

atienda la documentación después de 3 semanas. 

En caso de modificaciones al contrato, el 

Contratista deberá presentar una actualización de 

la documentación, sino aplicará la multa 

establecida en este apartado. 

Documentos que la 

administración considere 

que afectan la ejecución 

del contrato, y que hayan 

sido solicitados por los 

inspectores vía oficio o 

minuta de reunión 

Vencido el día hábil posterior a 

la fecha pactada entre la 

administración y el contratista 

para la entrega del documento, 

sin que exista una justificación 

razonada por parte del 

contratista y con la debida 

autorización de la 

Administración. 

Media Jornada Laboral diaria x costo de hora 

profesional CFIA 

*El Contratista deberá acatar la normativa vigente en materia de salud ocupacional y el Reglamento de Seguridad en 

las Construcciones según el Decreto Ejecutivo # 25235 del 27 de junio de 1996. 
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4.5.3 Multas mantenimiento 

Referirse a lo indicado en el documento Términos de Referencia para la contratación y el alcance del renglón de 

mantenimiento para el proyecto de construcción y equipamiento del Edificio Quirófanos, Salas de Partos y Unidades 

de Cuidados Intensivos del Hospital México.  

4.6  Cláusulas penales    

4.6.1 Cláusula penal renglones de diseño, construcción y equipamiento 

En caso de que el contratista se demore injustificadamente en la entrega del producto esperado, dde acuerdo con lo 

establecido en el artículo 50 del RLCA, se aplicará cláusula penal de la siguiente forma:  

 

4.6.2 Cláusula penal renglón mantenimiento 

En caso de que el contratista se demore injustificadamente en la entrega de las siguientes actividades, de acuerdo a 

con lo establecido en el artículo 50 del RLCA, se aplicará cláusula penal de la siguiente manera:  

Para el Ítem #1: 

 Referirse a lo indicado en el documento Términos de Referencia para la contratación y el alcance del renglón de 

mantenimiento para el proyecto de construcción y equipamiento del Edificio Quirófanos, Salas de Partos y Unidades 

de Cuidados Intensivos del Hospital México 

Para el ítem #2:  

En caso de que el contratista se demore injustificadamente en la entrega de las siguientes actividades, de acuerdo a 

con lo establecido en el artículo 50 del RLCA, se aplicará cláusula penal de la siguiente manera:   

 

 

Aplicado a Incumplimiento Cláusula Penal* 

Entrega productos 

esperados 

Entrega productos 

esperados del Renglón 

Diseño,  Construcción y  

Equipamiento 

Atraso en el plazo de entrega, 

indicado en el numeral 4.1, de 

este apartado.  

Si existiera atraso en la entrega de acuerdo con 

los términos de la oferta y de la orden de inicio 

oficial y no existiere nota de autorización para 

ampliar el plazo por parte de la DAI, el contratista 

deberá cubrir, por concepto de cláusula penal por 

día natural de atraso la suma equivalente al 

0,01630 % del monto de cada renglón según sea 

el motivo de atraso. 
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Aplicado a Incumplimiento Cláusula penal 

Mantenimiento correctivo, durante 

el período de garantía de los 

equipos aplicado al tiempo de paro 

total. 

De no cumplir el tiempo de 

paro aceptado, de acuerdo a 

las solicitudes de 

mantenimiento correctivo 

realizadas por parte de la 

unidad usuaria.  

Para equipo de Alta complejidad 

Costo del Procedimiento más común: 

¢17098  

Tiempo promedio de los 

procedimientos: 1 hora 

Monto por procedimiento por hora será 

de ¢17098  

Se cobrara ¢ 17098 x cada hora 

posterior al vencimiento del tiempo de 

paro aceptado. 

Nota: Los montos de los procedimientos fueron 

tomados del modelo Tarifario de la CCSS 

vigente. 

Para los equipos no considerados 

dentro de alta complejidad (mediana 

baja y mobiliario medico):  

Se cobrara el costo del alquiler de un 

equipo igual o similar por hora posterior 

al vencimiento del tiempo de paro 

aceptado. 

NOTA: 

a) En caso de adjudicaciones en otra moneda distinta al colón costarricense, para ese efecto se empleará el 

tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el BCCR vigente al día que se realice la aplicación 

de la cláusula penal en la DAI. 

b) Las cláusulas penales y multas serán aplicadas a las facturas que se adeuden al contratista, en caso de 

que ya no se cuenten con facturas pendientes de pago, se procederá a solicitar al contratista el pago en 

efectivo ante la administración, de no atender la prevención se ejecutará parcialmente la garantía de 

cumplimiento. Esto previo a la aplicación del procedimiento administrativo correspondiente. 

c) La administración valorará el incumplimiento para determinar si procede el inicio de un procedimiento para 

determinar la aplicación de la sanción prevista en los artículos 99 y 100 de la Ley y 223 del Reglamento, 

ambos de Contratación Administrativa, según corresponda.  

d) Para el cobro de las multas y clausulas penales antes indicadas, la administración cobrará hasta un máximo 

del 25% del  costo total el precio total ofertado. 

e) Todo lo anterior después de la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan. 
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4.7 Recepciones (provisional, definitiva según corresponda) 

4.7.1 Recepción provisional del renglón diseño 

Esta recepción constará de dos etapas: 

Etapa 1: oficio de recibo de producto  

En esta etapa el responsable del contrato levantará un oficio en la cual consignará que el contratista efectuó la 

entrega del producto contratado. Una vez levantado el mismo, el plazo contractual quedará suspendido; no obstante 

si al momento de la entrega del producto el responsable del contrato advierte que la calidad del mismo difiere 

evidentemente de lo contratado no se efectuará el recibo del mismo consignando las razones que sustentan dicha 

decisión; para lo anterior la Administración contara con un plazo de 10 días hábiles posteriores a la emisión del oficio 

mencionado. 

Ítem #1: Desarrollo de estudio de factibilidad para la habilitación, certificación de un helipuerto en tres distintas 

localidades del Hospital México, según términos de referencia. 

Una vez entregado el estudio de factibilidad se procederá a emitir el oficio de recibo correspondiente, el plazo 

contractual quedará suspendido; no obstante si mediante una revisión rápida de la entrega del producto la 

Administración advierte que la calidad del mismo difiere evidentemente de lo contratado, no se efectuará el recibo del 

mismo consignando las razones que sustentan dicha decisión. La Administración contará con un plazo de 5 días 

hábiles para realizar esta revisión rápida. 

Etapa 2: Análisis y recepción del producto  

Para la revisión del ítem #1 del renglón de diseño la Administración contará con dos semanas naturales para 

revisarlo. 

En caso de advertir problemas en la primera revisión se efectuará una recepción preliminar del producto esperado 

comunicando de inmediato al contratista. 

El contratista contará con un plazo a definir por común acuerdo entre el mismo y la administración, para corregir o 

aclarar los problemas identificados, no obstante este plazo no podrá exceder a la mitad del plazo de ejecución 

original establecido para este renglón, según lo estipulado en el artículo 202 del RLCA. 

Una vez entregado el producto esperado con los ajustes requeridos para solventar los problemas detectados por la 

administración; ésta verificará que los ajustes resuelvan los problemas evidenciados. En caso de que se haga de 

forma parcial, se realizará una recepción provisional bajo protesta, según lo estipulado en el artículo 202 del RLCA. 

El plazo para implementar los ajustes requeridos para solventar los problemas pendientes será definido de común 

acuerdo entre la administración y el contratista; no obstante la suma de los plazos convenidos para solventar los 

problemas del producto esperado no podrá exceder a la mitad del plazo de ejecución original establecido para este 

renglón descontando el plazo previamente otorgado en la primera corrección solicitada. Es claro que este segundo 

plazo aunque sea de común acuerdo implicará la aplicación de multas o clausulas penales por significar que los 

productos esperados no satisfacen los requerimientos de la Administración a pesar de haberse realizado ajustes La 
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recepción del estudio por parte de la ADMINISTRACIÓN no releva al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre 

omisiones o errores no detectados que estén presentes en este producto esperado. 

Ítem #2: Planos constructivos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, presentación de los submittals 

arquitectónicos, electromecánicos y estructurales, permisos, trámites y estudios requeridos: 

Una vez entregado los planos constructivos y las especificaciones, memorias de cálculo, presentación de los 

submittals arquitectónicos, electromecánicos y estructurales, trámites y estudios requeridos se procederá a emitir el 

oficio de recibo correspondientes, el plazo contractual quedará suspendido; no obstante si mediante una revisión 

rápida de la entrega del producto la Administración advierte que la calidad del mismo difiere evidentemente de lo 

contratado, no se efectuará el recibo del mismo consignando las razones que sustentan dicha decisión. La 

Administración contará con un plazo de 10 días hábiles para realizar esta revisión rápida. 

Etapa 2: Análisis y recepción del producto  

Para la revisión del ítem #2 la Administración contará con cuatro semanas naturales para revisarlo. 

En caso de advertir problemas en la primera revisión se efectuará una recepción preliminar del producto esperado 

comunicando de inmediato al contratista. 

El contratista contará con un plazo a definir por común acuerdo entre el mismo y la administración, para corregir o 

aclarar los problemas identificados, no obstante este plazo no podrá exceder a la mitad del plazo de ejecución 

original establecido para este renglón, según lo estipulado en el artículo 202 del RLCA. 

Una vez entregado el producto esperado con los ajustes requeridos para solventar los problemas detectados por la 

administración; ésta verificará que los ajustes resuelvan los problemas evidenciados. En caso de que se haga de 

forma parcial, se realizará una recepción provisional bajo protesta, según lo estipulado en el artículo 202 del RLCA. 

El plazo para implementar los ajustes requeridos para solventar los problemas pendientes será definido de común 

acuerdo entre la administración y el contratista; no obstante la suma de los plazos convenidos para solventar los 

problemas del producto esperado no podrá exceder a la mitad del plazo de ejecución original establecido para este 

renglón descontando el plazo previamente otorgado en la primera corrección solicitada. Es claro que este segundo 

plazo aunque sea de común acuerdo implicará la aplicación de multas o clausulas penales por significar que los 

productos esperados no satisfacen los requerimientos de la Administración a pesar de haberse realizado ajustes 

4.7.2 Recepción definitiva del renglón diseño 

La administración sólo podrá recibir definitivamente cada ítem, después de comprobar que todos los problemas 

detectados hayan sido corregidos de acuerdo a lo solicitado en la recepción provisional de cada ítem. 

Según lo estipulado en el artículo 203 del RLCA, se realizará dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para corregir defectos en el caso del Ítem # 1. En el caso del ítem #2, según lo estipulado en el 

artículo 195 del RLCA, se realizará dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la obtención del  visado de 

planos constructivos y la obtención de los permisos de construcción requeridos, así como la resolución final del 

trámite de evaluación ambiental por parte de SETENA. 
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4.7.3 Recepción provisional del renglón construcción y equipo médico: adquisición (Art. 159 RLCA) 

La recepción provisional para los renglones de construcción y equipo médico iniciarán de forma independiente para 

cada uno de los ítems que componen los renglones, sin embargo la recepción provisional del ítem #1 de equipo 

médico es requisito para firmar el acta de recepción provisional del ítem #1 del renglón de construcción. Con las 

recepciones provisionales de los ítems #1 de los renglones de construcción y equipo médico debidamente firmadas, 

inicia el plazo de los ítems #2 de ambos renglones.  

Requisitos para realizar la recepción provisional del Ítem #1 del renglón de construcción 

a. Aspectos generales 

El contratista dará aviso a la Administración para que establezca fecha y hora para el inicio de la recepción 

provisional, de previo a la finalización del plazo contractual, y de acuerdo al cronograma aprobado por la 

Administración, siempre y cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de finalización, faltando solamente 

pequeños detalles de acabado,  en infraestructura,  en instalaciones o la corrección de defectos menores, que no 

afecten el funcionamiento de los sistemas instalados. Además de aportar el informe de las pruebas realizadas por 

Ingeniería de Bomberos.  

Para lo anterior la administración dispondrá de quince 15 (quince) días hábiles para fijar la fecha de inicio del 

proceso de recepción según lo dispuesto en el artículo Nº 159 del RLCA. 

Para los equipos básicos (no médicos) e industriales se realizará una revisión preliminar para comprobar que los 

equipos están completos, instalados y funcionando adecuadamente. 

En esta recepción se revisará la obra en su totalidad, con los equipos completos, instalados y funcionando 

adecuadamente, verificando que los defectos constructivos detectados en la revisión preliminar hayan sido 

corregidos. En caso de detectarse que la infraestructura presenta un nivel de detallado inadecuado o que los 

sistemas electromecánicos (incluyendo los equipos) no funcionan adecuadamente se realizará la recepción 

provisional bajo protesta para lo cual se aplicarán multas y cláusulas penales. 

En caso de realizarse el acto de recepción provisional bajo protesta el responsable del contrato dejará constancia en 

el acta de recepción provisional, de los defectos pendientes de corregir que ameritaron realizar la recepción 

provisional bajo protesta, así como de los demás detalles a corregir. Se acordará un plazo determinado, de acuerdo 

con la magnitud de los trabajos a realizar, a fin de ser subsanados a entera satisfacción de los inspectores la 

totalidad de los aspectos que hayan sido determinados en el acta de recepción provisional.  

En todo caso, dicho plazo no podrá exceder 2 (dos) mes después de la fecha de recepción provisional ya sea esta 

sin condicionamiento o bajo protesta.  

Por la magnitud de la obra la Administración prevé un plazo de 1 (un) mes para realizar el proceso de recepción 

provisional. Durante este periodo de tiempo así como del requerido para realizar las correcciones que sean 

evidenciadas en la recepción provisional será el contratista el responsable del 100% de la obra. 

b. Implementación del software de mantenimiento construcción y equipo médico 
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El software para el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento (industrial y medico) deberá estar instalado 

en la totalidad de los puestos de trabajo solicitados; además las bases de datos deberán estar completas en su 

totalidad. 

Para lo anterior se coordinara con la Dirección de Mantenimiento Institucional la verificación de los requerimientos 

para su instalación  

Se deberán haber realizado las pruebas requeridas para asegurar el correcto funcionamiento del software 

Para referencias específicas se deberá atender lo correspondiente en el documento “Términos de Referencia para la 

contratación y el alcance del renglón de mantenimiento para el proyecto de construcción y equipamiento del Edificio 

Quirófanos, Salas de Partos y Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital México”. 

c. Revisión preliminar del  “equipo médico y mobiliario médico” adquisición 

Las revisiones preliminares se realizaran según coordinación del contratista con el coordinador de proyecto y el 

inspector de Electromedicina, estas revisiones deberán cumplir con el cronograma del reglón equipo médico 

aprobado.  

Los equipos deben ser entregados en el sitio del proyecto. 

El contratista deberá ubicar los equipos en un área adecuada para su custodia y revisión considerando las medidas 

de seguridad y ambientales necesarias.  

Los equipos entregados deben ser nuevos, libres de defectos y construidos con materiales de primera calidad. No 

deben tener defectos que menoscaben la apariencia,  funcionamiento o durabilidad. 

Los equipos entregados, deben estar en línea de producción (no discontinuado por fábrica). 

El inspector de Electromedicina realizará una revisión general en el centro médico, en la cual se verificarán aspectos 

tales como, marcas, modelos de los equipos aprobados, embalaje, estado aparente del equipo, accesorios y otros. 

Se documentará en el formulario F-EE-23 Revisión preliminar de equipo médico, y en caso de cumplir con los 

requerimientos establecidos en este cartel de licitación, se otorgará el aval para que se proceda con la instalación 

respectiva, la cual podrá iniciar cuando el recinto se encuentre con las condiciones adecuadas. 

d. Recepción provisional del renglón equipo médico y mobiliario médico” adquisición  

Se hará una revisión en la cual se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y accesorios solicitados 

en el cartel según el formulario F-ED-01, especificaciones y requerimientos técnicos. 

En esta revisión provisional se realizarán las pruebas de funcionamiento según se detalla a continuación: 

1 El proveedor deberá entregar el protocolo de las pruebas de funcionamiento recomendadas por el fabricante. 

2  Se comprobará el estado de los equipos según las pruebas de funcionamiento ejecutadas por el proveedor del 

equipo. 
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3 El contratista deberá proporcionar los simuladores debidamente calibrados (aportar certificado de calibración al 

día) para correr las pruebas de funcionamiento, según correspondan. 

4  El contratista deberá asegurar el suministro eléctrico y mecánico para conectar los equipos y poder realizar las 

pruebas de funcionamiento. 

5 La CCSS se reserva el derecho de invitar a los funcionarios que considere necesario para verificar la 

realización y resultado de las pruebas citadas. 

6 Para los equipos de radiaciones ionizantes, el contratista deberá emitir certificado de buen funcionamiento para 

la habilitación del servicio ante el Ministerio de Salud. 

7 Una vez aprobadas las pruebas de funcionamiento se procederá a realizar la revisión provisional y se 

documentará en los formularios F-EE-24 revisión provisional de equipo médico y, se otorgará el aval para que 

se proceda con las capacitaciones de los equipos. 

e. Planos As-built, Información Requerida  

Para los equipos médicos  de radiaciones ionizantes, se debe contemplar las mediciones radiométricas, las pruebas 

de calibración y puesta en funcionamiento de los equipos, por parte del Sub área de Protección Radiológica de 

CCSS, donde se indicara mediante un informe si los equipos de radiaciones ionizantes y recintos son aptos para su 

uso clínico. 

También deberán haberse entregado todos los manuales solicitados, los planos definitivos (as-built), entregar un 

listados de los diferentes materiales y equipos del proyecto con la indicación del proveedor junto con los contacto 

respectivos del mismo, el formulario F-EE-41 Información requerida para el registro contable de activos. 

El no cumplimiento de estos requisitos imposibilitará la realización de la recepción provisional. 

4.7.4 Recepción definitiva del renglón construcción y equipo médico (art. 159 RLCA) 

Una vez cumplida la anterior etapa, la administración dispondrá de un plazo de 4 (cuatro) semanas contado a partir 

de del vencimiento del plazo para ejecutar las correcciones evidenciadas en el acta de recepción provisional, para 

efectuar la recepción definitiva. 

Requisitos para realizar la recepción  

La Administración sólo podrá recibir definitivamente la obra, después de comprobar que todas las reparaciones y/o 

cambio de la infraestructura y/o equipos hayan sido realizadas de acuerdo a lo solicitado en la recepción provisional 

de los ítems #1 de los renglones de construcción y equipo médico, sin perjuicio de las responsabilidades 

correspondientes a las partes en general y en particular las que se originen en vicios ocultos de la obra.  

a. Recepción definitiva de los ítems 1 y 2 del renglón de construcción. 

El contratista deberá haber realizado a satisfacción de la administración todas las capacitaciones de los equipos y/o 

sistemas electromecánicos, y haber presentado ante la administración los comprobantes y certificaciones de dichas 

capacitaciones, así como haber presentado las evaluaciones de todos los cursos, las cuales deben cumplir con los 
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parámetros de aceptación indicados en el Cartel. Esta recepción podrá realizarse en la misma acta de recepción 

definitiva de los renglones de construcción y equipo médico. 

b. Recepción definitiva de los ítems 1 y 2 del renglón equipo médico  

El contratista deberá haber entregado todos los equipos con sus accesorios respectivos a la unidad usuaria. 

El contratista debe entregar por cada código de equipo médico a la unidad usuaria los siguientes documentos con su 

respaldo digital: 

 Manual para instalación. 

 Manual para operación. 

 Manual para mantenimiento. 

 Lista de partes. 

 Manual  para uso del software (si aplica). 

 Respaldo digital del software y su respectiva licencia  (si aplica). 

 Cronograma de Mantenimiento Preventivos 

 

Nota:  En caso de que los manuales de operación no se suministren en español, entonces el  oferente  deberá 

suministrar aparte del manual en inglés una guía rápida en español del procedimiento de operación del equipo. 

La revisión definitiva se documentará en el formulario F-EE-22 Revisión definitiva de equipo médico, donde se 

documentará si es conforme.  

Posterior a la recepción definitiva la administración realizará con el director técnico de la obra (propuesto por el 

contratista), visitas de inspección preventivas trimestrales al proyecto para lo correspondiente, las cuales serán 

comunicadas con antelación al contratista, con el propósito de verificar el estado de la infraestructura y equipo 

instalado, ya que en el caso de detectarse problemas no atribuibles al mal uso de los mismos, se coordinará con el 

contratista su reparación. De dichas visitas trimestrales se rendirá un Informe. 

En caso de existir problemas en los trabajos realizados, se aplicará lo indicado en el siguiente párrafo. 

La administración, procederá a iniciar el procedimiento de ejecución parcial de la garantía de cumplimiento y el 

procedimiento de la sanción correspondiente, en los siguientes casos: 

1. En caso de existir problemas en los trabajos realizados y en funcionamiento del equipo y el contratista no 

atienda la prevención de la administración en tiempo y forma para realizar las correcciones. 

2. En caso en que el director técnico de la obra no asista a las visitas trimestrales en el proyecto. 

La iniciación de dichos procedimientos quedará a discreción de la administración en los casos en que proceda, 

previa verificación y valoración de los incumplimientos por parte de la administración. 
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4.7.5 Recepción provisional del ítem #2 del renglón mantenimiento equipo médico: garantía (Art. 159 RLCA) 

Una vez concluidos la totalidad de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos médicos durante la 

garantía solicitada en el cartel, el CONTRATISTA dará aviso a la ADMINISTRACIÓN para que revise los registros de 

los mantenimientos realizados a los equipos, documentados en las bitácoras y los formularios F-EC-07 Reporte de 

mantenimiento correctivo, F-EC-08 Reporte de mantenimiento preventivo para verificar el cumplimiento en tiempo y 

forma de acuerdo a lo establecido en este cartel y en las especificaciones técnicas.  

De no presentarse ningún defecto se procederá a emitir recepción provisional del renglón equipo garantía, la 

administración dispondrá de quince (15) días hábiles, para fijar fecha y hora para esta recepción. 

4.7.6 Recepción definitiva del Ítem #2 del renglón de mantenimiento equipo médico: garantía (Art. 159 RLCA) 

Una vez cumplida la anterior etapa, la ADMINISTRACIÓN dispondrá de un plazo de 1 (un) mes contado a partir de la 

recepción provisional, para efectuar la recepción definitiva. 

La ADMINISTRACIÓN sólo podrá recibir definitivamente el mantenimiento del renglón equipo médico, después de 

comprobar que todas las reparaciones y/o cambio de equipos hayan sido realizadas de acuerdo a lo solicitado en la 

recepción provisional, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes en general y en particular 

las que se originen en vicios ocultos. 

De no presentarse ningún defecto se procederá a emitir recepción definitiva del mantenimiento del renglón equipo 

médico y en caso de no existir ningún incumplimiento se procederá a la devolución de la GARANTÍA ADICIONAL. 

4.7.7 Recepción provisional y definitiva del Ítem #1 del renglón mantenimiento 

Ver documento: “Términos de Referencia para la contratación y el alcance del renglón de mantenimiento para 

el proyecto de construcción y equipamiento del Edificio Quirófanos, Salas de Partos y Unidades de Cuidados 

Intensivos del Hospital México” 

Una vez concluidos la totalidad de los mantenimientos preventivos y correctivos solicitados en el cartel, el 

CONTRATISTA dará aviso a la ADMINISTRACIÓN para que establezca fecha y hora para la recepción. 

La ADMINISTRACIÓN dispondrá de quince 15 (quince) días hábiles, para fijar esa fecha y hora. 

4.8  Forma de pago 

4.8.1 Renglón de diseño 

La forma de pago a emplear será de la siguiente forma: 

 100% del costo del estudio de factibilidad contra recepción definitiva del Ítem #1 de la 

Administración. 

 80% contra recepción provisional del Ítem #2 de la Administración. 

 20% contra recepción definitiva del Ítema #2 de la Administración. 
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4.8.2 Renglón construcción  

Ítem 1: 

La forma de pago será por avances de obra por períodos mensuales con vencimiento a los días 30 o 31 según 

corresponda a cada mes. 

Estos pagos se regirán por lo definido en el plazo de entrega y la Tabla de Pagos F-CA-21,  presentada por el 

contratista y oficialmente aprobada por el responsable del contrato, asimismo para la aprobación de la factura el 

Contratista debe presentar el formulario F-EE-47 Informe Mensual Contratista con el cronograma de trabajo 

actualizado y la tabla de pagos mencionada. Como complemento a lo anterior, el contratista con base en los planos 

constructivos deberá entregar la información gráfica que respalde los cálculos presentados. 

Con tal información los profesionales responsables de la inspección, según su especialidad verificará mediante 

medición de campo, los avances reales de forma previa a la aprobación de las facturas. 

Ningún avance de obra será aprobado por parte de la administración si se determinan divergencias entre la memoria 

de cálculo presentada por el contratista y la verificación realizada en el sitio por los profesionales responsables de la 

inspección. 

Equipos electromecánicos  

Se procederá a pagar; del costo directo del equipo electromecánico del reglón de construcción conforme al cuadro 

siguiente: 

Porcentaje Actividad Sub actividad Descripción 

60% Almacenaje -- -- 

En bodegas destinadas al 

proyecto. Según las condiciones 

establecidas por el fabricante. 

Conforme a avance en el 

cronograma y flujo de caja, no 

poniendo equipos en plaza antes 

de un mes según cronograma 

previo a la actividad de 

preinstalación. 

30% Instalación 

15% Ubicación en planta 
Instalación en el lugar definitivo 

dentro del proyecto 

15% Conexiones 
Conexiones del equipo a los 

sistemas 
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Porcentaje Actividad Sub actividad Descripción 

10% 

Puesta en marcha 5% Configuración 

Se deberá presentar informe 

detallado de la configuración 

realizada 

 5% Pruebas  

 

Los equipos sujetos a esta forma de pago serán: 

 Transformadores de pedestal. 

 Plantas de generación eléctricas. 

 UPS. 

 Equipo activo (switches, servidores, etc.). 

 Subestación principal (tanto alta como media tensión). 

 Transformadores secos en media tensión (donde aplique). 

 Gabinetes de medición en media tensión (donde aplique). 

 Transferencias automáticas con capacidades mayores a 1200 amperios. 

 Bancos de capacitores. 

 Calderas. 

 Chillers. 

 Manejadoras de aire acondicionado. 

 Condensadoras de aire acondicionado. 

 Compresores de aire médico 

 Bomba de vacío 

 Bomba de vacío para gases anestésicos 

 Tanques de oxígeno líquido 

 Campanas de extracción de nutrición 

 Compresores industriales 

 Sistemas de bombeo de presión constante para agua potable 

 Tanques de almacenamiento de agua caliente  

 Calentadores de agua cualquier tipo (p.ej. calentadores de placas, intercambiadores de calor) 

 Bombas para aguas residuales 

 Correo neumático. 

 Ascensores y montacargas. 

 Paneles solares. 

 Sistema contra incendio (bomba principal y Jockey y accesorios). 

 Equipos de sistemas CCTV 
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 Equipos de detección contra incendio 

 Equipos BMS 

 Equipos del sistema de llamado de enfermeras. 

 Equipo del sistema de sonido. 

 Central telefónica. 

 Luminarias 

 Tableros de distribución eléctrica. 

 Trasformadores secos. 

 

En lo que respecta a los demás equipos electromecánicos estos serán pagados en su totalidad una vez que estén 

instaladas y realizadas las pruebas de funcionamiento. 

La custodia de todos los equipos es responsabilidad del CONTRATISTA hasta la recepción definitiva 

La adquisición de los equipos deberá ajustarse a lo programado en el cronograma de adquisición de equipos; 

por lo anterior si un equipo es adquirido con una antelación mayor a un mes respecto a lo programado en dicho 

cronograma no se efectuará la cancelación del 60% del costo directo inicial. 

En lo que respecta a los demás costos asociados al suministro de los equipos antes indicados (costos indirectos y 

mano de obra); los mismos serán cancelados hasta aprobación en su totalidad por la ADMINISTRACIÓN,  una vez 

ejecutadas y aprobadas las pruebas de funcionamiento correspondientes.  

Ítem 2: 

Se cancelará un 100% del monto adjudicado una vez realizada la recepción provisional del mismo. 

4.8.3 Renglón equipo médico 

Según los costos desglosados en el formulario F-CA-94  la ADMINISTRACIÓN cancelará el costo del equipo en 

plaza. 

 El pago será del 20% contra la revisión preliminar de los equipos en el sitio, F-EE-23 Revisión preliminar 

de equipo médico, el equipo debe quedar almacenado cumpliendo con los requerimientos recomendados 

por el fabricante 

 El pago de 60% contra revisión provisional de equipo médico F-EE-24 Revisión provisional de equipo 

médico. 

 El 20% restante se cancelará contra acta de recepción provisional del renglón construcción y equipo 

médico. 

Para la aprobación de la factura, el CONTRATISTA debe presentar copia de los formularios antes citados según 

corresponda, debidamente llenos y firmados. 

Para el Ítem 2, se cancelará un 100% del monto adjudicado una vez realizada la recepción provisional del mismo. 
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Cartas crédito:  

La Administración podrá gestionar la apertura de cartas de crédito en el exterior, a favor de los fabricantes de los 

equipos que el Contratista haya presentado; siempre y cuando el formulario F-EE-17, Aprobación de Equipo Médico, 

o F-EE 48 Cambio de Equipo Médico, hayan sido aprobados por el Inspector. 

Únicamente se tramitarán cartas de crédito, a la sumatoria de equipos de un mismo fabricante, con el mismo punto 

de embarque, cuyo monto sea superior a $20,000, 00. De tratarse de un equipo cuyo monto es superior a $ 

20.000,00, tendrá derecho a esta forma de pago.  

El pago será del 30% contra la presentación de los documentos de embarque en el banco del exterior.  

El pago de 60% contra Recepción Provisional de los equipos en el sitio del proyecto.  

El 10 % restante se cancelará contra acta de Recepción Definitiva de la obra con todos los equipos instalados y con 

todas las pruebas de funcionamiento y calibración y los cursos impartidos.  

La apertura de la carta de crédito será únicamente por el monto total indicado por el Oferente en el formulario F-CA-

94. 

4.8.4 Renglón mantenimiento 

Para el ítem #1: 

Para el Ítem #1: Referirse a lo indicado en el documento “Términos de Referencia para la contratación y el 

alcance del renglón de mantenimiento para el proyecto de construcción y equipamiento del Edificio 

Quirófanos, Salas de Partos y Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital México”. 

Para el ítem #2:  

Los pagos correspondientes a los mantenimientos preventivos se cancelarán trimestralmente en plaza a partir de la 
recepción definitiva del proyecto según los costos desglosados en el formulario F-CA-94. 

Para el cobro de las visitas de mantenimiento preventivo, previo a la facturación se debe presentar al profesional de 
la DAI encargado de las garantías y al encargado de mantenimiento del Hospital, la bitácora de servicio en formato 
digital, y el informe trimestral de garantía el cual está compuesto por: los formularios F-EC-07 Reporte de 
mantenimiento correctivo con su anexo el F-EC-06 Reporte de Avería y F-EC-08 Reporte de Mantenimiento 
preventivo.  La bitácora de servicio en formato digital debe estar firmada (firma digital), por las personas autorizadas 
en la unidad usuaria y el personal técnico de la empresa proveedora autorizada. 

Consideraciones para aprobación de la factura trimestral: 

1- Se deben contar con el 100% de las visitas programadas según cronograma establecido, en caso contrario 
se procederá a la devolución de la factura. 
 

2- En caso de atraso no justificado en las visita de mantenimiento preventivo según cronograma, se deberá 
extender  el tiempo de garantía del equipo según criterio de la administración. Adicionalmente, en el caso de  
realizarse mantenimientos correctivos en que se requieran repuestos durante el lapso de descuido1 en que 
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no se realizó el mantenimiento preventivo (sin justificación), estos repuesto deberán ser asumidos por el 
contratista (sin ningún costo para la institución) 

Nota1: Lapso de descuido: se refiere al tiempo entre la fecha programada de mantenimiento preventivo, según cronograma 
aprobado, y la nueva fecha de programación de dicho mantenimiento incumplido. 

4.9  Modificaciones (Aumentos o Disminución) 

La Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa han previsto como una facultad de la administración durante 

la etapa de ejecución contractual, la posibilidad de modificar unilateralmente sus contratos. En el caso de proyectos 

de infraestructura ya sea mediante la adición o reducción del alcance del objeto contractual con el propósito de 

satisfacer el interés público.  

En esa medida, resulta posible que la entidad solicite al contratista la ejecución de actividades adicionales o la 

reducción de actividades, aun cuando la contratación se lleve a cabo bajo la modalidad de llave en mano con precio 

global o suma alzada. 

Es importante mencionar que para la realización de cualquier modificación del contrato se deberá respetar lo 

indicado en la reglamentación vigente, tanto nacional como institucional, así como las normas complementarias 

oficializadas por la administración. 

En los contratos de diseño-construcción los planos constructivos detallados del proyecto se realizan una vez firmado 

el contrato, esto quiere decir que el contratista puede realizar el diseño de planos constructivos de la forma que 

considere más oportuna y conveniente, siempre que se respeten los parámetros contractuales acordados 

(anteproyecto, calidad, alcance, plazo) sin que sea necesario una modificación al precio ofertado. 

Los planos constructivos vienen a detallar y enmarcar el alcance del proyecto por lo cual una vez entregados y 

aprobados, cualquier cambio que se genere en la cantidad de materiales, calidad de materiales, mano de obra o una 

combinación de estos factores en el proyecto, podrá ser realizado únicamente previa aprobación del fiscalizador del 

contrato y de la inspección. 

Así mismo, si este cambio genera una disminución del costo, del plazo o de ambos aspectos en el contrato, dicha 

disminución deberá acreditarse a la administración mediante un análisis de costos unitarios de oferta.  En caso de 

que no existan costos unitarios en la oferta para dicho trabajo, el análisis se deberá basar en costos razonables de 

mercado. 

De esta manera, la potestad de la administración de aprobar costos adicionales al proyecto se limita a aquellas 

situaciones en las que se produzcan modificaciones en los planos o especificaciones técnicas por causas no 

imputables al contratista o debidas a solicitudes de la Administración, dado que es responsabilidad de este la 

correcta elaboración de los planos constructivos, no siendo posible la aprobación de costos adicionales por la 

ejecución de mayores cantidades de obra o por omisiones en los planos, debido a que una obra ejecutada bajo el 

sistema llave en mano a suma alzada se paga considerando únicamente las cantidades previamente contratadas. 

El contratista, al ser diseñador y ejecutor de obra a la vez, asume entera responsabilidad por su diseño, debiendo 

asimismo asumir económicamente la corrección de los errores y omisiones tanto de diseño como de ejecución que 

se identifiquen. 
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4.10  Reajuste o revisión de precios 

El contratista deberá presentar las solicitudes de reajustes de precios de las facturas en un plazo menor a dos meses 

posterior a su emisión. 

Para poder llevar a cabo el reajuste de precios, conforme a lo indicado en el Reglamento para el reajuste de Precios 

en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, será necesario contar con un programa de 

trabajo vigente, el cual permita a la administración llevar un control sobre lo que efectivamente se haya ejecutado en 

relación con lo planeado, es decir, observar el avance o retraso del trabajo (en cada una de las actividades en que se 

compone y se ha desglosado el proyecto). Este programa de trabajo vigente debe ser presentado 5 días hábiles 

posterior a la fecha de orden de inicio del renglón de construcción, y para aspectos de la DAI en el presente 

concurso, será denominado como Programa de Construcción y Ejecución Económica Mensual (PCEEM) y se deberá 

presentar por medio del Formulario F-CA-92.  Este programa de trabajo vigente (PCEEM), es la estimación calculada 

del Contratista, del monto de avance de obra y desembolso que, de acuerdo y en concordancia absoluta con el 

cronograma presentado, tendrá el proyecto cada mes de la duración del mismo. El único responsable de la 

información presentada y el cumplimiento del PCEEM será el contratista, y no podrá ser modificado sin que medie 

una justificación razonada por parte del contratista y con la debida autorización de la administración. Se tomará como 

base la información suministrada por el contratista en su oferta en el Formulario F-CA-92. 

El Formulario F-CA-92 deberá ser actualizado una vez que se determine la fecha de inicio. 

De igual manera, 5 días hábiles posterior a la fecha de orden de inicio del renglón de construcción, el contratista 

deberá entregar a la administración un cronograma de avance de obra en el que se indique claramente el porcentaje 

de avance que tendrá el contratista, mes a mes, en todas y cada una de las actividades que componen el proyecto. 

Estos porcentajes deberán coincidir con los datos suministrados en el PCEEM. El PCEEM es para la DAI, el 

programa de trabajo vigente, sin el cual la administración estará imposibilitada de estimar los reajustes de precios 

mes a mes, de cada una de las actividades del proyecto. 

La razón del requerimiento de PCEEM es porque, dado que en este cartel se estima que habrá avances parciales 

estimados mes a mes, para poder hacer entonces reajustes de precios de actividades facturadas y pagadas de igual 

forma, la administración necesita una herramienta para determinar si una actividad, mes a mes, se encuentra al día o 

atrasada de acuerdo a un programa de trabajo vigente  invariable de parámetro (PCEEM). Por lo tanto, de acuerdo al 

Reglamento de Reajuste de Precios (Capítulo III, Artículo 4), esta administración calculará los reajustes de precios 

de la siguiente manera: 

 Si para una actividad X el contratista indica que para el mes Y tendrá un avance porcentual determinado 

pero, por razones de responsabilidad única y exclusiva del mismo, avanza y factura un porcentaje mayor 

que el indicado en el cronograma, el reajuste de dicho avance para dicha actividad se realizará con el índice 

de precios de la construcción del mes Y. 

 Si para una actividad X el contratista indica que para el mes Y tendrá un avance porcentual determinado 

pero, por razones de responsabilidad única y exclusiva del mismo, avanza y factura un porcentaje menor 

que el indicado en el cronograma, el reajuste de avance para dicha actividad se realizará con el índice de 

precios de la construcción del mes Y. Sin embargo, para el mes que sigue la administración tendrá el 
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cuidado de también reajustar con el índice del mes Y al diferencial de porcentaje de lo indicado por el 

contratista para el mes Y contra lo que realmente avanzó y facturó. 

Para dar trámite al reajuste de precios, se deberá dar cumplimiento del artículo 18 de la LCA y el artículo 31 de su 

Reglamento, sobre el derecho al equilibrio económico del contrato. 

Para el trámite y cálculo se aplicará el “Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de 

Construcción y Mantenimiento”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°20 del 27 de Enero de 2012. 

Mediante la siguiente fórmula de reajuste de precios de edificaciones. 

Para el cálculo del reajuste de precios, en que los precios hayan sido contratados en colones costarricenses, la 

siguiente fórmula de conformidad con lo establecido en la estructura de precios del contrato de edificaciones: 

RP = ((CDM + CIM) · EPA) · (
ISMN1

ISMN0

− 1) + (CDI · EPA) · (
IPE1

IPE0

− 1) +  (CII · EPA) · (
IPC1

IPC0
− 1)

+  (∑ CE · RAi

n

i=1

) · EPA 

En donde, 

 RP: representa el monto total de reajuste de precios periódica. 

 EPA: representa el monto de la estimación periódica del avance. 

 CDM: representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los costos en mano de obra directa 

presupuestados. 

 CDI: representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los costos de insumos directos 

presupuestados. 

 CIM: representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los costos en mano de obra indirecta 

presupuestados. 

 CII: representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los costos de insumos indirectos 

presupuestados. 

 CE: representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total de los insumos y servicios 

específicos. 

 ISMN1
: representa el Índice de Salarios Mínimos Nominales, para la actividad de construcción para el mes 

de facturación. 

 ISMN0
: representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción 

inicial. 

 IPE1
: re0presenta el Índice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el índice precios de edificios para el 

mes de facturación. 

 IPE0
: representa el Índice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el Índice precios de edificios inicial. 

 IPC1: representa el Índice de Precios al Consumidor para el mes de facturación. 

 IPC0: representa el valor del Índice de Precios al Consumidor inicial. 
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 RAi: cambio porcentual del precio que se determinará por método analítico, conforme se establece en el 

artículo 20 siguiente del presente Reglamento.” 

NOTA:  

Debe quedar claro que solo los equipos del renglón construcción que la Administración defina desde el cartel serán 

sujetos al reajuste de precios por el método analítico. En este caso la Administración no considera ningún equipo 

para ser reajustado por el método analítico. 

5. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES 

La administración designará un equipo profesional compuesto por: arquitecto, ingenieros civil, eléctrico y mecánico y 

en Electromedicina para que realicen la labor de inspección. Estos contarán con la autorización de la CCSS para 

todos los efectos contractuales, y para la función de aprobar o no la calidad de los materiales o dudas en la 

interpretación de los planos y especificaciones, vigilar que los trabajos se desarrollen como en dichos documentos se 

indica y velar por el fiel cumplimiento del contrato. Este cuerpo de inspectores asistirá al RESPONSABLE DEL 

CONTRATO en las funciones indicadas anteriormente en cada campo del diseño y la construcción. 

El contratista deberá proveer todos los materiales, recursos humanos y tecnológicos necesarios para el desarrollo de 

los trabajos de los productos esperados. 

El contratista deberá acatar en todo las indicaciones técnicas que le sean formuladas por los inspectores y 

únicamente por ellos. 

El contratista estará obligado a librar a la CCSS de todas las cargas sociales y responsabilidades laborales en 

relación con sus empleados.  

Entre el personal del contratista, los subcontratistas y la CCSS no existirá relación laboral alguna, por cuanto el 

patrono seguirá siendo el contratista y es a éste a quien le corresponden todas las obligaciones inherentes al 

“patrono” de acuerdo con la legislación aplicable. De igual manera, el contratista estará obligado a librar a la CCSS 

de cualquier reclamación presentada por terceros, que por motivo alguno tengan origen en actos de imprudencia, 

negligencia o de descuido realizados por su personal. 

El contratista estará obligado a guardar discreción sobre la información que utilizará durante el proceso, así como la 

que resulte de esta contratación.  

La CCSS cumplirá con las estipulaciones pertinentes enmarcadas en el contrato. 

Tanto la CCSS como el contratista pondrán corrección, buena fe, ética y lealtad en el ejercicio de sus atribuciones en 

todo lo que respecta a la ejecución de los servicios contratados. 

Los inspectores podrán solicitar la remoción de cualquier capataz, operario o empleado del contratista, si a su juicio, 

hubiere malestar o impedimentos para llevar a cabo el proyecto a cabalidad, o pudiera quedar deficiente por causa 

de su incompetencia o problemas causados a los empleados o subcontratistas del contratista. En tales casos, el 

contratista está obligado a acatar dicha solicitud sin responsabilidad laboral o de otra índole para la CCSS. 
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5.1 Documentos a utilizar en la DAI 

Desde el 25 de febrero del 2010 la DAI ha implementado un Sistema de Gestión de Calidad de Proyectos, mediante 

el cual se pretende de una manera más ágil documentar las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos 

desarrollados por la DAI.  Esto también incluye la fase de diseño, ejecución y cierre correspondiente a la 

construcción de obra pública, razón por la cual, se han dispuesto de varios formularios, instructivos y manuales los 

cuales serán utilizados por la Inspección de la DAI y de igual manera el Contratista está en la obligación de utilizar 

cualquier tipo de documento que dicho Sistema de Gestión de la Calidad estipule. La no utilización de dicha 

documentación imposibilitará que se dé trámite a las gestiones correspondientes por parte de la Administración, 

siendo el único responsable de la adecuada presentación el Contratista. 

Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de Proyecto a utilizar por el Contratista, serán 

suministrados en archivo digital por el Responsable del Contrato, el día de la reunión inicial. Es importante que el 

Contratista tenga en consideración que por tratarse de un Sistema de Calidad es muy importante la trazabilidad de la 

documentación tramitada, por tanto, se solicita que al imprimir documentos se verifique que en el pie de página 

quede consignado la versión del documento y la fecha de su implementación. 

5.2 Uso de firma digital 

El Contratista deberá definir en la reunión inicial una dirección de correo electrónica para recibir la correspondencia 
que remita de forma electrónica la Administración, esto con fundamento a la Ley N°8687 Ley de Notificaciones 
Judiciales. 
 
Además el representante legal del Contratista, el coordinador general, el director técnico y los miembros del equipo 
de proyecto del Contratista deberán contar cada uno, con una firma digital vigente emitida por un certificador que 
cumpla con lo establecido en la Ley N°8454 “Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos”, esto 
con el fin de reducir el uso de papel y agilizar el proceso de envío de información del proyecto mediante correo 
electrónico. 
 
Será obligatorio el uso de la firma digital para el envío de correspondencia, la presentación de solicitudes de 
aprobación de materiales y equipos, informes técnicos y cualquier documentación técnica que deban generar los 
miembros del equipo técnico del Contratista. 
 
La documentación con firma digital dirigida a la Administración deberá ser enviada a la dirección de correo 
electrónico git_dai@ccss.sa.cr, con copia al correo que el Coordinador de Etapa defina. 
 

5.3 Reuniones de coordinación inicial renglones 1 y 2 

Es la reunión de coordinación entre el COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO, DIRECTOR TÉCNICO, el 

RESPONSABLE DEL CONTRATO y el EQUIPO TÉCNICO ofrecido en la Oferta. Se realizará previo al inicio de los 

renglones de diseño y construcción. Se presentará al Contratista el equipo que llevará a cabo la supervisión del 

diseño y  la inspección y se comunicarán los procedimientos establecidos para el trámite de informes, facturas de 

avance de obra, reajuste, reducciones, trabajos adicionales, el día de la semana que se realizarán las reuniones de 

coordinación y visitas de inspección, programación de reuniones periódicas en la obra, entre otros.  

 

mailto:git_dai@ccss.sa.cr
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5.4 Reuniones de coordinación entre el equipo técnico del contratista y de la DAI 

Se realizarán semanalmente, el día y hora definidos en la Orden de Inicio correspondiente. En caso de que algún 

integrante del EQUIPO TÉCNICO por parte del CONTRATISTA, no pueda asistir a esta reunión, deberá justificarlo 

por escrito al RESPONSABLE DEL CONTRATO, con un día hábil de anticipación como mínimo; en caso contrario, 

se procederá a aplicar la multa correspondiente de conformidad con el numeral 4.5. Durante esta reunión, el 

COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO expondrá a los profesionales de la DAI un análisis del cronograma 

(diagrama de Gantt), tanto de la ruta programada, de la ruta actual y de la ruta crítica. 

Se aclara que la Administración se reserva la potestad de modificar la periodicidad de las reuniones durante la 

ejecución de los trabajos contratados como parte del renglón 1 Diseño; además las reuniones de coordinación 

durante la ejecución del renglón 1 Diseño tendrán una duración mínima de 3 horas (1 horas destinada al análisis del 

proyecto en forma interdisciplinaria y 2 horas destinadas al análisis especifico por área de los criterios de diseño a 

utilizarse en el proyecto así como a discutir el avance del mismo). 

En lo que respecta a la reunión de inspección de obra el día y hora será definido por la Administración; definición a la 

cual se debe apegar el contratista. 

5.5 Cronograma, tabla de pagos y programa de construcción y ejecución económica mensual 

Para el renglón de construcción el cronograma, tabla de pagos desglosada y programa de construcción y ejecución 

económica mensual (PCEEM) actualizados, deberán ser presentados para su aprobación al responsable del contrato 

el día estipulado para la reunión de coordinación inicial del renglón de construcción (Ver anexo Requisitos Diseño, 

Construcción y Equipo Médico). Las actividades que deberán considerar en el cronograma deben coincidir con la 

tabla pagos (F-CA-21) y con el PCEEM. 

Este cronograma, tabla de pagos desglosada y programa de construcción y ejecución económica mensual (PCEEM), 

deberán ser actualizado con el nivel de desglose definido por el equipo técnico de la administración y con la fecha de 

la orden de inicio oficial; el cual deberá ser entregado por el contratista una vez que se de orden de inicio. 

Una vez que la administración haya recibido los productos esperados del diseño, el cronograma, tabla de pagos 

desglosada y programa de construcción y ejecución económica mensual (PCEEM) deberá ser ajustado para 

desglosar las actividades requeridas en el proceso de construcción, desinstalación e instalación de equipos médicos 

y mobiliario, que permita darle un adecuado seguimiento al avance del proyecto, el grado de desglose será definido 

por la administración.  

Toda la información contenida en el cronograma, tabla de pagos desglosada y programa de construcción y ejecución 

económica mensual (PCEEM), será utilizada para el seguimiento, control y recibo de los productos esperados, así 

como para definir atrasos en la ejecución del contrato, cálculo de reajuste de precios, recalendarización por causas 

de fuerza mayor o caso fortuito (lluvias, entre otros) y análisis del avance y ejecución de  obra. 

El cronograma a presentar debe cumplir al menos los siguientes aspectos de cada renglón: 
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5.5.1 Renglón diseño 

El contratista debe detallar en el cronograma las actividades necesarias para obtener los productos esperados  de 

este renglón con al menos las siguientes actividades globales,  

 Orden de inicio. 

 Diseño arquitectónico. 

 Diseño estructural. 

 Diseño de obra civil. 

 Diseño eléctrico. 

o Potencia. 

o Telecomunicaciones. 

 Diseño mecánico. 

o Gases médicos. 

o Sistemas contra incendio. 

o Agua potable. 

o Aguas residuales. 

o Aire acondicionado. 

o Combustible 

 Recepción provisional. 

 Revisión por la administración. 

 Visados. 

 Permisos de construcción. 

 Recepción definitiva. 

No obstante, una vez girada la orden de inicio, la administración podrá solicitar un desglose mayor de cada una de 

las actividades que permita un mayor control del avance de la ejecución de las labores; teniendo el contratista la 

obligación de apegarse a lo solicitado por la administración. 

5.5.2 Renglones construcción y equipo médico 

El contratista debe detallar en el cronograma las actividades necesarias para el obtener los productos esperados de 

este renglón. 

El cronograma a utilizar durante la ejecución de la obra, deberá contener la línea base y actualizarse semana a 

semana con los porcentajes de avance para cada actividad. Este diagrama deberá ser consecuente y contener el 

mismo desglose de actividades del formulario F-CA-21, Oferta económica – Tabla pagos, que deberá presentar el 

adjudicatario para aprobación de la administración. 

El cronograma será objeto de análisis en cada informe mensual indicando si éste se mantiene en la forma original, o 

si requiere modificaciones importantes que puedan variar lo programado, en caso de afectar la ruta crítica (sin contar 

con aprobación por parte de la administración) deberá el contratista justificar las acciones que tomará para recuperar 

el plazo afectado en la ruta crítica.  
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La presentación del PCEEM será para cada actividad por mes y que esté acorde con el cronograma. Ejemplo: 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 
Total de 

Actividad 

Actividad 1 100 50 150 0 0 0 0 300 

Actividad 2 0 100 140 50 0 0 0 290 

Actividad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividad 4 45 50 0 100 0 0 0 195 

Actividad 5 0 0 100 50 25 25 150 350 

Actividad 6 0 0 0 100 0 50 0 150 

Actividad 7 10 10 10 10 10 10 10 70 

Total 

Mensual 
155 210 400 310 35 85 160  

 

5.5.3 Ítems #1 del renglón de equipo médico 

El contratista presentará el cronograma (diagrama de Gantt) al coordinador del proyecto con los equipos a incluir en 

el proyecto, posterior a los 10 (diez) días hábiles de emitida la orden de inicio. 

El coordinador del proyecto y el inspector de Electromedicina procederán a la revisión y el análisis para emitir la 

aprobación correspondiente, en un máximo de 10 (diez) días hábiles, siempre y cuando la información esté completa 

y no se requiera de aclaraciones. 

El cronograma deberá incluir al menos los siguientes paquetes de trabajo para el renglón Equipo Médico: 

 Presentación de la información técnica (se debe presentar desglosada en actividades para cada código de 

equipo). 

 Aprobación de equipos (considerar un plazo de 15 días hábiles para la revisión de los equipos  por parte de 

la administración siempre y cuando la información esté completa y no se requiera de aclaraciones). 

 Presentación de planos de instalación (se debe presentar desglosada en actividades para cada código de 

equipo). 

 Aprobación de los planos de instalación (considerar un plazo de 10 días hábiles para la revisión de los 

equipos por parte de la administración siempre y cuando la información esté completa y no se requiera de 

aclaraciones). 
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 Revisión preliminar (se debe presentar desglosado en actividades para cada código de equipo). 

 Instalación (se debe presentar desglosado en actividades para cada código de equipo). 

 Pruebas de funcionamiento (se debe presentar desglosado en actividades para cada código de equipo). 

 Revisión provisional (se debe presentar desglosado en actividades para cada código de equipo). 

 

En caso que haya ampliación de plazo el contratista tendrá 5 (cinco) días hábiles para presentar un nuevo programa 

actualizado. 

5.5.4 Ítems #2 de los renglones de construcción y equipo médico 

Se deberá presentar un cronograma con las fechas de cursos de capacitación de los diferentes sistemas eléctricos y 

mecánicos.  

En el caso de equipo médico se deberá indicar en el cronograma lo siguiente: 

 Cursos (se debe presentar desglosado en actividades para cada código de equipo).  

 Revisión definitiva (se debe presentar desglosada en actividades para cada código de equipo). 

Este programa, actualizado, se deberá presentar un mes antes de la fecha de finalización del plazo de ejecución de 

los ítems N°. 1 de los renglones 2 y 3. 

Considerar en cronograma el tiempo de implementación de la integración y digitalización de los distintos servicios, ya 

que se debe considerar que todo debe estar finalizado para la recepción definitiva del presente ítem. 

5.5.5 Mantenimiento renglón equipo médico (Ítem #2) 

a. El contratista presentará un cronograma (diagrama de Gantt) de visitas de mantenimiento preventivo de los 

equipos previo a la recepción definitiva del renglón de construcción y Equipo Médico (renglón 2).    

 

b. El inspector de Electromedicina procederá a la revisión y el análisis para emitir la aprobación 

correspondiente, en un máximo de 20 (veinte) días hábiles, siempre y cuando la información esté completa 

y no se requiera de aclaraciones.  

 

c. En caso que el contratista no lo presente en la fecha indicada o pactada no se realizara la recepción 

definitiva del renglón de construcción y Equipo Médico (renglón 2).     

6. Aspectos técnicos para el renglón diseño 

El contratista está obligado a ejecutar en forma debida y satisfactoria el trabajo convenido, actuando además cuando 

corresponda, como fiel asesor de la CCSS. 

El Contratista debe revisar la documentación recibida durante el proceso de licitación y hacer las consultas que 

considere necesarias para que la Administración pueda responder esas consultas. 



 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS 

DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA  

 

 

F-CA-01   12/05/2017 v05 
Licitación Pública 2017LN-000004-4402 
Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de los quirófanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México 

51 de 84 

El contratista acepta mediante la presentación de su oferta que, con la información incluida en el cartel de la 

licitación, así como todos sus documentos anexos, incluidos planos y especificaciones, puede entregar el objeto 

contractual indicado en la licitación; así mismo debe de incluir todas las obras, equipos y accesorios que sean 

necesarios para el adecuado funcionamiento del objeto contractual (infraestructura y equipamiento) y que a su vez 

se cumplan los requerimientos mínimos de la normativa tanto nacional como internacional que rija en la materia. Sin 

embargo, esto no implica que sea responsabilidad del Contratista asumir la inclusión de obras o accesorios que son 

opcionales, que no sean necesarias para el adecuado funcionamiento del objeto contractual y que no hayan sido 

solicitadas expresamente por la Administración.  

El contratista no será responsable por los errores u omisiones imputables a la Administración y que no hayan sido 

percibidos por él en la revisión de la documentación recibida durante el proceso de licitación. 

Los términos de referencia tienen como propósito fundamental, el disponer de indicaciones que permitan realizar un 

diseño de acuerdo con el alcance de la contratación, tomando como referencia los planos de anteproyecto, las 

normas y los reglamentos vigentes que determinan una obra de primera calidad en todos sus elementos. 

7. Aspectos técnicos para el renglón construcción 

 El Contratista debe revisar la documentación recibida durante el proceso de licitación y hacer las consultas 

que considere necesarias para que la Administración pueda responder esas consultas. 

El contratista acepta mediante la presentación de su oferta que, con la información incluida en el cartel de la 

licitación, así como todos sus documentos anexos, incluidos planos y especificaciones, puede entregar el 

objeto contractual indicado en la licitación; así mismo debe de incluir todas las obras, equipos y accesorios 

que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del objeto contractual (infraestructura y 

equipamiento) y que a su vez se cumplan los requerimientos mínimos de la normativa tanto nacional como 

internacional que rija en la materia. Sin embargo, esto no implica que sea responsabilidad del Contratista 

asumir la inclusión de obras o accesorios que son opcionales, que no sean necesarias para el adecuado 

funcionamiento del objeto contractual y que no hayan sido solicitadas expresamente por la Administración.  

El contratista no será responsable por los errores u omisiones imputables a la Administración y que no 

hayan sido percibidos por él en la revisión de la documentación recibida durante el proceso de licitación. 

 Las especificaciones técnicas tienen como propósito fundamental, el disponer de indicaciones de procesos 

constructivos, de calidad de materiales y de mano de obra, que permitan construir las obras de acuerdo con 

el  alcance de la licitación, tomando como referencia los planos constructivos, las normas y los reglamentos 

vigentes que determinan una obra de primera calidad en todos sus elementos. 

 

 Por ello, el suministro oportuno de los materiales, la mano de obra directa e indirecta y los subcontratos, 

deberán darse de manera sincronizada para permitir que marche en forma paralela a los programas de 

trabajo, la ejecución, la oportunidad y la calidad, todo lo cual requiere de una buena organización, 

coordinación y planificación de la obra. 
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 El Contratista debe tener presente que de acuerdo a la normativa referente al ejercicio profesional de la 
ingeniería y arquitectura, corresponderá a los profesionales propuestos por el Contratista en el equipo 
técnico solicitado para este Cartel, asumir los roles de directores técnicos (profesionales responsables) de 
la obra en cada una de sus áreas técnicas de especialidad que les competen (arquitectónica, civil, eléctrica, 
mecánica y electromedicina). 
 
Los directores técnicos son los únicos responsables de la ejecución de la obra, de solventar vacíos en los 
diseños propuestos en planos y dar órdenes a los subcontratistas, cuadrillas y otro personal que realiza la 
construcción. 
 
Los directores técnicos deben consignar en el cuaderno de bitácora todas sus actuaciones y decisiones 
técnicas relacionadas con el desarrollo del proyecto, además de acatar y responder las anotaciones de los 
inspectores de la Administración. Además deben rendir los informes técnicos que la Administración 
considere necesarios para aclarar temas técnicos, documentar decisiones y presentar resultados de 
pruebas de calidad, inspecciones o certificaciones de los materiales, equipos o procesos constructivos. 
 
Cuando el Contratista determine la necesidad de implementar modificaciones en la obra, corresponderá a 
los directores técnicos de las áreas respectivas proponer al Coordinador de Etapa y al equipo de inspección 
de la DAI la solución correspondiente, dependiendo de la complejidad la Administración podrá solicitar la 
cantidad de alternativas (estas sin costo adicional de la Administración) que sean requeridas para 
salvaguardar el interés de la Institución. 
 
En cada una de las opciones debe definirse la afectación en el costo, plazo o calidad del proyecto.  
 
El Coordinador en conjunto con el equipo de profesionales de la DAI analizará la o las alternativas 
presentadas para definir la que mejor satisfaga los intereses de la Administración. 
 
La Administración de acuerdo a su potestad de realizar modificaciones unilaterales en sus contrataciones, 
autoriza al Coordinador de Etapa y al grupo de inspectores de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería a 
solicitar mejoras o ajustes. Una vez aprobadas las modificaciones, corresponderá a los directores técnicos 
la responsabilidad de implementarlos en el proyecto. 
 
El tema de las modificaciones contractuales se complementa con lo establecido en el apartado 4.9 
Modificaciones (Aumentos o Disminución) de acuerdo al tipo de proyecto. 
 

 Ningún aumento o costo adicional será aceptado, durante el proceso de construcción, por supuestas 

dificultades para obtener los resultados, atrasos imputables al Contratista o errores en la interpretación que 

se haga en planos y especificaciones técnicas, para tal caso debe presentarse la consulta por escrito al 

responsable del contrato. 

 

 El trabajo comprendido en cada sección de las especificaciones incluye el suministro por parte del 

contratista de todos los materiales, mano de obra idónea, herramientas, maquinaria y equipo de demolición 

o construcción para la ejecución del trabajo presentado, asumiendo el contratista cualquier daño que se 

produzca en el proceso de ejecución de la obra. 

 

 Todo trabajo deberá ser realizado de acuerdo con las normas técnicas y profesionales, de acuerdo con las 

regulaciones locales y de manera que cumplan con los reglamentos, códigos y leyes vigentes. 
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 Cualquier parte de la obra que no estuviera de acuerdo con los planos, especificaciones e indicaciones 

hechas por los Inspectores, será considerada como trabajo defectuoso. El hecho de que los Inspectores 

hubiesen aprobado el trabajo, no exime al contratista de responsabilidad legal en el caso de que la obra 

resulte defectuosa. 

 

 Los sistemas, equipos y partes constructivas indicados en el Pliego Cartelario, deberán entregarse 

funcionando a plena satisfacción de la Administración; por lo cual la descripción de los trabajos necesarios y 

requeridos,  propios de la práctica usual de la construcción, así como la mano de obra necesaria, 

herramientas y equipos para tal fin deben ser incluidos en la propuesta económica. Con la presentación de 

la oferta, los oferentes aceptan que la información presentada por la Administración es suficiente para 

obtener los resultados deseados, objeto del presente concurso 

 

 Las especificaciones técnicas, los planos de construcción y otros documentos de esta contratación se 

complementan entre sí. Lo que se exija en uno será tan obligante como si se exigiera en todos. 

 

 La descripción que se haga de materiales, equipos y procedimientos por medio de marcas de fábrica, 

número de catálogo y nombre de fabricante, debe tomarse a título de referencia, pues ha sido citada con el 

propósito de identificar las características de los materiales o equipos deseados y, desde luego, se 

aceptarán opciones iguales o superiores a un costo no mayor que el ofertado, previa aprobación escrita del 

Inspector de la obra. 

 

 Para efecto de coordinar desde el punto de vista institucional la etapa de ejecución de las obras, se 

designará a un profesional de la DAI, como responsable del contrato, quien se apoyará en las funciones de 

los inspectores de las áreas arquitectónicas, civiles, electromecánicas, sanitarias y Electromedicina. 

 

 En los planos se tomará como válidas siempre las dimensiones escritas y nunca las medidas a escala.  

 

 El contratista deberá gestionar con antelación, ante la entidad correspondiente (ICE, AyA, Municipalidad 

local, etc.), al inicio del proyecto el suministro de la energía eléctrica, de agua potable, disposición de 

desechos y escombros para el proyecto. Estos ítems se considerarán como incluidos en el costo ofertado 

por lo que la CCSS no reconocerá ningún pago por los mismos. 

 

 La ubicación de las cabañas sanitarias y del campamento (si se requiere) deberá ser coordinado con el 

Responsable del contrato previo a su instalación. 

 

 Los cierres provisionales entre módulos deberán ser construidos con material contundente de primera 

calidad (plywood, fibrolit, etc.) con una estructura de soporte que impida su fácil remoción. Además se le 

deben colocar los aditamentos necesarios para impedir el ingreso de polvo a las áreas aledañas. En caso 

que los trabajos generen polvo excesivo, mismo que por acción del viento u otra circunstancia se traslade a 

un área ocupada, el contratista deberá tomar las medidas para mitigar la generación de polvo o en dado 

caso construir una barrera que impida el paso del mismo. Los anteriores elementos deberán ser 

considerados por el contratista en su oferta y por ende no representarán un incremento en el costo de la 
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obra. Si se incurriera en un daño a la propiedad de la CCSS debido a una implementación inadecuada de 

los cierres provisionales será responsabilidad del contratista el resarcir el daño provocado. 

 

 El horario de trabajo permitió será: de 06:00 a.m. a 06:00 p.m. incluyendo las demoliciones. 

 

 Periodo máximo de desconexión de sistemas electromecánicos deberá coordinarse con el Hospital de tal 

forma que no se vea suspendido el funcionamiento y operación del Hospital.  

7.1  Elementos a incluir dentro del alcance del proyecto 

Además de suministrar todos los elementos incluidos en planos constructivos y en las especificaciones técnicas, el 

contratista deberá suministrar y considerar dentro del monto de la oferta lo siguiente: 

 El contratista deberá disponer de la maquinaria más adecuada para la remoción, acarreos y compactación 

de las tierras: tractores, vagonetas, compactadores, etc. Todos los trabajos de compactación de suelos y 

zanjas deberán ser por medios mecánicos: compactadores pata de cabra y de llantas de hule, aplanadoras 

de llantas metálicas, vibradores, etc. El contratista deberá, además disponer los medios más adecuados: 

bombas, carros aljibes, regadores, etc., para proporcionar eficientemente el agua necesaria para obtener la 

humedad óptima de compactación. 

 

 El contratista deberá incluir en su propuesta todo el acarreo de tierras, escombros y otros que deba hacerse 

fuera de los límites del sitio de la obra a ejecutar, el lugar de disposición de estos materiales o escombros 

fuera de los límites del proyecto podrá ser el establecido en la viabilidad ambiental otorgada al proyecto sin 

limitar que el Contratista pueda proponer otro sitio (se deberá indicar por oficio en la presentación de la 

oferta que se optaría por esta segunda alternativa); en ambos casos el traslado del material será entera 

responsabilidad del contratista y deberá contar con el visto bueno del regente ambiental (incluyéndose el 

plan de manejo de los materiales a emplear). El sitio de botado debe contar con los permisos y/o 

autorizaciones correspondientes y en caso de requerirse estudios o mejoras para su autorización las 

mismas deberán ser contempladas en la oferta. Además el contratista deberá considerar dentro de su 

propuesta los costos correspondientes al acarreo de materiales y otros que deba hacer dentro del proyecto 

hasta el lugar de disposición propuesto por él (contratista) y que fuese aprobado por el inspector. 

 

 El contratista deberá considerar todos los trabajos solicitados en el estudio de ingeniería de la compañía 

eléctrica correspondiente, así como los costos para obtener y/o actualizar el estudio de ingeniería. 

 

 El contratista deberá considerar dentro del monto de su oferta las siguientes capacitaciones, las cuales 

deberá realizar de previo a la recepción provisional de la obra del ítem #2 del renglón de construcción, con 

las siguientes características: 

 

 

 



 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS 

DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA  

 

 

F-CA-01   12/05/2017 v05 
Licitación Pública 2017LN-000004-4402 
Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de los quirófanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México 

55 de 84 

Capacitaciones Requeridas Infraestructura 

Sistema 
Duración de la 

capacitación 
Tipo de capacitación Participantes 

Sistema de bombeo y red de agua 

potable 
4 horas hábiles Operación y mantenimiento 4 funcionarios 

Sistema contra incendio 4 horas hábiles Operación y mantenimiento 4 funcionarios 

Sistema de ventilación y aire 

acondicionado 
8  horas hábiles Operación y mantenimiento 4 funcionarios 

Sistema agua caliente 2 horas hábiles Operación y mantenimiento 4 funcionarios 

Sistema gases médicos 8 horas hábiles Operación y mantenimiento 4 funcionarios 

Elevador 3 horas hábiles Operación 4 funcionarios 

Subestación y sistema de distribución 

eléctrica general del edificio 

8 horas hábiles Operación y mantenimiento 4 funcionarios 

Tableros de aislamiento 4 horas hábiles Operación y mantenimiento 6 funcionarios 

Monitoreo de variables eléctricas 2 horas hábiles Operación y extracción de 

datos 

3 funcionarios 

Planta de emergencia y transferencias 

automáticas 

8 horas hábiles Operación y mantenimiento 3 funcionarios 

Sistema de pararrayos y puesta a tierra 3 horas hábiles Mantenimiento 3 funcionarios 

Unidades de Potencia Ininterrumpida 

(UPS) 

8 horas hábiles Operación y mantenimiento 2 funcionarios 

Sistemas de control BMS (incluyendo 

iluminación) 

12 horas hábiles Operación y mantenimiento 3 funcionarios 

Sistema circuito cerrado de TV y control 

de accesos 

12 horas hábiles Operación, mantenimiento y 

uso de software de 

administración 

8 funcionarios 

Sistema de sonido 4 horas hábiles Operación y mantenimiento 2 funcionarios 

Sistema de llamado de enfermeras 8 horas hábiles Operación y mantenimiento 6 funcionarios 
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Para cada uno de los cursos previamente indicados el Contratista deberá aportar un desglose amplio de los temas a 

tratar; mismos que deberán estar estructurados de forma que permita al participante en el curso una comprensión 

amplia del proceso de operación y mantenimiento de los equipos (este desglose deberá ser presentado con al 

menos 1 mes previo a la finalización del plazo del ítem #1 del renglón de construcción). La Administración se reserva 

la facultad de solicitar ampliar los temas a incluir en aras de asegurar una adecuada transferencia del conocimiento 

requerido para la operación y mantenimiento de los equipos. 

Como parte de los cursos el Contratista deberá entregar el material didáctico necesario para facilitar el desarrollo del 

mismo y a la vez entregar con un resumen de los aspectos más relevantes. Además se deberá considerar que al 

menos un 50% del tiempo del curso deberá ser de carácter práctico.  

Finalmente y para efectos de evaluar la efectividad del curso el Contratista deberá realizar una evaluación teórico-

práctica del mismo; para lo cual deberá presentar la propuesta de evaluación a la Inspección con al menos 1 mes 

previo a la finalización del plazo del ítem #1 del renglón de construcción.  Se debe tener presente que si la nota 

promedio de la evaluación es inferior a 85 puntos o que la media sea inferior a 80 el curso deberá ser impartido 

nuevamente pues se considerará que no hubo una adecuada transferencia del conocimiento y por ende no se 

lograrían los objetivos de la capacitación. 

Además se deberá dar un refrescamientos de los cursos solicitados al finalizar el periodo de mantenimiento 

solicitado conforme a lo indicado en el documento Características del Componente de Mantenimiento de 

Infraestructura (al menos 2 meses antes), dicho curso deberá tener un duración de al menos un 50% del tiempo 

establecido en la tabla anterior y para la misma cantidad de funcionarios.    

Sistema de control de activos y personas 12 horas hábiles Operación y mantenimiento 6 funcionarios 

Sistema de relojes 2 horas hábiles Operación y mantenimiento 3 funcionarios 

Sistema de CATV 1 horas hábiles Operación y mantenimiento 3 funcionarios 

Sistema general de cableado 

estructurado 

2 horas hábiles Descripción y Mantenimiento 3 funcionarios 

Equipo Activo (conmutadores y central 

telefónica) 

6 horas hábiles Operación 3 funcionarios 

Equipo Activo (conmutadores y central 

telefónica) 

40 horas hábiles Mantenimiento 3 funcionarios 

Sistema de detección de incendio 8 horas hábiles Operación y mantenimiento 4 funcionarios 

Accesorios arquitectónicos (cortinas, 

parasoles, etc.), sistemas de ventanería 

y acabado estériles. 

8 horas hábiles Manipulación y limpieza 4 funcionarios 
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 El contratista deberá incluir dentro de su oferta el estudio de coordinación de protecciones en el sistema de 

potencia. 

 El contratista deberá incluir dentro de su oferta la realización de todas las pruebas de los equipos y sistemas 

requeridos (EJ: Prueba realizada por Ingeniería de Bomberos). 

 Es responsabilidad del contratista, hacer las coordinaciones necesarias con las empresas proveedoras de 

equipos del renglón construcción y equipo médico para que, durante la construcción, se prevean todas las 

condiciones necesarias, acometidas electromecánicas necesarias para la instalación adecuada de los 

equipos. 

 El contratista tendrá a cargo la custodia y protección de la infraestructura y equipos del renglón construcción 

y equipo médico, hasta la recepción definitiva del proyecto. 

 El contratista  deberá incluir el diseño e instalación de los blindajes para los  equipos de rayos X o imágenes 

médicas incluidos en renglón equipo médico. Deberá además realizar las mediciones radiométricas y emitir 

el certificado de buen funcionamiento de los equipos emisores 

7.2 Secuencia y coordinación de los trabajos 

El proceso constructivo debe ser planeado y el programa de trabajo previsto en tal forma que se reduzcan los 

inconvenientes ocasionados en la normal ejecución de las labores de construcción, remodelación y equipamiento 

considerando especialmente los requerimientos propios del proyecto a ejecutar. 

El contratista debe, por lo tanto, considerar en el planeamiento del proyecto y en la estimación del costo, que los 

trabajos de construcción de nuevas paredes, pisos, cielos acabados arquitectónicos, sistemas eléctricos en general, 

fuerza, sistemas de aire acondicionado, sistemas mecánicos en general, deben ser realizados en etapas 

independientes o paralelas. 

Cualquier omisión no libera al contratista de la obligación de dejar la obra totalmente terminada a entera satisfacción 

de la administración y de los inspectores. 

7.3 Tramitación de permisos, patentes y tasas 

En caso de que la municipalidad local solicite alguna patente temporal o permanente al contratista, éste será el 

responsable de la gestión a tiempo y del pago en su totalidad. 

En lo correspondiente a planos constructivos y especificaciones técnicas El contratista será el responsable de 

obtener los visados ante el CFIA e instituciones (Bomberos, MOPT, el Ministerio de Salud  y demás instituciones 

requeridas acorde a los requerimientos del CFIA) 

El contratista deberá asegurarse de que se tramiten los planos en todas las instituciones correspondientes, de forma 

que una vez en ejecución no haya atrasos o impedimentos por requisitos o trámites pendientes. No se aceptará el 

argumento de que durante el proceso de visados una determinada institución no solicito requisitos sin que se hubiera 

hecho la verificación correspondiente. 

Los trámites de permisos de construcción ante Edificaciones Nacionales del MOPT deberán ser gestionados por el 

contratista a nombre del propietario, en el entendido de que la CCSS está exenta de impuestos municipales por 
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concepto de permisos. En caso de cualquier retraso comprobado de la Municipalidad, el Contratista deberá dar aviso 

a la Administración previo al inicio de las obras. 

Corresponde al contratista el pago de los derechos de asistencia, cupones de inscripción de bitácora, cuaderno de 

bitácora y cualquier otra obligación ante el CFIA. La CCSS se encuentra exenta del timbre de construcción, la 

administración entregará para el trámite por parte del contratista los formularios de exoneración de obras públicas 

requeridos. 

El contratista es responsable de coordinar y gestionar el cierre parcial o total de las vías aledañas al Proyecto que 

considere importante para el desarrollo de las obras. Verificar y solicitar los permisos ante las instituciones que 

correspondan. Debe por lo tanto considerar los costos correspondientes a cerramientos, reparación de vías 

vehiculares y peatonales que sean dañadas durante el proceso constructivo. Dichos cerramientos deben contar con 

el diseño de un ingeniero civil de forma que sea una estructura segura y estable según el Código Sísmico de Costa 

Rica para estructuras temporales. 

Entre otras actividades, el contratista deberá realizar las siguientes: 

a. Realizar la  tramitación de los permisos correspondientes ante el MINAET entre otro permiso de 
ubicación e instalación y puesta en marcha de tanques de autoconsumo de combustibles, y 
almacenamiento de gas LP ante la Dirección de Hidrocarburos. 

b. Actualizar y Tramitar hasta obtener el visado por parte de la empresa suplidora del servicio 
eléctrico el Estudio de Ingeniería en caso de ser necesario. 

c. Tramitar la instalación de los teléfonos públicos. 

d. Gestionar la visita, las pruebas y las aprobaciones respectivas del Departamento de Bomberos. 

e. Cumplir con el DECRETOS Nº 30131-MINAE-S Reglamento para la Regulación del Sistema de 
Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos en todos los apartados que correspondan a 
las características del proyecto de almacenamiento y distribución de combustibles y gas LP, asi 
como obtener aval y permisos de funcionamiento y operación para parte de la Dirección General de 
Hidrocarburos de MINAET. 

f. Como requisito para la recepción definitiva deberán entregarse los permisos debidamente a 
probados de puesta en marcha y operación de calderas conforme a los requerimientos del Decreto 
N° 26789-MTSS, Reglamento de Calderas. Para lo cual el contratista deberá tomar las previsiones 
correspondientes en cuanto a tiempos de trámite y requerimientos de instalación en sitio 

g. Otras actividades aun cuando no se mencionen en los puntos anteriores que el contratista en 
calidad de experto deberá realizar para cumplir con los requerimientos, permisos  de puesta en 
marcha y operación de todos los componentes del proyecto. 

  

Como requisito indispensable ya sea antes o durante la construcción y antes de la Recepción Definitiva del proyecto, 

el contratista deberá realizar las gestiones ante el MINAET, INS, Ingeniería de Bomberos, el Ministerio de Salud, 

AYA o administrador de acueducto local, Municipalidad de San José, dirección de Aguas, RECOPE, CFIA, Ministerio 
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de Trabajo y cualquier otra entidad ya sea pública o privada u ONG que se requiera cualquier gestión para obtener y 

presentar todos los permisos de operación a tramitar, los cuales deberán estar aprobados por parte de las entidades 

anteriormente citada. 

El contratista solicitará, gestionará y obtendrá los permisos de instalación, operación y puesta en marcha según 

corresponda de aquellos sistemas dentro de los cuales, entre otros  se encuentran los siguientes: 

 Conexión del medidor del sistema de agua potable fría.  

 Sistema de incendio. 

 Sistemas de Gases Médicos 

 Almacenamiento, tratamiento y distribución de agua potable. 

 Visado y aprobación de planos. 

 Cualquier otro permisos de operación y que no se haya mencionado anteriormente. 
 

El contratista será el responsable de presentar ante instituciones toda la información completa (formularios, planos, 

informes etc.) cumpliendo detalladamente con lo estipulado en leyes, decretos o requisitos que las instituciones 

exigen presentar para la obtención de un permiso, todo el trabajo y tramitología que tenga que realizar el contratista 

para la obtención de un permiso en particular no tendrá costo adicional para la CCSS. 

Todos los trámites de los permisos, tasas de conexión, y cualquier pago que deba hacerse y las pruebas finales que 

deban cumplirse ante cualquier autoridad, correrá por cuenta y bajo la responsabilidad total del contratista. Los 

planos que requieran permisos o solicitudes previas deberán hacerse con tiempo, ya que se recibirá el edificio e 

instalaciones no solo con infraestructura lista si no también con todos los permisos en regla para entrar en 

funcionamiento. 

En términos generales será requisito para recepción definitiva  que el contratista haya tramitado y obtenido los 

permisos de operación completos para todos los sistemas incluidos en el proyecto que así se requiera, el contratista 

deberá entregar el proyecto completamente operativo tanto legal como técnicamente. No pueden haber trámites 

pendientes. 

7.4  Conexiones provisionales y definitivas 

El contratista deberá gestionar y obtener las conexiones provisionales y definitivas, ante las instituciones públicas 

respectivas, de todos los servicios requeridos para entregar el proyecto funcionando correctamente (electricidad, 

telefonía, Internet, agua potable, aguas negras, pluviales, etc.) desde la etapa de construcción y hasta la recepción 

definitiva de las obras. 

El contratista deberá realizar los trámites pertinentes para contar con la conexión definitiva de la acometida eléctrica 

al menos dos meses antes de la recepción provisional del ítem #1 del renglón de construcción. Para esta fecha 

deben estar terminados y aprobados por la empresa distribuidora, todos los trabajos requeridos para la conexión 

(obra civil e instalación de equipos), esto con el fin que se puedan realizar todas las pruebas de los sistemas y 

equipos electromecánicos así como los equipos de la parte de Equipamiento. Cualquier atraso en los trámites de 

instalación de la acometida definitiva será responsabilidad del contratista y no representará una ampliación de plazo 

para el proyecto. 
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El contratista correrá con los gastos de las facturas por concepto de electricidad, agua, telecomunicaciones  y demás 

servicios requeridos durante el período de construcción hasta la recepción Definitiva. Esto incluye los gastos de la 

tarifa con la acometida definitiva.  

De igual forma el contratista se encargará de realizar los depósitos de garantía necesarios para la instalación de los 

servicios, y antes de entregar las obras deberá realizar los trámites para el cambio de propietario. 

En el caso de los transformadores eléctricos, además de la aprobación de la inspección de la CCSS, deberá contar 

con la aprobación de la empresa encargada de brindar el servicio eléctrico, que además deberá aprobar los 

procedimientos de montaje, tendidos subterráneos del cable de alta tensión y  sus registros. El contratista será el 

responsable de realizar el trámite necesario para que los transformadores eléctricos, los tendidos subterráneos del 

cable de media tensión y sus registros sean traspasados para el respectivo mantenimiento a la empresa encargada 

de brindar el servicio eléctrico. 

Deberá entregarse formalmente a los inspectores copia de toda la correspondencia tramitada. Para tales efectos el 

contratista será el único responsable por la consecución de la energía para realizar la obra. La CCSS proveerá toda 

la información que para realizar los trámites solicite el contratista. 

7.5  Sitio para la inspección de la CCSS 

En el sitio indicado por los inspectores, el contratista construirá un recinto tipo provisional que funcionará como la 

oficina de la CCSS durante el plazo de ejecución de la obra. Esta oficina deberá ser independiente de que cualquier 

otra oficina que tenga en sitio el contratista. En ella deberán permanecer, los planos constructivos, los planos línea 

roja, muestras de materiales y/o equipos, así como la documentación contractual relevante (diagrama de Gantt 

impreso en papel bond, a color, en tamaño mínimo de 110 cm x 75 cm., en donde se muestre tanto la ruta 

programada, como la ruta crítica).  

El recinto deberá contar con cielo raso, instalaciones eléctricas necesarias para tener en funcionamiento adecuado el 

equipo de cómputo, (habilitar al menos cuatro espacios), una mesa de trabajo de 2.40 x 1.20 m., sillas, prevista 

telefónica, teléfono, acceso a internet. Sus cerramientos podrán ser de fibrolit, madera o bloque de concreto, no se 

aceptarán cerramientos de lámina de hierro galvanizado, el piso será de concreto lujado.  

La puerta de acceso deberá contar con un candado o llavín que permita dar seguridad a las instalaciones, deberá 

contar con la ventilación cruzada (dos ventanas, al menos una de las cuales deberá estar orientada hacia la obra) Se 

deberá incluir un sistema de aire acondicionado que en la condición de máxima demanda térmica suministre una 

temperatura de confort no mayor a los 23 grados centígrados e iluminación adecuada (natural y artificial). 

El contratista correrá con la limpieza (una vez por día) y mantenimiento de estas instalaciones procurando un 

ambiente apto para las revisiones del proyecto.  

El recinto deberá contar con servicio sanitario (no cabaña sanitaria) y lavatorio, conectados a la red provisional de 

aguas negras. Deberá permanecer limpio y contar con suministro de agua potable, papel higiénico, jabón líquido y 

toallas de papel, basurero; todo por cuenta del contratista. 
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Como alternativa de oficina el contratista podrá instalar un contenedor, siempre que este cumpla las condiciones de 

confort, ambientales y de equipamiento anteriormente mencionadas. 

El costo de este recinto deberá ser considerado por el contratista en su oferta, además, los costos asociados por 

concepto de recibos telefónicos e internet deben ser incluidos dentro de los gastos  administrativos de la oferta. 

Esta construcción provisional será removida por el contratista una vez finalizada la obra, conjuntamente con los 

residuos de la construcción y sin costo para la administración. 

7.6  Rótulos 

Todo rótulo que se desee colocar en el sitio de la obra deberá contar con la aprobación del responsable del contrato 

y los inspectores. 

El contratista deberá asumir dentro del costo del contrato, la fabricación y colocación de un rótulo en el proyecto, 

donde se describa la obra que se está ejecutando y donde se consigne quienes proyectaron y quienes son 

responsables de la obra en lo relacionado a la construcción, inspección y dirección de ésta, así como una imagen 

representativa del proyecto.  El diseño de dicho rótulo corresponde al incluido en los anexos de este cartel, las 

dimensiones máximas serán de 2.00x2.40 metros. 

El contratista asumirá el costo de suministrar un rótulo para los proyectos con Viabilidad Ambiental, el cual deberá 

cumplir con lo siguiente: 

Según orden de SETENA se debe instalar un rotulo en la entrada del área de proyecto con el siguiente formato: 

Contenido 

Nombre de proyecto____________________________ 
Nombre desarrollador:_________________________ 

ÁREA Proyecto____ m² 
Con el expediente número________, se tramita en la SETENA, viabilidad ambiental para el 

proyecto señalado, el cual se ubicará en propiedad o área. 
Resolución de Viabilidad Ambiental No.________________ 

Fecha en que se otorgó la Viabilidad Ambiental:_____________ 
MINAE 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 

 

 Especificaciones del rótulo: 

 Rótulo legible y comprensible a una distancia de 15 a 20m, visible desde fuera del proyecto durante las 

etapas de construcción, operación o cierre. 

 Material: lámina galvanizada lisa calibre 28, de 0.91m de alto x 1.83m de largo, sostenida de postes de tubo 

galvanizado de 5cm de diámetro y enterrado unos 50cm. 

 Colores: el acabado del letrero será de dos colores: letras negras sobre fondo blanco. 

 Se dejaran márgenes superior e inferior de 8cm. 

 Se dejaran margen izquierdo y derecho de al menos 8cm. 
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 La leyenda del letrero se escribirá en 8 (ocho) renglones con letra tipo arial. 

 Cada renglón del rotulo irá centrado. 

 El tamaño y las características de las letras se detalla a continuación: 

 MINAE: mayúsculas, 5cm de alto. 

 Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA): combinación de mayúsculas y minúsculas, 3.5cm de 

alto. 

 Nombre del proyecto: mayúsculas, 14cm en total, una o dos líneas, de ser necesario. 

 Área del proyecto: mayúsculas (excepto m2), 2.5cm de alto. 

 Número de expediente en SETENA: mayúscula, 3.5cm de alto. 

 Número de resolución de Viabilidad Ambiental: mayúscula, 3.5cm de alto. 

 Fecha en que se otorgó la Viabilidad Ambiental: mayúsculas, 2.5cm de alto. 

Los rótulos de propaganda del contratista y los subcontratistas deberán ser aprobados por la CCSS en cuanto a 

ubicación, redacción, tamaño y número; las dimensiones máximas serán de 2.44 x 2.44 metros para la contratista y 

de 1.83 x 2.44 metros los subcontratistas. 

Los rótulos deberán ser instalados a más tardar la tercera semana después de iniciada la obra en el lugar que se 

convenga con la inspección. No se permitirá el la instalación de rótulos del contratista y/o subcontratistas antes de 

que se instales los rótulos requeridos por la CCSS y SETENA. 

7.7  Seguridad ocupacional 

El adjudicatario deberá acatar la normativa vigente en materia de salud ocupacional y el Reglamento de Seguridad 

en las Construcciones según Decreto Ejecutivo #25235 del 27 de junio de 1996. 

El incumplimiento de esta disposición por parte del contratista, será sancionado con la aplicación de una multa (ver 

apartado de “Multas” en el cartel), por cada prevención que el responsable del contrato o la inspección le notifique. 

7.8  Uso de la propiedad 

En cuanto al  uso de la propiedad el contratista mantendrá sus equipos, el almacenamiento de los materiales y las 

actividades de sus trabajadores, dentro del área que la inspección señale y no acumulará sus materiales 

innecesariamente. 

Para la reunión inicial de coordinación, el contratista debe entregar un plano de taller con el detalle de la zonificación 

de todas las obras provisionales a instalar en el sitio del proyecto (bodegas, talleres, oficinas, estacionamientos, 

comedor, cabañas sanitarias o baterías de baños, campamento, etc.). Este plano deberá contar con la aprobación de 

los Inspectores.  

El contratista reparará los daños causados en la obra o en el terreno o a terceros con ocasión de los trabajos a que 

se refiere esta contratación. 

El contratista deberá de velar por la seguridad del edificio y los equipos durante la ejecución del contrato. La 

maquinaria que tenga acceso a la obra lo hará exclusivamente por el lugar que los inspectores aprueben. 
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El contratista no cargará, ni permitirá que cualquier parte de las obras se cargue con un peso que ponga en peligro la 

seguridad de éstas.  Asimismo, cumplirá y hará cumplir todas las instrucciones de los inspectores en lo referente a 

carteles, anuncios de prevención de accidentes para vehículos y peatones, etc. 

7.9  Daños 

El contratista tendrá a su cargo la custodia y protección de todos los materiales, equipos, mobiliario y accesorios 

hasta el recibo definitivo de la obra. 

Toda parte de las obras que haya sufrido algún deterioro antes de la recepción deberá ser reparada o restablecida a 

su condición original a juicio de la inspección. 

Es responsabilidad del contratista reparar los daños causados en la obra o a terceros con ocasión de los trabajos a 

que se refiere esta licitación. 

7.10  Reparación de daños y restauración de acabados 

El contratista que ejecute la obra deberá velar no sólo por la protección de las instalaciones existentes al entorno, 

sino que deberá demarcar claramente las zonas de trabajo a fin de resguardar la integridad física del personal que 

durante la ejecución de los trabajos se encuentren haciendo uso de servicios colindantes. En el proceso de 

demolición se deberá tomar las medidas que mitiguen el impacto de dichos trabajos, protegiendo del polvo y el ruido. 

Es obligación del contratista reparar los daños ocasionados al edificio en su interior y exterior, a sus partes y/o 

edificios circundantes, restituir los acabados arquitectónicos y sistemas electromecánicos que pudieran resultar 

dañados, al estado original en que se encontraba antes del inicio de los trabajos de construcción.  El costo de 

reparación y restitución será asumido por el contratista y se considera incluido en el precio de su oferta. Se supone 

que todos los acabados se encuentran en buen estado, por lo tanto es responsabilidad del contratista comunicar por 

escrito si encontrare deterioro de algún acabado, antes de iniciar los trabajos. 

El contratista debe tomar las medidas adecuadas para proteger el edificio e instalaciones circundantes durante el 

proceso de construcción, evitar daños mayores, y para asegurar que la perforación y demolición de los elementos 

existentes en caso que se requiera previa aprobación de la Inspección, que requieran el refuerzo del sistema 

resistente, no pongan en peligro la seguridad estructural del edificio o de las partes del mismo que requieran ser 

intervenidas. 

En términos generales se considera que cuando en una zona específica haya que hacer algún trabajo y esto significa 

que es necesario destruir el piso y/o los cielos, o modificaciones en las paredes existentes, todos estos elementos 

deben ser sustituidos totalmente en el área por un acabado similar, a efecto de evitar parches de mal aspecto previa 

consulta con la inspección. 

7.11  Limpieza 

A medida que avance la obra, el contratista  deberá ir limpiando los locales o zonas que se vayan terminando. 

Es obligación proteger hasta el final, cerrando en alguna forma las zonas donde irá colocando equipos, en caso de 

que esto se llegue a presentar. 
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Deberá velar además, porque en el proceso de construcción no se afecte al medio ambiente con desechos líquidos, 

gaseosos y sólidos. 

Después de terminado el trabajo y antes de su formal aceptación  por parte de la CCSS, el contratista deberá 

remover  todos los materiales sobrantes, eliminar residuos, formaletas, andamios y escombros, entregando la obra y 

sus alrededores completamente limpios y con las áreas verdes  en buen estado, no se procederá a la recepción de la 

obra, si no se cumple con este requisito. 

El contratista deberá limpiar aquellos espacios que durante la demolición de paredes y las áreas contiguas hayan 

sufrido deterioro por causa del polvo o si fuere el caso, repararlos. 

El contratista deberá acatar la normativa vigente en materia de manejo de residuos sólidos según la Ley 8839, “Ley 

para la Gestión Integral de Residuos”, publicado en la gaceta N° 135 del 13 de julio de 2010. En caso de 

incumplimiento en el manejo de los desechos del proyecto, la Administración dará aviso a personeros del Ministerio 

de Salud para que ejecuten los procedimientos sancionatorios correspondientes, independientemente de ello se 

debe continuar con normalidad la construcción 

7.12  Lluvias 

Dentro del plazo propuesto por la administración se ha considerado un tiempo prudencial de atraso debido a la lluvia. 

Sin embargo el contratista podrá solicitar una reprogramación en la fecha de entrega si demuestra que las 

precipitaciones que afecten al proyecto superan el promedio indicado y reportado por la estación más cercana del 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN). 

Para lo anterior la administración entregará al contratista una hoja de control de lluvias (formulario F-EE-14 Acta por 

suspensión por lluvias), las cuales deben ser firmadas y aprobadas por el personal que se designe desde la reunión 

de coordinación inicial de parte de la administración, más el documento oficial de la estación del IMN más cercana al 

proyecto en donde se muestre el promedio de las precipitaciones diarias. La administración, posterior al respectivo 

análisis, procederá a reconocer las horas afectadas de únicamente aquellas horas que sobrepasen el promedio 

reportado por el IMN y que afecten sólo las actividades de orden exterior del proyecto. 

7.13  Control de calidad 

Todos los materiales, accesorios y mano de obra, estarán sujetos a la aprobación de los inspectores.  Deberán ser 

nuevos y de la mejor calidad en su clase, de acuerdo con lo especificado y podrán ser sometidos a construcción, 

examen o prueba, por parte de los inspectores, en cualquier momento de los procesos de ejecución de la obra. 

Los inspectores tendrán la potestad de rechazar material defectuoso y mano de obra no calificada así como exigir su 

inmediata corrección. El contratista, después de recibir las notificaciones escritas de los inspectores en el libro de 

bitácora o por carta deberá corregir cualquier trabajo ejecutado, sin costo alguno para la CCSS. 

Los inspectores tendrán acceso a toda parte de la obra y a todos los materiales que hayan de usarse en ella. 

Para las pruebas de materiales y trabajos concluidos el contratista proporcionará de inmediato y por su cuenta, todas 

las facilidades necesarias para los exámenes que soliciten los inspectores, tanto de materiales como de trabajo 

ejecutado. 
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En este último caso, si los trabajos resultan defectuosos en cualquier sentido por razón imputada al contratista, él 

mismo pagará todos los costos de prueba y reconstrucción. 

Si los trabajos cumplen con los requisitos de compromiso a juicio de los inspectores, el costo real de la mano de obra 

y materiales utilizados en la prueba le será reconocido al contratista por la CCSS, además de la extensión del plazo 

de entrega, si éste se viere afectado. 

Cuando el contratista solicite una prueba, lo indicará en la bitácora de la obra con 7 días naturales de anticipación a 

la fecha propuesta para su realización. 

El contratista asumirá los costos de las pruebas de los sistemas electromecánicos y de las pruebas de laboratorio 

para los materiales a utilizar para la construcción del presente proyecto, siguiendo los procedimientos y que se 

indiquen en planos y especificaciones técnicas. Debe considerar los costos para realizar las pruebas no indicadas 

pero que estén referidas en catálogos, normativa técnica aplicable, documentación de fabricantes o que las prácticas 

usuales de la construcción soliciten. 

El contratista mediante pruebas de laboratorio y diseños de mezcla, presentará a la inspección los materiales y/o 

agregados de construcción a utilizar durante el proceso constructivo  y no podrá hacer uso de ellos hasta no contar 

con la aprobación de la inspección, cualquier atraso que se genere en el plazo del proyecto por la no entrega de los 

diseños de mezcla y pruebas de laboratorio en materiales y/o agregados de construcción será responsabilidad del 

contratista. 

Los profesionales del laboratorio de materiales que realicen las pruebas correspondientes deberán estar inscrito en 

el CFIA y certificado por la ECA, y no deberá tener prohibiciones para trabajar con el Estado, para lo cual deberá 

presentar la documentación probatoria a la Administración de que cumplen con ambas condiciones. 

Los informes de los resultados de las pruebas elaborados por el laboratorio deberán ser enviados por el medio que 

sea definido por la Administración directamente lo anterior para su respectiva aprobación; para lo cual la 

Administración contará con un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la recepción de los mismos. 

Además de las pruebas indicadas anteriormente, la administración tendrá el derecho a solicitar por su cuenta, las 

pruebas que considere convenientes. 

7.14  Plano de taller 

A más tardar 15 (quince) días hábiles antes de iniciar la intervención en un espacio determinado (edificio completo o 

grupo de recintos)  y contando con la aprobación de los materiales a colocar el contratista debe entregar un plano de 

taller, mismos que como mínimo deberán estar constituidos por: 

1. Plano con indicación de áreas exteriores y accesibilidad (aceras, calles y su señalización horizontal, plazas, 

rotulación accesible…). 

2. Planta de distribución de pisos (tipos, diseños e indicación del tratamiento de las juntas entre materiales). 

3. Planta de distribución de cielos (tipos y diseños). 

4. Planta de distribución de mobiliario en general (ubicación según recinto, su bloque a escala y previstas 

electromecánicas).  
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5. Detalles de mobiliario (despiece de cada modelo). 

6. Planta de distribución de accesorios en baños y servicios sanitarios (barras, basureros, dispensador de 

jabón, toallas, ganchos para ropa…). 

7. Planta de distribución de señalización de información y prevención, además sus detalles (señales de 

información institucional según manual de señalización institucional, texturizado en pisos y rótulos braile 

según Guía Práctica de Accesibilidad para Todos de la CCSS). 

8. Planta de distribución de rutas de evacuación (indicando ubicación y posibles recorridos hasta la salida y 

detalles). 

9. Planta de conjunto de arborización y jardines (indicando ubicación y tipos de plantas). 

10. Planta de ubicación de equipos médicos. 

11. Planos de estructuras de acero: 

a. Estructura principal, marcos arriostrados, en caso que así lo fuera. 

b. Estructura de techos. 

c. Estructuras de cobertizos y pasillos exteriores. 

d. Estructuras de pasarelas para mantenimiento. 

e. Estructuras de escaleras de emergencia. 

f. Estructuras de soporte de sistemas y equipos mecánicos. 

g. Estructuras de soporte de sistemas y equipos eléctricos. 

h. Estructuras de soporte de equipo médico: lámparas cielíticas, torres de gases, equipos sensibles y de peso 

considerable. 

12. Elementos de soporte: 

a. Lavatorios en paredes. 

b. Mobiliario en paredes. 

13. Otras estructuras: 

a. Sistemas de racks para almacenamiento. 

14. Cuartos eléctricos, casa de máquinas indicando posición y cotas de todos los equipos (tableros y 

transformadores). 

15. Cuartos de telecomunicaciones con la posición y cotas de los equipos así como la distribución de equipos 

en los gabinetes. 

16. Canalizaciones de alimentadores principales (cantidad de tubos por canalización y ubicación de cajas de 

registro). 

17. Salas de cirugía y áreas de encamados mostrando elevaciones con las alturas de los diferentes sistemas 

eléctricos (tomacorrientes, tableros, salidas de voz y datos, apagadores, relojes, etc.). Además de todos los 

elementos de las otras especialidades. 

18. Cielos reflejados mostrando ubicación de luminarias, detectores de humo, relojes, parlantes, luces de 

llamado de enfermeras. Además de todos los elementos de las otras especialidades. 

19. En el caso de pasillos distribución de tuberías con separaciones y elevaciones. 

20. Planos de tuberías (agua potable, agua caliente, aguas negras, ventilación sanitaria, gases médicos, 

incendios, correo neumático, vapor, entre otros) y de ductos (aire acondicionado, ventilación, entre otros) en 

relación con elementos de otros sistemas tales como elementos arquitectónicos, eléctricos y estructurales. 

Este plano debe ser en corte. 
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21. Planos de tuberías enterradas o que viajen en trincheras (agua potable, agua caliente, aguas negras, gases 

médicos, combustibles, incendios, correo neumático, vapor, entre otros) en relación con elementos de otros 

sistemas tales como elementos arquitectónicos, eléctricos y estructurales. Este plano debe ser en corte. 

22. Planos de elementos de sistemas mecánicos (rociadores automáticos, difusores de aire acondicionado, 

rejillas de aire acondicionado y ventilación, extractores cielíticos, equipos de aire acondicionado, entre otros) 

en relación con elementos de otros sistemas tales como elementos arquitectónicos, eléctricos y 

estructurales y equipos y mobiliarios, definiendo el acomodo definitivo evitando interferencias u 

obstrucciones con especial énfasis al patrón de descarga de los rociadores automáticos del sistema de 

protección contra incendios. Estos planos serán en planta y si es necesario presentar el análisis del patrón 

de descarga de rociadores automáticos deberán ser en corte. 

23. Planos de salidas de sistemas mecánicos en pared (agua potable, agua caliente, aguas negras, gases 

médicos, vapor, entre otros) en relación con elementos de otros sistemas tales como elementos 

arquitectónicos, eléctricos y estructurales y equipos y mobiliarios. Estos planos serán en alzado o elevación. 

24. Planos de equipos de sistemas mecánicos (compresores de aire médico, bombas de vacío, compresores de 

unidades odontológicos, cabezales, calderas, , suavizadores de agua, calentadores de agua, chillers, torres 

de enfriamiento, manejadoras, condensadoras, ventiladores, compresores de aire industrial, bombas de 

agua, bombas de incendio, gabinetes de incendios, turbinas del sistema de correo neumático, distribuidores 

del sistema de correo neumático, estaciones del sistema de correo neumático, entre otros) y tanques 

(oxígeno, combustibles, agua caliente, agentes limpios para incendios, aerosoles para incendios, extintores, 

entre otros) indicando tuberías de entrada y salida, anclajes y soportes, y demás conexiones así como 

sistemas relacionados y accesorios o equipos complementarios al funcionamiento de estos equipos o 

tanques, considerando retiros y demás requisitos de seguridad. Estos planos deberán ser en planta y en 

alzado o elevación. 

25. Se deben entregar al menos los planos de instalación de todos los equipos médicos fijos, más el área de 

encamados. (con las excepciones que el inspector determine) 

26. Los planos de instalación de los equipos médicos deben incluir el detalle del equipo con sus respectivos 

requerimientos electromecánicos y espaciales tanto en planta como en elevación, según solicitud de la 

inspección.  

27. Deben indicar las tuberías de entrada y salida, anclajes y soportes, y demás conexiones así como sistemas 

relacionados y accesorios o equipos complementarios al funcionamiento de estos equipos o tanques, 

considerando retiros y demás requisitos de seguridad.  

La administración se reserva la potestad de solicitar planos de taller adicionales si así lo considera necesario. 

Los planos deberán contar con el aval de los Inspectores, no obstante la responsabilidad de los mismos será del 

contratista. 

En caso que el contratista determine que por el grado de complejidad en la elaboración de los planos de taller antes 

citados, se tomará más tiempo del establecido anteriormente, deberá reportarlo por escrito al responsable del contrato, 

quien le indicará cuanto tiempo adicional se le concede; no obstante si se inician los trabajos en las áreas que serán 

reflejadas en los planos de taller los mismos serán bajo el riesgo del constructivo. 
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7.15   Información técnica de materiales, equipos o sistemas (Submittals) del renglón de construcción 

En el presente proyecto,  cuya modalidad es diseño-construcción por cada material, equipo o sistema se deberá 

presentar desde la etapa de diseño la información técnica (submittals) suficiente para que la CCSS pueda constatar 

que lo ofrecido cumple con lo solicitado en los términos de referencia del proyecto.  

Los submittals deberán ser presentados como parte de los entregables de la etapa de diseño del proyecto, para que 

el equipo técnico de la DAI proceda con la revisión y aprobación. Una vez aprobados los submittals por parte de la 

DAI el Contratista deberá actualizar los planos constructivos y especificaciones técnicas indicando los materiales, 

equipos o sistemas que han sido aprobados. Previo al inicio de las obras y como requisito para girar la orden de 

inicio, el Contratista deberá entregar a la administración un juego de planos y especificaciones técnicas actualizado 

con los submittals aprobados. 

El contratista estará obligado a observar las siguientes disposiciones sobre este aspecto: 

 Utilizar el formulario F-EE-04, Aprobación de materiales de construcción o equipos eléctricos y mecánicos, 

perteneciente al SGCP de la DAI. 

 Entregar toda la información pertinente de acuerdo con el tipo de equipo, debidamente marcado e 

identificado en las especificaciones (compaginar la información e indicar el número de página en el que se 

puede verificar el cumplimiento solicitado). Aquellas remisiones que no estén debidamente identificadas o 

con información incompleta, no serán revisadas hasta no cumplir con los requisitos solicitados. 

 No fabricar, pedir, o embarcar ningún equipo en tanto los documentos correspondientes que debe someter a 

revisión del inspector, no hayan sido verificados y aprobados por éste. 

 Los formularios de aprobación de materiales de construcción o equipos eléctricos y mecánicos, deben ser 

entregados por el contratista en la reunión de coordinación inicial. 

 Cuando el contratista desee proponer un equipo diferente al especificado, deberá adjuntar un cuadro 

comparativo entre el equipo especificado y el propuesto, indicando para cada característica específica que 

la propuesta cumple con lo solicitado en el cartel y demostrar que esta propuesta es superior a la 

especificación solicitada. El inspector será quien finalmente al estudiar cuidadosamente la propuesta, la 

apruebe o la rechace. 

Una vez aprobados los submittals en etapa de diseño no se permitirá la variación del material, equipo o sistema a 

menos que sea por una situación de fuerza mayor debidamente documentada por el Contratista, para lo cual siempre 

deberá presentar un cuadro comparativo en donde se muestre que la variación material, equipo o sistema es igual o 

superior al aprobado. 

Por otro lado, durante la ejecución de la obra, si la inspección de la CCSS detectara algún material, equipo o sistema 

que se requiera instalar y no haya sido presentado a aprobación por el contratista en la etapa anterior, se deberá 

presentar previo a la instalación  por el contratista el submittal correspondiente para aprobación de la inspección. No 

se aceptarán solicitudes de ampliación de plazo o prórrogas aduciendo posibles atrasos con la obtención y/o 

importación de cualquier material, equipo o sistema por parte del contratista en esta etapa, ya que el contratista está 

obligado a presentar la totalidad de los submittals de los materiales, equipos y sistemas en la etapa de diseño.   .     
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No obstante lo anterior durante el proceso de diseño e incluso en la ejecución de la obra, la ADMINISTRACIÓN 

tendrá la potestad, en caso de duda, de solicitar referencias nacionales, sobre el funcionamiento de una marca de 

equipo o sistema en particular y del servicio técnico brindado por la empresa representante, y podrá utilizar dicha 

información para solicitar al contratista el cambio del equipo o sistema a pesar de que cumpla con los términos de 

referencia solicitados. 

7.16  Informes mensuales 

Es obligación del contratista, entregar al coordinador del proyecto informes mensuales de diseño y  avance de obra 
F-EE-47 Informe mensual contratista  los cuales se entregarán a más tardar 5 (cinco) días hábiles posteriores al 
vencimiento del 30/31 de cada mes según corresponda, se deberá entregar un original y una copia en digital (ambos 
debidamente firmados por los profesionales responsables del proyecto por parte del contratista). 
 
Estos informes comprenderán como mínimo los siguientes aspectos: 
 
Reglón 1 (diseño) 
 

 Avance  real y programado  del diseño, relacionando  con el programa de trabajo (cronograma actualizado). 
En caso de diferencias deberá hacer un análisis de la situación y  detallar la acción correctiva por 
implementar  para recuperar el tiempo.  

 Descripción del avance alcanzado en el diseño de los sistemas  que conforma el proyecto.  Se entregaran 
también los respectivos archivos  que ilustren las diferentes actividades en  que se ha  avanzado. 

 Comentarios  sobre el proyecto de diseño, dificultades que se han presentado y sus soluciones.  

 Documentos  que evidencien gestiones de trámites relacionados con  estudios  preliminares que se 
encuentren en proceso. 

 Este informe   deberá ser presentado puntualmente y con la mayor exactitud posible, incluyendo todo aquel 
detalle que describa el avance  real del diseño.  

 
 
Renglón 2 y 3 (construcción y equipamiento médico) 

  

 El avance físico real y programado de la obra (Gestión del tiempo F-EE-47), relacionado con el 
programa de trabajo (cronograma actualizado) y con la tabla de pagos parciales. En caso de 
diferencias deberá hacer análisis de la situación. 

  

 El avance financiero y programado de la obra (gestión de costos F-EE-47), relacionado con el 
programa de trabajo y con la tabla de pago.  En caso de diferencias deberá hacer análisis de la 
situación. 
 

 Cronograma actualizado del proyecto o sea indicando la ruta programada y la ruta actual (gestión del 
tiempo F-EE-47). 
 

 Al menos 6 (seis) fotografías que ilustren las diferentes actividades en que se ha avanzado; en caso de 
tratarse de fotografías digitales, se entregarán también los respectivos archivos. 
 

 Informe resumido de accidentes de trabajo y sus causas ocurridos en cada avance y el acumulado en 
el transcurso de la obra (gestión de seguridad laboral y ambiental F-EE47). 
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 Informe de las gestiones de carácter ambiental que han sido evidenciadas y como fueron atendidas 
(gestión de seguridad laboral y ambiental F-EE47).   
 

 Resumen de trabajos extraordinarios, modificaciones y devoluciones, con indicación de la causa que la 
originó y montos correspondientes (gestión de cambios F-EE-47). 
 

 Comentarios sobre el proceso constructivo, problemas que se han presentado y sus soluciones 
(gestión de calidad por área técnica F-EE-47). 
 

 Actas de suspensión de obra por lluvias (gestión del tiempo F-EE-47). 
 
Este informe deberá ser presentado puntualmente y con la mayor exactitud posible, incluyendo todo aquel detalle 
que describa el avance real de la obra. 
 
Cualquier incoherencia entre el informe y la construcción se indicará en bitácora. 
 
El contratista someterá a consideración del Coordinador del proyecto las solicitudes de prórroga especificando en 
forma directa y precisa los motivos que respaldan la petición. 
 
No se tramitarán facturas sin la entrega de este informe; previa aprobación de la Inspección. 
 

7.17   Planos As Built 

En la obra siempre deberá existir un juego completo de planos, los cuales serán actualizados al término de la obra 
por el contratista, debiendo éste entregar a la CCSS un juego de planos actualizados y definitivos, tanto en formato 
digital como impreso en papel, siguiendo las normas de dibujo que se entregarán por parte de la CCSS. Deberá 
haber en el proyecto unos planos de línea roja para cada una de las áreas, los cuales serán actualizados 
semanalmente por la contratista y revisados de igual manera semanalmente por la Inspección. Los costos de las 
impresiones para las revisiones por parte de la inspección serán asumidos por el contratista. 
 
Sin excepción, no se procederá a realizar el recibo provisional del ítem #1 del renglón de construcción sin el 
cumplimiento de este requisito.  
 
Al finalizar el proyecto el contratista asumirá en su oferta, que deberá entregar a la administración en la 
recepción provisional del ítem #1 del renglón de construcción, 1 juego completo de planos impresos “As 
Built”, y dos copias en formato electrónico, de acuerdo a las normas de dibujo de la DAI.  
 

7.18  Período de garantía de funcionamiento del renglón de construcción 

Una vez realizada la recepción definitiva de los renglones construcción y equipo médico, empezará a correr el plazo 

de garantía de funcionamiento de construcción por el plazo de dos años.  

Durante el lapso comprendido de garantía de funcionamiento, la administración realizará con el director técnico de la 

obra (propuesto por el contratista), visitas de inspección preventivas trimestrales al proyecto para lo correspondiente, 

las cuales serán comunicadas con antelación al contratista, con el propósito de verificar el estado de la 

infraestructura y equipo instalado, ya que en el caso de detectarse problemas no atribuibles al mal uso de los 

mismos, se coordinará con el contratista su reparación. De dichas visitas trimestrales se rendirá un Informe. 
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Durante el período de vigencia de la garantía de cumplimiento, en caso de que se presente algún daño, desperfecto 

o mal funcionamiento de alguno de los elementos del renglón construcción, el contratista tendrá un tiempo de 

respuesta máximo de 3 (tres) días hábiles posteriores a la notificación por parte de la administración para atender su 

corrección. Dentro del tiempo de respuesta se incluye el apersonarse al sitio, analizar la situación y darle la 

adecuada corrección. .  

En caso que el contratista determine que por el grado de complejidad de la atención tomará más tiempo del 

establecido anteriormente, deberá reportarlo por escrito al responsable del contrato quien le indicará cuánto tiempo 

adicional se le concede. En caso de incumplimiento por parte del contratista, la administración procederá a la 

ejecución parcial de la garantía de cumplimiento o aplicación de cláusulas penales. Esta infracción también acarreará 

el inicio de un procedimiento para determinar la aplicación de la sanción prevista en los artículos 99 y 100 de la LCA 

y 223 del RLCA según corresponda. 

Durante este periodo, toda reparación ejecutada por el contratista deberá ser recibida a satisfacción ya sea por parte 

del Servicio de Mantenimiento del Centro de Salud o por funcionarios de la DAI según sea el caso, por lo que el 

contratista procurará obtener un documento en donde se haga constar la realización y aprobación a satisfacción de 

la(s) reparación(es) ejecutadas. 

Es responsabilidad del contratista al finalizar cada reparación solicitar a la unidad usuaria, la firma de un documento 

en donde éste da fe del recibo a conformidad de la reparación del desperfecto reportado, siendo que el contratista 

deberá enviar a la administración, copia de dicho recibo a conformidad por parte del usuario. 

8. Aspectos técnicos para el renglón equipo médico  

Se debe considerar lo siguiente: 

 Las especificaciones técnicas se detallan en los formularios F-ED-01 anexos.  

 Los equipos de referencia indicados en la oferta no obligan a la administración, a aceptarlos en primera 

instancia; sin embargo serán los equipos prioritarios para la revisión de los submital, es decir el adjudicatario 

no podrá cambiarlos a menos que la administración rechace los mismos. La aprobación de los equipos se 

realizará, por parte de la inspección, durante la ejecución del contrato. En oferta no se revisará el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 Es deber del contratista incluir todos los accesorios requeridos para el adecuado funcionamiento de los 

equipos. 

 El contratista deberá entregar la solicitud de aprobación de equipo en los formularios F-EE-17 Aprobación 

y/o cambio de equipo. No fabricar, pedir, embarcar ningún equipo en tanto el equipo no haya sido aprobado 

por la administración.  

 Se deberán anexar catálogos, manuales, certificaciones de fábrica, etc., la referencia de cumplimiento 

deberá estar debidamente marcada e identificada. La literatura debe ser en idioma español o en idioma 

inglés. La información que no esté debidamente identificada o incompleta, no serán revisadas hasta cumplir 

con los requisitos solicitados, incluso la administración se otorga el poder de rechazar el submital por 

incumplimiento 
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 El contratista deberá entregar los atestados del instructor para verificar la competencia de este. Aportar 

certificado de autorización de fábrica en caso de ingeniero local, antes de la impartición de las 

capacitaciones. 

 La administración aprobará o rechazará los equipos propuestos, en caso de ser necesario la administración 

se toma el derecho de apoyarse o no en la unidad usuaria.  

 Cuando al contratista se le rechace un submital, o el proveedor evidencia técnicamente que el equipo 

ofertado no se encuentra en el mercado o es descontinuado deberá llenar el formulario F-EE-17 y adjuntar 

el formulario F-ED-01. La administración aprobará o rechazará los equipos propuestos, en caso de ser 

necesario la administración se toma el derecho de apoyarse o no en la unidad usuaria.  

 

Nota:  La administración tendrá la potestad de solicitar referencias, sobre el funcionamiento de una marca de 

equipo o sistema en particular así como del servicio técnico brindado por la empresa representante. La 

administración podrá utilizar dicha información para solicitar al contratista el cambio del equipo o sistema a pesar de 

que cumpla con las especificaciones técnicas. 

8.1 Planos de instalación 

 Posterior a la aprobación de los equipos médicos y mobiliario médico, el contratista deberá entregar los 

planos de instalación de los equipos que la administración le indique.  

 Los planos de instalación deben incluir el detalle del equipo con sus respectivos requerimientos 

electromecánicos y espaciales tanto en planta como en elevación, según solicitud de la inspección. 

 La información contenida en los planos de instalación, será utilizada para la ubicación de las previstas 

electromecánicas y espaciales para la instalación de los equipos, por tanto, queda bajo la responsabilidad 

del contratista coordinar con el proveedor del equipo para garantizar la correcta instalación del equipo.  

 Estos planos de instalación de los equipos deben ser entregados previo al inicio de las obras 

electromecánicas de los recintos donde se instalarán los equipos. 

8.2 Instalación 

 Los equipos deberán ser ubicados en los recintos de acuerdo el detalle de los planos y las especificaciones 

técnicas.  

 Los equipos deberán ser instalados de acuerdo a los planos de instalación aprobados (si aplica). 

8.3 Cursos 

 El contratista deberá impartir los cursos según se indica en las especificaciones técnicas en la tabla de 

capacitaciones en los anexos. 

 Los cursos deberán ser impartidos de acuerdo al cronograma aprobado por la inspección.  

 El contratista deberá entregar el programa de cada curso.  

 Idioma: español 

 Los cursos serán evaluados por los funcionarios de la C.C.S.S. según el formulario F-EE-18, y deberán 

tener una calificación promediada superior a 80%, en caso de no obtener la calificación mínima, el oferente 
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está obligado a repetir la capacitación la cual deberá ser impartida por un instructor distinto que cumpla con 

los requisitos del cartel sin costo adicional para la institución.  

 El contratista deberá entregar un certificado por participante que cumpla los requisitos mínimos de 

asistencia y/o evaluación, el cual deberá indicar el nombre del curso, marca y modelo del equipo, tipo de 

curso (aprovechamiento o participación), cantidad de horas impartidas, fecha, nombre completo del 

participante y firma del representante legal de la empresa proveedora y del instructor. Al dorso del 

certificado indicar el contenido del curso. El certificado debe ser entregado de previo a la Recepción 

Definitiva. 

 Todo consumible descartable o accesorio estéril, necesario para impartir los cursos deberá ser suplido por 

el contratista y no se podrán utilizar los entregados en el proyecto. 

Curso de operación 

Contenido mínimo del curso 

Descripción teórico práctica de la operación, controles, teclas, programas, parámetros de funcionamiento de todas las 

características solicitadas. 

Descripción teórico práctica del uso y aplicación del equipo y accesorios complementarios.   

Interpretación de los mensajes que indican el estado de funcionamiento del equipo. 

Interpretación de los mensajes de error muy particularmente aquellos que puedan afectar al paciente. 

Descripción detallada de los sistemas de seguridad y su utilización. 

Descripción del uso adecuado de los diferentes accesorios y equipos complementarios adquiridos con cada equipo. 

Descripción de mantenimiento preventivo  y cuidados para  el equipo por parte del usuario.   

Descripción teórico práctica de los procesos de control de calidad que deba ejecutar el usuario. 

 

Curso de mantenimiento 

Contenido mínimo del curso 

 Descripción teórico práctica de la aplicación del equipo. 

 Descripción  del mantenimiento preventivo. 

 Descripción del diagrama en bloques y seguimiento de averías  

 Descripción de  sistema  eléctrico, electrónico, neumático, ópticos u  otros  (según  aplique  en cada caso) 

 Descripción teórico práctica de los sistemas de seguridad y emergencia, su ubicación,  funcionamiento.  

La duración de las capacitaciones se establece en el anexo tabla de capacitaciones. 

8.4 Período de garantía de funcionamiento del renglón equipo médico 

Una vez realizada la recepción definitiva de los renglones construcción y equipo médico, empezará a correr el plazo 

de garantía del renglón equipo médico por el plazo de dos años.  
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8.5 Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de la garantía de funcionamiento 

Durante el período de esta garantía, la Administración del Centro Médico designará, en concordancia con lo resuelto 

por la Junta Directiva, en el artículo 8º de la sesión Nº 8132 celebrada el 15 de febrero de 2007, en relación al 

informe DEFOE-SA-30-2006 de la CGR, un funcionario del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento quien será el 

responsable de: 

 En caso de mantenimiento correctivo, reportar equipo vía telefónica o vía correo electrónico a la empresa 

proveedora para que ésta entregue el número de avería, luego el responsable de mantenimiento enviará vía 

fax o correo electrónico el formulario F-EC-06 Reporte de avería debidamente lleno a la empresa 

proveedora y al contratista. 

 Dar seguimiento al programa de mantenimiento correctivo para verificar el cumplimiento de los tiempos de 

respuesta y tiempo fuera de servicio definido en este cartel.  

 Dar seguimiento al cronograma de mantenimiento preventivo  

 Verificar que el Proveedor del equipo anote en la bitácora de servicio la descripción del mantenimiento 

preventivo o correctivo realizado a cada equipo y asegurarse que la bitácora esté debidamente llena y 

firmada (firma digital). La utilización de reporte de servicio propias del proveedor o el contratista, no 

formarán parte del control realizado por el profesional de la DAI a cargo de la garantía. 

 Realizar las gestiones pertinentes y oportunas para asegurar la disponibilidad del equipo(s) para realizar el 

mantenimiento correctivo o preventivo. 

Los equipos médicos y mobiliario médico deberán tener el período de garantía y la frecuencia de los mantenimientos 

estipulada en la tabla de capacitaciones en los anexos. 

El proveedor, responsable de brindar el servicio técnico, anotará en la bitácora de servicio  toda la información generada 

en los servicios de mantenimiento, y otras acciones relacionadas con el equipo. El contratista deberá velar por el 

cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados por los proveedores, en tiempo y forma según lo 

estipulado en este cartel. 

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante la garantía de funcionamiento, debe realizarse en el 

lugar donde está instalado el equipo(s). En caso que el equipo(s) deba trasladarse a los talleres del proveedor, el 

traslado y la custodia del equipo serán bajo la total responsabilidad del mismo proveedor. 

En el primer mantenimiento preventivo realizado al equipo, el proveedor deberá realizar una actualización de 

conocimientos completa, referente al uso del equipo, esta deberá impartirse al personal encargado de su utilización, esto 

para los equipos para los equipos de alta complejidad y sin costo para la institución. 

En cada visita de mantenimiento preventivo se deben ejecutar las rutinas de mantenimiento recomendadas por el 

fabricante.  

Si en una visita de mantenimiento preventivo, el equipo estuviera ocupado por un paciente o en una práctica médica, el 

proveedor lo indicará así en la bitácora de servicio digital del equipo. En este caso no se aplicará las consideraciones 
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para la facturación indicadas en el apartado 4.8.4 para el ítem #2 por el atraso y el proveedor la podrá realizar en los 

siguientes 10 días hábiles, previa coordinación con la unidad usuaria y el profesional de la DAI a cargo de las garantías. 

8.6 Mantenimiento correctivo 

Durante el periodo de garantía de funcionamiento, el proveedor debe atender todas las consultas y solicitudes de 

mantenimiento correctivo realizadas por la unidad usuaria. 

Estos tiempos no serán tomados en cuenta en tanto la empresa equipadora incorpore un equipo prestado a la unidad 

usuaria de las mimas capacidades y tecnología o superior a los equipos adquiridos. 

Adicional a lo anterior el contratista deberá cumplir con en el tiempo fuera de servicio y tiempo de paro aceptado; 

descritos a continuación: 

Tiempo de Respuesta 

Durante el período de garantía de funcionamiento y para efectos del mantenimiento correctivo, se deberá cumplir con 

un tiempo  de respuesta máximo de 04 horas naturales para los equipos alta / mediana complejidad y 06 horas 

hábiles para los equipos baja complejidad / mobiliario médico, para hacerse presente en el centro de salud y brindar 

el servicio correspondiente. (Tiempo de respuesta dependiendo del horario del servicio y necesidad del equipo) 

Tiempo fuera de servicio 

El tiempo fuera del servicio por cada avería se contabilizará a partir del vencimiento del tiempo de respuesta (04 o 06 

horas hábiles) hasta que el equipo quede funcionando en condiciones normales. Para contabilizar este tiempo, 

durante el periodo de garantía de funcionamiento, la empresa contratista deberá llenar el formulario F-EC-07. 

Tiempo de paro aceptado: 

Durante el período de garantía de funcionamiento y para efectos del mantenimiento correctivo, el tiempo de paro 

aceptado será: 

Equipos de Alta y Mediana Complejidad 

 60 horas hábiles por trimestre para servicios no críticos,  

 40 horas naturales por trimestre para servicios críticos 

 

Equipos de Baja Complejidad y Mobiliario Medico 

 90 horas hábiles por trimestre para servicios no críticos  

 90 horas naturales por trimestre para servicios críticos  

 

Tiempo de Paro Total 

Corresponde a la diferencia entre el tiempo fuera de servicio menos el tiempo de paro aceptado.  
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Nota:  

1. Horario hábil: de lunes a viernes, de 7am a 4pm y feriados de Ley. (Servicios No Críticos) 

2. Horario natural: 24 horas, 7 días a la semana.  (Servicios Críticos) 

Servicio Critico No Critico 

Consulta Externa  x 

Informática  x 

Junta de Salud  x 

Contraloría de Servicios  x 

Bienes y Servicios  x 

Dirección Administración Financiera  x 

Dirección Médica  x 

Docentes y Servicios Religiosos  x 

Emergencias x  

Esterilización x  

Farmacia x  

Hospital de Día  x 

Hospitalización x  

Ingeniería y Mantenimiento  x 

Laboratorio Clínico y Banco de 

Sangre 

x  

Lavandería  x 

Nutrición x  

Odontología  x 

Redes  x 

Sala de Partos x  
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Sala de Operaciones x  

Servicios Generales  x 

Unidad de Terapia Intensiva x  

Terapia Respiratoria x  

Trabajo Social  x 

 

8.7  Bitácora de Servicio 

 La Bitácora de Servicio en formato digital debe ser suministrada por el Contratista, en el sitio del 

proyecto, con la recepción definitiva. 

 Las bitácoras se usaran para el control de los mantenimientos preventivos y correctivos de los 

equipos adjudicados. 

 Se debe suministrar la solución de almacenamiento (servidor) de la información que se genere de 

cada uno de los equipos. Se deberá  ubicar en el cuarto de Telecomunicaciones según diseño. 

 Se debe presentar la propuesta de la bitácora digital para su aprobación, según los requerimientos 

establecidos en el formato de bitácora  anexo al cartel. 

9. Aspectos técnicos del Cierre de los renglones de construcción y equipo médico  

La CCSS designará a un equipo técnico de la Institución cuya función será darle seguimiento a los productos 

esperados de los renglones de construcción por un periodo de 24 meses y equipamiento durante un periodo de 24 

meses posteriores a la Recepción Definitiva. 

Este equipo de profesionales será el encargado de analizar las inconformidades de infraestructura y/o equipo 

(médico o industrial) identificadas durante los plazos anteriormente establecidos, siendo que de ser atribuibles a 

defectos o mal funcionamiento de los mismos, será responsabilidad del Contratista ejecutar las acciones necesarias 

para su corrección, siendo que deberán terminadas en el plazo que defina la Administración acorde con el nivel de 

su complejidad de ejecución.  La detección de estas inconformidades será responsabilidad de la Unidad Usuaria 

quien enviará a la Administración los reportes de reparación respectivos, o pueden ser detectados en las visitas 

trimestrales que efectuarán los funcionarios institucionales que se hayan designado a dar el seguimiento al proyecto 

durante su fase de operación durante los plazos definidos en el párrafo anterior.  

Específicamente en lo que concierne al equipamiento médico e industrial la Institución también dará seguimiento al 

cumplimiento de los alcances establecidos en lo concerniente al mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos adquiridos según los establecidos en el pliego cartelario. De haber incumplimientos por parte del Contratista 

en los productos esperados que debe entregar se aplicará los establecido en el apartado de Multas y Clausulas 

Penales. Además la Administración tendrá la potestad de ejecutar la garantía adicional en forma total o parcial si el 

Contratista no cumple con estos productos esperados, no atiende los plazos establecidos por la Administración para 
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corregir las inconformidades identificadas o las correcciones de las inconformidades no son satisfactorias para la 

Administración.   

10. Términos de referencia 

Términos de referencia arquitectónicos y anexos 

Términos de referencia civiles, estructurales y anexos 

Términos de referencia eléctricos y anexos 

Términos de referencia mecánicos y anexos 

Términos de referencia Equipamiento y mobiliario Médico y anexos 

Términos de referencia Mantenimiento y anexos 

11. Plantas arquitectónicas  

Plantas anteproyecto PDF, BIND. 

12. Bitácora de servicio 

Portada bitácora de servicio y primera página 

13. Normativa de seguridad informática 

Detalle de Rotulo CCSS 

14. Anexos 

 F-CA-83 Información complementaria sobre el recibo de garantías  

 I-CA-03 Instructivo  del Formulario F-CA-83 Recibo de Garantías 

 I-CA-06 Instructivo para la presentación y trámite de facturas 

 I-GA-01 Guía Trámite Exoneraciones Locales 

 I-GA-02 Guía Trámite Exoneraciones Aduanales 

 Especificaciones Técnicas Equipo Cómputo a adquirir por el Constratista 

 Planos cerramiento y obras existentes 

 Requisitos Diseño, Construcción y Equipo Médico 

 Anexo Normativa Institucional 

 Gestión dibujo (Normativa) 

 Estudios básicos 

 Programa funcional 
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15. Glosario 

15.1  Abreviaturas 

APC: Administrador de Proyectos de Construcción del CFIA. 

BCCR: Banco Central de Costa Rica. 

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social. 

CCPA: Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 

CETAC: Consejo Técnico de Aviación Civil  

CFIA:  Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

CGR:  Contraloría General de la República. 

CPCECR:  Colegio Profesional de Ciencias Económicas.  

CREYE: Cuadro de Requerimientos Especiales y Electromecánicos 

DAI: Dirección de Arquitectura e Ingeniería. 

DGAC: Dirección General de Aviación Civil. 

ECA: Entidad Costarricense de Acreditación. 

FODESAF: Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares. 

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

INS: Siglas de Instituto Nacional de Seguros 

ITCR: Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

INTECO: Siglas de Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

LCA:  Ley de Contratación Administrativa. 

MEIC:  Ministerio de Economía Industria y Comercio. 

MOPT:  Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

OACI:  Organización de Aviación Civil Internacional  

PCEEM:  Programa de Construcción y Ejecución Económica Mensual. 
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PGR:  Procuraduría General de la República. 

RLCA:  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

SAGAL: Subárea Gestión Administrativa y Logística. 

SGCP: Sistema de Gestión de Calidad de Proyectos. 

TIC: Tecnologías de Información y Telecomunicaciones.  

 

15.2   Términos 

Adenda: documento en el que consta la modificación de los elementos esenciales del contrato, y que para su validez 

deberá contar con el respectivo refrendo o aprobación interna, en caso que corresponda, según se determine en el 

Reglamento de Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 

Adjudicatario: persona física o jurídica que participa en calidad de oferente y al cual se le adjudicará el contrato para 

la entrega y/o ejecución del objeto de este concurso. 

Administración: refiérase al término CCSS y a sus dependencias competentes. 

Administrador del concurso: funcionario (a) designado (a) por la DAI, para administrar aspectos legales – 

administrativos del concurso. 

Bitácora de Obra: Libro oficial de bitácora suministrado por el CFIA, en el que se anotarán las instrucciones, cambios 

eventuales generados durante la obra y cualquier acotación pertinente al desarrollo del proceso constructivo. Su uso 

deberá regirse de acuerdo al Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras del CFIA, aprobado por la 

Junta Directiva General de sesión No 66-91-G.E. del 23 de julio de 1991 y publicado en La Gaceta No 201 del 

martes 22 de octubre de 1991. 

Cartel: pliego de condiciones que constituye el reglamento específico del presente concurso, y que está constituido 

por todos los documentos que conforman este legajo y sus modificaciones si las hubiere. 

Cobertura: Compromiso aceptado por un asegurador en virtud del cual se hace cargo, hasta el límite de la suma 

asegurada, de las consecuencias económicas que se deriven de un siniestro. También se utiliza para nombrar el tipo 

de seguro aplicable a determinado riesgo. Por ejemplo: cobertura de temblor y terremoto en un seguro de incendio  

Contrato: acuerdo de voluntades materializadas en un documento escrito, mediante el cual se formaliza la relación 

entre la administración y el contratista, y ambas partes se obligan a cumplir con los términos del cartel, la oferta y la 

adjudicación en firme del objeto de este concurso.  

Contratista: persona física o jurídica adjudicada en firme para la ejecución del objeto del presente concurso. 

CREYE: Cuadro de requerimientos espaciales y electromecánicos del equipamiento médico.  
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Dirección técnica: corresponde a las labores propias de la inspección de obra, además de las labores de control de la 

programación de la obra y de los desembolsos. La responsabilidad de la construcción, en los aspectos técnicos, la 

asume el que realiza la dirección técnica de la obra. (Reglamento General sobre el Ejercicio de la Profesión CFIA 

art.4 inciso f)  

Equipo técnico: equipo de profesionales expertos, propuesto por el constructor en su oferta de servicios, para llevar a 

cabo la totalidad de los trabajos objeto de la contratación y asumir la responsabilidad del proyecto en cada área de 

especialidad. Su accionar deberá ser dirigido por un profesional líder del equipo, quien se denominará director 

técnico. 

Finiquito: documento que firman las partes con el detalle que se estime conveniente, posterior a la recepción 

definitiva del proyecto. 

Fuerza mayor: causas de fuerza mayor son aquellas ajenas a la voluntad de las partes, tales como terremotos, 

huracanes y demás actos de la naturaleza, huelgas, guerras, accidentes, etc., que afecten el normal suministro de 

los servicios solicitados al contratista.  

Fiscalización de inversiones: corresponderá a los representantes de la CCSS realizar la fiscalización de la inversión 

contratada y cuyo alcance se define en el Reglamento General sobre el Ejercicio de la Profesión CFIA, art.4 inciso e. 

Garantía adicional: acorde con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 

46 de su Reglamento, la Administración solicitará una garantía de carácter adicional, cuyo monto fijo y plazo se 

definirá en el apartado de garantías de este pliego cartelario.  

Garantía de cumplimiento: documento financiero, título valor o dinero en efectivo que deposita el adjudicatario del 

contrato, como garantía de que lo ejecutará según estipulaciones y según la oferta presentada, la cual debe 

permanecer vigente por el plazo exigido en el cartel, como respaldo de los daños y perjuicios que le pueda causar a 

la CCSS, un eventual incumplimiento del contratista. 

Garantía de participación: documento financiero, título valor o dinero en efectivo, que deposita el interesado, previo al 

vencimiento del término para la recepción de ofertas, el cual debe permanecer vigente por el plazo exigido en el 

cartel, como respaldo de los daños y perjuicios que le pueda causar a la CCSS el eventual incumplimiento del 

oferente. 

Garantía de funcionamiento: periodo de tiempo en que el contratista garantizará el funcionamiento adecuado de los 

equipos médicos incluidos en el proyecto y dará mantenimiento preventivo y correctivo según se solicita en cada 

especificación técnica. 

Helipuerto: Aeródromo o área definida sobre una estructura artificial destinada a ser utilizada, total o parcialmente 

para la llegada, salida o el movimiento de superficie de los helicópteros.  

Helicóptero de diseño: Helicóptero cuyas características físicas: peso, dimensiones y tipo del tren de aterrizaje, 

sirven de referencia para el diseño del helipuerto.  

Inconformidad: situación que es detectada por la Administración una vez recibida la obra y que evidencia deficiencias 

en los procesos constructivos asociadas con defectos de materiales o mala praxis en su instalación durante el 
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proceso constructivo, además el mal funcionamiento de los equipos médicos o industriales atribuibles a defectos de 

fabricación o instalación.  

Inspección: acción realizada por la persona física o jurídica designada por la administración para velar por el fiel 

cumplimiento de las condiciones contractuales y técnicas del cartel de licitación, durante y después del proceso 

constructivo. 

Oferente: persona física o jurídica que participe en el presente concurso. 

Orden de inicio: documento que emite el responsable del contrato, en el cual se indica la fecha de inicio de los 

trabajos pactados, el plazo de entrega establecido en el contrato, la fecha de finalización, el nombre del director 

técnico por parte del contratista, así como los profesionales responsables de cada área. 

Patrono: persona jurídica, particular o de derecho público, que emplea lo servicios de otra u otras, en virtud de un 

contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. 

Patrono inactivo: persona jurídica que se encuentra inscrita como patrono en los registros de la CCSS, pero que 

suspendió su actividad como tal. 

Planos As Built: Planos actualizados del proyecto, tal como fue construido, los cuales serán entregados en versión 

electrónica y física a la Administración para su revisión y eventual aprobación. 

Planos constructivos: Son la representación gráfica del proceso constructivo de un proyecto, en ellos se dibujan los 

diseños, detalles constructivos, notas e información general del proyecto.  

Plazo de entrega: período definido contractualmente, conforme con los términos del cartel y de la oferta adjudicada, 

para que el contratista suministre los productos esperados, objeto de la licitación a entera satisfacción de la CCSS. 

Planos de línea roja “red line”: Durante la fase de ejecución, el seguimiento a los cambios que quedan definitivos en 

la construcción es necesario desde su inicio hasta el final, especialmente los aspectos que quedan ocultos como 

bancos de ductos, tuberías enterradas, etc. Estos planos de seguimiento deben ser actualizados permanentemente 

por el Contratista, la Administración podrá solicitar acceso a los mismos en cualquier momento durante la 

construcción. En la obra siempre deberá existir un juego completo de planos, en los cuales se irán anotando en color 

rojo los cambios y variaciones que se produzcan durante el proceso constructivo.  Estos planos “red line” servirán de 

base para la actualización de los planos “as built” que al término de la obra el Contratista deberá entregar a la CCSS. 

Planos de taller: El Contratista deberá presentar planos de taller, previo a la ejecución de las instalaciones, con la 

ubicación definitiva de las salidas, canalizaciones y equipos para la aprobación por parte del ingeniero inspector de la 

Caja. En estos planos se debe mostrar que no haya conflictos con otros sistemas. 

Programa funcional: Documento elaborado por la CCSS en el cual se indica el alcance general del proyecto y la 

descripción detallada de los Servicios, ambientes, requerimentos funcionales, recurso humano, atividades y tareas 

tomando em cuenta el equipamiento, si es requerido.  

Proyectos Tipo 1: Se agrupan bajo esta categoría los siguientes proyectos: Proyectos para la Atención de la Salud 

(Quirófanos, Urgencias, Hospitalización, Consulta Externa, Servicios de Patología) Tecnologías de Apoyo, 
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(Laboratorios Clínicos, Laboratorios Farmacéuticos, Farmacias, Central de Esterilización), Servicios Industriales en 

Hospitales (Nutrición, Lavandería, Casa de Máquinas), Clínicas ( EBAIS, Centros de Salud; C.A.I.S.. A nivel eléctrico, 

no se consideran para esta categoría proyectos que involucren el cambio o sustitución de acometidas del servicio 

eléctrico (incluyendo los transformadores principales). 

Proyectos Tipo 2: Se agrupan bajo esta categoría los siguientes proyectos: edificios institucionales de uso 

administrativo y/o educativo, edificios de oficinas, Edificios Comerciales, Hoteles, Supermercados, Planta de 

Procesamiento de Alimentos, Plantas Industriales de Textiles, Planta Industrial Tecnológica, Plantas Industriales 

Médicas. A nivel eléctrico, no se consideran para esta categoría proyectos que involucren el cambio o sustitución de 

acometidas del servicio eléctrico (incluyendo los transformadores principales). 

Refrendo: verificación de legalidad de un contrato que emite la CGR. 

Responsable del contrato: funcionario designado por la DAI, quien asumirá la función técnica de coordinador de 

proyecto y enlace entre la CCSS y el contratista. Será responsable por la administración constante y cotidiana de la 

obra, y responderá por su correcto desarrollo y ejecución. Será quien apruebe las facturas presentadas por avance 

de obra, reajustes, extras, reducciones y ampliaciones del plazo, previa valoración y recomendación por parte de los 

inspectores, así como facturas presentadas por concepto de equipamiento médico. 

Revisión preliminar: revisión en la cual la inspección constata que los equipos médicos que el contratista pretende 

instalar corresponde a los aprobados según la información técnica aportada por el contratista y que fue aprobada 

previamente por la Inspección. 

Revisión provisional: revisión en la cual la inspección constata que los equipos médicos que el contratista instaló 

cumplen las especificaciones técnicas y funcionan adecuadamente. 

Revisión definitiva: revisión en la cual la inspección y el contratista revisa y entrega los equipos médicos a la unidad 

usuaria 

Recepción provisional: acto en el cual la DAI efectúa una revisión conjunta con el contratista del producto esperado, 

con el objetivo de verificar su correcta ejecución.  

Recepción definitiva: el coordinador de proyecto emitirá el documento de la recepción definitiva del producto 

esperado. Esta recepción está precedida de la recepción provisional. 

Siniestro: Acontecimiento inesperado, y ajeno a la voluntad del asegurado del que deriven daños indemnizables por 

la póliza, es sinónimo de evento. 

Subcontratista: Persona física o jurídica, subcontratada por otra, para determinados servicios. 

Términos de referencia: Los Términos de Referencia tienen como objetivo definir en el ámbito general los 

requerimientos, elementos y condiciones de los estudios, trabajos y obras de las fases de diseño y construcción del 

proyecto.  

Trabajador: es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos 

géneros en virtud de un contrato de trabajo expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. 
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Trabajados independiente: es todo trabajador manual o intelectual que desarrolla por cuenta propia algún tipo de 

trabajo o actividad generadora de ingresos. 

Trabajador independiente inactivo: se refiere a toda persona física que se encuentra inscrita como trabajador 

independiente en los registros de la CCSS, pero que suspendió su actividad como tal. 

Unidad usuaria: Se define como una entidad, dentro de la organización, en la cual se desarrolle el proyecto objeto 

del presente concurso. Será la responsable del mismo en su fase operativa.  

 


