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1. ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACION (INTRODUCCION)
1.1 N°de la contratacion: Licitacion Publica 2019LN-000001-4402

1.2 Nombre del objeto:
Nueva Sucursal de Servicios de la CCSS en Limén.

1.3 Justificacion

En el articulo 5°, de la sesién N° 8668 de la Junta Directiva, celebrada el 10 de octubre de 2013, se tomé el acuerdo
No. 52.501, comunicado el dia 15 de octubre del 2013, mediante el cual se instruye a la Administracién para que realice
las gestiones necesarias, para incorporar en el Portafolio Institucional de Proyectos de Inversion de Infraestructura y
Tecnologias de la Institucion, con caracter de prioridad, los proyectos para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud,
del nuevo Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Tony Facio Castro. Mediante el oficio DAI-1669-2014, con fecha del
02 de mayo del 2014, suscrito por el Ing. Jorge Granados Soto, en su calidad de Director de la DA, se informa que,
en una primera etapa, se llevara a cabo la demolicion, que incluye las instalaciones del antiguo Hospital, edificio que
colinda con la Sucursal de Limén, Direccion Regional de Servicios Médicos y la Direccion Regional de Sucursales
Huetar Atlantica.

Por esta razon, como una primera fase en la ejecucion del proyecto del Nuevo Servicio de Urgencias, se procedié con
la demolicion del inmueble que albergd el antiguo Hospital Tony Facio, por lo que las dependencias institucionales que
se encuentran en el sitio, deben ser reubicadas a otros edificios de la ciudad, siendo el caso de la Sucursal de Limon,
que la Institucion le compré al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el edificio de su Sucursal en el centro de Limén,
para desarrollar el proyecto de la nueva Sucursal de la C.C.S.S.

Cabe sefialar que el visto bueno al Perfil del Proyecto y Programa Funcional, para el Acondicionamiento del Inmueble
de la Sucursal de Limén, fue trasladado a la DAl mediante el oficio GF-0303-2018, suscrito por el Lic. Gustavo Picado
Chacon, en su calidad de Gerente de la Gerencia Financiera en fecha del 24 de enero de 2018.

En cuanto a lo acordado por la Junta Directiva en la Sesion 8978 del 19 de julio de 2018, y que implica la revision del
modelo de plataforma de servicios que prestan las direcciones regionales de sucursales y las mismas sucursales, se
cuenta con los oficios GF-5756-2018 (28 de noviembre de 2018) y GF-0449-2019 (05 de febrero de 2019), ambos
suscritos por la Gerencia Financiera, en donde se autoriza a la DAl a continuar con el desarrollo del proyecto.

1.4  Objeto y propésito

Contratar una empresa constructora con experiencia demostrada, para que ejecute el disefio y construccion de obra
civil, arquitectdnica, estructural, instalaciones hidraulicas y sanitarias, instalaciones mecanicas e instalaciones
eléctricas, equipamiento (industrial), y mantenimiento (infraestructura) del proyecto de la nueva Sucursal de Limon, de
acuerdo con los estudios basicos, estudios preliminares, propuesta arquitectonica, el programa funcional, términos de
referencia técnicos y demas documentos anexos en este Cartel. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y
reglamentacion aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.

Para ello la empresa adjudicada debera realizar los disefios requeridos, planos constructivos, memorias de calculo,
elaborar las especificaciones técnicas, gestionar los visados, permisos, patentes y tramites ante instituciones publicas
para ejecutar la construccidn y mantenimiento del proyecto.
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1.5 Ubicacion

Provincia Canton Distrito N° Plano Catastro

Limon Limon Limon L-659235-2000

1.6 Productos esperados
Especificamente los productos esperados de la contratacion son los siguientes:

| Renglén || Productos esperados |
Comprende la elaboracion de los estudios basicos
[tem N° 1 Estudios considerados por cada oferente como necesarios para el
Basicos adecuado desarrollo del disefio de la obra. Cada estudio debe

contar con el aval de la Administracion.

Comprende el tramite de la evaluacion de impacto ambiental;
correspondiente a la elaboracion y tramitacion de la
documentacion requerida para su presentacién ante la
SETENA, asi como la obtencién de la resolucion final.

Comprende el desarrollo de los estudios preliminares,
anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas
arquitectdnicas, electromecanicas y estructurales, memorias
de calculo, submittals, visados, tasas y permisos de
construccion necesarios, tomando como base la propuesta de
distribucién arquitectdnicas dadas por la Administracion, el
programa funcional y los términos de referencia establecidos
para este concurso.

Comprende la construccion de la obra civil y arquitectdnica, asi como de la construccion,
2 - Construccién || instalacion, puesta en marcha de los sistemas electromecanicos, equipo basico e industrial
y las capacitaciones, incluidos en los planos constructivos y especificaciones técnicas.
Comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo
industrial y sistemas electromecanicos correspondiente al Renglén N° 2. Todo segun se

tem N° 2 Tramite de la
Evaluaciéon de Impacto
Ambiental

1 - Disefio

item N° 3 Disefio

3 - Mantenimiento

reventivo . p o .
cF())rrectivo dil describe en el documento “Caracteristicas de la Contratacién del Componente de
Renglén 2 Mantenimiento del Recurso Fisico: Términos de referencia del renglon correspondiente al

mantenimiento del recurso fisico del proyecto Nueva Sucursal de Limén”.

1.7 Estimacién presupuestaria
La estimacidn presupuestaria para esta contratacion es de: €1,657,836,389.00 (mil seiscientos cincuenta y siete

millones ochocientos treinta y seis mil trescientos ochenta y nueve colones exactos). Dicha estimacion esté basada en
desarrollar la obra bajo una combinacion mixta entre remodelacién y obra nueva (primer nivel como remodelacion y
segundo nivel como obra nueva).

1.8 Documentos Generales que conforman el cartel
e Condiciones Legales.
¢ Condiciones Financieras.
e Condiciones Técnicas.
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o Aspectos Técnicos generales.
e Formularios.
e Anexos.

CONDICIONES LEGALES
Instrucciones e informacion a los oferentes.
2.1  Presentacion

Todos los documentos deben ser legibles en forma clara y completa. Deben utilizarse unicamente los Formularios
adjuntos, sin alterar su contenido, sin enmienda, borrones, entrelineas o alteraciones que hagan dudar de su
legitimidad, con el fin de reducir el riesgo por falta de informacion; minimizar la subsanacion, facilitar el estudio de las
ofertas en menor tiempo y consecuentemente permitir el cumplimiento oportuno de los plazos.

Lo anterior, debe introducirse en un sobre cerrado y debidamente rotulado, dirigido a:

Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia de Infraestructura y Tecnologias
Direccién de Arquitectura e Ingenieria
Subarea de Gestion Administrativa y Logistica

Licitacion Publica 2019LN-000001-4402

Nueva Sucursal de Servicios de la CCSS en Limon

2.2 Lugar para presentar la Oferta

Direccion de Arquitectura e Ingenieria (DAI). Sita: Oficinas centrales de la CCSS, piso nimero 12 edificio Jenaro
Valverde (anexo), San José, Avenida 4 ta, Calles 5y 7.

2.3  Plazo y Hora maxima para presentar ofertas
Hasta el dia 04 de diciembre 2019, hora: 10:00 a.m.
24  Marco legal

Rige para este concurso la legislacion vigente aplicable a la materia. En lo no previsto en el presente cartel, tutelaran
las Condiciones Generales para la Contratacion Administrativa Institucional de Bienes y Servicios Desarrollada por
todas las Unidades de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Localizacion web: http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/188/Condiciones Generales.zip
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2.5 Tramitador y administrador del concurso

Sera la DAI de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologias, quien designa al Ing. Leonardo Campos Cordero como
responsable del contrato, y al Lic. Johnny Vargas Vargas como administrador del concurso, para fungir como enlaces
entre el oferente, adjudicatario y la Institucion.

2.6  Vigencia de la oferta

Segun lo dispuesto en el articulo 67 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa, la oferta se presume
vigente hasta la firmeza del acto final de la contratacion.

2.7  Nuamero de proveedor

Los oferentes deberan estar inscritos en el registro de proveedores de la CCSS, e indicar su nimero de proveedor.
Ademas, deberan tener registrado el cddigo de articulo siguiente:

Cédigo Nombre

0-02-10-0040 Construccién adicion y mejoras de edificios y locales

Ver el “Procedimiento para la Inscripcion y Actualizacion de Proveedores” en http://www.ccss.sa.cr/tramites?t=31.

2.8 Representacion

La oferta debera estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa, o quien tenga capacidad legal para
hacerlo.

29 Documentos y requisitos de elegibilidad
Elegibilidad Legal:
Cumplir con el plazo de entrega solicitado en las condiciones técnicas del cartel.

Original de:

F-CA-71, Oferta servicios.

F-CA-73A, Oferta econémica combinacién Obra Remodelada + Obra Nueva.

F-CA-73B Oferta econdémica Obra Nueva.

F-CA-74 Subcontratacion.

Debe agregarse a la oferta un timbre de ¢20.00 (veinte colones) denominado de la Ciudad de las Nifias, de
acuerdo con la Ley 6496, publicada en el Alcance 20 A, de La Gaceta 151 del 10 de agosto de 1981.

® o0 oo

Los puntos b y ¢ son excluyentes entre si; lo que quiere decir, que solo se puede presentar uno de los dos
formularios, segun las consideraciones que determine cada oferente para desarrollar su respectiva oferta.

F-CA-01 31/10/2017 v06
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Elegibilidad Financiera:

a. Condiciones Financieras ACC 0807-06-2019 (ver documento en carpeta de Anexos).

Elegibilidad Técnica:
a. F-CA-05 Desglose de oferta.
b. F-CA-98 Curriculo empresarial (empresa constructora).
c. Certificacion de experiencia (en relacion con la experiencia declarada en el F-CA-98).
d. Cumplir con el apartado “1. Aspectos y requisitos generales”, asi como también con el aparatado “2.

Requisitos que debe cumplir el Oferente en la etapa de presentacion de ofertas”, en lo que respecta a la
experiencia de la empresa constructora. Todo lo anterior, dentro del Formulario F-CA-128 Requisitos Técnicos
(ver documento en carpeta de Anexos).

210 Participacion

Para el presente concurso no se aceptan ofertas en conjunto, ni se permiten ofertas alternativas, asimismo sélo se
aceptara una oferta base.

2.10.1  Participacion en consorcio

Se podran presentar ofertas en consorcio conforme lo establecido en los articulos del 72 al 77 del RLCA.

Las empresas que participen bajo esta modalidad deberan aportar el documento (convenio o contrato) consorcial,
conforme lo establece el articulo 75 del RLCA.

La utilizacion de esta figura no obliga a la creacién de una nueva persona juridica para efectos de la presentacion de
los atestados y la posterior oferta. En todo caso, los integrantes del consorcio responderan solidariamente por todas
las obligaciones derivadas de la presentacion de la oferta desde el punto de vista administrativo, técnica o financieras,
y de la eventual adjudicacidn y ejecucion del contrato.

Para los efectos de este concurso, los miembros del consorcio deberan ser del giro del objeto contratado, donde la
empresa lider del consorcio debera ser una constructora.

Las empresas que participen bajo esta modalidad podran participar en un solo consorcio para el presente concurso.

Todas las empresas constructoras que conformen el consorcio tienen que presentar por separado los requisitos
financieros, solicitados en las condiciones financieras de este cartel. En caso de que el consorcio también esté
conformado por una empresa de otro giro de negocio, solamente las empresas constructoras presentaran dichos
requisitos.

2.10.2 Participacion extranjera

Deberan acatar equivalentemente las mismas disposiciones establecidas para empresas nacionales. Para ello todos
los documentos que se aporten en la oferta, que hayan sido emitidos en el extranjero, deberan estar debidamente
legalizados por el Consulado de Costa Rica en sus respectivos paises, y posteriormente autenticados por el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto del Gobierno de la Republica de Costa Rica, y/o documentos apostillados; en el
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entendido de que la empresa extranjera participante, forme parte de la Convencion Internacional para la Eliminacion
del Requisito de Legalizaciéon de Documentos Publicos Extranjeros, segun el convenio de la Haya, del 5 de octubre de
1961.

Todas las empresas participantes en el presente concurso en caso de resultar adjudicadas deberan cumplir con la
presentacion de la inscripcion ante el CFIA, conforme lo dispuesto en el articulo 16 del Reglamento de Empresas
Consultoras y Constructoras. Ademas, deberan designar un domicilio para recibir notificaciones dentro de la Republica
de Costa Rica, asi como un representante con poder legal suficiente para atender cualquier gestion y solicitud que se
origine como parte del procedimiento de contratacién.

Las empresas o profesionales extranjeros que no estén inscritos en el CFIA, en caso de ser adjudicados, deberan de
ponerse a derecho con la legislacion costarricense para ejercer su actividad en el pais, conforme lo dispuesto en el
articulo 17 el citado Reglamento.

Documentos gue presentar con la oferta:

Copia de testimonio de escritura, segun las formalidades exigidas en el lugar de emision, donde se nombra un
representante legal con facultades para recibir y atender notificaciones de orden administrativo y judicial, en los plazos
y condiciones determinadas por la legislacion nacional. Dicha condicion debera ser garantizada en la oferta bajo la
promesa de que se mantendra un representante desde que se presenta la oferta hasta que se realice la recepcién
definitiva en caso de cumplimiento del contrato, o, hasta que se dicte el acto final y firme de los procedimientos de
resolucion, rescision, asi como los reclamos por cobro de dafios y perjuicios, multas y demés sanciones administrativas
y pecuniarias. Lo anterior se constituira como una obligacion colateral de la compra en caso resultar adjudicado y para
tales efectos, en caso de revocacion, renuncia, sustitucion, extincién u otra modificacion de los poderes, el proveedor
debera comunicar inmediatamente la situacion del poder, asi como el nuevo nombramiento que garantice el
cumplimiento de esta obligacion.

211  Subcontratos

Las empresas participantes que deban realizar subcontratacion presentaran junto con la oferta el Formulario F-CA-74
Subcontratacion, en el cual, se indicaran las actividades, los montos y porcentajes que se van a subcontratar.

Se entenderan como subcontrataciones los contratos que celebre el Contratista a titulo propio para poder cumplir con
el objeto contractual, en el tanto se cumpla entre otras, con alguna o varias de las siguientes condiciones:

e Imposibilidad del Contratista de asumir un determinado servicio o trabajo derivado del objeto contractual, por
cuanto, para el momento de la contratacion, dentro de su giro normal de accidn u organizacién no cuenta con
la capacidad para efectuar la labor solicitada, para lo cual podra subcontratar la ejecucién de dicha prestacion,
en aras de cumplir con la realizacion total del objeto comprendido en el contrato original.

o Aquellos aspectos del contrato que requieran determinada especializacion y que razonablemente no puedan
ser exigidos al Contratista principal.

o Actividades similares a las que hace el Contratista dentro de su experticia y giro comercial en el mercado, que
su vez se las contrata a un tercero que no es él.

El objeto de la ejecucion de la subcontratacion siempre sera subsidiario y especializado respecto a la obligacion
principal que posee el Contratista frente a la Administracién.
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No son considerados subcontratos, la compra de mobiliario, equipos (industriales, entre otros), o cualquier otro material
0 suministro necesario para la consecucion del objeto del contrato, aun y cuando estos requieran de trabajos de
instalacion, capacitacién y mantenimiento por parte del proveedor.

El Contratista, no podra subcontratar por més del 50% (cincuenta por ciento) del monto contratado para la obra (articulo
69 RLCA). En todo caso, cabe recordar que la subcontratacién no releva al Contratista de su responsabilidad por la
ejecucion total del proyecto en todos los sistemas.

En el caso de que el Contratista quiera realizar un cambio de alguno de los subcontratistas, debera contar con la
autorizacién previa de la Administracion. Aquel Contratista que contrate o subcontrate a una persona fisica o juridica
diferente al listado presentado, sera acreedor de la sancién establecida en el articulo 100, inciso €) de la LCA.

Listado de subcontratacion: En |a etapa de inicio del proceso de visado de planos constructivos el Contratista debera
presentar un listado de subcontratacién de acuerdo con lo indicado en el articulo 157 del RLCA, indicando lo siguiente:

o Nombres de las personas fisicas o juridicas a subcontratar.

e Aportar declaracién jurada de que no estan afectadas por el régimen de prohibiciones en la Ley de
Contratacion Administrativa, de acuerdo con lo solicitado en el Formulario F-CA-75 Declaraciones Juradas
Subcontratista.

o  Certificacion original de los titulares del capital social de las empresas subcontratadas.

A excepcidn de, la certificacién de la personeria juridica expedida por el Registro Publico, ya que dicha certificacion
sera verificada y emitida por la Administracién, desde la pagina del Registro Nacional de la Propiedad.

Es responsabilidad del Contratista velar porque los subcontratistas cumplan con sus responsabilidades patronales. La
Administracion se reserva el derecho de solicitar el cambio de una empresa o persona subcontratada, si a su juicio
considera que la misma esta perjudicando el desarrollo del proyecto.

En igual sentido todas las empresas proveedoras contratadas por el adjudicatario, deberan estar al dia con las
obligaciones obrero patronales, el coordinador del proyecto o funcionarios de la Direccion de Inspeccidn y cobros de
la CCSS, podra solicitar un listado de las empresas que desarrollen actividades dentro del proyecto para verificar que
cumplen con las obligaciones patronales, de encontrarse que incumplen se les solicitara la cancelaciéon de dichos
adeudos en el término de 24 horas, caso contrario se solicitara el cambio de dicha empresa sin perjuicio de establecer
la denuncia en la Direccion de Inspeccion de la CCSS.

212 \Visita a sitio

La DAl realizara dos reuniones con los potenciales oferentes interesados en el presente concurso, para lo cual, en
cada una de éstas, se levantara un acta oficial, en la cual se dejara constancia de los participantes y de las consultas,
las cuales formaran parte del expediente administrativo.

Dicha reunién se celebrara de la siguiente forma:
e Presentacion del proyecto: a las 08:30 horas del 15 de octubre de 2019 en la Direccién de Arquitectura e

Ingenieria. Sita: Direccién de Arquitectura e Ingenieria, Edifico Torrején, piso nimero 2, San José, Avenida 1,
Calles 3y 5.

F-CA-01 31/10/2017 v06
Licitacion Pubica 2019LN-000001-4402
Nueva Sucursal de Servicios de la CCSS en Limén
12de 77



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIAS
DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

o Visita al sitio: a las 10:00 horas del 16 de octubre de 2019 en el terreno en donde se desarrollara el proyecto,
direccion:

o Direccion: Limén centro, avenidas 1y 3, calle 2, contiguo a la Cruz Roja.

o Direccion en aplicaciones moviles:

o Google Maps: https://goo.gl/maps/x4Q6BRkazomWpMQb8 (Cruz Roja Limon centro).
o Waze: https://waze.com/ul/hd1ubydvne (Cruz Roja Limon centro).

La falta de asistencia de algun potencial oferente no justifica desconocimiento alguno de lo que ahi se analice o se
indique.

La DA, asi como cualquier otra dependencia de la CCSS no realizaran visitas al sitio anteriores o posteriores a la
fecha indicada con los potenciales oferentes.

La no participacion en la visita al sitio, no excluye al oferente de una eventual presentacién de oferta.

En caso de que los oferentes requieran visitas adicionales, lo pueden hacer por cuenta propia, previa coordinacion con
las autoridades administrativas de la Sucursal de Limén.

213 Garantias

Las garantias pueden rendirse en cualquier moneda extranjera o bien en su equivalente en moneda nacional, al tipo
de cambio de referencia para la venta, calculado por el BCCR, vigente al dia anterior de la suscripcion del contrato y/o
orden de compra segun corresponda. En caso de haber cotizado en moneda extranjera y la garantia se rindi¢ en
moneda nacional el Contratista esta obligado a mantener actualizado el monto de las garantias, por las variaciones de
tipo de cambio que le puedan afectar.

Garantia de participacion:

Para el presente cartel no se solicitara
Sin embargo, se aplicara los siguientes articulos de la Ley de Contratacion Administrativa, que a la letra dicen:

Articulo 33.- Garantia de participacion.

()

En los casos en que la Administracion decida no solicitar la garantia de participacion y un oferente retire su
propuesta, se procedera conforme con lo previsto en los articulos 99 y 100 de esta ley.

()

Articulo 100.- Sancion de inhabilitacion. La Administracion o la Contraloria General de la Republica
inhabilitaran para participar en procedimientos de contratacion administrativa, por un periodo de dos a diez
afos, segun la gravedad de la falta, a la persona fisica o juridica que incurra en las conductas descritas a
continuacion:
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()

h) Dejar sin efecto su propuesta sin mediar una causa justa, en los casos en que no se haya requerido garantia
de participacion. (Asi adicionado el inciso anterior mediante el articulo 3°de la ley N°8511 del 16 de mayo del
2006).

Garantia de cumplimiento:

¢ Monto: 5% del monto de total adjudicado.

En caso de aumento en el monto del contrato, ya sea por adenda o por aplicacion de la reserva presupuestaria, el
Contratista se compromete a aumentar proporcionalmente el monto de esta garantia.

o Vigencia: debera regir desde la solicitud por parte de la Administracion en la etapa de formalizacién
contractual, hasta tres meses posteriores a la realizacion de la recepcion provisional del renglon de
construccion.

En caso de aumento en el plazo del contrato, ya sea por adenda, por aplicacion de la reserva presupuestaria, caso
fortuito o por resolucién, el Contratista se compromete a aumentar el plazo de esta garantia.

o Devolucion: serad devuelta dentro de los 20 dias habiles siguientes a la solicitud del interesado una vez que
se cumplan los dos requisitos siguientes:

1) Que se haya realizado, la recepcion definitiva del renglon N° 2 Construccion.
2) Presentacion y aprobacion de las garantias adicionales que defina la Administracion.

Garantia adicional:

e Monto: corresponde a un 5% del renglén N° 2 Construccion (excluyendo el monto asociado a la obra civil).

En caso de aumento en el monto del contrato por adenda, el Contratista debera aumentar proporcionalmente el monto
de esta garantia.

o Vigencia: debera cubrir desde la aprobacion de la garantia adicional, hasta 24 meses adicionales.
o Devolucion: seré devuelta dentro de los 20 dias habiles siguientes a la solicitud del interesado una vez que
se cumpla los requisitos siguientes:

1. Vencimiento de la vigencia de la garantia adicional.

2. Haber sido otorgado por parte de la Administracidn, la aprobacién de que, al cumplimiento de los dos afios a
partir de la fecha de Recepcion Definitiva del Renglon N° 2 Construccion, las condiciones de la infraestructura
y sus componentes electromecanicos estén libres de inconformidades, para ello todas las correcciones que
se hayan solicitado durante este periodo deben haber sido ejecutadas y aprobadas por la Administracion.
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Formas y procedimientos para rendir garantias:

Forma

Procedimiento

Cheques certificados o de gerencia.

Certificados de depdsito a plazo, bonos del
Estado o de sus instituciones (*)

Dinero en efectivo.

Deberé presentarse en la DA, el documento financiero (original y copia) 0
dinero en efectivo (segun corresponda) y el Formulario (adjunto) F-CA-45
“Informacion sobre garantia®, firmado por el representante legal de la
empresa oferente.

Lo anterior, con el fin de que se confeccione un recibo, que debera ser
depositado en el primer piso de oficinas centrales, edificio Laureano
Echandi.

Una vez depositada la garantia, debera entregarse copia de dicho recibo
en nuestras oficinas.

Deposito de dinero en cuentas bancarias
de la CCSS.

Transferencia bancaria a cuentas de la
CCSS.

Debera presentarse en la DAI, comprobante de depdsito (original y copia),
realizado a las siguientes cuentas corrientes de la CCSS, ya sea por
gestién directa en la entidad bancaria o por transferencia electrénica. A
dicho comprobante se deberd anexar el Formulario (adjunto) F-CA-45
“Informacion sobre garantia®, firmado por el representante legal de la
empresa oferente.

Cuentas cliente de la CCSS en el Banco Nacional de Costa Rica:

Para depo6sito en colones:
Cuenta cliente: 15100010010035990

Para deposito en dolares:
Cuenta cliente: 15100010020603797

Cuentas cliente de la CCSS en el Banco de Costa Rica:

Para depo6sito en colones:
Cuenta cliente: 15201001000031150

Cartas bancarias.

Debera presentarse en la DA, el documento financiero (original y copia).
Lo anterior, con el fin de que se confeccione un recibo, que debera ser
depositado en el primer piso de oficinas centrales, edificio Laureano
Echandi.

(*) Si las garantias indicadas son rendidas mediante bonos o certificados, deberé observarse lo estipulado en el art.

42 del RLCA:

“(...) Los bonos y certificados se recibiran por su valor de mercado y deberdn acompariarse de una estimacion

efectuada por un operador de alquna de las bolsas leqalmente reconocidas. Se exceptuan de presentar
estimacion, los certificados de depdsito a plazo emitidos por Bancos estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro
del mes siguiente a la fecha en que se presenta. (...)” (El subrayado no pertenece al original).
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214 Anilisis de las Ofertas
El proceso de andlisis de las ofertas y la recomendacion técnica se realizaran de la siguiente manera:

a) Primero se realizar4 la evaluacion de los requisitos de elegibilidad legal — administrativa (todos los oferentes
y sus respectivas ofertas deberan cumplir los requisitos solicitados en esta etapa).

b) Posteriormente se realizara la evaluacion de los requisitos financieros, (todos los oferentes y sus respectivas
ofertas deberan cumplir los requisitos solicitados en esta etapa).

c) Una vez finalizadas estas etapas e identificadas las ofertas que las cumplan, se realizara la elegibilidad
técnica, para lo cual dichas ofertas deberan cumplir los requisitos de admisibilidad técnica exigidos con la
presentacion de los formularios solicitados en este cartel.

d) Las ofertas presentadas deberan superar estas etapas de elegibilidad en el orden indicado, cualquier oferta
que no cumpla con una etapa, sera excluida.

e) Unavez superada las etapas anteriores se elegira la oferta de menor precio, a la cual se le realizara el estudio
de razonabilidad de precio.

215 Aspectos subsanables

Esta Direccion concedera a los oferentes un plazo a su discrecidn, para que corrijan errores o suplan informacién sobre
aspectos subsanables o insustanciales de las ofertas, de acuerdo con lo estipulado en los articulos 80 y 81 del RLCA.

216 Adjudicacion

Se adjudicara aquella oferta que tenga el menor precio. El plazo para la decisién final (adjudicacién) se realizara como
maximo en el doble del plazo previsto para recibir ofertas, salvo que se realicen prérrogas a la fecha de apertura de
ofertas, lo cual provocaria una ampliacién de este plazo, doblemente proporcional a la prérroga dada para la apertura
de ofertas

Se adjudicara a una sola empresa o consorcio de éstas el objeto de este concurso.

Cuando la naturaleza del objeto asi lo permita, se advierte que la Institucion se reserva el derecho de realizar
adjudicaciones parciales de los productos esperados y/o renglones a discrecion de la Administracion, sin embargo,
téngase en cuenta que el proveedor esta obligado a cotizar la totalidad del objeto solicitado en este cartel, (articulo 52
inciso n) del RLCA); esto con el propdsito de obtener un producto completo que cuente con el desarrollo integral de la
infraestructura que responda a las necesidades espaciales, electromecanicas y de funcionamiento requeridas para su
puesta a punto.

217 Desempate

En caso de empate en el precio de las ofertas elegibles, lo definira la suerte, y se realiza el desempate de la siguiente
manera:

Se convocara a una reunion a los oferentes, cuyas propuestas tengan el mismo precio. Para tal efecto, se les indicara
el lugar, hora y fecha en que se va a realizar el sorteo. Se levantara un acta del proceso de seleccion, la cual sera
mediante papeles doblados, donde uno de ellos indicaré la palabra ADJUDICATARIO. El resultado de la escogencia
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quedara en el acta, la cual debera ser suscrita por los asistentes al evento, y posteriormente se adoptara el acto de
adjudicacion.

La no asistencia a la reunién de los convocados no impedira que se realice el acto en mencion.
218 Tramite de pago
Debe atenderse el Instructivo para la Presentacién y Tramite de Facturas Electronicas I-GA-03 anexo al cartel.

Para ofertas en moneda distinta al coldn, el Area de Tesoreria de la CCSS, realizara la cancelacién en colones
costarricenses segun el tipo de cambio de referencia para la venta del BCCR, vigente al momento de realizar la
transaccion.

Una vez adjudicado en firme el procedimiento, el Adjudicatario debera consultar al Administrador de Presupuesto de
la DAL, el procedimiento a seguir para obtener su acceso al Sistema de Factura Electrénica.

El plazo maximo con el que cuenta la Administracion para pagar es de 30 (treinta) dias naturales, el cual correra a
partir de la presentacion de la factura, previa verificacién del cumplimiento a satisfaccién de conformidad con todo lo
dispuesto en el presente cartel.

219 Cumplimiento de pago de cuotas obrero patronales y FODESAF

2.19.1  Pago de cuotas obrero-patronales

De conformidad con el art. 74 de la Ley Constitutiva de la Caja y 65 del Reglamento a la Ley de Contratacién
Administrativa, asi como la Ley de Proteccion al Trabajador, el proveedor debera mantenerse al dia con el pago de las
cuotas obrero patronales.

Ademas, conforme al decreto ejecutivo N°9686 publicado en el diario oficial la Gaceta N° 131 del 12 de julio de 2019,
adicion al art.74 de la Ley Constitutiva de la Caja se debe cumplir con lo siguiente:

“Articulo 74-

[]

Durante la etapa de ejecucion del contrato, si un contratista adquiere la condicion de morosidad con la Caja,
y el contratante tiene pendiente pagos a su favor, este debera retener su pago y girarle dichos recursos
directamente a la Caja. Si una vez honrado el pago de las cuotas obrero-patronales o de trabajadores
independientes quedaré algun remanente a favor del contratista, el contratante le hara entrega de éste.

2.19.2 FODESAF

De igual forma, de acuerdo con lo establecido en el articulo 22 de la Ley 8783 (Ley de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares), vigente desde el 14 de octubre del 2009 y la circular GF-42.896 del 11 de noviembre del 2011, el proveedor
debera mantenerse al dia con el pago de esta responsabilidad social.

La Administracion consultara periédicamente el SICERE vy el sistema de consulta de morosidad del FODESAF, para
la verificacion de este cumplimiento durante todo el concurso y la ejecucidn contractual.
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2.20 Consulta del expediente administrativo

De acuerdo con lo estipulado en articulo 11 del RLCA, esta Direccién establece para la revisién de expedientes
administrativos, una jornada continua en dias héabiles, de lunes a jueves de las 07:00 a.m. a 3:30 p.m. y los viernes de
7:00 a.m. a 2:30 p.m.; no obstante, se informa que el interesado puede obtener el expediente digitalizado en su
totalidad, para lo cual debera traer un dispositivo de almacenamiento con una capacidad minima de 2GB.

Se insta a los interesados, para que la consulta sea realizada exclusivamente en forma digital.
2.21 Consultas o solicitudes de aclaracion

Los interesados podran enviar sus consultas, por medio de documentos suscritos con certificado digital (con firma
validada y activacién para PADES LTV, segun lo sefialado en la Guia de Firma Digital par Adobe Reader DC, del
Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Comunicaciones), a la cuenta de correo electrénico git_dai@ccss.sa.cr. No se
permitira la recepcion de documentos escaneados por este medio.

Asimismo, podran presentar sus consultas en fisico, en la oficina de la Direccion de Arquitectura e Ingenieria, ubicada
en el piso nimero 12, del edificio Jenaro Valverde (anexo), Oficinas Centrales de la CCSS, San José, Avenida 4 t,
Calles 5y 7; de lunes a jueves 7:00a.m. a 4:30 p.m. y viernes de 7:00a.m. a 2:30p.m. En cada consulta, se debera
indicar claramente la siguiente informacién:

Gerencia de Infraestructura y Tecnologias
Direccion de Arquitectura e Ingenieria
Subérea Gestion Administrativa y Logistica
Numero de Concurso

Objeto del concurso

Solicitud de aclaracién

La documentacién que sea remitida a la cuenta de correo institucional de algun funcionario no seré considerada de
recibo oficial por parte de la Direccidn de Arquitectura e Ingenieria.

La presentacién de las consultas debera realizarse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, las
presentadas fuera de ese plazo, podran ser atendidas, pero no impediran la apertura de las ofertas.

2.22 Exoneracion de impuestos

LA CCSS esta exonerada de todo tributo y sobretasas para la importacion y compra local de materiales y servicios que
requiera, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 4 de la Ley N° 7293 “Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes,
Derogatorias y Excepciones”, el articulo 58 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Por otra parte, de acuerdo con lo sefialado en el “Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado”, los
bienes y servicios que venda, preste o adquiera la Caja, no estan sujetos al Impuesto de Valor Agregado (IVA).

Por lo anterior, el Contratista debe realizar la gestion de solicitud de exoneracién del IVA por compras locales,
directamente ante la Direccion General de Hacienda, segun las disposiciones establecidas por el Ministerio de
Hacienda.
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Con respecto a la gestion de exencion de tributos por importaciones, en la Guia Tramite de Exoneraciones Aduanales
I-GA-01, anexa a este cartel, podra verificar el procedimiento a seguir.

2.23 Formalizacion contractual
El adjudicatario debera presentar los siguientes documentos dentro de un plazo establecido por la Administracién:

a) Garantia de cumplimiento solicitada.

b) Impuesto de timbres solicitados a favor del Gobierno de la Republica de acuerdo con el articulo 272 del Cddigo
Fiscal: (monto del contrato u orden de compra segun corresponda x 2.5/1000+ ¢625,00).

Notas:

1. Se exceptla en esta etapa, el pago de las especies fiscales, que correspondan a montos adjudicados en ddlares,
ya que éstos se recibiran el dia de la firma del contrato, segun la formula que se detalla a continuacion: ((monto
adjudicado en délares x 2,5/1000) x tipo de cambio de venta dia de la firma del contrato) + ¢625.

2. La certificacion notarial o de certificacion expedida por el Registro Publico, sobre la personeria juridica de la
sociedad, y la Certificacion notarial, respecto a la naturaleza y propiedad de las cuotas, seran emitidas por la
Administracion, cuando asi lo considere pertinente.

2.24 Documentos del equipo técnico

Una vez realizada la adjudicacién en firme, el adjudicatario debera presentar, dentro de un plazo establecido por la
Administracion, los documentos del equipo técnico los cuales son de acatamiento obligatorio (ver anexo Formulario F-
CA-128 Requisitos Técnicos).

2.25 Mejoras de precio

No aplica.

3. CONDICIONES FINANCIERAS

Los requisitos financieros se anexan al presente cartel.
4. CONDICIONES TECNICAS

41  Plazo de Entrega

El proyecto considera un plazo total de: 160 semanas, segun el siguiente desglose:
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| Renglén | Plazo entrega
Item N° 1 Estudios Basicos
Renglon N° 1: Disefio (|| ltem N°® 2 Tramite de la Evaluacion de Impacto Ambiental 16 semanas
Item N° 3 Disefio
Renglén N° 2: Construccién 40 semanas
Renglén N° 3: Mantenimiento preventivo y correctivo del Renglén 2 104 semanas
Total 160 semanas
Notas:

(M El plazo indicado corresponde al requerido para el desarrollo de los estudios basicos, estudios preliminares,
anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presentacion de submittals y memorias de calculo. El
plazo indicado de las 16 semanas contempla 4 semanas para la elaboracidn y entrega del anteproyecto, en conjunto
con los estudios basicos, y 12 semanas para el desarrollo y entrega del disefio (planos constructivos, especificaciones
técnicas, memorias de célculo, submittals, estudios preliminares, etc.). El plazo de la SETENA para el analisis de la
evaluacion de impacto ambiental (una vez entregados los requisitos por el Contratista), el visado y los permisos de
construccion, no estan incluidos dentro del plazo de las 16 semanas, al ser procesos en los que intervienen terceros
(SETENA, CFIA, Ministerio de Salud, Ingenieria de Bomberos del INS, MOPT, entre otros). No obstante, el Contratista
debera demostrar una gestion expedita de los tramites requeridos, por lo cual deberé enviar prueba que evidencie las
gestiones realizadas (entrega de documentos a SETENA, ingreso a APC, informe de observaciones de las
Instituciones, etc.).

Cada plazo empezara a contabilizarse a partir del dia indicado en la orden de inicio de cada renglon.

Para todos los efectos temporales se debera utilizar la semana como unidad de medicion.

4.2  Orden de inicio

Una vez notificado el refrendo, la Administracién girara la orden de inicio dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes, segun lo estipulado en el articulo 200 del RLCA. Para tal efecto, el responsable del contrato entregara al
Contratista la orden de Inicio, en la cual se detallaran: la fecha inicial, la fecha de término y el plazo de ejecucién de
las obras, todo de acuerdo con el cartel, la adjudicacion y el contrato.

El plazo empieza a regir a partir de la fecha indicada en la orden de inicio

Orden de inicio del Renglén N° 1: Disefio

Para todos los items de este renglon, el plazo empieza a regir a partir de la fecha indicada en la orden de inicio, la cual
se daré de manera simultanea. Una vez girada la orden de inicio, el Contratista contara con un plazo de 5 (cinco) dias
habiles para entregar a la Administracion el cronograma correspondiente.

Orden de inicio Rengléon N° 2: Construccion

Para el Renglén N° 2: Construccion, la orden de inicio se dara una vez recibido el Renglon N° 1: Disefio, de forma
definitiva. Una vez girada la orden de inicio, el Contratista contara con un plazo de 5 (cinco) dias habiles para entregar
a la Administracién el cronograma correspondiente. Adicionalmente y previo a girar esta orden de inicio, el Contratista
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debera elaborar y entregar a la Administracion un informe sobre el estado en que se encuentran las propiedades y
terrenos que posiblemente se hallan amenazados; para lo cual debera tomar fotos y/o videos detallados de los edificios
a los alrededores del proyecto, con el fin de demostrar el dafio en caso de eventos derivados del contrato de
construccién; lo anterior, tal y como se indica en el numeral 4.3 Poélizas, del presente cartel. Sin este informe, no se
girara la orden de inicio.

Orden de inicio Renglon 03: Mantenimiento preventivo y correctivo del Renglon 2.

Se dara orden de inicio del Renglon N° 3: Mantenimiento preventivo y correctivo del Renglon 2, una vez se emita la
Recepcion Definitiva del Rengldn N° 2: Construccion. El Contratista entregard como requisito para la Recepcion
Definitiva del Renglon N° 2, el cronograma de mantenimiento final, el cual incluye las observaciones realizadas
previamente por la Administracion.

4.3 Polizas

Las pdlizas son responsabilidad del Contratista, para lo cual tomara las previsiones del caso, contratando una pdliza
de Riesgo del Trabajo con una aseguradora que se encuentre debidamente inscrita ante la Superintendencia General
de Seguros de Costa Rica (SUGESE), al igual que el producto solicitado con una Péliza de Todo Riesgo Construccién;
estas pdlizas deberan tomarlas y mantenerlas durante la ejecucién de la obra. En el caso de la Péliza de Riesgo del
Trabajo, esta debera estar actualizada y vigente.

Las coberturas indicadas a continuacion, corresponden a las recomendadas para que en caso que el contratista no
cumpla con sus obligaciones contractuales ante eventos catastréficos y otros riesgos que produzcan dafios en las
obras de construccién y/o maquinaria, equipo y mobiliario instalado, la CCSS pueda recuperar los dafios con la pdliza
Todo Riesgo Construccion y Montaje, indicando en el cartel o gestién de compra que en el contrato de péliza entre el
contratista (tomador del seguro) y asegurador (la aseguradora), la CCSS figure como asegurado y beneficiario, el
contratista como Tomador del Sequro y en caso de haber un banco que aporte el recurso financiero, que figure
como acreedor. El contratista es a quien corresponden las obligaciones que se deriven del contrato de obra.

El ambito de cobertura del Seguro de Todo Riesgo Construccién, ampara la pérdida directa e inmediata que sufra a
consecuencia de un riesgo amparado bajo las coberturas que se detallan a continuacion, siempre y cuando no sea
causada por dolo del Asegurado y/o Tomador y hayan sido incluidas en el contrato de conformidad con lo estipulado
en las condiciones particulares:

1. Cobertura (Basica) Dafio Directo Bienes en Construccion.

Cobertura Responsabilidad Civil Extracontractual y Subjetiva, modalidad Limite Unico Combinado y Agregado
Anual.

Cobertura Temblor y Terremoto.

Cobertura Vientos Huracanados, Inundacion y Deslizamiento.

Cobertura Huelga, Motin y Conmocién Civil.

Cobertura Dafio Directo Equipo de Construccion.

Cobertura Dafio Directo Maquinaria.

Cobertura Propiedad Adyacente.

9. Cobertura Mantenimiento. Excluyente de cobertura Ampliada de Mantenimiento.

10. Cobertura Ampliada de Mantenimiento. Excluyente cobertura de Mantenimiento.

11. Responsabilidad Civil Cruzada Modalidad Limite Unico Combinado y Limite Agregado Anual.
12. Cobertura Bienes almacenados fuera del sitio de la obra.

13. Cobertura Transporte Nacionales.

N
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15. Cobertura Obras Civiles Aseguradas Recibidas o Puestas en Operacion.
16. Responsabilidad Civil Extracontractual Y Subjetiva, Modalidad Limite Unico Combinado y Limite Agregado
Anual por Vibracién, Eliminacién o Debilitamiento de Elementos Portantes.

El monto de la Cobertura de Responsabilidad Civil es responsabilidad del Contratista (ftomador del seguro), para ello

debera hacer un analisis de riesgos como producto esperado (Plan para la Gestién de la Seguridad Laboral y
Ambiental del proyecto, enfocado a las personas y la propiedad ajena), que justifique el monto de dicha cobertura.

Con dicho plan la CCSS se garantiza que el contratista tiene conocimiento de todos los riesgos asociados a la obra.
Este Plan debe contemplar un procedimiento de actuacion en caso de siniestro en el cual resulten afectados terceras

personas y propiedad de terceras personas.

Ademas, el contratista debera mantener extremas medidas de prevencion para disminuir o mitigar las consecuencias
de los posibles eventos originados, como por ejemplo:

o Delimitar las zonas que estén en la cercania del transito de terceras personas y/o propiedad de terceras

personas (vehiculos de todo tipo).

e Mantener estricta supervision por parte de los profesionales del contratista, de manera que los trabajos de
desmontaje y montaje, demolicién, excavacién de zanjas, obras estructurales, movimiento de tierra,
compactacion entre otras; asi como movimiento de materiales, maquinaria, equipos y suministros en medios
de transporte terrestre contratados o propios del contratista, mantengan todas aquellas medidas de
prevencion que correspondan, con el afan de controlar los riesgos.

o Los edificios y personas que se encuentren en los linderos de la zona a remodelar (CCSS), presentan un
riesgo de responsabilidad civil (RC), por eso el plan para la Gestién de la Seguridad Laboral y Ambiental del
proyecto ya indicado, enfocado a las personas y la propiedad ajena, es de suma importancia para justificar el
monto expuesto de esta cobertura y que sera un trabajo que debera hacer el contratista adjudicado.

En resumen, se requiere que los oferentes presenten una poéliza Todo Riesgo Construccion con las siguientes

coberturas y monto expuesto.

Cobertura

Monto
Asegurado

Observaciones

Dafio Directo

Valor del contrato

Valor del contrato de construccion. Debe
cubrir los riesgos de las pruebas hidraulicas
y neumaticas establecidas por norma.

RC extracontractual y Subjetiva,

El contratista debe presentar Plan para la

Modalidad Limite tinico Combinado y El monto Gestion de la Sequridad Laboral y Ambiental
o asegurado lo
Limite Agregado Anual. define ol del proyecto (Enfocado a las personas y la
. propiedad ajena), que justifique el monto de
contratista :
dicha cobertura.
Temblor y Terremoto Valor del contrato

Vientos Huracanados e Inundacion

Valor del contrato

Huelga Motin y Conmocién Civil

Valor del contrato
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Cobertura A Monto Observaciones
segurado

Dafio Directo Equipo de Montaje

No es requerida por la CCSS

Dafio Directo Maquinaria de Montaje

No es requerida por la CCSS

Propiedad Adyacente

No es requerida por la CCSS

Mantenimiento

No es requerida por la CCSS

Ampliada de Mantenimiento hasta
por 12 meses

Valor del contrato

Responsabilidad Civil Cruzada
Modalidad Limite Unico Combinado
y Limite Agregado Anual

No es requerida por la CCSS

Bienes Almacenados fuera del sitio
de la Obra

No es requerida por la CCSS

Transportes Nacionales

No es requerida por la CCSS

Riesgo de Disefio

Valor del contrato

Tanto de la obra de construccion como de
montaje

Gastos para localizar fugas que
ocurran durante el tendido de
tuberias y ductos de aire.

No menos del 5%
del monto
asegurado en
Dario Directo.

Fugas generadas durante las pruebas de
aceptacion del proyecto.

Obras Civiles Aseguradas Recibidas
0 Puestas en Operacion

No es requerida por la CCSS

Responsabilidad Civil
Extracontractual Y Subjetiva,
Modalidad Limite Unico Combinado
y Limite Agregado Anual por
Vibracion, Eliminacion o
Debilitamiento de Elementos
Portantes.

El monto
asegurado lo
define el
contratista

Justificado a través de un Plan para la
Gestion de la Sequridad Laboral y Ambiental
del proyecto (Enfocado a las personas vy la

Remocién de Escombros.

No menos del 5%
del valor del
contrato

Gastos involucrados con el levantamiento y
movilizacidn de los bienes asegurados una
vez que estos han sido derrumbados por
algln siniestro amparado bajo la péliza.

Dentro de las principales recomendaciones generales y de seguridad, se tienen:

1. Aquellas coberturas adicionales no requeridas por la CCSS y que sin embargo si son importantes para
salvaguardar la vida de las personas, maquinaria, equipos y materiales del tomador del seguro y sus
subcontratistas, son una responsabilidad del tomador del seguro.

2. El contratista antes de comenzar las obras de construccion civiles debe elaborar un informe sobre el estado
en que se encuentran las propiedades y terrenos que posiblemente se hallan amenazados; para lo cual
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debera tomar fotos y/o videos detallados de los edificios a los alrededores del proyecto, con el fin de demostrar
el dafo en caso de eventos derivados del contrato de construccidn. Es probable que la aseguradora le solicite
al contratista antes de tomar el riesgo y cotizar esta poliza, detalle de las obras electromecanicas que se
estima estén bajo nivel de piso en la zona del proyecto, motivo por el cual hay que estar preparado con esta
informacién.

3. La falta de suscripcion, pago, renovacion o prérroga de alguna de las pdlizas a cargo del contratista dara
derecho a no permitir el ingreso o detener los trabajos hasta que se renueven los requisitos; el atraso que
esto ocasione en los plazos de entrega correra por responsabilidad del contratista. Si la situacion no se corrige
la CCSS podra resolver el contrato, previo a un debido proceso por parte de la Administracion.

4. El contratista debe aportar la poliza de Riesgos del Trabajo de sus colaboradores y declarar el proyecto ante
el Instituto Nacional de Seguros, segun lo estipulado en el articulo N°28 de Norma Técnica del Seguro de
Riesgos del Trabajo afio 2016, en el Capitulo VII "Proyectos de Construccion”.

5. Elcontratista debera presentar un Plan para la Gestién de la Seguridad Laboral y Ambiental del proyecto, que
garantice que tiene el conocimiento de todos los riesgos asociados a la obra. El Plan debe contemplar un
procedimiento de actuacion en caso de siniestro en el cual resulten afectados terceras personas y propiedad
de terceras personas.

6. El uso de barreras que limiten el ingreso de personal no autorizado a las zonas de riesgo es una
responsabilidad del contratista, que debera quedar debidamente argumentado e indicado en el Plan para la
Gestion de la Seguridad Laboral y Ambiental del proyecto

7. Elingreso de la maquinaria y equipo de demolicién debe ser cuidadoso, resguardando todo el trayecto de
ingreso y retiro de las instalaciones; ademas, delimitar las zonas de operacién, de manera que exista una
barrera fisica que impida que personas ajenas al proyecto se acerquen a la zona de trabajo.

Para una mejor comprension de las pélizas a tomar por el Contratista para la presente licitacion, se anexa al presente
documento el oficio I-SGAB-12-2019, elaborado por la Subarea Gestién Aseguramiento de Bienes.

Las copias de las polizas deberan presentarse a la Administracién, como tiempo maximo, el mismo dia en que inicien
las obras; por lo que, no se podra dar inicio de los trabajos si estas p6lizas no han sido presentadas a su entera
satisfaccion.

La CCSS se reserva el derecho de retener pagos si alguna de estas polizas deja de tener vigencia.
El contratista debera contratar y mantener por todo el tiempo de duracion de las obras, los seguros obligatorios
requeridos por la ley, ademas de las pdlizas que la administracién considere necesarias.

La Administracion se reserva el derecho de revisar las polizas y solicitar los cambios que considere necesarios para
que las mismas se ajusten a lo estipulado en este contrato.

La CCSS queda exenta de responsabilidad por dafios y perjuicios que ocurran durante la ejecucion del proyecto, el
contratista asume esta responsabilidad mientras no sea recibido el proyecto de forma oficial.
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44  Costo del proyecto

4.4.1  Renglén N°1 Disefio

El monto para las actividades de disefio cumplira con el porcentaje minimo establecido en el Arancel de Servicios de
Consultoria para Edificaciones del CFIA, dicho porcentaje sera aplicado por la Administracion al monto ofertado para
el Renglén N° 2 (segun eleccion de cada oferente como se explicara seguidamente). Se debe considerar que la obra
objeto de esta licitacion es catalogada por la CCSS, como una combinacion entre obra remodelada y obra nueva (esto
segun lo planteado en la propuesta de distribucién arquitecténica, considerando el primer nivel como remodelacion y
segundo nivel como obra nueva).

Se debe tener presente, que los aranceles seran aplicados unicamente al monto ofertado de las obras de construccion
de infraestructura, que segun el criterio de la Administracion, requieren los servicios de disefio (Rengléon N° 2
exclusivamente). Como se indico, sera la Administracién la que determinaré el monto econdmico correspondiente al
renglén de disefio, tomando como base los porcentajes de aranceles de disefio establecidos en el Formulario F-CA-
73A Oferta econdémica combinacién Obra Remodelada + Obra Nueva o F-CA-73B Oferta Econémica Obra Nueva, y el
monto del Renglon N° 2 Construccidn que sea ofertado.

Se considera que el arancel establecido en los Formularios F-CA-73A y F-CA-73B, le permitira al futuro Contratista la
ejecucion de la totalidad de los trabajos a realizar: materiales, mano de obra, seguros, asi como los costos por
Administracion, imprevistos, utilidad, viaticos, transporte, comunicaciones, estudios basicos requeridos para el
adecuado desarrollo del disefio, consultas a entidades publicas o privadas, pagos de timbres, aranceles y canon que
sean requeridos, u otros costos directos e indirectos relacionados con los trabajos de disefio a realizar.

Para las actividades tarifadas segun el CFIA incluidas en el Renglon N° 1 Disefio, la Administracion cancelara el
siguiente porcentaje invariable (porcentaje que cumple con el minimo establecido por el CFIA) de la siguiente manera:

o Estudios Preliminares Obra Nueva: 0.5%
o Anteproyecto Obra Nueva: 1.0%
¢ Planos constructivos y especificaciones técnicas Obra Nueva: 4.0%

o Estudios Preliminares Obra Remodelada: 0.75%
o Anteproyecto Obra Remodelada: 1.5%
o Planos constructivos y especificaciones técnicas Obra Remodelada: 6.0%

o Visados, derechos y cupdn de asistencia: 0.215% (compuesto por 0.05% Bomberos + 0.15% derechos de
asistencia + 0.015% cup6n de asistencia).

En lo referente a los estudios basicos que cada oferente considere necesarios para el adecuado desarrollo del disefio,
la Administracién los cancelara segun lo indicado en el inciso B del Articulo 4, Arancel de Servicios Profesionales de
Consultoria para Edificaciones, del Compendio de Leyes y Reglamentos del C.F.I.A.; bajo la modalidad de reintegro
de gastos mas un porcentaje fijo del 5.00% (cinco por ciento). La Administracion reconocera dicho porcentaje sobre
el costo de cada uno de los estudios basicos. Se aclara a los oferentes, que no deben indicar el tipo de estudio ni
el costo de éste dentro de los Formularios F-CA-73A o F-CA-73B. El porcentaje del 5.00% (cinco por ciento) que
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reconocera la Administracion sobre el costo de cada estudio basico. es fijo € invariable, por lo que los oferentes no
deben modificarlo dentro de los formularios de oferta econémica (F-CA-73A o F-CA-73B).

Por otro lado, la Evaluacion de Impacto Ambiental debera ser cotizado de forma independiente y por monto alzado,
dentro de los Formulario F-CA-73A o F-CA-73B.

Cabe sefialar que es el Contratista, quién debe llevar a cabo los estudios basicos que considere necesarios para el
disefio de la obra, por lo que debe proponer y justificar a la Administracién la necesidad de éstos; adicionalmente, el
Contratista debera presentar a la Administracion, tres cotizaciones por cada estudio basico a ejecutar, y sera esta (la
Administracion) quién determine cual sera la empresa seleccionada para realizar dicho estudio. Es importante indicar
que, para todos los casos, la empresa o profesional que vaya a realizar el estudio, debera estar inscrito y al dia ante
el colegio profesional; segun sea su profesion (debera presentar copia de la certificacién o indicar la pagina web del
respectivo colegio profesional para que se pueda realizar la verificacion en linea) y de aplicar, debera estar también
acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditacion (E.C.A.), con su respectivo alcance (se revisara en la pagina
web del E.C.A)).

La Administracion deja a criterio de cada oferente, considerar la opcién de realizar un nuevo planteamiento distinto al
entregado en la propuesta de distribucion arquitecténica de la Administracion. En este caso, se aclara que este debe
cumplir con todos los requisitos aplicables al proyecto, en lo referente a la legislacion, programa funcional, términos de
referencia, normativa aplicable y demas documentos que se mencionan en el presente cartel. Si es importante destacar
que los espacios de almacenamiento se deben mantener tanto en cantidad como en capacidad, de igual manera, en
lo que respecta a la division de los recintos segun lo mostrado en la propuesta de distribucién arquitecténica.

Lo anterior de forma que si el oferente considera que como mejor alternativa es la construccion de una obra 100%
nueva, no se limita la posibilidad de que se pueda demoler la edificacion existente, de ahi la existencia del Formulario
F-CA-73B.

Cada oferente debe considerar para su disefio las caracteristicas propias del inmueble a desarrollar, tomando como
referencia proyectos similares que haya ejecutado en el cantén central de la provincia de Limén.

Se reitera una vez mas que es la Administracion quién estimara el monto total por el item N° 3 del Renglon N° 1
Disefio, con base en los porcentajes definidos por la Administracion y sobre los montos del Renglon N° 2 Construccion
declarados por los oferentes dentro de los Formularios F-CA-73A o F-CA-73B.

4.4.2  Renglén N° 2 Construccion

El precio del objeto de esta contrataciéon no podré estar condicionado, deberé ser libre de todo impuesto, y con el
detalle solicitado en los Formularios F-CA-73A Oferta econémica combinacién Obra Remodelada + Obra Nueva o F-
CA-73B Oferta econdmica Obra Nueva, y el F-CA-05 Desglose de oferta. El monto ofertado deberé ser desglosado
por el Contratista, una vez concluida la fase de disefio, segun se requiere en los Formularios F-CA-21 Tabla de pagos,
y F-CA-93 Compendio desglose precios unitarios. Lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en los articulos 25 y 26 del
RLCA.

Dicho monto incluira el costo de la totalidad de los trabajos a realizar, materiales, mano de obra, seguros, asi como los
costos por Administracién, imprevistos, utilidad, viaticos, transporte, comunicaciones u otros costos directos e
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indirectos relacionados con los trabajos de construccidn y equipamiento, objeto de esta contratacion segun definicion
en propuesta arquitectonica, programa funcional, términos de referencia, documentos técnicos entregados por la
Administracion, condiciones técnicas y descripciones generales del presente cartel.

En caso de que el oferente se incline por desarrollar la obra, de manera que se dé una combinacién de Obra
Remodelada y Obra Nueva, segun se plantea en la propuesta de distribucién arquitecténica, debera declarar el monto
total ofertado para el Renglon N° 2 dentro del Formulario F-CA-73A, haciendo ademas el desglose de qué porcentaje
(%) de ese monto ofertado corresponde a Obra Remodelada y qué porcentaje (%) corresponde a Obra Nueva.

Para el desarrollo de la obra, considerando el 100% como Obra Nueva, cada oferente debera declarar un tnico monto
total ofertado para este renglén, dentro del Formulario F-CA-73B, sin necesidad de hacer ningun tipo de desglose,
ya que para este caso no aplica. Cabe indicar que el oferente debera declarar dentro de dicho formulario, el &rea de la
obra sobre la cual basa su oferta

Segun sea el caso y a eleccién de cada oferente (F-CA-73A o F-CA-73B), el monto total de la oferta deberéa consignarse
claramente en cifras y en letras; en caso de dudas prevalecera el monto indicado en letras.

Para los materiales y/o equipos de importacion, el Contratista debera utilizar el Formulario F-CA-96 Exoneracién a
nivel de aduana, en donde debe indicar la descripcién, la cantidad, el monto y el monto del impuesto. Este formulario
sera presentado por el Contratista en la etapa procesal correspondiente.

Del monto total ofertado para el Renglon N° 2 Construccion, la Administracion reservara y autorizara un equivalente al
5% (mismo que no es contabilizado dentro el monto total de la oferta). Esta reserva se empleara para eventuales
trabajos de contingencia que se presenten durante la ejecucion de la obra, ya sea por ajustes debidos a las condiciones
especificas del sitio 0 alguna otra circunstancia imprevista. Se entiende que dicho porcentaje es una prevision
presupuestaria que sera cancelada unicamente si se ejecutd algun trabajo. De alli, que no podra considerarse como
un pago obligatorio para el Contratista, en caso de que no se ejecute ninguna actividad.

El Contratista, posterior a la conclusién de la fase de disefio y durante el periodo de trdmite visados de planos y
permisos de construccion, indicard el desglose de costos unitarios por cada una de las actividades del proceso
constructivo o producto esperado, para lo cual se presentara una tabla de pagos provisional basada fielmente en el F-
CA-21 Tabla de pagos, asimismo debera sefialarse el porcentaje del monto de cada actividad referido al subtotal del
proyecto. El desglose de costos por actividad del proceso constructivo debe coincidir en todo con la programacion de
obra y su diagrama de Gantt, que deberan ser entregados conforme sean requeridos por la Administracion.

La tabla de pagos presentada serd posteriormente revisada por la DAI, quien podra solicitar un mayor desglose de
ésta, con el propdsito de que garantice un pago de avance mas efectivo y, en caso de que se presenten trabajos de
contingencia, una estimacién expedita y uniforme del costo de estos. No se aceptard que sistemas tales como
Arquitectonico, de incendio, eléctrico, gases médicos, entre otros a manera de ejemplo, sean cotizados con un Unico
precio unitario, por lo cual la oferta debera considerar el desglose de los componentes de cada uno de los sistemas a
instalar.

En el Formulario F-CA-05 Desglose de oferta, el Contratista debe especificar los porcentajes (NO se deben incluir
montos) correspondientes a los siguientes rubros:
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e Costos directos.

e Costos indirectos.

o (Gastos administrativos.

e Utilidad.

o Imprevistos. Por la complejidad de la obra y acorde con datos historicos la Administraciéon no aceptara un
porcentaje de imprevisto inferior al 2% del monto de la oferta.

El oferente debe considerar dentro de su oferta, el costo unitario de las diferentes demoliciones, extraccion de
escombros, restituciones, restauraciones que a su consideracion sean necesarias, basado en la propuesta
arquitectonica, en los términos de referencia, programa funcional, caracteristicas propias de la zona,
especificaciones técnicas de equipo y en la visita a sitio realizada.

Cabe senfalar que dentro del monto ofertado para el Renglén N° 2 Construccion, el oferente debe incluir el costo de
impartir las capacitaciones de los equipos industriales e infraestructura, segln se indica en la tabla del numeral 7.5
Elementos a incluir dentro del alcance del proyecto, del presente cartel. Debe considerar el suministro de insumos,
consumibles y accesorios requeridos para las capacitaciones.

Ademas, debera considerar el costo de combustibles, seguridad de las instalaciones, electricidad, agua, insumos de
limpieza, material didactico y otros elementos necesarios para la operacion de los sistemas durante las capacitaciones.

4.4.3  Renglén N° 3 Mantenimignto preventivo y correctivo del Renglén 2

Cada oferente debera considerar dentro de su oferta, las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo establecidas
en los documentos del Cartel y sus anexos, asi como cualquier actividad derivada de llevar a cabo el alcance segun
lo establecido en el documento “Caracteristicas de la Contratacién del Componente de Mantenimiento del Recurso
Fisico: Términos de referencia del renglon correspondiente al mantenimiento del recurso fisico del proyecto Nueva
Sucursal de Limén”.

El costo de este renglon es determinado por la Administracion, al aplicar un 3.50% al monto que sea ofertado para el
Renglon N° 2 Construccion, por cada oferente. La Administracion cancelara un 0.50% una vez concluida la etapa de
planificacién del mantenimiento, y el restante 3.00% se empleara para las labores de mantenimiento requeridas durante
los dos afios establecidos.

El monto que sea determinado por la Administracion para la etapa de ejecucion del mantenimiento, una vez se elaboren
los productos esperados en la etapa de planificacidn, se ajustara al valor real de la ejecucién para el primer y segundo
afo.

4.5 Multas

En caso de que el Contratista ejecute defectuosamente la instalacidn de equipos o la falta de asistencia a las reuniones
previstas en el cartel, de acuerdo con lo establecido en el articulo 47 del RLCA, se aplicara por concepto de multa de
la siguiente forma:
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Multas Reglon N° 1 Disefio

Aplicado a

| Incumplimiento

Multa

Reuniones técnicas
Tiempo requerido de
cada uno de los
miembros del equipo
técnico.

La ausencia de algin miembro
del equipo Técnico por parte
del Contratista.

Por cada miembro del equipo técnico del
Contratista que no se presente a las reuniones
establecidas en el cartel:

Monto de multa= cantidad de horas invertidas
en la reunion x costo de hora profesional CFIA.
El costo de hora profesional correspondera al
establecido por el CFIA (a la fecha del
incumplimiento).

4.5.2

Muiltas Reglon N° 2 Construccion

item N° 1 o ftem N° 2

Aplicado a

I Incumplimiento

Multa

Multa Basica 1
Reuniones técnicas;
tiempo requerido de cada
uno de los miembros del
equipo técnico.

La ausencia del Director
Técnico o de algun miembro
del Equipo Técnico del
Contratista.

Por cada miembro del equipo técnico del
Contratista que no se presente a las reuniones
establecidas en el cartel:

Monto de multa= minimo 4.5 horas () x costo
hora profesional CFIA.

El costo de hora profesional corresponderé al
establecido por el CFIA (a la fecha del
incumplimiento).

Multa Basica 2
Normativa vigente en
materia de salud
ocupacional y el
Reglamento de
Seguridad en las
Construcciones segun
Decreto Ejecutivo. *

Desacato en el cumplimiento
de la normativa vigente.

Aplicacién de un salario minimo mensual vigente
(a la fecha del incumplimiento) segun lo
establecido por el Ministerio de Trabajo para una
categoria de TOSCG: Trabajadores en Ocupacion
Semicalificada (Genérico) por cada prevencion
que el coordinador de proyecto o la inspeccion le
notifique al Contratista (via oficio 0 anotacién en
bitdcora de obra) y este no implemente las
medidas correctivas requeridas.

Multa Basica 3
Cronograma de trabajo,
compendio de precios
unitario, tabla de pagos y
programa de
construccion y ejecucion
econdmica mensual;
tanto los iniciales como
los generados por
eventuales
modificaciones.

Vencidos los 5 (cinco) dias
habiles posteriores al inicio de
la obra.

Se cobrara la suma de:

Monto de multa= 24 horas x costo de hora
profesional CFIA por cada documento que no se
presente dentro del plazo establecido.

El costo de hora profesional corresponderé al
establecido por el CFIA (a la fecha del
incumplimiento).

Esta multa podria repetirse en caso de que no se
atienda la documentacion después de 3 semanas.

Multa Basica 4

Vencido el dia habil posterior a
la fecha pactada entre la

Por dia habil de atraso, se cobrara la suma de;
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Aplicado a | Incumplimiento | Multa

Documentos que la Administracion y el Contratista || Monto de multa= 4 horas x costo de hora
Administracion considere || para la entrega del documento, || profesional CFIA por cada documento que no se
que afectan la ejecucion || sin que exista una justificacion presente dentro del plazo establecido.

del contrato, y que hayan || razonada por parte del El costo de hora profesional corresponderé al
sido solicitados por los Contratista y con la debida establecido por el CFIA (a la fecha del
inspectores via oficio o autorizacion de la incumplimiento).

minuta de reunion. Administracion.

(") En caso de que se requiera mayor tiempo al estimado para la reunion o la visita, se podra indicar la razon e incrementar el
tiempo especifico en forma fundamentada.

*El Contratista debera acatar la normativa vigente en materia de salud ocupacional y el Reglamento de Seguridad en
las Construcciones segun el Decreto Ejecutivo # 25235 del 27 de junio de 1996.

4.5.3  Multa Renglon N° 3 Mantenimiento preventivo y correctivo del Renglén 2

Referirse a lo indicado en el “Caracteristicas de la Contratacién del Componente de Mantenimiento del Recurso Fisico:
Términos de referencia del renglon correspondiente al mantenimiento del recurso fisico del proyecto Nueva Sucursal
de Limén”.

4.6 Clausulas penales

4.6.3 Clausula penal Renglones N° 1: Disefio y N° 2: Construccion

En caso de que el Contratista se demore injustificadamente en la entrega del producto esperado, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 50 del RLCA, se aplicara clausula penal de la siguiente forma:

| Aplicado a I Incumplimiento I Clausula Penal* |

Si existiera atraso en la entrega de acuerdo con los
términos de la oferta y de la orden de inicio oficial
y no existiere nota de autorizacion para ampliar el
Atraso en el plazo de entrega, || plazo por parte de la DAI, el Contratista debera
indicado en el numeral 4.1 de || cubrir, por concepto de clausula penal por dia
este cartel. natural de atraso la suma de @300,450.68
(trescientos mil cuatrocientos cincuenta colones
con sesenta y ocho céntimos) por cada dia de
retraso.

Entrega productos
esperados de los
Renglones N° 1: Disefio
y N° 2: Construccién.

NOTA:

a) Encaso de adjudicaciones en otra moneda distinta al coldn costarricense, para ese efecto se empleara el tipo
de cambio de referencia para la venta, calculado por el BCCR vigente al dia que se realice la aplicacion de la
clausula penal en la DAI.

b) Las clausulas penales y multas seran aplicadas a las facturas que se adeuden al Contratista posterior a la
aplicacion del proceso sumario correspondiente, en caso de que ya no se cuenten con facturas pendientes
de pago, se procedera a solicitar al Contratista el pago en efectivo ante la Administracién, de no atender la
prevencion se ejecutara parcialmente la garantia de cumplimiento.
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c) La Administracion valorara el incumplimiento para determinar si procede el inicio de un procedimiento para
determinar la aplicacion de la sancion prevista en los articulos 99 y 100 de la Ley y 223 del Reglamento,
ambos de Contratacion Administrativa, segun corresponda.

d) Para el cobro de las multas y clausulas penales antes indicadas, la Administracién cobrara hasta un maximo
del 25% del costo total el precio total ofertado.

4.7 Recepciones
Recepcion provisional del Renglon N° 1 Disefio

Esta recepcion constara de dos etapas, las cuales aplicaran tanto para la entrega del anteproyecto, como para la
entrega de los restantes productos contratados del disefio (planos constructivos, especificaciones técnicas, memorias
de célculo, submittals, estudios preliminares, etc.):

Anteproyecto:

a) Etapa 1: oficio de recibo de producto

En esta etapa el responsable del contrato levantara un oficio en el cual consignara que el Contratista en determinada
fecha efectu6 la entrega del producto contratado (anteproyecto); este oficio no se considerard como una recepcién del
producto. Una vez levantado dicho oficio, el plazo contractual quedara suspendido, esto, s6lo en caso de que se realice
una entrega anticipada del producto. La Administracidn contara con un plazo de 5 (cinco) dias habiles posteriores a la
fecha en que fue entregado el producto, para determinar si la calidad de lo entregado difiere 0 no de lo contratado; lo
anterior como requisito para la emision del oficio indicado. En caso de que la calidad difiera evidentemente de lo
contratado, no se continuaréa con la etapa 2 del proceso de recepcion del producto esperado, consignando las razones
que sustentan dicha decision, lo que sera comunicado formalmente al Contratista; ademas, el plazo de ejecucion del
producto seguira contabilizandose sin considerar la interrupcion generada por la entrega fallida. Lo anterior implica que
no se daria una eventual suspensién del plazo contractual, contabilizando el plazo de revision de la Administracion
dentro del plazo de ejecucion del producto esperado, ya que este no reline las condiciones para haber sido entregado.

En caso de que se adviertan problemas en el alcance o calidad de lo entregado y si el plazo contractual esta vencido,
posterior a la emision del oficio de recibo del producto, se aplicaran las clausulas penales definidas en el Cartel por la
no entrega del producto en la fecha establecida.

b) Etapa 2: Andlisis y recepcion del producto

La ADMINISTRACION una vez superada la Etapa 1, iniciara con la revision del producto esperado, para lo cual contara
con un plazo de 10 (diez) dias hébiles.

En caso de advertir problemas en la primera revision, se efectuara una recepcion preliminar del producto esperado
comunicando de inmediato al Contratista.

El Contratista contara con un plazo definido por la Administracién, no mayor a 10 (diez) dias habiles, para corregir o
aclarar los problemas identificados.

Una vez entregado el producto esperado con los ajustes requeridos por parte del Contratista para solventar los
problemas detectados por la Administracion; ésta verificara en un plazo de 5 (cinco) dias habiles, que los ajustes
resuelvan los problemas evidenciados. En caso de que se haga de forma parcial, se realizara una recepcion provisional
bajo protesta, segun lo estipulado en el articulo 202 del RLCA. De estar resueltos los problemas detectados por la
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Administracion, se procedera a la validacion del anteproyecto en conjunto con la Unidad Usuaria, previo a la recepcién
provisional del producto.

En caso de que los problemas detectados en las revisiones de la Administracion sean graves, no se realizara
la recepcion provisional del producto, hasta que se entregue el producto contratado y se procedera a la
aplicacion de multas o clausulas penales o a la rescision del contrato segtin la gravedad del incumplimiento.

Una vez iniciada la validacién del anteproyecto en conjunto con la Unidad Usuaria, el Contratista y la DAI, el plazo
contractual quedara suspendido. Para esto, la Administracién contara con un plazo de 4 (cuatro) semanas, durante las
cuales se realizaran sesiones trabajo entre las partes, y se levantara una lista con las observaciones que tenga la
Unidad Usuaria consecuentes con el programa funcional. En caso de existir observaciones, la lista se trasladara al
Contratista para que sean atendidas dentro de los tiempos que la Administracion defina para esto.

Una vez que el anteproyecto esté conforme, y la lista de observaciones anotadas durante la validacion del anteproyecto
hayan sido atendidas por el Contratista a satisfaccién de la Administracion, se realizara la recepcién provisional del
producto.

Recepcion definitiva del anteproyecto

Previo a la recepcion definitiva del producto, deberd el Contratista una vez validado el anteproyecto por la
Administracion, generar un modelo tridimensional de este y entregar 4 (cuatro) perspectivas.

Se realizara dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la comunicacion por parte de la CCSS al Contratista, de
que se logro la obtencion de la validacion del anteproyecto por parte de la Unidad Usuaria, segun lo estipulado en el
articulo 203 del RLCA. Para lo anterior es requisito que el Contratista haya entregado a la Administracién el modelo
tridimensional del proyecto y las 4 (cuatro) perspectivas; sin esto, no es posible realizar la recepcion definitiva.

Una vez realizada la recepcion definitiva, se faculta al Contratista a continuar con el proceso de los restantes productos
esperados del Renglén N° 1: Disefio, dentro de los plazos definidos en el presente cartel.

Los estudios basicos contratados por el Contratista tendran una unica recepcion provisional y definitiva, contra la
entrega del informe final de cada uno de los estudios realizados. Aqui el responsable del contrato levantara un oficio
en el cual consignara que el Contratista en determinada fecha efectué la entrega de estos estudios.

Se aclara que, si durante cualquiera de las revisiones que realice la Administracién en las diferentes etapas de las
recepciones, requiere de un mayor plazo al indicado en el presente cartel, el Contratista no puede inferir que la
Administracion acepto el producto esperado, en tanto no cuente con una comunicacion formal por parte de ésta.

Se aclara que esta Recepcion no exime al Contratista de lo establecido en el articulo 7 del Reglamento para la
Contratacion de Servicios de Consultoria en Ingenieria y Arquitectura del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
de Costa Rica.

Diseno:

(Aplica para los planos constructivos, especificaciones técnicas arquitectonicas, electromecénicas y estructurales,
memorias de calculo, submittals, evaluacién de impacto ambiental, visados, tasas y permisos de construccion).

F-CA-01 31/10/2017 v06
Licitacion Pubica 2019LN-000001-4402
Nueva Sucursal de Servicios de la CCSS en Limén
32de 77



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIAS
DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

a) Etapa 1: oficio de recibo de producto

En esta etapa el responsable del contrato levantara un oficio en el cual consignara que el Contratista en determinada
fecha efectud la entrega de los productos contratados; este oficio no se considerarda como una recepcion de los
productos. Una vez levantado dicho oficio, el plazo contractual quedara suspendido, s6lo en caso de que se realice
una entrega anticipada de los productos. La Administracion contara con un plazo de 10 (diez) dias habiles posteriores
a la fecha en que fueron entregados los productos, para determinar si la calidad de lo entregado difiere 0 no de lo
contratado; esto como requisito para la emisidn del oficio indicado. En caso de que la calidad difiera evidentemente de
lo contratado, no se continuara con la etapa 2 del proceso de recepcidn de los productos esperados, consignando las
razones que sustentan dicha decisién, lo que sera comunicado formalmente al Contratista, ademas el plazo de
ejecucion de los productos seguira contabilizandose sin considerar la interrupcién generada por la entrega fallida. Lo
anterior implica que no se daria una eventual suspension del plazo contractual, contabilizando el plazo de revision de
la Administracién dentro del plazo de ejecucidn de los productos esperados, ya que estos no reunen las condiciones
para haber sido entregados.

En caso de que se adviertan problemas en el alcance o calidad de los entregables y si el plazo contractual esta vencido,
posterior a la emision del oficio de recibo de los productos, se aplicaran las clausulas penales definidas en el Cartel
por la no entrega de los productos en la fecha establecida

b) Etapa 2: Analisis y recepcion del producto

La ADMINISTRACION una vez superada la Etapa 1 iniciara con la revision de los productos esperados. Para esto la
administracion contara con un plazo de 15 (quince) dias habiles para revisarlo.

En caso de advertir problemas en la primera revision se efectuara una recepcion preliminar de los productos esperados
comunicando de inmediato al Contratista.

El Contratista contara con un plazo definido por la Administracién, no mayor a 20 (veinte) dias habiles, para corregir o
aclarar los problemas identificados.

Una vez entregados los productos esperados con los ajustes requeridos por parte del Contratista para solventar los
problemas detectados por la Administracién; ésta verificara en un plazo de 15 (quince) dias habiles, que los ajustes
resuelvan los problemas evidenciados. En caso de que se haga de forma parcial, se realizara una recepcion provisional
bajo protesta, segun lo estipulado en el articulo 202 del RLCA. De estar resueltos los problemas detectados por la
Administracion, se realizara la recepcion provisional de los productos.

En caso de que los problemas detectados en las revisiones de la Administracion sean graves, no se realizara
la recepcion provisional de los productos hasta que se entreguen los productos contratados y se procedera a
la aplicacion de multas o clausulas penales o a la rescision del contrato segtin la gravedad del incumplimiento.

Una vez que, el Contratista entregue de forma final los productos esperados y estos cumplan con los requerimientos
cartelarios y términos de referencia, la Administracién realizara la recepcion provisional de estos, facultando al
Contratista a continuar con el proceso de visados y permisos constructivos correspondiente.

Recepcion definitiva del renglon disefio

Segun lo estipulado en el articulo 203 del RLCA, se realizara dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la
comunicacion por parte del Contratista a la CCSS de que se logro la obtencidn del visado de planos constructivos, el
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andlisis de la evaluacion de impacto ambiental y de los permisos de construccion requeridos; incluyendo el
cumplimiento las subsanaciones a las observaciones hechas por las instituciones revisoras

Se aclara que, si durante cualquiera de las revisiones que realice la Administracion en las diferentes etapas de las
recepciones, requiera de un mayor plazo al indicado en el presente cartel, el Contratista no puede inferir que la
Administracion acept6 los productos esperados, en tanto no cuente con una comunicacion formal por parte de ésta.
Se aclara que esta Recepcion no exime al contratista de lo establecido en el articulo 7 del Reglamento para la
Contratacion de Servicios de Consultoria en Ingenieria y Arquitectura del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
de Costa Rica.

Adicionalmente, al ser el Contratista el responsable del disefio, la Administracion solo realiza una verificacion general
del cumplimiento de los requisitos técnicos aplicables al proyecto, en lo referente a la legislacién, programa funcional,
términos de referencia y normativa aplicable; por lo que, si durante el proceso ejecucion de la obra o posterior a la
entrega de ésta, se determina que los disefios verificados por la Administracion deben ser ajustados para cumplir con
programa funcional, términos de referencia, requerimientos de las entidades externas en el proceso de visado, o algin
requerimiento normativo u operativo que debio6 ser resuelto en disefio; sera responsabilidad del Contratista su debido
cumplimiento, sin que esto represente ninguna variacion en los términos contractuales establecidos (plazo, costo y
calidad).

Recepcion provisional del renglén construccion (Art. 159 RLCA)

El Contratista dara aviso a la Administracion para que establezca fecha y hora para la recepcion provisional, previo a
|a finalizacion del plazo de ejecucion contractual, siempre y cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de
finalizacién, faltando solamente pequefios detalles de acabado o la correccion de defectos menores, de acuerdo con
el cronograma aprobado por la Administracion. Ademas de aportar el informe de las pruebas realizadas por Ingenieria
de Bomberos.

Para lo anterior la Administracién dispondra de quince 15 (quince) dias habiles para fijar la fecha de inicio del proceso
de recepcidn, segun lo dispuesto en el articulo N° 159 del RLCA.

Para los equipos basicos e industriales se realizara una revision para comprobar que los equipos estan completos,
instalados y funcionando adecuadamente. El Contratista deberéa entregar de previo, informes técnicos de los directores
técnicos de cada area de que todos los sistemas y equipos, fueron revisados y cumplen con los documentos del Cartel
y los planos, especificaciones técnicas y submittals, ademas de que se realizaron las pruebas respectivas y se
obtuvieron resultados satisfactorios.

En esta recepcién se revisard la obra en su totalidad, con los equipos completos, instalados y funcionando
adecuadamente.

En caso de realizarse el acto de recepcion provisional bajo protesta el responsable del contrato dejara constancia en
el acta de recepcion provisional, de los defectos pendientes de corregir. Se acordara un plazo determinado, de acuerdo
con la magnitud de los trabajos a realizar, a fin de ser subsanados a entera satisfaccién de los inspectores. En todo
caso, dicho plazo no podra exceder 1 (un) mes después de la fecha de recepcion provisional bajo protesta.

Una vez efectuada la recepcion provisional, el Contratista debe dar inicio a los cursos y capacitaciones sefialados en
la tabla del numeral 7.5 Elementos a incluir dentro del alcance del proyecto, del presente cartel.
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Requisitos para realizar la recepcion provisional
a. Planos As-built, Informacién Requerida

Como requisito para la recepcidn provisional, el Contratista deberd haber entregado todos los manuales solicitados,
los planos definitivos (as-built), entregar un listado de los diferentes materiales y equipos del proyecto con la indicacién
del proveedor junto con los contactos respectivos del mismo, el Formulario F-EE-04 Informacion para el registro
contable de activos. Ademas, debe aportar el informe de las pruebas realizadas por Ingenieria de Bomberos del INS.
En esta etapa el Contratista también debe hacer entrega a la Administracion del cronograma (diagrama de Gantt) de
visitas de mantenimiento preventivo de los equipos, previo a la recepcion definitiva del Renglon N° 2: Construccion.

El no cumplimiento de este requisito imposibilitara la realizacidn de la recepcion provisional.
Recepcion definitiva del renglén construccion (Art. 159 RLCA)

La Administracién solo podra recibir definitivamente la obra, después de comprobar que todas las reparaciones y/o
cambio de la infraestructura y/o equipos hayan sido realizadas de acuerdo con lo solicitado en la recepcién provisional,
sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes en general y en particular las que se originen en
vicios ocultos de la obra.

Requisitos para realizar la recepcion definitiva

Cursos y capacitaciones (Renglén N° 2 Construccion)

El Contratista debera haber concluido con la capacitacion del 100% de los cursos solicitados en la tabla del numeral
7.5 Elementos a incluir dentro del alcance del proyecto, del presente cartel; cumpliendo estos con lo solicitado en los
términos establecidos en este cartel y sus anexos.

Finalizadas las capacitaciones y realizadas las correcciones solicitadas en la recepcion provisional a satisfaccion de la
Inspeccién, se emitira el acta de recepcion por parte de la Administracion.

Posterior a la recepcion definitiva la Administracion realizaré con el director técnico de la obra (propuesto por el
Contratista) o encargado de garantias 0 mantenimientos, visitas de inspeccidn preventivas trimestrales al proyecto
para lo correspondiente, las cuales seran comunicadas con antelacién al Contratista, con el propdsito de verificar el
estado de la infraestructura y equipo instalado, ya que en el caso de detectarse problemas no atribuibles al mal uso de
estos, se coordinara con el Contratista su reparacion.

En caso de existir problemas en los trabajos realizados, se aplicara lo indicado en el siguiente parrafo.

La Administracion, procedera a iniciar el procedimiento de ejecucién parcial de la garantia adicional y el procedimiento
de la sancion correspondiente, en los siguientes casos:

1. En caso de existir problemas en los trabajos realizados y en funcionamiento del equipo y el Contratista no
atienda la prevencién de la Administracion en tiempo y forma para realizar las correcciones.

2. En caso en que el director técnico de la obra o encargado de garantias 0 mantenimientos no asista a las
visitas trimestrales en el proyecto.
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La iniciacién de dichos procedimientos quedara a discrecion de la Administracion en los casos en que proceda, previa
verificacion y valoracion de los incumplimientos por parte de la Administracion.

Recepcion provisional y definitiva del rengléon N° 3: Mantenimiento preventivo y correctivo del Renglén 2
(Art. 159 RLCA)

Una vez concluidos la totalidad de los mantenimientos preventivos y correctivos solicitados en el documento
“Caracteristicas de la Contratacion del Componente de Mantenimiento del Recurso Fisico: Términos de referencia del
renglon correspondiente al mantenimiento del recurso fisico del proyecto Nueva Sucursal de Limén”, el Contratista
daré aviso a la Administracion para que establezca fecha y hora para la recepcion.

La Administracion dispondra de quince 15 (quince) dias habiles, para fijar esa fecha y hora.

Para efectuar la mencionada recepcién no debe quedar pendiente la ejecucién de ninglin mantenimiento preventivo o
correctivo.

48 Forma de pago
Renglén N° 1: Disefio
La forma de pago a emplear sera de la siguiente forma:

A) item 1: Estudios basicos: El reintegro de gastos (costo del estudio) + 5.00% fijo, se cancelara al 100% contra la
entrega del informe final de cada uno de los estudios realizados.

B) item 2: Tramite de la Evaluacién de Impacto Ambiental: Se cancelara al 100% contra la entrega de la resolucion
final de la SETENA.

C) item 3: Disefio
o 100% del costo del anteproyecto contra Recepcion Definitiva de este.

o 70% del costo de estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas
arquitectdnicas, electromecanicas y estructurales, memorias de calculo y submittals, contra Recepcion
Provisional de estos.

o 30% del costo de estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas
arquitectonicas, electromecanicas y estructurales, memorias de calculo y submittals, contra Recepcion
Definitiva de estos.

o 100% del costo de la tasa para Bomberos, derechos de asistencia y cupon de asistencia, contra Recepcién
Definitiva.

Renglon N° 2: Construccion

La forma de pago sera por avances de obra por periodos mensuales con vencimiento a los dias 30 o 31 segun
corresponda a cada mes.
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Estos pagos se regiran por lo definido en el plazo de entrega y la Tabla de Pagos F-CA-21, presentada por el Contratista
y oficialmente aprobada por el responsable del contrato, asimismo para la aprobacion de la factura el Contratista debe
presentar el Formulario F-EE-05 Informe Mensual Contratista con el cronograma de trabajo actualizado y la tabla de
pagos mencionada. Como complemento a lo anterior, el Contratista con base en los planos constructivos debera
entregar la informacion grafica que respalde los calculos presentados.

Con ftal informacion los profesionales responsables de la inspeccidn, segun su especialidad verificara mediante
medicidén de campo, los avances reales de forma previa a la aprobacion de las facturas.

Ningun avance de obra sera aprobado por parte de la Administracidn si se determinan divergencias entre la memoria
de calculo presentada por el Contratista y la verificacion realizada en el sitio por los profesionales responsables de la
inspeccion.

Equipos electromecanicos

Se procedera a pagar; del costo directo del equipo electromecanico del reglén de construccién conforme al cuadro
siguiente:

| Porcentaje ||  Actividad | Subactividad | Descripcion |

En bodegas destinadas al proyecto.
Segun las condiciones establecidas
por el fabricante.
Conforme a avance en el

40% Almacenaje - - cronograma y flujo de caja, no
poniendo equipos en plaza antes
de un mes segun cronograma
previo a la actividad de
preinstalacion.

Instalacion en el lugar definitivo

0 L
15% Ubicacion en planta dentro del proyecto

40% Instalacion
Conexiones del equipo a los

15% Conexiones )
sistemas

Se debera presentar informe
Puesta en marcha 5% Configuracién detallado de la configuracion
realizada

20% Se debera presentar informe
elaborado por el director técnico
5% Pruebas respectivo indicando el
cumplimiento a satisfaccion de las
pruebas requeridas.
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Los equipos sujetos a esta forma de pago seran:

Transformadores de pedestal.

Plantas de generacién eléctricas.

UPS.

Equipo activo (switches, servidores, efc.).
Manejadoras de aire acondicionado.
Condensadoras de aire acondicionado.
Evaporadores de aire acondicionado.
Sistemas de bombeo para agua potable.
Equipos de sistemas CCTV.

Equipos de deteccidn contra incendio.
Equipos BMS.

Correo Neumatico.

Tableros eléctricos.

En lo que respecta a los demas equipos electromecanicos estos seran pagados en su totalidad una vez que estén
instaladas y realizadas las pruebas de funcionamiento.

La custodia de todos los equipos es responsabilidad del Contratista hasta la recepcién definitiva.

La adquisicion de los equipos debera ajustarse a lo programado en el cronograma de adquisicion de equipos;
por lo anterior si un equipo es adquirido con una antelacién mayor a un mes respecto a lo programado en dicho
cronograma no se efectuara la cancelacion del 40% del costo directo inicial.

En lo que respecta a los demés costos asociados al suministro de los equipos antes indicados (costos indirectos y
mano de obra); los mismos seran cancelados en su totalidad una vez ejecutadas y aprobadas las pruebas de
funcionamiento correspondientes.

Renglén N° 3: Mantenimiento preventivo y correctivo del Renglén 2

Referirse a lo indicado en el documento “Caracteristicas de la Contratacién del Componente de Mantenimiento del
Recurso Fisico: Términos de referencia del renglon correspondiente al mantenimiento del recurso fisico del proyecto
Nueva Sucursal de Limon”.

49 Modificaciones (Aumentos o Disminucién)

La Ley y el Reglamento de Contratacién Administrativa han previsto como una facultad de la Administracion durante
la etapa de ejecucidn contractual, la posibilidad de modificar unilateralmente sus contratos. En el caso de proyectos
de infraestructura ya sea mediante la adicién o reduccion del alcance del objeto contractual con el propésito de
satisfacer el interés publico.

En esa medida, resulta posible que la entidad solicite al Contratista la ejecucion de actividades adicionales o la
reduccion de actividades, aun cuando la contratacion se lleve a cabo bajo la modalidad de llave en mano con precio
global o suma alzada.
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Es importante mencionar que para la realizacion de cualquier modificacion del contrato se debera respetar lo indicado
en la reglamentacion vigente, tanto nacional como institucional, asi como las normas complementarias oficializadas
por la Administracién.

Para los contratos de disefio-construccién los planos constructivos detallados del proyecto se realizan una vez firmado
el contrato, esto quiere decir que el Contratista puede realizar el disefio de planos constructivos de la forma que
considere mas oportuna y conveniente, siempre que se respeten los parametros contractuales acordados
(anteproyecto, calidad, alcance, plazo) sin que sea necesario una modificacién al precio ofertado.

Los planos constructivos vienen a detallar y enmarcar el alcance del proyecto por lo cual, una vez entregados y
aprobados, cualquier cambio que se genere en la cantidad de materiales, calidad de materiales, mano de obra o una
combinacién de estos factores en el proyecto, podra ser realizado Unicamente previa aprobacién del fiscalizador del
contrato y de la inspeccion.

Asi mismo, si este cambio genera una disminucién del costo, del plazo o de ambos aspectos en el contrato, dicha
disminucién debera acreditarse a la Administracion mediante un analisis de costos unitarios de oferta. En caso de que
no existan costos unitarios en la oferta para dicho trabajo, el analisis se debera basar en costos razonables de mercado.

De esta manera, la potestad de la Administracion de aprobar costos adicionales al proyecto se limita a aquellas
situaciones en las que se produzcan modificaciones en los planos o especificaciones técnicas por causas no
imputables al Contratista o debidas a solicitudes de la Administracién, dado que es responsabilidad de este la correcta
elaboracion de los planos constructivos, no siendo posible la aprobacion de costos adicionales por la ejecucion de
mayores cantidades de obra o por omisiones en los planos, debido a que una obra ejecutada bajo el sistema llave en
mano a suma alzada se paga considerando unicamente las cantidades previamente contratadas.

El Contratista, al ser disefiador y ejecutor de obra a la vez, asume entera responsabilidad por su disefio, debiendo asi
mismo asumir econémicamente la correccién de los errores y omisiones tanto de disefio como de ejecucion que se
identifiquen.

De lo anterior, se destaca la relevancia de que el Contratista presente el mayor desglose posible de actividades dentro
del Formulario F-CA-93 Compendio Desglose Precios Unitarios, ya que este es considerado por la Administracion
como la herramienta que permite garantizar un andlisis y un pago mas efectivo, en caso de que se presenten
modificaciones al contrato (aumentos o disminuciones).

410 Reajuste o revision de precios

El Contratista debera presentar las solicitudes de reajustes de precios de las facturas en un plazo menor a dos meses
posterior a su emision.

Para poder llevar a cabo el reajuste de precios, conforme a lo indicado en el Reglamento para el reajuste de Precios
en los Contratos de Obra Publica de Construccion y Mantenimiento, sera necesario contar con un programa de trabajo
vigente, el cual permita a la Administracion llevar un control sobre lo que efectivamente se haya ejecutado en relacién
con lo planeado, es decir, observar el avance o retraso del trabajo (en cada una de las actividades en que se compone
y se ha desglosado el proyecto). Este programa de trabajo vigente debe ser presentado 05 dias posteriores a la
aprobacidn del cronograma por la Administracion, y para aspectos de la DAl en el presente concurso, sera denominado
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Programa de Construccion y Ejecucién Econémica Mensual (PCEEM) y se debera presentar por medio del Formulario
F-CA-92. Este programa de trabajo vigente (PCEEM), es la estimacion calculada del Contratista, del monto de avance
de obra y desembolso que, de acuerdo y en concordancia absoluta con el cronograma presentado, tendra el proyecto
cada mes de la duracién de este. El Unico responsable de la informacion presentada y el cumplimiento del PCEEM
sera el Contratista, y no podra ser modificado sin que medie una justificacion razonada por parte del Contratista y con
la debida autorizacion de la Administracion. Se tomara como base la informacion suministrada por el Contratista en el
Formulario F-CA-92.

El Formulario F-CA-92 debera ser actualizado una vez que se determine la fecha de inicio del Renglon N° 2:
Construccion.

Una vez girada la orden de inicio del Renglédn N° 2: Construccion, el Contratista contara con un plazo de 5 (cinco) dias
habiles para entregar a la Administracién el cronograma de avance de obra en el que se indique claramente el
porcentaje de avance que tendra, mes a mes, en todas y cada una de las actividades que componen el proyecto.

Estos porcentajes deberan coincidir con los datos suministrados en el PCEEM. EI PCEEM es para la DA, el programa
de trabajo vigente, sin el cual la Administracion estara imposibilitada de estimar los reajustes de precios mes a mes,
de cada una de las actividades del proyecto.

Cabe sefialar que sin la aprobacion del PCEEM por parte de la Administracion, el Contratista estara imposibilitado para
presentar las solicitudes de reajustes de precios de las facturas.

La razén del requerimiento de PCEEM es porque, dado que en este cartel se estima que habra avances parciales
estimados mes a mes, para poder hacer entonces reajustes de precios de actividades facturadas y pagadas de igual
forma, la Administracion necesita una herramienta para determinar si una actividad, mes a mes, se encuentra al dia o
atrasada de acuerdo con un programa de trabajo vigente invariable de parametro (PCEEM). Por lo tanto, de acuerdo
con el Reglamento de Reajuste de Precios (Capitulo lll, Articulo 4), esta Administracion calculara los reajustes de
precios de la siguiente manera:

e Sipara una actividad X el Contratista indica que para el mes Y tendra un avance porcentual determinado,
pero, por razones de responsabilidad unica y exclusiva del mismo, avanza y factura un porcentaje mayor que
el indicado en el cronograma, el reajuste de dicho avance para dicha actividad se realizara con el indice de
precios de la construccion del mes Y.

e Sipara una actividad X el Contratista indica que para el mes Y tendra un avance porcentual determinado,
pero, por razones de responsabilidad unica y exclusiva del mismo, avanza y factura un porcentaje menor que
el indicado en el cronograma, el reajuste de avance para dicha actividad se realizara con el indice de precios
de la construccién del mes Y. Sin embargo, para el mes que sigue la Administracién tendra el cuidado de
también reajustar con el indice del mes Y al diferencial de porcentaje de lo indicado por el Contratista para el
mes Y contra lo que realmente avanzo y facturd.

Para dar tramite al reajuste de precios, se debera dar cumplimiento del articulo 18 de la LCA y el articulo 31 de su
Reglamento, sobre el derecho al equilibrio econémico del contrato.

Para el tramite y calculo se aplicara el “Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Publica de
Construccion y Mantenimiento”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°20 del 27 de enero de 2012.
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Mediante la siguiente formula de reajuste de precios de edificaciones.

Para el calculo del reajuste de precios, en que los precios hayan sido contratados en colones costarricenses, la
siguiente formula de conformidad con lo establecido en la estructura de precios del contrato de edificaciones:

I I IPC
RP = ((CDy + Cly) - EPA) - <Iz“lv“[—zl - 1) + (CD; - EPA) - <$ - 1) + (CI; - EPA) - (ﬁ - 1)
0 0 0

n
+ (z CE-RA)) - EPA
i=1

En donde,

o RP: representa el monto total de reajuste de precios periddica.
o EPA: representa el monto de la estimacion periddica del avance.
o CDM: representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los costos en mano de obra directa

presupuestados.

o CDI: representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los costos de insumos directos
presupuestados.

o CIM: representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los costos en mano de obra indirecta
presupuestados.

o Cll: representa la ponderacién del monto total a precios iniciales de los costos de insumos indirectos
presupuestados.

o CE: representa la ponderacién del monto total a precios iniciales del costo total de los insumos y servicios
especificos.

e Igmn,:representael indice de Salarios Minimos Nominales, para la actividad de construccion para el mes de
facturacion.

e Ismn,: representa el valor del indice de Salarios Minimos Nominales para la actividad de construccion inicial.

e Ipg,: reOpresenta el indice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el indice precios de edificios para el
mes de facturacion.

e Ipg,: representa el indice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el indice precios de edificios inicial.

e IPCy: representa el indice de Precios al Consumidor para el mes de facturacion.

e IPCy: representa el valor del indice de Precios al Consumidor inicial.

e RA:: cambio porcentual del precio que se determinara por método analitico, conforme se establece en el
articulo 20 siguiente del presente Reglamento.”

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 40909-MEIC publicado en La Gaceta N°45 del 09 de marzo de 2018, se
establece que en el caso de que deban realizarse reajustes por la disminucion de precios, la Administracion de oficio
procedera a informar mediante oficio al Contratista sobre los montos obtenidos de reajustes segun sus célculos para
su aplicacion en las facturas pendientes.
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El Contratista podra oponerse Unicamente en caso de que considerar que existan errores en el calculo matematico
segun el procedimiento establecido. Una vez aclarado el monto del reajuste procederd su aplicacién segun lo
establecido.

NOTA:
Solo los equipos del Renglon N° 2: Construccion definidos por la Administracidn en este cartel, seran sujetos al reajuste

de precios por el método analitico. En este caso la Administracion no considera ninglin equipo para ser reajustado por
el método analitico.

5 ASPECTOS TECNICOS GENERALES

e La Administracion designara un equipo profesional compuesto por: arquitecto, ingenieros civil, eléctrico y
mecanico para que realicen la labor de inspeccion. Estos contaran con la autorizacién de la CCSS para todos
los efectos contractuales, y para la funcién de aprobar o no la calidad de los materiales o dudas en la
interpretacion de los planos y especificaciones, vigilar que los trabajos se desarrollen como en dichos
documentos se indica y velar por el fiel cumplimiento del contrato. Este cuerpo de inspectores asistira al
RESPONSABLE DEL CONTRATO en las funciones indicadas anteriormente en cada campo del disefio y la
construccién.

o El Contratista debera proveer todos los materiales, recursos humanos y tecnol6gicos necesarios para el
desarrollo de los trabajos de los productos esperados.

e Con el fin de contar con un registro ordenado, claro y sistematico para la presente licitacion, el Contratista
debe suministrar durante todo el periodo de construccion del proyecto, la bitacora digital del Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Lo anterior, en apego al Reglamento Especial de la Bitacora Digital
para el Control de Proyectos, segun acuerdo N° 30 de la sesién N° 37-17/18-G.0O. de fecha de 11 de setiembre
de 2018 del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, publicado en el diario oficial La
Gaceta N° 176 del 25 de setiembre de 2018. Es responsabilidad del Contratista adquirir los médulos o
espacios de almacenamiento adicionales, una vez superada la capacidad inicial de almacenamiento dada por
el CFIA.

o El Contratista debera acatar en todas las indicaciones técnicas que le sean formuladas por los inspectores y
Unicamente por ellos.

o El Contratista estara obligado a librar a la CCSS de todas las cargas sociales y responsabilidades laborales
en relacion con sus empleados.

e Entre el personal del Contratista, los subcontratistas y la CCSS no existira relacion laboral alguna, por cuanto
el patrono seguira siendo el Contratista y es a éste a quien le corresponden todas las obligaciones inherentes
al “patrono” de acuerdo con la legislacion aplicable. De igual manera, el Contratista estara obligado a librar a
la CCSS de cualquier reclamacion presentada por terceros, que por motivo alguno tengan origen en actos de
imprudencia, negligencia o de descuido realizados por su personal.

o El Contratista estara obligado a guardar discrecion sobre la informacién que utilizara durante el proceso, asi
como la que resulte de esta contratacién.

o La CCSS cumplira con las estipulaciones pertinentes enmarcadas en el contrato.

e Tanto la CCSS como el Contratista pondran correccion, buena fe, ética y lealtad en el ejercicio de sus
atribuciones en todo lo que respecta a la ejecucion de los servicios contratados.
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e Los inspectores podran solicitar la remocién de cualquier capataz, operario o empleado del Contratista, si a
su juicio, hubiere malestar o impedimentos para llevar a cabo el proyecto a cabalidad, o pudiera quedar
deficiente por causa de su incompetencia o problemas causados a los empleados o subcontratistas del
Contratista. En tales casos, el Contratista esté obligado a acatar dicha solicitud sin responsabilidad laboral o
de ofra indole para la CCSS.

e Cualquier elemento indicado en la propuesta arquitectdnica, programa funcional y términos de referencia,
forman parte del alcance del proyecto (disefio y construccidn), por lo que deben ser considerados por el
Contratista dentro de sus actividades para el desarrollo del producto a entregar. Esto aplica también durante
cualquiera de las etapas del proyecto.

o El Contratista durante la etapa de construccidén esta obligado a acatar las observaciones del Regente
Ambiental (si aplica) y realizar todas las labores necesarias para mitigar la afectacion al ambiente de los
trabajos a contratar.

o El Contratista debera considerar dentro de su oferta los rubros correspondientes al pago de depdsitos de
garantia para la adquisicién de los servicios publicos.

o El Contratista mantendra en el proyecto al menos 10 equipos de proteccion personal (casco, chaleco, lentes)
para que la Administracion los pueda utilizar en las visitas de interesados. Estas visitas seran coordinadas
con anticipacion por el Coordinador de Proyecto de la DAL

Requerimientos especificos de la parte ambiental

Renglén Disefio
El Contratista debera contratar los servicios de una empresa o profesional independiente (Consultor) que realice el

tramite de la evaluacion ambiental ante la Secretaria Técnica Nacional del Ambiente, esto incluye todas las actividades
necesarias para desarrollar el respectivo Documento de Evaluacién Ambiental con la totalidad de los anexos
requeridos, asi como su tramite ante la SETENA hasta la obtencién del Viabilidad Ambiental.

El Consultor debera:

1. Realizar todos los estudios técnicos y/o consultas necesarias para completar la informacion entregada por la
Administracion y que sea requerida segun lo solicitado en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso
de Evaluacion de Impacto Ambiental, emitido por la SETENA para el Documento de Evaluacion Ambiental.

2. Realizar, completar y tramitar ante la SETENA del Documento de Evaluacién Ambiental, cumpliendo en su
totalidad con lo dispuesto por la SETENA. En coordinacién con el Coordinador de Proyecto asignado por la
Direccién de Arquitectura e Ingenieria

3. Coordinar y solicitar con la debida anticipacion ante la DA, todos los documentos legales que deba aportar la
CCSS como desarrollador de la actividad y que sean necesarios para la realizaciéon del Documento de
Evaluacién Ambiental.

4. Tramitar ante SETENA el Documento de Evaluacién Ambiental.

5. En caso de que la SETENA solicite el desarrollo de un Estudio de Impacto Ambiental; dicho tramite debera ser
desarrollado por el Contratistas hasta obtener la viabilidad ambiental del proyecto. Cabe indicar que, si dicha
situacion se diese, la Administracion reconocera los costos que esto implique bajo la modalidad de Gasto
Reembolsable segun lo establece el CFIA.

El Contratista debe considerar un plazo de tres semanas para la entrega de documentos con la firma autenticada de
los representantes legales de la Institucidn, por lo que estos documentos deben solicitarse con la debida anticipacion
para no retrasar el proceso de tramites.
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El Oferente debe incluir como una actividad independiente el costo de la obtencion de la viabilidad ambiental.
5.5 Documentos a utilizar en la DAI

Desde el 25 de febrero del 2010 la DAI ha implementado un Sistema de Gestion de Calidad de Proyectos, mediante
el cual se pretende de una manera mas agil documentar las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos
desarrollados por la DAI. Esto también incluye la fase de disefio, ejecucion y cierre correspondiente a la construccion
de obra publica, razén por la cual, se han dispuesto de varios Formularios, instructivos y manuales los cuales seran
utilizados por la Inspeccién de la DAI'y de igual manera el Contratista esté en la obligacidn de utilizar cualquier tipo de
documento que dicho Sistema de Gestidon de la Calidad estipule. La no utilizacion de dicha documentacién
imposibilitara que se dé tramite a las gestiones correspondientes por parte de la Administracién, siendo el Unico
responsable de la adecuada presentacion el Contratista.

Todos los documentos del Sistema de Gestion de Calidad de Proyecto a utilizar por el Contratista seran suministrados
en archivo digital por el responsable del Contrato, el dia de la reunion inicial. Es importante que el Contratista tenga en
consideracién que por tratarse de un Sistema de Calidad es muy importante la trazabilidad de la documentacién
tramitada, por tanto, se solicita que al imprimir documentos se verifique que en el pie de pagina quede consignado la
version del documento y la fecha de su implementacion.

5.6  Reunion de coordinacion inicial

Es la reunion de coordinacion entre el DIRECTOR TECNICO, el RESPONSABLE DEL CONTRATO y el EQUIPO
TECNICO ofrecido por el Contratista. Se presentara al Contratista el equipo que llevara a cabo lo correspondiente al
disefio y a la inspeccion de la obra, y se comunicaran los procedimientos establecidos para el trdmite de informes,
facturas de avance de obra, reajuste, reducciones, trabajos adicionales, el dia de la semana que se realizaran las
reuniones de coordinacion y visitas de inspeccion, programacion de reuniones periddicas en la obra, entre otros.

El Contratista debera definir en la reunion inicial una direccién de correo electronica para recibir la correspondencia
que remita de forma electrénica la Administracion, esto con fundamento a la Ley N°8687 Ley de Notificaciones
Judiciales.

Ademas, el representante legal del Contratista, el director técnico y los miembros del equipo de proyecto del Contratista
deberan contar cada uno, con una firma digital vigente emitida por un certificador que cumpla con lo establecido en la
Ley N°8454 “Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrénicos”, esto con el fin de reducir el uso de papel
y agilizar el proceso de envio de informacion del proyecto mediante correo electronico.

Sera obligatorio el uso de la firma digital para el envio de correspondencia, la presentacion de solicitudes de aprobacion
de materiales y equipos, informes técnicos y cualquier documentacién técnica que deban generar los miembros del
equipo técnico del Contratista.

La documentacion con firma digital dirigida a la Administracion durante el periodo de ejecucion del proyecto debera
ser enviada a la direccion de correo electronico git_dai@ccss.sa.cr, con copia al correo que el Coordinador de Etapa
defina.
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5.7  Reuniones de coordinacion entre el equipo técnico del Contratista y de la DAI

Se realizaran semanalmente, el dia y hora definidos en la Orden de Inicio. En caso de que algun integrante del EQUIPO
TECNICO por parte del CONTRATISTA no pueda asistir a esta reunion, debera justificarlo por escrito al
RESPONSABLE DEL CONTRATO, con un dia habil de anticipacién como minimo; en caso contrario, se procedera a
aplicar la multa correspondiente de conformidad a lo establecido en el Cartel. Durante esta reunién, el DIRECTOR
TECNICO expondra a los Inspectores de la DAI un andlisis del cronograma (diagrama de Gantt), tanto de la ruta
programada, de la ruta actual y de la ruta critica.

Se aclara que la Administracion se reserva la potestad de modificar la periodicidad de las reuniones durante la
ejecucion de los trabajos contratados como parte del Renglon N° 1: Disefio; ademas las reuniones de coordinacion
durante la ejecucion del Renglén N° 1: Disefio tendran una duracion minima de 3 horas (1 horas destinada al analisis
del proyecto en forma interdisciplinaria y 2 horas destinadas al analisis especifico por area de los criterios de disefio a
utilizarse en el proyecto, asi como a discutir el avance de este).

En lo que respecta a la reunion de inspeccion de obra el dia y hora sera definido por la Administracién; definicion a la
cual se debe apegar el Contratista.

5.8 Cronograma, tabla de pagos, compendio desglose precios unitarios y programa de construccion y
ejecucion econémica mensual

El cronograma, la tabla de pagos desglosada, el compendio desglose precios unitarios y el programa de construccion
y ejecucion econdmica mensual (PCEEM), deberan ser presentados por el Contratista para su aprobacion al
responsable del contrato, conforme cada uno de ellos vaya siendo requerido. Las actividades que deberan considerar
el plazo entrega deben coincidir con la tabla pagos (F-CA-21).

Una vez realizada la Recepcion Provisional del item N° 3 del Renglon N° 1 Disefio, el Contratista contara con un plazo
méaximo de diez (10) dias habiles para presentar para revision y aprobacion del responsable del contrato, los
Formularios F-CA-21 Tabla de Pagos y F-CA-93 Compendio Desglose Precios Unitarios; estos deberan coincidir entre
si en cuanto al desglose de cada una de las actividades del proceso constructivo.

Una vez aprobados los formularios anteriores y girada la orden de inicio del Renglén N° 2 Construccion, el Contratista
contara con un plazo méximo de cinco (5) dias habiles, para presentar para revision y aprobacion del responsable del
contrato, el cronograma de obra, el cual debera contener el mismo desglose de actividades constructivas que se indico
para los Formularios F-CA-21 Tabla de Pagos y F-CA-93 Compendio Desglose Precios Unitarios. Este cronograma
debera estar ajustado a la fecha de arranque de la obra definida en la orden de inicio.

Posterior a la aprobacion del cronograma del proyecto, el Contratista contara con un plazo méaximo de cinco (5) dias
habiles, para presentar para revision y aprobacion del responsable del contrato, el Formulario F-CA-92 Programa de
Construccién y Ejecucion Econdémica Mensual (PCEEM), el cual al igual que el cronograma, debera contener el mismo
desglose de actividades constructivas que se indicé para los Formularios F-CA-21 Tabla de Pagos y F-CA-93
Compendio Desglose Precios Unitarios, ademas debera estar ajustado a la fecha de arranque de la obra definida en
la orden de inicio.
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Se reitera que el cronograma, la tabla de pagos desglosada, el compendio desglose precios unitarios y el programa
de construccidn y ejecucion econdmica mensual (PCEEM), deberén ser actualizados con el nivel de desglose definido
por el equipo técnico de la Administracién y con la fecha de la orden de inicio del Renglon N° 2: Construccion.

El Contratista debe elaborar el PCEEM de una forma légica y consecuente con el desglose de las actividades
constructivas definidas para la obra, por lo que se aclara que la Administracién no permitira dentro de este formulario
entre otros aspectos, como los siguientes:

¢ Que una o varias actividades se extiendan a lo largo de todo el periodo de tiempo definido para el Renglon N° 2
Construccion.

¢ Que los montos desglosados mes a mes para cada una de las actividades sean un monto irracional y/o que no
vayan acorde al monto total de estas, segun se definié en los Formularios F-CA-21 Tabla de Pagos y F-CA-93
Compendio Desglose Precios Unitarios.

e Que el inicio y final de las actividades no coincida con las mismas fechas que para estas se definio en el
cronograma de obra.

e Cualquier otra accién que no permita mantener la trazabilidad entre todos los documentos citados anteriormente.

Sin la aprobacién del PCEEM por parte de la Administracion, el Contratista estara imposibilitado para presentar las
solicitudes de reajustes de precios de las facturas.

Una vez que la Administracién haya recibido los productos esperados del disefio, el cronograma, tabla de pagos
desglosada, el compendio desglose precios unitarios y programa de construccion y ejecucion econdmica mensual
(PCEEM) deberan ser ajustados para desglosar las actividades requeridas en el proceso de construccion,
desinstalacion e instalaciéon de equipos y mobiliario, que permita darle un adecuado seguimiento al avance del
proyecto, el grado de desglose sera definido por la Administracion.

Toda la informacion contenida en el cronograma, tabla de pagos desglosada, el compendio desglose precios unitarios
y programa de construccion y ejecucion econémica mensual (PCEEM), serd utilizada para el seguimiento, control y
recibo de los productos esperados, asi como para definir atrasos en la ejecucion del contrato, calculo de reajuste de
precios, modificaciones contractuales, recalendarizacién por causas de fuerza mayor o caso fortuito (lluvias, entre
otros) y andlisis del avance y ejecucion de obra.

La presentacion del PCEEM seréa para cada actividad por mes y que esté acorde con el cronograma. Ejemplo:

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 AT o@a! de

ctividad
| Actividad1 || 100 || 50 || 150 || o || o | o | o | 300 |
| Actvidad2 || 0 || 100 |[ 10 || s0 [ o [ o | o | 200 |
| Acividad3 [ 0 J[ o [ o J[ o | o [ o | o || o |
| Actividad4 || 45 || 50 [ o | 100 [ o [ o | o | 195 |
| Actvidad5 || 0 ]| o |[ 100 || s0 | 25 || 25 | 150 || 350 |
| Actividad6 [ o || o ][ o ]| 100 || o J[ s | o | 150 |
| Actividad7 || 10 || 10 [ 10 || 10 J[ 10 ][ 10 | 10 || 70 |
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Total de
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Actividad
TotalMensual || 155 || 210 || 400 || 310 || 35 || 8 | 160 | 1355

El cronograma a presentar por el Contratista debe cumplir al menos los siguientes aspectos de cada renglon:
Renglén N° 1: Disefio

El Contratista debe detallar en el cronograma las actividades necesarias para obtener los productos esperados de este
renglén con al menos las siguientes actividades globales:

Orden de inicio.

Estudios preliminares.
Estudios béasicos.

Evaluacion de Impacto Ambiental.
Entrega de anteproyecto.
Revisién de anteproyecto.
Validacion de anteproyecto.
Disefio arquitectdnico.
Disefio estructural.

Disefio de obra civil.

Disefio eléctrico.

o Potencia.

o Telecomunicaciones.

o Alarmay sefales.

o Radio base

o Disefio mecanico.

o Sistemas contra incendio.
o Agua potable.

o Aguas residuales.

o Aire acondicionado.
Entrega de submittals.
Revision de submittals.
Aprobacién de submittals.
Recepcion provisional.
Revisién por la Administracion.
Visados.

Recepcion definitiva.
Permisos de construccion.

No obstante, una vez girada la orden de inicio, la Administracion podra solicitar un desglose mayor de cada una de las
actividades que permita un mayor control del avance de la ejecucion de las labores; teniendo el Contratista la obligacion
de apegarse a lo solicitado por la Administracién.
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Renglén N° 2: Construccién

El Contratista debe detallar en el cronograma las actividades necesarias para el obtener los productos esperados de
este renglon.

El cronograma a utilizar durante la ejecucion de la obra debera contener la linea base y actualizarse semana a semana
con los porcentajes de avance para cada actividad. Este diagrama deberd ser consecuente y contener el mismo
desglose de actividades de los Formularios F-CA-21 Tabla pagos y Pagos y F-CA-93 Compendio Desglose Precios
Unitarios, que debera presentar el Contratista para aprobacion de la Administracion.

El cronograma sera objeto de anélisis en cada informe mensual indicando si éste se mantiene en la forma original, o
si requiere modificaciones importantes que puedan variar lo programado, en caso de afectar la ruta critica (sin contar
con aprobacion por parte de la Administracion) debera el Contratista justificar las acciones que tomara para recuperar
el plazo afectado en la ruta critica.

Adquisicion de equipos del Renglon N° 2: Construccion

Se debera presentar un cronograma de adquisicion de equipos en el cual se incluya como minimo: la presentacion de
Submittals del renglén construccion, en donde se deberé considerar, el tiempo de revisién de parte de los inspectores
(10 dias habiles), mas el posible tiempo en caso de que sea necesaria algun tipo de correccién o rechazo (5 dias
habiles), mas el tiempo de importacion, exoneracién y tramites necesarios antes que sean instalados los equipos en
el proyecto. Ademas, el cronograma debe incluir las fechas de cursos de capacitacién de los diferentes sistemas. Este
cronograma, actualizado, se debera presentar en un plazo no mayor de dos semanas posteriores a la firma de la orden
de inicio. En caso de que haya ampliacién de plazo el Contratista tendra 5 (cinco) dias habiles para presentar un nuevo
cronograma actualizado.

Renglon N° 3: Mantenimiento

a. El Contratista presentara un cronograma (diagrama de Gantt) de visitas de mantenimiento preventivo de los
equipos previo a la recepcion definitiva del Renglén N° 2: Construccion.

b. Encaso de que el CONTRATISTA no lo presente en la fecha indicada o pactada no se realizara la recepcion
definitiva del Renglon N° 2: Construccion.

6 Aspectos técnicos para el renglon disefio

El Contratista esta obligado a ejecutar en forma debida y satisfactoria el trabajo convenido, actuando ademas cuando
corresponda, como fiel asesor de la CCSS.

El Contratista debe revisar la documentacion recibida durante el proceso de licitacion y hacer las consultas que
considere necesarias para que la Administracién pueda responder esas consultas.

El Contratista acepta mediante la presentacion de su oferta que, con la informacién incluida en el cartel de la licitacion,
asi como todos sus documentos anexos, propuesta arquitectonica, programa funcional y términos de referencia, puede
entregar el objeto contractual indicado en la licitacion; asi mismo debe de incluir todas las obras, equipos y accesorios
que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del objeto contractual (infraestructura y equipamiento) y que a
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su vez se cumplan los requerimientos minimos de la normativa tanto nacional como internacional que rija en la materia.
Sin embargo, esto no implica que sea responsabilidad del Contratista asumir la inclusidén de obras o accesorios que
son opcionales, que no sean necesarias para el adecuado funcionamiento del objeto contractual y que no hayan sido
solicitadas expresamente por la Administracion.

El Contratista no sera responsable por los errores u omisiones imputables a la Administracién y que no hayan sido
percibidos por él en la revision de la documentacion recibida durante el proceso de licitacion.

En caso de que se actualice algun cédigo, norma, ley, reglamento o cualquier documento que aplique, durante el
proceso de disefio, el CONTRATISTA esta obligado a ajustar los planos constructivos y especificaciones técnicas para
que cumplan con las nuevas disposiciones requeridas en los documentos indicados anteriormente. No obstante, se
debe aclarar que la Administracién considera que el oferente incluyé en su oferta todas las consideraciones normativas
vigentes al momento de presentarla, por lo cual una variacién como la indicada debera ser sujeto de analisis para
determinar su eventual impacto en el tiempo y costo del proyecto.

7 Aspectos técnicos para el renglén construccion

La obra por construir corresponde a la Nueva Sucursal de Servicios de la CCSS en Limén, y cuenta dentro de sus
principales servicios con los siguientes: Plataforma de servicios, Cajas, Cobros, Inspeccion, Fondo Rotatorio,
Pensiones y Trabajo Social.

La infraestructura para Nueva Sucursal de Servicios de la CCSS en Limén posee un area de 1,231.40 m2, distribuida
en dos plantas, por lo que la Administracién considera la primera planta cuya area corresponde a 615,70 m2, como
area a remodelar; mientras que la restante area (615,70 m?) de la segunda planta, es considerada como &rea nueva a
construir; no obstante, se da también la posibilidad de que los oferentes consideren la demolicién completa del edificio
existente, la extraccion de los escombros producto de lo anterior, y la construccion de una edificacion completamente
nueva.

El Contratista debe revisar la documentacion recibida durante el proceso de licitaciéon y hacer las consultas que
considere necesarias para que la Administracion pueda responder esas consultas.

El Contratista acepta mediante la presentacion de su oferta que, con la informacién incluida en el cartel de la licitacion,
asi como todos sus documentos anexos, propuesta arquitectonica, programa funcional y términos de referencia, puede
entregar el objeto contractual indicado en la licitacion; asi mismo debe de incluir todas las obras, equipos y accesorios
que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del objeto contractual (infraestructura y equipamiento) y que a
su vez se cumplan los requerimientos de la normativa tanto nacional como internacional que rija en la materia. Sin
embargo, esto no implica que sea responsabilidad del Contratista asumir la inclusién de obras o accesorios que son
opcionales, que no sean necesarias para el adecuado funcionamiento del objeto contractual y que no hayan sido
solicitadas expresamente por la Administracion.

El Contratista no sera responsable por los errores u omisiones imputables a la Administracién y que no hayan sido
percibidos por él en la revision de la documentacion recibida durante el proceso de licitacion.

Las especificaciones técnicas tienen como proposito fundamental, el disponer de indicaciones de procesos
constructivos, de calidad de materiales y de mano de obra, que permitan construir las obras de acuerdo con el alcance
de la licitacién, tomando como referencia los planos constructivos, las normas y los reglamentos vigentes que
determinan una obra de primera calidad en todos sus elementos.
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Por ello, el suministro oportuno de los materiales, la mano de obra directa e indirecta y los subcontratos, deberan darse
de manera sincronizada para permitir que marche en forma paralela a los programas de trabajo, la ejecucién, la
oportunidad y la calidad, todo lo cual requiere de una buena organizacién, coordinacion y planificacion de la obra.

El Contratista debe tener presente que de acuerdo a la normativa referente al ejercicio profesional de la ingenieria y
arquitectura, corresponderé a los profesionales propuestos por el Contratista en el equipo técnico (anexo “Requisitos
técnicos” de empresas y profesionales de los equipos de disefio y construccién), asumir los roles de directores
técnicos (profesionales responsables) de la obra en cada una de sus areas técnicas de especialidad que les competen
(arquitectdnica, civil, eléctrica, mecanica).

Los directores técnicos son los Unicos responsables de la ejecucion de la obra, de solventar vacios en los disefios
propuestos en planos y dar 6rdenes a los subcontratistas, cuadrillas y otro personal que realiza la construccion.

Los directores técnicos deben consignar en la bitacora del CFIA todas sus actuaciones y decisiones técnicas
relacionadas con el desarrollo del proyecto, ademéas de acatar y responder las anotaciones de los inspectores de la
Administracion. Ademas, deben rendir los informes técnicos que la Administracion considere necesarios para aclarar
temas técnicos, documentar decisiones y presentar resultados de pruebas de calidad, inspecciones o certificaciones
de los materiales, equipos o procesos constructivos.

Cuando el Contratista determine la necesidad de implementar modificaciones en la obra, correspondera a los directores
técnicos de las areas respectivas proponer al Coordinador de proyecto y al equipo de inspeccién de la DAl la solucién
correspondiente, dependiendo de la complejidad la Administracién podra solicitar la cantidad de alternativas (estas sin
costo adicional de la Administracidn) que sean requeridas para salvaguardar el interés de la Institucién.

En cada una de las opciones debe definirse la afectacion en el costo, plazo o calidad del proyecto.

El equipo de profesionales de la DAl analizara la o las alternativas presentadas para definir la que mejor satisfaga los
intereses de la Administracion.

La Administracion de acuerdo con su potestad de realizar modificaciones unilaterales en sus contrataciones, autoriza
al Coordinador de Etapa y al grupo de inspectores de la Direccion de Arquitectura e Ingenieria a solicitar mejoras o
ajustes. Una vez aprobadas las modificaciones, correspondera a los directores técnicos la responsabilidad de
implementarlos en el proyecto.

El tema de las modificaciones contractuales se complementa con lo establecido en el apartado 4.9 Modificaciones
(Aumentos o Disminucion) de acuerdo con el tipo de proyecto.

o Ningun aumento o costo adicional sera aceptado, durante el proceso de construccidn, por supuestas
dificultades para obtener los resultados, atrasos imputables al Contratista o errores en la interpretacion que
se haga en planos y especificaciones técnicas, para tal caso debe presentarse la consulta por escrito al
responsable del contrato.

o Eltrabajo comprendido en cada seccion de las especificaciones incluye el suministro por parte del Contratista
de todos los materiales, mano de obra idonea, herramientas, maquinaria y equipo de demolicion o
construccion para la ejecucién del trabajo presentado, asumiendo el Contratista cualquier dafio que se
produzca en el proceso de ejecucion de la obra.
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e Todo trabajo debera ser realizado de acuerdo con las normas técnicas y profesionales, de acuerdo con las
regulaciones locales y de manera que cumplan con los reglamentos, codigos y leyes vigentes.

e Cualquier parte de la obra que no estuviera de acuerdo con los planos, especificaciones e indicaciones hechas
por los Inspectores, sera considerada como trabajo defectuoso. El hecho de que los Inspectores hubiesen
aprobado el trabajo no exime al Contratista de responsabilidad legal en el caso de que la obra resulte
defectuosa.

e Los sistemas, equipos y partes constructivas indicados en el Pliego Cartelario, deberan entregarse
funcionando a plena satisfaccion de la Administracion; por lo cual la descripcion de los trabajos necesarios y
requeridos, propios de la practica usual de la construccion, asi como la mano de obra necesaria, herramientas
y equipos para tal fin deben ser incluidos en la propuesta econdmica. Con la presentacién de la oferta, los
oferentes aceptan que la informacion presentada por la Administracion es suficiente para obtener los
resultados deseados, objeto del presente concurso.

e Las especificaciones técnicas, los planos de construccion y otros documentos de esta contratacion se
complementan entre si. Lo que se exija en uno sera tan obligante como si se exigiera en todos.

o Ladescripcion que se haga de materiales, equipos y procedimientos por medio de marcas de fabrica, numero
de catalogo y nombre de fabricante, debe tomarse a titulo de referencia, pues ha sido citada con el proposito
de identificar las caracteristicas de los materiales 0 equipos deseados y, desde luego, se aceptaran opciones
iguales o superiores a un costo no mayor que el ofertado, previa aprobacion escrita del Inspector de la obra.

o Para efecto de coordinar desde el punto de vista institucional la etapa de ejecucidn de las obras, se designara
a un profesional de la DAI, como responsable del contrato, quien se apoyara en las funciones de los
inspectores de las areas arquitectonicas, civiles, electromecénicas, sanitarias y Electromedicina.

e Enlos planos se tomara como validas siempre las dimensiones escritas y nunca las medidas a escala.

o ElContratista debera gestionar con antelacion, ante la entidad correspondiente (ICE, AyA, Municipalidad local,
etc.), al inicio del proyecto el suministro de la energia eléctrica, de agua potable, disposicion de desechos y
escombros para el proyecto. Estos items se consideraran como incluidos en el costo ofertado por lo que la
CCSS no reconocera ningun pago por los mismos.

o La ubicacion de las cabafias sanitarias y del campamento (si se requiere) debera ser coordinado con el
Responsable del Contrato previo a su instalacion.

o Los cierres provisionales entre mddulos deberan ser construidos con material contundente de primera calidad
(plywood, fibrolit, etc.) con una estructura de soporte que impida su facil remocién. Ademas, se le deben
colocar los aditamentos necesarios para impedir el ingreso de polvo a las areas aledafias. En caso de que los
trabajos generen polvo excesivo, mismo que por accién del viento u ofra circunstancia se traslade a un area
ocupada, el Contratista debera tomar las medidas para mitigar la generacién de polvo o en dado caso construir
una barrera que impida el paso de este. Los anteriores elementos deberan ser considerados por el Contratista
en su oferta y por ende no representaran un incremento en el costo de la obra. Si se incurriera en un dafio a
la propiedad de la CCSS debido a una implementacion inadecuada de los cierres provisionales sera
responsabilidad del Contratista el resarcir el dafio provocado.

7.5 Elementos a incluir dentro del alcance del proyecto

Ademas de suministrar todos los planos constructivos y especificaciones técnicas, el Contratista debera suministrar y
considerar dentro del monto de la oferta lo siguiente:
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o El Contratista debera disponer de la maquinaria mas adecuada para la remocién, acarreos y compactacion
de las tierras: tractores, vagonetas, compactadores, etc. Todos los trabajos de compactacién de suelos y
zanjas deberan ser por medios mecanicos: compactadores pata de cabra y de llantas de hule, aplanadoras
de llantas metalicas, vibradores, etc. El Contratista debera, ademas disponer los medios mas adecuados:
bombas, carros aljibes, regadores, etc., para proporcionar eficientemente el agua necesaria para obtener la
humedad 6ptima de compactacion.

o El Contratista debera incluir en su propuesta todo el acarreo de tierras, escombros y otros que deba hacerse
fuera de los limites del sitio de la obra, el lugar de disposicién de estos materiales o escombros fuera de los
limites del proyecto podra ser el establecido en la viabilidad ambiental otorgada al proyecto sin limitar que el
Contratista pueda proponer otro sitio (se debera indicar por oficio en la presentacion de la oferta que se optaria
por esta segunda alternativa); en ambos casos el traslado del material serd entera responsabilidad del
Contratista y debera contar con el visto bueno del regente ambiental (incluyéndose el plan de manejo de los
materiales a emplear). El sitio de botado debe contar con los permisos y/o autorizaciones correspondientes y
en caso de requerirse estudios 0 mejoras para su autorizacién las mismas deberan ser contempladas en la
oferta. Ademas, el Contratista debera considerar dentro de su propuesta los costos correspondientes al
acarreo de materiales y otros que deba hacer dentro del proyecto hasta el lugar de disposicion propuesto por
él (Contratista) y que fuese aprobado por el inspector.

o El Contratista debera considerar todos los trabajos solicitados en el estudio de ingenieria de la compafiia
eléctrica correspondiente.

o El Contratista debera incluir dentro de su oferta el estudio de coordinacion de protecciones en el sistema de
potencia.

e El Contratista debera incluir dentro de su oferta el estudio de arc-flash.
o El Contratista debera incluir dentro de su oferta el estudio de puesta a tierra.

o El Contratista debera incluir dentro de su oferta, el disefio y construccidn de la solucion para el manejo de las
aguas negras y aguas servidas a conectar al alcantarillado sanitario que viaja frente a la propiedad donde se
desarrollara el proyecto.

o El Contratista debera incluir dentro de su oferta, el disefio y construccidn de la solucion para el manejo de las
aguas pluviales de las calles frente a la propiedad donde se desarrollara el proyecto.

e El Contratista debe considerar todos los trabajos y permisos necesarios para realizar estos desfogues,
excavacion; rotura de calle, acera o ciclo via; relleno; reparacion de calle; tanques, sistemas de bombeo,
tuberias, cordén y cafio, etc. o cualquier otro trabajo que sea necesario para un correcto funcionamiento y/o
solicitado por la Municipalidad o el ente encargado.

o El Contratista debera incluir dentro de su oferta la realizacién de las pruebas al sistema de deteccién de
incendio por parte del Departamento de Ingenieria de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros. Ademas,
debera atender y realizar las correcciones que se soliciten en el respectivo informe, hasta obtener el visto
bueno del sistema por parte de dicha Institucion.

e Es responsabilidad del Contratista coordinar con el Departamento de Ingenieria de Bomberos del Instituto
Nacional de Seguros la realizacion de las pruebas de aceptacion por parte de la Autoridad con Jurisdiccion.
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Las pruebas deben incluir la revision y evaluacién por parte del Departamento de Ingenieria de Bomberos del
Instituto Nacional de Seguros de los sistemas de proteccidn pasiva y activa del proyecto (compartimentacién,
rutas de evacuacion, sistema de deteccion y sistema de supresion de incendio). Los costos de la inspeccidn
y las correspondientes correcciones que se deban realizar producto de esta inspeccion correran por cuenta
del Contratista.

Es responsabilidad del Contratista, hacer las coordinaciones necesarias con las empresas proveedoras de
equipos del renglén construccion para que, durante la construccion, se prevean todas las condiciones
necesarias, acometidas electromecanicas necesarias para la instalacion adecuada de los equipos.

El Contratista tendra a cargo la custodia y proteccion de la infraestructura y equipos del renglén construccién,
hasta la recepcion definitiva del proyecto.

El Contratista debe considerar que los acabados contra ambiente salino para elementos metalicos deben ser
aplicados en exteriores o en zonas internas donde no se garanticen las condiciones ambientales controladas.
Esta proteccion deberé ser integrada en los sistemas electromecanicos, especialmente en los equipos de aire
acondicionado.

El Contratista debera considerar dentro del monto de su oferta las siguientes capacitaciones, las cuales
deberd realizar conforme al Renglon N° 2: Construccion, con las siguientes caracteristicas:

Capacitaciones Requeridas Infraestructura

Duracion
Sistema minima de la Tipo de capacitacion Participantes
capacitacion
Sistema de bombeo y red de agua potable 1 hora habil Operacion y mantenimiento || 2 funcionarios

Sistema de supresion contra incendio

1.5 horas habiles

Operacién y mantenimiento

2 funcionarios

Sistema de ventilacion y aire acondicionado

3 horas habiles

Operacién y mantenimiento

3 funcionarios

Planta de emergencia

2 horas habiles

Operacién y mantenimiento

2 funcionarios

Sistema circuito cerrado de TV

2 horas habiles

Operacién, mantenimiento y
uso de software de
Administracién

2 funcionarios

Sistema de sonido

2 horas habiles

Operacion y mantenimiento

2 funcionarios

Sistema de Alarma

2 horas habiles

Operacion y mantenimiento

2 funcionarios

Sistema de deteccion de incendio

2 horas habiles

Operacién y mantenimiento

2 funcionarios

Unidad de Potencia Ininterrumpida (UPS)

2 horas habiles

Operacién y mantenimiento

2 funcionarios

Equipo Activo (switches y servidores)

8 horas habiles

Operacién y mantenimiento

2 funcionarios

Tableros eléctricos

4 horas habiles

Operacion y mantenimiento

2 funcionarios
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Duracién
Sistema minima de la Tipo de capacitacion Participantes
capacitacion
Sistema de Gestion de Filas 1.5 horas hébiles || Operacion y mantenimiento || 3 funcionarios
Sistema BMS 6 horas habiles Operacion y mantenimiento || 3 funcionarios
Correo Neumatico 4 horas habiles Operacion y mantenimiento || 3 funcionarios

Para cada uno de los cursos previamente indicados el Contratista debera aportar un desglose amplio de los temas a
tratar; mismos que deberan estar estructurados de forma que permita al participante en el curso una comprension
amplia del proceso de operacién y mantenimiento de los equipos (este desglose debera ser presentado con al menos
1 mes previo a la finalizacién del renglon N°2 Construccién). La Administracion se reserva la facultad de solicitar
ampliar los temas a incluir en aras de asegurar una adecuada transferencia del conocimiento requerido para la
operacion y mantenimiento de los equipos.

Como parte de los cursos el Contratista debera entregar el material didactico necesario para facilitar el desarrollo de
este y a la vez entregar con un resumen de los aspectos mas relevantes. Ademas, se debera considerar que al menos
un 50% del tiempo del curso debera ser de caracter practico.

Finalmente, y para efectos de evaluar la efectividad del curso el Contratista debera realizar una evaluacion teérico-
practica de este; para lo cual debera presentar la propuesta de evaluacion a la Inspeccién con al menos 1 mes previo
a la finalizacién del renglon N°2 Construccidn. Se debe tener presente que si la nota promedio de la evaluacion es
inferior a 85 puntos o que la media sea inferior a 80 el curso debera ser impartido nuevamente pues se considerara
que no hubo una adecuada transferencia del conocimiento y por ende no se lograrian los objetivos de la capacitacion.

Ademas, se debera dar un refrescamiento de los cursos solicitados al finalizar el periodo de mantenimiento solicitado
conforme a lo indicado en el documento Caracteristicas del Componente de Mantenimiento de Infraestructura (al
menos 2 meses antes), dicho curso deberd tener una duracion de al menos un 50% del tiempo establecido en la tabla
anterior y para la misma cantidad de funcionarios.

7.6 Secuenciay coordinacion de los trabajos

El proceso constructivo debe ser planeado y el programa de trabajo previsto en tal forma que se reduzcan los
inconvenientes ocasionados en la normal ejecucion de las labores de construccion, remodelacion y equipamiento
considerando especialmente los requerimientos propios del proyecto a ejecutar.

El Contratista debe, por lo tanto, considerar en el planeamiento del proyecto y en la estimacion del costo, que los
trabajos de construccion de nuevas paredes, pisos, cielos acabados arquitectdnicos, sistemas eléctricos en general,
fuerza, sistemas de aire acondicionado, sistemas mecanicos en general, deben ser realizados en etapas
independientes o paralelas.

Cualquier omision no libera al Contratista de la obligacién de dejar la obra totalmente terminada a entera satisfaccion
de la Administracién y de los inspectores.
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7.7 Tramitacion de permisos, patentes y tasas

En caso de que la municipalidad local solicite alguna patente temporal o permanente al contratista, éste sera el
responsable de la gestion a tiempo y del pago en su totalidad.

En lo correspondiente a planos constructivos y especificaciones técnicas El Contratista sera el responsable de obtener
los visados ante el CFIA e instituciones (Bomberos, MOPT, el Ministerio de Salud y demas instituciones requeridas
acorde a los requerimientos del CFIA).

Los tramites de permisos de construccion ante Edificaciones Nacionales del MOPT deberan ser gestionados por el
Contratista a nombre del propietario, en el entendido de que la CCSS esta exenta de impuestos municipales por
concepto de permisos. En caso de cualquier retraso comprobado de la Municipalidad o similar, el Contratista debera
dar aviso a la Administracion previo al inicio de las obras.

Corresponde al contratista el pago de los derechos de asistencia, cupones de inscripcidn de bitacora, cuaderno de
bitacora y cualquier ofra obligacién ante el CFIA. La CCSS se encuentra exenta del timbre de construccion, la
administracion entregara para el trdmite por parte del contratista los Formularios de exoneracion de obras publicas
requeridos.

La actualizaciéon o solicitudes de prérroga de servicios disponibles ante las diferentes instituciones (AyA, ICE,
Municipalidad, etc.), deberan ser gestionados por el Contratista a nombre del propietario, si previo a la orden de inicio
de los productos esperados, estos se encuentran vencidos. Esto debera hacerse sin costo alguna para la
Administracion y la CCSS aportara todos los documentos legales que para estos efectos requiera el Contratista, quién
debe solicitarlos a la DAI con la debida anticipacion (al menos 5 dias habiles).

7.8 Conexiones provisionales y definitivas

El contratista debera gestionar y obtener las conexiones provisionales y definitivas de los servicios eléctricos, de agua
potable, aguas negras y pluviales durante y después de la etapa de construccién de la obra.

En el caso de los transformadores eléctricos, ademas de la aprobacién de la inspeccion de la CCSS, debera contar
con la aprobacién de la empresa encargada de brindar el servicio eléctrico, que ademas debera aprobar los
procedimientos de montaje, tendidos subterraneos del cable de alta tension y sus registros. El contratista sera el
responsable de realizar el tramite necesario para que el transformador eléctrico, los tendidos subterraneos del cable
de alta tensién y sus registros sean traspasados para el respectivo mantenimiento a la empresa encargada de brindar
el servicio eléctrico.

Es parte del alcance del Contratista suministrar el cableado y todos los elementos que se requieran para las conexiones
de los tableros temporales, incluyendo los medidores. También forma parte del alcance la mano de obra, asi como
cualquier recurso necesario para realizar la conexién provisional y definitiva a las instalaciones y sistemas existentes
del tablero temporal, incluyendo los medidores.

Debera entregarse formalmente a los inspectores copia de toda la correspondencia tramitada. Para tales efectos el
contratista sera el Unico responsable por la consecucion de la energia para realizar la obra. La CCSS proveera toda la
informacidn que para realizar los tramites solicite el contratista.
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Como parte del informe mensual deben reportarse las lecturas registradas en los medidores temporales (a suministrar
e instalar por el Contratista), cada medidor con fotografia que permita comprobar la lectura. Esto es requisito
indispensable para aprobar el informe mensual. Es responsabilidad del Contratista pagar lo que consuma. Las tarifas
seran la vigentes en el momento de la ejecucion.

7.9  Sitio para la inspeccion de la CCSS

En el sitio indicado por los inspectores, el contratista construira un recinto tipo provisional que funcionara como la
oficina de la CCSS durante el plazo de ejecucion de la obra. Esta oficina debera ser independiente de que cualquier
otra oficina que tenga en sitio el contratista. En ella deberan permanecer la bitacora, los planos constructivos, los
planos linea roja, permisos de construccion, muestras de materiales y/o equipos, asi como la documentacidn
contractual relevante (diagrama de Gantt impreso en papel bond, a color, en tamafio minimo de 110 cm x 75 cm., en
donde se muestre tanto la ruta programada, como la ruta critica), permisos municipales, patentes, efc.

El recinto debera contar con cielo raso, instalaciones eléctricas necesarias para tener en funcionamiento adecuado el
equipo de cémputo, (habilitar al menos cuatro espacios), una mesa de trabajo de 2.40 x 1.20 m,, sillas, prevista
telefonica, teléfono, acceso a internet (con un ancho de banda no menor a 20 Mbps). Sus cerramientos podran ser de
fibrolit, madera o bloque de concreto, no se aceptaran cerramientos de lamina de hierro galvanizado, el piso sera de
concreto lujado.

La puerta de acceso debera contar con un candado o llavin que permita dar seguridad a las instalaciones, debera
contar con la ventilacion cruzada (dos ventanas, al menos una de las cuales deberé estar orientada hacia la obra) Se
debera incluir un sistema de aire acondicionado que en la condicién de méaxima demanda térmica suministre una
temperatura de confort no mayor a los 23 grados centigrados e iluminacion adecuada (natural y artificial).

El contratista correra con la limpieza (una vez por dia) y mantenimiento de estas instalaciones procurando un ambiente
apto para las revisiones del proyecto.

El recinto debera contar con servicio sanitario (no cabafia sanitaria) y lavatorio, conectados a la red provisional de
aguas negras. Debera permanecer limpio y contar con suministro de agua potable, papel higiénico, jabdn liquido y
toallas de papel, basurero; todo por cuenta del contratista.

Como alternativa de oficina el contratista podra instalar un contenedor, siempre que este cumpla las condiciones de
confort, ambientales y de equipamiento anteriormente mencionadas.

El costo de este recinto debera ser considerado por el contratista en su oferta, ademas, los costos asociados por
concepto de recibos telefonicos e internet deben ser incluidos dentro de los gastos administrativos de la oferta.

Esta construccion provisional sera removida por el contratista una vez finalizada la obra, juntamente con los residuos
de la construccion y sin costo para la administracién.

Equipo tecnoldgico para la inspeccion:

Como parte del equipamiento de la oficina de la Inspeccion de la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA debera
proveer 4 (cuatro) tabletas para el uso exclusivo de los inspectores de la Direccién de Arquitectura e Ingenieria en el
proyecto.

La especificacién de estos equipos es la siguiente:

o Modelo: iPad Pro WIFI + Celular con pantalla de 11 pulgadas.
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o Memoria interna de 64 GB.
o Accesorios para cada iPad
= Protector o estuche marca ZAGG, modelo SLIM BOOK GO.
= Conector o adaptador para salida HDMI + USB.
= Conector o0 adaptador para salida VGA + USB.
= Apple Pencil compatible con el modelo de iPad indicado.

En caso de que, al momento de entrega de estos equipos, el modelo especificado no se encuentre en el mercado o
exista un modelo nuevo, se debera entregar el modelo mas reciente que exista con caracteristicas superiores al
especificado

El Contratista debera entregar para cada iPad solicitado un chip 4G o superior (compatible con el iPad) del proveedor
de telefonia y datos de su escogencia que tenga al menos un plan de descarga de datos de al menos 7 GB al mes.

Si bien es cierto el Contratista puede entregar el Chip con el operador de su preferencia, debe asegurarse que el
operador seleccionado tiene una adecuada cobertura de datos 4G o superior en el sitio del proyecto (cobertura en los
2 niveles superiores), en caso de que por la ubicacion del proyecto no sea posible obtener los niveles de cobertura, la
Administracion valorara y solicitara al Contratista que entregue la opcién de cobertura y de proveedor que mas le
convenga a la Administracion.

El costo del servicio de chip de datos sera asumido por el contratista desde que inicie la obra hasta que se dé la
Recepcion Definitiva.

Estos equipos deberan ser entregados por el Contratista en un plazo no mayor a diez (10) dias habiles posteriores a
la Recepcion Provisional del Item N° 3 del Renglén N° 1 Disefio.

Estos equipos seran propiedad del Contratista y se devolveran a éste una vez finalizada la obra (como méximo hasta
la recepcidn definitiva). El Contratista deberé considerar el aseguramiento de los equipos y su reposicion en caso de
accidentes.

7.10 Rétulos

Todo rétulo que se desee colocar en el sitio de la obra debera contar con la aprobacion del responsable del contrato y
los inspectores.

El Contratista debera asumir dentro del costo del contrato, la fabricacion y colocacion de un rétulo en el proyecto,
donde se describa la obra que se estd ejecutando y donde se consigne quienes proyectaron y quienes son
responsables de la obra en lo relacionado a la construccién, inspeccion y direccion de ésta, asi como una imagen
representativa del proyecto. El disefio de dicho rétulo corresponde al incluido en los anexos de este cartel, las
dimensiones maximas seran de 2.00x2.40 metros.

Este rotulo tendra la siguiente configuracion:
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El Contratista asumira el costo de suministrar un rétulo para los proyectos con Viabilidad Ambiental, el cual debera

cumplir con lo siguiente:

Segun orden de SETENA se debe instalar un rotulo en la entrada del &rea de proyecto con el siguiente formato:

Contenido:
NOMBRE DE PROYECTO
NOMBRE DESARROLLADOR:
, AREA PROYECTO m?2
Con el EXPEDIENTE NUMERO , se TRAMITA en la SETENA, viabilidad ambiental

para el proyecto sefialado, el cual se ubicara en propiedad o area.
RESOLUCION DE VIABILIDAD AMBIENTA No.
FECHA EN QUE SE OTORGO LA VIABILIDAD AMBIENTAL:

MINAE
Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)
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o Especificaciones del rétulo:

e Rotulo legible y comprensible a una distancia de 15 a 20m, visible desde fuera del proyecto durante las etapas
de construccion, operacién o cierre.

o Material: lAmina galvanizada lisa calibre 28, de 0.91m de alto x 1.83m de largo, sostenida de postes de tubo
galvanizado de 5¢cm de diametro y enterrado unos 50cm.

o Colores: el acabado del letrero sera de dos colores: letras negras sobre fondo blanco.

e Se dejaran margenes superior e inferior de 8cm.

e Se dejaran margen izquierdo y derecho de al menos 8cm.

e Laleyenda del letrero se escribira en 8 (ocho) renglones con letra tipo arial.

e Cada renglén del rotulo ird centrado.

o Eltamario y las caracteristicas de las letras se detalla a continuacion:

e MINAE: mayusculas, 5cm de alto.

e  Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA): combinacion de mayusculas y mintsculas, 3.5cm de alto.

o Nombre del proyecto: mayusculas, 14cm en total, una o dos lineas, de ser necesario.

e Area del proyecto: maytsculas (excepto m2), 2.5cm de alto.

o Numero de expediente en SETENA: mayuscula, 3.5cm de alto.

¢ Numero de resolucion de Viabilidad Ambiental: mayuscula, 3.5cm de alto.

e Fecha en que se otorgd la Viabilidad Ambiental: mayusculas, 2.5cm de alto. El Contratista debera asumir
dentro del costo del contrato, la fabricacion y colocacion de 2 (dos) rotulos en el proyecto, donde se describa
la obra que se esta ejecutando y donde se consigne quienes proyectaron y quienes son responsables de la
obra en lo relacionado a la construccidn, inspeccién y direccién de ésta, asi como una imagen representativa
del proyecto.

En caso de que la SETENA realice cambios en el formato del rétulo, el Contratista deberé realizar el ajuste necesario,
sin que esto represente un monto adicional para la Administracion.

Los rétulos de propaganda del Contratista y los subcontratistas deberan ser aprobados por la CCSS en cuanto a
ubicacion, redaccion, tamafio y nimero; las dimensiones méximas seran de 2.44 x 2.44 metros para la Contratista y
de 1.83 x 2.44 metros los subcontratistas.

Los rotulos deberén ser instalados a mas tardar la tercera semana después de iniciada la obra en el lugar que se
convenga con la inspeccién.

711 Seguros

El Contratista, como responsable de cualquier riesgo profesional, asi como de los dafios a las personas o en los
equipos e instalaciones aledafias, que se produzcan con ocasion o motivo del trabajo, esta obligado a asegurar las
edificaciones durante el proceso constructivo contra dafios a la propiedad y a terceros y a todo su personal; asi como
de entregar a la CCSS copias de las respectivas polizas certificando el Proyecto Nueva Sucursal de Servicios de la
CCSS en Limén, por el monto y el tiempo solicitado, junto con un comprobante de pago de la prima; dichas copias
deberan entregarse el dia de inicio de la obra.
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El Contratista debe cumplir con las especificaciones del Area de Aseguramiento de la CCSS adjuntas al presente
cartel.

712 Seguridad ocupacional

El adjudicatario debera acatar la normativa vigente en materia de salud ocupacional y el Reglamento de Seguridad en
las Construcciones segun Decreto Ejecutivo #25235 del 27 de junio de 1996.

El incumplimiento de esta disposicidn por parte del Contratista sera sancionado con la aplicacién de una multa (ver
apartado de “Multas” en este cartel), por cada prevencion que el responsable del contrato o la inspeccion le notifique.

713 Uso de la propiedad

En cuanto al uso de la propiedad el Contratista mantendra sus equipos, el almacenamiento de los materiales y las
actividades de sus trabajadores, dentro del area que la inspeccion sefiale y no acumulard sus materiales
innecesariamente.

Para la reunion inicial de coordinacién, el Contratista debe entregar un plano de taller con el detalle de la zonificacion
de todas las obras provisionales a instalar en el sitio del proyecto (bodegas, talleres, oficinas, estacionamientos,
comedor, cabafias sanitarias o baterias de bafios, campamento, etc.). Este plano debera contar con la aprobacion de
los Inspectores.

El Contratista reparara los dafios causados en la obra o en el terreno o a terceros con ocasion de los trabajos a que
se refiere esta contratacion.

El Contratista debera de velar por la seguridad del edificio y los equipos durante la ejecucién del contrato. La maquinaria
que tenga acceso a la obra lo hara exclusivamente por el lugar que los inspectores aprueben.

El Contratista no cargara, ni permitira que cualquier parte de las obras se cargue con un peso que ponga en peligro la
seguridad de éstas. Asimismo, cumplird y hara cumplir todas las instrucciones de los inspectores en lo referente a
carteles, anuncios de prevencidn de accidentes para vehiculos y peatones, etc.

7.14 Daiios

El Contratista tendra a su cargo la custodia y proteccidn de todos los materiales, equipos, mobiliario y accesorios hasta
el recibo definitivo de la obra.

Toda parte de las obras que haya sufrido algun deterioro antes de la recepcion debera ser reparada o restablecida a
su condicion original a juicio de la inspeccion.

Es responsabilidad del Contratista reparar los dafios causados en la obra o a terceros con ocasion de los trabajos a
que se refiere esta licitacion.

7.15 Reparacion de daios y restauracion de acabados

El Contratista que ejecute la obra deberé velar no sblo por la proteccidn de las instalaciones existentes al entorno, sino
que debera demarcar claramente las zonas de trabajo a fin de resguardar la integridad fisica del personal que durante
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la ejecucion de los trabajos se encuentren haciendo uso de servicios colindantes. En el proceso de demolicion se
debera tomar las medidas que mitiguen el impacto de dichos trabajos, protegiendo del polvo y el ruido.

Es obligacidn del Contratista reparar los dafios ocasionados al edificio en su interior y exterior, a sus partes y/o edificios
circundantes, restituir los acabados arquitectonicos y sistemas electromecanicos que pudieran resultar dafiados, al
estado original en que se encontraba antes del inicio de los trabajos de construccidn. El costo de reparacion y
restitucion sera asumido por el Contratista y se considera incluido en el precio de su oferta. Se supone que todos los
acabados se encuentran en buen estado, por lo tanto, es responsabilidad del Contratista comunicar por escrito si
encontrare deterioro de algun acabado, antes de iniciar los trabajos.

El Contratista debe tomar las medidas adecuadas para proteger el edificio e instalaciones circundantes durante el
proceso de construccion, evitar dafios mayores, y para asegurar que la perforacién y demolicion de los elementos
existentes en caso de que se requiera previa aprobacion de la Inspeccion, que requieran el refuerzo del sistema
resistente, no pongan en peligro la seguridad estructural del edificio o de las partes del mismo que requieran ser
intervenidas.

En términos generales se considera que cuando en una zona especifica haya que hacer algun trabajo y esto significa
que es necesario destruir el piso y/o los cielos, 0 modificaciones en las paredes existentes, todos estos elementos
deben ser sustituidos totalmente en el &rea por un acabado similar, a efecto de evitar parches de mal aspecto previa
consulta con la inspeccion.

716 Limpieza
A medida que avance la obra, el Contratista debera ir limpiando los locales 0 zonas que se vayan terminando.

Es obligacion proteger hasta el final, cerrando en alguna forma las zonas donde iré colocando equipos, en caso de
que esto se llegue a presentar.

Debera velar, ademas, porque en el proceso de construccion no se afecte al medio ambiente con desechos liquidos,
gaseosos y solidos.

Después de terminado el trabajo y antes de su formal aceptacidn por parte de la CCSS, el Contratista debera remover
todos los materiales sobrantes, eliminar residuos, formaletas, andamios y escombros, entregando la obra y sus
alrededores completamente limpios y con las areas verdes en buen estado, no se procedera a la recepcion de la obra,
si no se cumple con este requisito.

El Contratista debera limpiar aquellos espacios que durante la demolicion de paredes y las areas contiguas hayan
sufrido deterioro por causa del polvo o si fuere el caso, repararlos.

El Contratista debera acatar la normativa vigente en materia de manejo de residuos sélidos segun la Ley 8839, “Ley
para la Gestidn Integral de Residuos”, publicado en la gaceta N° 135 del 13 de julio de 2010. En caso de incumplimiento
en el manejo de los desechos del proyecto, la Administracion dara aviso a personeros del Ministerio de Salud para que
ejecuten los procedimientos sancionatorios correspondientes, independientemente de ello se debe continuar con
normalidad la construccion.
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717 Lluvias

Dentro del plazo propuesto por la Administracion se ha considerado un tiempo prudencial de atraso debido a la lluvia.
Sin embargo, el Contratista podra solicitar una reprogramacién en la fecha de entrega si demuestra que las
precipitaciones que afecten al proyecto superan el promedio indicado y reportado por la estacion mas cercana del
Instituto Meteoroldgico Nacional (IMN).

Para lo anterior la Administracion entregara al Contratista una hoja de control de lluvias (F-EE-13 Acta de Suspension
de labores por lluvia), las cuales deben ser firmadas y aprobadas por el personal que se designe desde la reunién de
coordinacion inicial de parte de la Administracién, mas el documento oficial de la estacién del IMN mas cercana al
proyecto en donde se muestre el promedio de las precipitaciones diarias. La Administracion, posterior al respectivo
analisis, procedera a reconocer las horas afectadas de Unicamente aquellas horas que sobrepasen el promedio
reportado por el IMN y que afecten solo las actividades de orden exterior del proyecto.

7.18 Control de calidad

Todos los materiales, accesorios y mano de obra, estaran sujetos a la aprobacion de los inspectores. Deberan ser
nuevos y de la mejor calidad en su clase, de acuerdo con lo especificado y podran ser sometidos a construccion,
examen o prueba, por parte de los inspectores, en cualquier momento de los procesos de ejecucion de la obra.

Los inspectores tendran la potestad de rechazar material defectuoso y mano de obra no calificada asi como exigir su
inmediata correccion. El Contratista, después de recibir las notificaciones escritas de los inspectores en el libro de
bitdcora o por carta debera corregir cualquier trabajo ejecutado, sin costo alguno para la CCSS.

Los inspectores tendran acceso a toda parte de la obra y a todos los materiales que hayan de usarse en ella.

Para las pruebas de materiales y trabajos concluidos el Contratista proporcionara de inmediato y por su cuenta, todas
las facilidades necesarias para los examenes que soliciten los inspectores, tanto de materiales como de trabajo
ejecutado.

En este Ultimo caso, si los trabajos resultan defectuosos en cualquier sentido por razén imputada al Contratista, él
mismo pagaré todos los costos de prueba y reconstruccidn.

Si los trabajos cumplen con los requisitos de compromiso a juicio de los inspectores, el costo real de la mano de obra
y materiales utilizados en la prueba le sera reconocido al Contratista por la CCSS, ademas de la extension del plazo
de entrega, si éste se viere afectado.

Cuando el Contratista solicite una prueba, lo indicara en la bitacora de la obra con 7 dias naturales de anticipacién a
la fecha propuesta para su realizacion.

El Contratista asumira los costos de las pruebas de los sistemas electromecanicos y de las pruebas de laboratorio para
los materiales a utilizar para la construccion del presente proyecto, siguiendo los procedimientos y que se indiquen en
planos y especificaciones técnicas. Debe considerar los costos para realizar las pruebas no indicadas pero que estén
referidas en catalogos, normativa técnica aplicable, documentacién de fabricantes o que las practicas usuales de la
construccién soliciten.
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En donde se indique en las especificaciones técnicas que las pruebas las realizara el laboratorio de los inspectores,
se debe entender que es el laboratorio contratado por el Contratista es el que realizara las pruebas indicadas bajo las
condiciones solicitadas en las especificaciones técnicas.

El Contratista mediante pruebas de laboratorio y disefios de mezcla, presentara a la inspeccion los materiales y/o
agregados de construccidn a utilizar durante el proceso constructivo y no podra hacer uso de ellos hasta no contar con
la aprobacion de la inspeccion, cualquier atraso que se genere en el plazo del proyecto por la no entrega de los disefios
de mezcla y pruebas de laboratorio en materiales y/o agregados de construccion sera responsabilidad del Contratista.

Los profesionales del laboratorio de materiales que realicen las pruebas correspondientes deberan estar inscrito en el
CFIAYy certificado por la ECA, y no debera tener prohibiciones para trabajar con el Estado, para lo cual debera presentar
la documentacién probatoria a la Administracion de que cumplen con ambas condiciones.

Los informes de los resultados de las pruebas elaborados por el laboratorio deberan ser enviados por el medio que
sea definido por la Administracion directamente lo anterior para su respectiva aprobacion; para lo cual la Administracién
contara con un plazo no mayor a 10 dias habiles posteriores a la recepcion de los mismos.

Ademas de las pruebas indicadas anteriormente, la Administracion tendra el derecho a solicitar por su cuenta, las
pruebas que considere convenientes y ademas podra tener un laboratorio independiente contratado para la toma de
muestras a su discrecién, por lo que el Contratista debera brindar el acceso.

7.19 Plano de taller

A més tardar 15 (quince) dias habiles antes de iniciar la intervencidn en un espacio determinado (edificio completo o grupo
de recintos) y contando con la aprobacién de los materiales a colocar el Contratista debe entregar un plano de taller, mismos
que como minimo deberan estar constituidos por:

1. Plano con indicacion de areas exteriores y accesibilidad (aceras, calles y su sefalizacién horizontal, plazas,
rotulacién accesible...).

2. Planta de distribucion de pisos (tipos, disefios e indicacion del tratamiento de las juntas entre materiales).

Planta de distribucién de cielos (tipos y disefios).

4. Planta de distribucién de mobiliario en general (ubicacién segun recinto, su bloque a escala y previstas
electromecanicas).

5. Detalles de mobiliario (despiece de cada modelo).

6. Planta de distribucion de accesorios en bafios y servicios sanitarios (barras, basureros, dispensador de jabén,
toallas, ganchos para ropa...).

7. Planta de distribucion de sefalizacién de informacién y prevencion, ademas sus detalles (sefiales de informacion
institucional segun manual de sefializacion institucional, texturizado en pisos y rétulos braille segun Guia Practica
de Accesibilidad para Todos de la CCSS).

8. Planta de distribucién de rutas de evacuacion (indicando ubicacion y posibles recorridos hasta la salida y detalles).

9. Planta de conjunto de arborizacién y jardines (indicando ubicacion y tipos de plantas).

10. Planos de estructuras de acero:

a. Estructura principal, marcos arriostrados, en caso de que asi lo fuera.
b. Estructura de techos.

©w
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Estructuras de cobertizos y pasillos exteriores.

Estructuras de pasarelas para mantenimiento.

Estructuras de escaleras de emergencia.

Estructuras de soporte de sistemas y equipos mecénicos.

Estructuras de soporte de sistemas y equipos eléctricos.

Estructuras de soporte de equipo médico: l[dmparas cieliticas, torres de gases, equipos sensibles y de peso
considerable.

Elementos de soporte:

a. Lavatorios en paredes.

b. Mobiliario en paredes.

Otras estructuras:

a. Sistemas de racks para almacenamiento.

Cuartos eléctricos, casa de maquinas indicando posicién y cotas de todos los equipos (tableros y transformadores).
Cuartos de telecomunicaciones con la posicion y cotas de los equipos, asi como la distribucién de equipos en los
gabinetes.

Canalizaciones de alimentadores principales (cantidad de tubos por canalizacidn y ubicacién de cajas de registro).
Cielos reflejados mostrando ubicacion de luminarias, detectores de humo, relojes, parlantes. Ademas de todos los
elementos de las otras especialidades.

En el caso de pasillos distribucion de tuberias con separaciones y elevaciones.

Planos de tuberias (agua potable, agua caliente, aguas negras, ventilacién sanitaria, incendios, correo neumatico,
entre otros) y de ductos (aire acondicionado, ventilacidn, entre otros) en relacion con elementos de otros sistemas
tales como elementos arquitectonicos, eléctricos y estructurales. Este plano debe ser en corte.

Planos de tuberias enterradas o que viajen en trincheras (agua potable, agua caliente, aguas negras, incendios,
correo neumatico, entre otros) en relacion con elementos de otros sistemas tales como elementos arquitectonicos,
eléctricos y estructurales. Este plano debe ser en corte.

Planos de elementos de sistemas mecanicos (rociadores automaticos, difusores de aire acondicionado, rejillas de
aire acondicionado y ventilacion, extractores cieliticos, equipos de aire acondicionado, entre otros) en relacién con
elementos de otros sistemas tales como elementos arquitecténicos, eléctricos y estructurales y equipos y
mobiliarios, definiendo el acomodo definitivo evitando interferencias u obstrucciones con especial énfasis al patron
de descarga de los rociadores automaticos del sistema de proteccion contra incendios. Estos planos seran en
planta y si es necesario presentar el analisis del patron de descarga de rociadores automaticos deberan ser en
corte.

Planos de salidas de sistemas mecanicos en pared (agua potable, agua caliente, aguas negras, entre otros) en
relacion con elementos de otros sistemas tales como elementos arquitectonicos, eléctricos y estructurales y
equipos y mobiliarios. Estos planos serén en alzado o elevacién.

Planos de equipos de sistemas mecanicos (manejadoras, condensadoras, ventiladores, bombas de agua, bombas
de incendio, gabinetes de incendios, turbinas del sistema de correo neumatico, distribuidores del sistema de correo
neumatico, estaciones del sistema de correo neumatico, entre otros) y tanques (agua caliente, extintores, entre
otros) indicando tuberias de entrada y salida, anclajes y soportes, y demas conexiones asi como sistemas
relacionados y accesorios 0 equipos complementarios al funcionamiento de estos equipos o tanques,
considerando retiros y demas requisitos de seguridad. Estos planos deberan ser en planta y en alzado o elevacion.

Se ™o a0

La Administracion se reserva la potestad de solicitar planos de taller adicionales si asi lo considera necesario.
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Los planos deberan contar con el aval de los Inspectores, no obstante, la responsabilidad de estos sera del Contratista.

En caso de que el Contratista determine que, por el grado de complejidad en la elaboracion de los planos de taller antes
citados, se tomara mas tiempo del establecido anteriormente, debera reportarlo por escrito al responsable del contrato,
quien le indicara cuanto tiempo adicional se le concede; no obstante, si se inician los trabajos en las areas que seran
reflejadas en los planos de taller los mismos seran bajo el riesgo del constructivo.

7.20 Informacion técnica de materiales, equipos o sistemas (Submittals) del renglon de construccion

Por cada material, equipo o sistema se debera presentar la informacion técnica (Submittals) suficiente para que la
CCSS pueda constatar que lo ofrecido cumple con lo solicitado en los términos de referencia del proyecto.

Los Submittals deberan ser presentados en la etapa de disefio del proyecto para que los materiales, equipos o sistemas
que sean aprobados y luego plasmados en los planos constructivos y especiaciones técnicas que son entregadas
como parte del renglén de disefio.

Una vez aprobados los Submittals en etapa de disefio no se permitira la variacién del material, equipo o sistema a
menos que sea por una situacion de fuerza mayor debidamente documentada por el Contratista.

El Contratista estara obligado a observar las siguientes disposiciones con este respecto:

o  Utilizar el Formulario F-EE-14, Aprobacion de materiales de construccién o equipos eléctricos y mecénicos,
perteneciente al SGCP de la DAL

o Entregar toda la informacién pertinente de acuerdo con el tipo de equipo, debidamente marcado e identificado
en las especificaciones (compaginar la informacion e indicar el numero de pagina en el que se puede verificar
el cumplimiento solicitado). Aquellas remisiones que no estén debidamente identificadas o con informacién
incompleta, no seran revisadas hasta no cumplir con los requisitos solicitados.

e Se podra incorporar materiales, equipos o sistemas a los planos y especificaciones esto bajo riesgo del
Contratista pues si al momento de analizar el F-EE-44 y su documentacion de respaldo los mismos no son
aprobados, el Contratista debera presentar nuevamente los Submittals para obtener la aprobacién de los
mismo para luego actualizar los planos y especificaciones segun lo que haya sido aprobado previo a la
recepcidn provisional del renglén de disefio.

e Enelcaso de que la CCSS haya solicitado el uso de un material, equipo o sistema especifico en los términos
de referencia y si el Contratista desea proponer un diferente al solicitado, debera adjuntar un cuadro
comparativo entre los solicitado y lo propuesto, indicando para cada caracteristica solicitada que la propuesta
cumple con lo requerido en el cartel y demostrar que esta propuesta es superior a lo solicitado. La
Administracion sera quien finalmente al estudiar cuidadosamente la propuesta, la apruebe o la rechace.

No obstante, lo anterior durante el proceso de disefio e incluso en la ejecucién de la obra, la Administracién tendra la
potestad, en caso de duda, de solicitar referencias nacionales, sobre el funcionamiento de una marca de equipo o
sistema en particular y del servicio técnico brindado por la empresa representante, y podra utilizar dicha informacion
para solicitar al Contratista el cambio del equipo o sistema a pesar de que cumpla con los términos de referencia
solicitados.
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7.21 Informes mensuales

Es obligacién del Contratista, entregar al coordinador del proyecto informes mensuales de avance de obra F-EE-05
Informe mensual Contratista los cuales se entregaran a mas tardar 5 (cinco) dias habiles posteriores al vencimiento
del 30/31 de cada mes segun corresponda, se debera entregar un original y una copia en digital (ambos debidamente
firmados por los profesionales responsables del proyecto por parte del Contratista, firma digital).

Estos informes comprenderan como minimo los siguientes aspectos:

o Elavance fisico real y programado de la obra, relacionado con el programa de trabajo (cronograma actualizado)
y con la tabla de pagos parciales. En caso de diferencias debera hacer andlisis de la situacién.

o Elavance financiero y programado de la obra, relacionado con el programa de trabajo y con la tabla de pago. En
caso de diferencias debera hacer anélisis de la situacion.

¢ Cronograma actualizado del proyecto o sea indicando la ruta programada y la ruta actual.

o  Al'menos 4 (cuatro) fotografias que ilustren las diferentes actividades en que se ha avanzado; en caso de tratarse
de fotografias digitales, se entregaran también los respectivos archivos.

¢ Informe resumido de accidentes de trabajo y sus causas ocurridos en cada avance y el acumulado en el transcurso
de la obra.

¢ Informe de las gestiones de caracter ambiental que han sido evidenciadas y como fueron atendidas.

e Resumen de trabajos extraordinarios, modificaciones y devoluciones, con indicacion de la causa que la origind y
montos correspondientes.

e Comentarios sobre el proceso constructivo, problemas que se han presentado y sus soluciones.

e Actas de suspension de labores por lluvia (gestion del tiempo F-EE-13).

Este informe debera ser presentado puntualmente y con la mayor exactitud posible, incluyendo todo aquel detalle que
describa el avance real de la obra.

Cualquier incoherencia entre el informe y la construccién se indicara en bitacora.

El Contratista sometera a consideracion del coordinador del proyecto las solicitudes de prérroga especificando en
forma directa y precisa los motivos que respaldan la peticion.

No se tramitaran facturas sin la entrega de este informe.
7.22 Planos As Built
En la obra siempre debera existir un juego completo de planos, los cuales seran actualizados al término de la obra por

el Contratista, debiendo éste entregar a la CCSS un juego de planos actualizados y definitivos, tanto en formato digital
como impreso en papel, siguiendo las normas de dibujo que se entregaran por parte de la CCSS. Debera haber en el
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proyecto unos planos de linea roja para cada una de las areas, los cuales seran actualizados semanalmente por la
Contratista y revisados de igual manera semanalmente por la Inspeccién. Para este efecto el Contratista podra solicitar
los archivos magnéticos en AutoCAD (.dwg) que requiera y le seran suministrados mediante la presentacion de la
solicitud al inspector.

La CCSS entregara al adjudicatario copia de planos y/o especificaciones técnicas adicionales en caso de que asi lo
solicite, mediante la cancelacién del costo respectivo.

Sin excepcion, no se procedera a realizar el recibo provisional de la obra sin el cumplimiento de este requisito.

Al finalizar el proyecto el Contratista asumira en su oferta, que debera entregar en la recepcién definitiva a la
Administracion, dos copias en formato electronico de los planos “As Built”, y de acuerdo con las normas de dibujo de
la DAL

En caso de que el Contratista desarrolle el proyecto empleando la metodologia BIM (Building Information Modeling por
sus siglas en inglés), deberéa entregar a la Administracion los modelos correspondientes que abarquen el 100% de los
sistemas, también debera entregar el software requerido para la visualizacion y edicidn de la informacién entregada,
con un licenciamiento vigente de tres (3) afios. Se debe considerar la capacitacion correspondiente para el uso de esta
herramienta tecnoldgica, para al menos tres (3) funcionarios y una duracion segun recomendacion del representante
del software. La Administracion insta al Contratista a utilizar esta metodologia para el desarrollo del proyecto.

7.23 Periodo de garantia de funcionamiento del Renglén N° 2: Construccion

Una vez realizada la recepcion definitiva de este renglén, empezara a correr el plazo de garantia de funcionamiento
de construccion por el plazo de 2 (dos) afios.

Durante el lapso comprendido de garantia de funcionamiento, la Administracion realizara con el director técnico de la
obra o encargado de mantenimientos y/o garantias (propuestos por el Contratista), visitas de inspeccion preventivas
trimestrales al proyecto para lo correspondiente, las cuales seran comunicadas con antelacion al Contratista, con el
propésito de verificar el estado de la infraestructura y equipo instalado, ya que en el caso de detectarse problemas no
atribuibles al mal uso de los mismos, se coordinara con el Contratista su reparacion.

Durante el periodo de vigencia de la garantia de cumplimiento, en caso de que se presente algun dafio, desperfecto o
mal funcionamiento de alguno de los elementos del renglon construccion, el Contratista tendra un tiempo de respuesta
maximo de 3 (tres) dias habiles posteriores a la notificacidn por parte de la Administracién para atender su correccion.
Dentro del tiempo de respuesta se incluye el apersonarse al sitio, analizar la situacion y darle la adecuada correccion.

En caso de que el Contratista determine que por el grado de complejidad de la atencion tomara mas tiempo del
establecido anteriormente, debera reportarlo por escrito al responsable del contrato quien le indicara cuanto tiempo
adicional se le concede. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, la Administracion procedera a la ejecucion
parcial de la garantia adicional o aplicacién de clausulas penales. Esta infraccién también acarreara el inicio de un
procedimiento para determinar la aplicacién de la sancidn prevista en los articulos 99 y 100 de la LCA'y 223 del RLCA
segun corresponda.

Durante este periodo, toda reparacion ejecutada por el Contratista deberéa ser recibida a satisfaccion ya sea por parte
del representante de la Sucursal o por funcionarios de la DAI segun sea el caso, por lo que el Contratista procurara
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obtener un documento en donde se haga constar la realizacién y aprobacion a satisfaccion de la(s) reparacién(es)
ejecutadas.

Es responsabilidad del Contratista al finalizar cada reparacion solicitar a la unidad usuaria, la firma de un documento
en donde éste da fe del recibo a conformidad de la reparacién del desperfecto reportado, siendo que el Contratista
debera enviar a la Administracién, copia de dicho recibo a conformidad por parte del usuario.

8. Aspectos técnicos del Cierre del Renglén N° 2: Construccion

La CCSS designara a un equipo técnico de la Institucion cuya funcion sera dar seguimiento a los productos esperados
de los renglones de construccion por un periodo de 24 meses posteriores a la Recepcion Definitiva.

Este equipo de profesionales sera el encargado de analizar las inconformidades de infraestructura y/o equipo
(industrial) identificadas durante los plazos anteriormente establecidos, siendo que, de ser atribuibles a defectos o mal
funcionamiento de estos, seré responsabilidad del Contratista ejecutar las acciones necesarias para su correccién,
siendo que deberan terminadas en el plazo que defina la Administracion acorde con el nivel de su complejidad de
ejecucion. La deteccidon de estas inconformidades sera responsabilidad de la Unidad Usuaria quien enviara a la
Administracion los reportes de reparacion respectivos, o pueden ser detectados en las visitas trimestrales que
efectuaran los funcionarios institucionales que se hayan designado a dar el seguimiento al proyecto durante su fase
de operacion durante los plazos definidos en el parrafo anterior.

Especificamente en lo que concierne al equipamiento industrial la Institucién también dara seguimiento al cumplimiento
de los alcances establecidos en lo concerniente al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos adquiridos
segun los establecidos en el pliego cartelario. De haber incumplimientos por parte del Contratista en los productos
esperados que debe entregar se aplicara los establecido en el apartado de Multas y Clausulas Penales. Ademas, la
Administracion tendra la potestad de ejecutar la garantia adicional en forma total o parcial si el Contratista no cumple
con estos productos esperados, no atiende los plazos establecidos por la Administracién para corregir las
inconformidades identificadas o las correcciones de las inconformidades no son satisfactorias para la Administracion.

9. Términos de referencia

Términos de referencia obra arquitectonica
Términos de referencia obra civil

Términos de referencia obra eléctrica
Términos de referencia obra mecanica

10. Laminas de Propuesta Arquitectonica

e Lamina portada.

o Planta de distribucion arquitectonica existente.

e Planta Arquitecténica de elementos a demoler.

o Planta Arquitectdnica de distribucion arquitecténica propuesta primer nivel.

o Planta Arquitectdnica de distribucién arquitecténica propuesta segundo nivel.
e Planta Arquitectdnica de cubiertas de techo.

¢ Planta Arquitecténica de fachadas y secciones propuestas (1,2 y 3).
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¢ Planta Arquitectdnica de fachadas y secciones propuestas (4 y 5).
11. Anexos

o Carpeta Propuesta Arquitectdnica, que incluye las siguientes subcarpetas:
a) BIND (8 laminas en formato *.DWG).
b) PDF (8 l&minas en formato *.PDF).

o Carpeta Programa Funcional (un documento en formato *.PDF).

o Carpeta Términos de Referencia, que incluye las siguientes subcarpetas:
a) Arquitectonico (tres archivos en en formato *.PDF).
b) Civil (un archivo en en formato *.PDF)
c) Eléctrico (un archivo en en formato *.PDF).
d) Mecanico (5 archivos en en formato *.PDF).

e Carpeta Normativa de Dibujo DAI (un documento en formato *.PDF).
e Carpeta de Documentos Varios que incluye:

a) Manual de Sefalizacién CCSS (un archivo en formato *.PDF)

b) Guia practica accesibilidad para todos (un archivo en formato *.PDF)

c) Guia de identificadores gréficos (un archivo en formato *.PDF)

d) Requisitos minimos de Salud Ocupacional Puestos de Trabajo (un archivo en formato *.PDF).
e Carpeta Sistema de Gestion de Filas (un archivo en formato *.PDF).

o Carpeta Gestidn del Disefio, que incluye los siguientes documentos:

a) |-ED-01: Gestion del Disefio Eléctrico (un archivo en formato *.PDF).

b) I-ED-02: Gestion del Disefio Mecénico (un archivo en formato *.PDF).

c) |-ED-03: Gestion del Disefio Civil (un archivo en formato *.PDF).

d) [|-ED-04: Gestion del Disefio Arquitecténico (un archivo en formato *.PDF).
e) |-ED-05: Gestién del Disefio Estructural (un archivo en formato *.PDF).

=

I-ED-06: Directrices de Disefio (un archivo en formato *.PDF).
e Carpeta Aseguramiento de Bienes (I-SGAB-012-2019, un archivo en formato *.PDF).

o Carpeta Gestién de Mantenimiento, que incluye el siguiente documento y subcarpeta:
a) Caracteristicas de la Contratacién del Componente de Mantenimiento del Recurso Fisico: Términos de
referencia del renglén correspondiente al mantenimiento del recurso fisico del proyecto Nueva Sucursal de
Limén (un archivo en formato *.PDF).
b) Anexos (16 archivos en formato *.PDF).

e Carpeta AISI, que incluye los siguientes documentos:
a) Aspectos por considerar para el integrador (un archivo en formato *.PDF).
b) Oficio DSI-AISI-654-2018 del 27 de junio de 2018 con el Criterio de seguridad fisica para el nuevo edificio
Sucursal Limén (un archivo en formato *.PDF).
c) Especificaciones Técnicas para compra de caja de seguridad (un archivo en formato *.PDF).
d) Especificaciones Técnicas de Equipos Requeridos (un archivo en formato *.PDF).
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e) Oficio DSI-AISI-284-2019 del 25 de marzo de 2019 (un archivo en formato *.PDF).

Carpeta DTIC, que incluye los siguientes documentos:

a) Requerimientos técnicos de Cableado Estructurado (DTIC-2384-2019, un archivo en formato *.PDF).

b) Requerimientos técnicos Redes inaldmbricas de ambito local (WLAN) (DTIC-2384-2019, un archivo en
formato *.PDF).

c) Oficio DTIC-3454-2019 del 03 de junio de 2019 (un archivo en formato *.PDF).

d) Plantilla Solicitud de Adicion Comunicaciones Unificadas CCSS (un archivo en formato *.PDF).

e) Oficio DTIC-3760-2019 del 20 de junio de 2019 con las Especificaciones Técnicas para la compra de equipos
varios (un archivo en formato *.PDF). Aplica para items 01, 06, 09, 10y 11.

f) DTIC-4131-2018 del 03 de julio de 2018 2019 con las Especificaciones Técnicas para la compra de equipos
varios (un archivo en formato *.PDF). Aplica para items 02, 03, 04, 05, 07 y 08.

g) Oficio DTIC-3566-2018 del 07 de junio de 2018 con las Especificaciones Técnicas para adquisicion de
Servidor (un archivo en formato *.PDF).

h) Especificaciones Técnicas Radiocomunicador Base Digital en Banda V.H.F. (un archivo en formato *.PDF).

Carpeta Requisitos Técnicos (F-CA-128 Requisitos Técnicos, un archivo en formato *.PDF).
Carpeta Rotulo (un archivo en formato *.DWG).

Carpeta Requisitos Financieros (ACC 0807-06-2019, un archivo en formato *.PDF).

Carpeta Plano Catastro (un documento en formato *.PDF).
Formularios

A presentar por los oferentes:

a) Certificacion experiencia.

b) F-CA-05 Desglose de oferta .

) F-CA-71 Oferta de Servicios.

) F-CA-73A Oferta econémica combinacién Obra Remodelada + Obra Nueva.
) F-CA-73B Oferta econémica Obra Nueva.

f)  F-CA-74 Subcontratacién.

g) F-CA-98 Curriculo Empresarial.

A presentar por el adjudicatario:

) F-CA-45 Informacién sobre garantia.

) F-CA-97A Equipo Técnico Disefio Construccion y Equipo basico.

) F-CA-99A Curriculo Vitae Equipo Técnico Disefio Construccién y Equipo basico.

) Cronograma general para el desarrollo de las actividades requeridas (debera ajustarse con la fecha de la
Orden de Inicio).

a
b
c
d

A presentar por el Contratista:

a) F-CA-21 Tabla de Pagos.

b) F-CA-75 Declaraciones juradas subcontratistas.

F-CA-87 Subcontratacion - Formalizacion Contractual.

F-CA-92 Programa Construccién y Ejecucion Econdmica Mensual.
F-CA-93 Compendio Desglose Precios Unitarios.

D

o O
—_—— =
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f)  F-CA-96 Exoneracion a Nivel de Aduana.

g) Formularios solicitados en el documento: “Caracteristicas de la Contratacion del Componente de
Mantenimiento del Recurso Fisico: Términos de referencia del renglén correspondiente al mantenimiento del
recurso fisico del proyecto Nueva Sucursal de Limon”. (Ver Carpeta Gestion Mantenimiento).

Otros formularios que se utilizan en la ejecucion del proyecto:

F-EC-01 Reporte de averia de obra.

F-EC-02 Reporte de reparacion de obra.

F-EE-04 Informacién para el registro contable de activos.

F-EE-05 Informe Mensual Contratistas.

F-EE-13 Acta de Suspensién de labores por lluvia.

F-EE-14 Aprobacién de Materiales de Construccién y Equipos Eléctricos.
I-GA-01 Guia Tramite de Exoneraciones Aduanales.

I-GA-03 Instructivo para la Presentacién y Tramite de Facturas Electronicas.
F-CA-45 Informacidn sobre garantia.

—_—— — = —

=

Ramtd

F-CA-01 31/10/2017 v06
Licitacion Pubica 2019LN-000001-4402
Nueva Sucursal de Servicios de la CCSS en Limén
71de 77



08 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
S % GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIAS
> DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

13. Glosario
Abreviaturas
AAAB: Area Administracién y Aseguramiento de Bienes
AYA: Instituto de Acueductos y Alcantarillados
BCCR: Banco Central de Costa Rica.
CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social.
CCPA: Colegio de Contadores Publicos de Costa Rica.
CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
CGR: Contraloria General de la Republica.
CPCECR: Colegio Profesional de Ciencias Economicas.
CREYE: Cuadro de Requerimientos Especiales y Electromecéanicos
DALI: Direccion de Arquitectura e Ingenieria.
ECA: Entidad Costarricense de Acreditacion.
EMB: Equipo y Material Biomédico
FODESAF: Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares.
ICE: Instituto Costarricense de Electricidad
IMN: Instituto Meteorolégico Nacional
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje.
INEC: Instituto Nacional de Estadistica y Censos.
ITCR: Instituto Tecnoldgico de Costa Rica.
LCA: Ley de Contratacion Administrativa.
MEIC: Ministerio de Economia Industria y Comercio.
MOPT: Ministerio de Obras Publicas y Transportes.
PCEEM: Programa de Construccién y Ejecucion Econdmica Mensual.

PGR: Procuraduria General de la Republica.
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RLCA: Reglamento a la Ley de Contrataciéon Administrativa.
SAGAL: Subarea Gestién Administrativa y Logistica.
SGCP: Sistema de Gestion de Calidad de Proyectos.
Términos

Adenda: documento en el que consta la modificacién de los elementos esenciales del contrato, y que para su
validez debera contar con el respectivo refrendo o aprobacion interna, en caso de que corresponda, segun se
determine en el Reglamento de Refrendo de las Contrataciones de la Administracién Publica.

Adjudicatario: persona fisica o juridica que participa en calidad de oferente y al cual se le adjudicara el contrato
para la entrega y/o ejecucion del objeto de este concurso.

Administracion: refiérase al término CCSS y a sus dependencias competentes.

Administrador del concurso: funcionario (a) designado (a) por la DAI, para administrar aspectos legales —
administrativos del concurso.

Alta complejidad: por obras de alta complejidad se consideraran aquellos proyectos de inversion que sean de
gran magnitud y complejidad, que incluyan presencia de tecnologia avanzada, la sustitucion de obras complejas
como hospitales o area de procedimientos altamente especializados, la apertura de nuevos servicios no
considerados en la oferta actual y que impliquen modificacién del nivel de complejidad asignado, asi como
aquellas sustituciones a ampliaciones de obras existentes que alberguen tecnologia compleja.

Anteproyecto: Es la propuesta espacial, técnica y funcional, que define el caracter e identidad de un proyecto.
Debe cumplir con las necesidades establecidas y con las regulaciones y reglamentos vigentes; ademas incluye
una estimacion del costo del proyecto. Su representacion se hara mediante los elementos graficos e iconograficos
necesarios para expresar claramente los aspectos conceptuales técnico-funcionales del proyecto. (Inciso a, art.17
Reglamento Para la Contratacion de Servicios Profesionales del CFIA)

Anteproyecto de referencia: corresponde a una propuesta espacial, técnica y funcional que cumple con los
requisitos de un anteproyecto segun lo normado por el CFIA; no obstante; al ser referencia puede ser sujeta a
optimizaciones por parte del oferente durante el proceso de licitacién. Lo anterior con el objetivo de generar otra
posible solucién que cumpla con todos los requerimientos de la CCSS, pero a su vez sea mas econémica ya sea
en inversion inicial o en su funcionamiento.

Aprobacion interna: verificacién de la legalidad de un contrato, que emite la Direccion Juridica de la CCSS, (en
caso de que corresponda).

Acreedor (de pdliza): Persona fisica o juridica facultada por el asegurado para recibir el pago de la indemnizacion,
derivada de un contrato de seguro debido a las condiciones de garantia que guarda el seguro respecto a una
obligacion contraida de previo por el asegurado.
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Asegurado: persona fisica o juridica que en si misma o0 en sus bienes esta expuesta al riesgo. Es titular del interés
objeto del seguro y que, en defecto del tomador, asume los derechos y las obligaciones derivadas del contrato.

Baja complejidad: se consideran obras de baja complejidad (obras menores) aquellas obras de conservacion y
mantenimiento, de muy baja complejidad técnica, que se realizan dentro de la infraestructura existente sin afecta
su integridad formal o estructural y obras exteriores tales como parques, tapias, aceras, vergas, tanques de
captacion o sépticos, pasos cubiertos, mejoras de la instalaciones eléctricas, mecanicas sanitarias que no
modifican unilateralmente el perfil funcional del establecimiento.

Beneficiario (de pdlizas de seguros): Persona fisica o juridica en cuyo favor se ha establecido licitamente la
indemnizacién o prestacion a la que se obliga el asegurado.

Cartel: pliego de condiciones que constituye el reglamento especifico del presente concurso, y que esta
constituido por todos los documentos que conforman este legajo y sus modificaciones si las hubiere.

Cobertura: Compromiso aceptado por un asegurador en virtud del cual se hace cargo, hasta el limite de la suma
asegurada, de las consecuencias economicas que se deriven de un siniestro. También se utiliza para nombrar el
tipo de seguro aplicable a determinado riesgo. Por ejemplo: cobertura de temblor y terremoto en un seguro de
incendio.

Contrato: acuerdo de voluntades materializadas en un documento escrito, mediante el cual se formaliza la
relacién entre la Administracion y el Contratista, y ambas partes se obligan a cumplir con los términos del cartel,
la oferta y la adjudicacién en firme del objeto de este concurso. (En caso que corresponda).

Contratista: persona fisica o juridica adjudicada en firme para la ejecucion del objeto del presente concurso.

Direccion técnica: corresponde a las labores propias de la inspeccion de obra, ademas de las labores de control
de la programacién de la obra y de los desembolsos. La responsabilidad de la construccién, en los aspectos
técnicos, la asume el que realiza la direccién técnica de la obra. (Reglamento General sobre el Ejercicio de la
Profesion CFIA art.4 inciso f)

Equipo técnico: equipo de profesionales expertos, propuesto por el constructor en su oferta de servicios, para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos objeto de la contratacion y asumir la responsabilidad del proyecto en
cada 4rea de especialidad. Su accionar deberad ser dirigido por un profesional lider del equipo, quien se
denominara director técnico.

Finiquito: documento que firman las partes con el detalle que se estime conveniente, posterior a la recepcién
definitiva del proyecto.

Fuerza mayor: causas de fuerza mayor son aquellas ajenas a la voluntad de las partes, tales como terremotos,
huracanes y demas actos de la naturaleza, huelgas, guerras, accidentes, etc., que afecten el normal suministro
de los servicios solicitados al Contratista.

Fiscalizacion de inversiones: correspondera a los representantes de la CCSS realizar la fiscalizacion de la
inversion contratada y cuyo alcance se define en el Reglamento General sobre el Ejercicio de la Profesién CFIA,
art.4 inciso e.
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Garantia adicional: acorde con lo establecido en el articulo 14 de la Ley de Contratacion Administrativa y el
articulo 46 de su Reglamento, la Administracién solicitara una garantia de caracter adicional, cuyo monto fijo y
plazo se definira en el apartado de garantias de este pliego cartelario.

Garantia de cumplimiento: documento financiero, titulo valor o dinero en efectivo que deposita el adjudicatario
del contrato, como garantia de que lo ejecutara segun estipulaciones y segun la oferta presentada, la cual debe
permanecer vigente por el plazo exigido en el cartel, como respaldo de los dafios y perjuicios que le pueda causar
ala CCSS, un eventual incumplimiento del Contratista.

Garantia de participacién: documento financiero, titulo valor o dinero en efectivo, que deposita el interesado,
previo al vencimiento del término para la recepcion de ofertas, el cual debe permanecer vigente por el plazo
exigido en el cartel, como respaldo de los dafios y perjuicios que le pueda causar a la CCSS el eventual
incumplimiento del oferente.

Garantia de funcionamiento: periodo de tiempo en que el Contratista garantizaré el funcionamiento adecuado de
los equipos médicos incluidos en el proyecto y dara mantenimiento preventivo y correctivo segun se solicita en
cada especificacién técnica.

Inconformidad: situacion que es detectada por la Administracion una vez recibida la obra y que evidencia
deficiencias en los procesos constructivos asociadas con defectos de materiales 0 mala praxis en su instalacion
durante el proceso constructivo, ademas el mal funcionamiento de los equipos médicos o industriales atribuibles
a defectos de fabricacién o instalacion.

Inspeccion: accion realizada por la persona fisica o juridica designada por la Administracién para velar por el fiel
cumplimiento de las condiciones contractuales y técnicas del cartel de licitacion, durante y después del proceso
constructivo.

Limite Agregado Anual: Suma Méxima por la cual el asegurador asume responsabilidad y otorga cobertura a los
accidentes que sucedan dentro de la vigencia del seguro Opera para las Coberturas de Responsabilidad Civil.

Limite Unico Combinado: Suma méxima por la cual el asegurador asume responsabilidad y otorga cobertura para
cada evento que sucede dentro de la vigencia del seguro, que produzca dafios y perjuicios a terceras personas
0 a la propiedad de terceras personas. Opera para las Coberturas de Responsabilidad Civil.

Oferente: persona fisica o juridica que participe en el presente concurso.

Orden de inicio: documento que emite el responsable del contrato, en el cual se indica la fecha de inicio de los
trabajos pactados, el plazo de entrega establecido en el contrato, la fecha de finalizacion, el nombre del director
técnico por parte del Contratista, asi como los profesionales responsables de cada area.

Patrono: persona juridica, particular o de derecho publico, que emplea lo servicios de otra u otras, en virtud de
un contrato de trabajo, expreso o implicito, verbal o escrito, individual o colectivo.

Patrono inactivo: persona juridica que se encuentra inscrita como patrono en los registros de la CCSS, pero que
suspendio su actividad como tal.
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Plazo de entrega: periodo definido contractualmente, conforme con los términos del cartel y de la oferta
adjudicada, para que el Contratista suministre los productos esperados, objeto de la licitacion a entera
satisfaccion de la CCSS.

Proyectos tipo 1: se agrupan bajo esta categoria proyectos para la atencion en salud tales como:

o Hospitales 0 sus recintos de atencion especializada (quirbfanos, servicios de urgencias, hospitalizacion,
consulta externa, patologia, laboratorios clinicos, laboratorios farmacéuticos, farmacias, centrales de
esterilizacion, lavanderias, servicios de nutricion.

o (Clinicas: comprenden centros de atencién integral (CAIS), sedes de areas de salud y sedes de EBAIS.

Proyectos tipo 2: Se agrupan en esta categoria los siguientes proyectos: edificios institucionales de uso
administrativo y/o educativo, edificios de oficinas, edificios comerciales, hoteles, supermercados, plantas de
proceso y manufactura alimentaria, tecnoldgica, farmacéutica y maquinaria.

Subcontratista: persona fisica o juridica, subcontratada por otra, para determinados servicios.
Refrendo: verificacion de legalidad de un contrato que emite la CGR.

Responsable del contrato: funcionario designado por la DAI, quien asumira la funcién técnica de coordinador de
proyecto y enlace entre la CCSS y el Contratista. Sera responsable por la Administracién constante y cotidiana
de la obra, y respondera por su correcto desarrollo y ejecucion. Sera quien apruebe las facturas presentadas por
avance de obra, reajustes, extras, reducciones y ampliaciones del plazo, previa valoracién y recomendacion por
parte de los inspectores, asi como facturas presentadas por concepto de equipo médico.

Revision provisional: revision en la cual la inspeccion constata que los equipos médicos que el Contratista instal6
cumplen las especificaciones técnicas y funcionan adecuadamente.

Revisién definitiva: revision en la cual la inspeccién y el Contratista revisa y entrega los equipos médicos a la
unidad usuaria.

Recepcion provisional: acto en el cual la DAI efectia una revisidén conjunta con el Contratista del producto
esperado, con el objetivo de verificar su correcta ejecucion.

Recepcion definitiva: el coordinador de proyecto emitira el documento de la recepcion definitiva del producto
esperado. Esta recepcion esta precedida de la recepcion provisional.

Sistema eléctrico de potencia: conjunto de elementos que constituyen una red y que permiten el suministro de
energia eléctrica, desde la fuente hasta los equipos finales (electromecanicos y electrénicos, etc.), que operan
bajo ciertas condiciones y requerimientos (nivel de voltaje, corriente, potencia, etc.)

Sistema eléctrico de telecomunicaciones: conjunto de elementos que constituyen una red y permiten la
transmision y/o emision y recepcion de sefiales que representan signos, escritura, imagenes y sonidos o
informacién de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios &pticos u otros sistemas
electromagnéticos.
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Sistema de proteccidn contra incendios: conjunto de elementos que constituyen una red y permiten la deteccién
temprana y la supresion, de forma automatica 0 manual, de incendios con sus respectivos medios de notificacion
para la activacién de protocolos de atencién de emergencias.

Subcontratista: persona fisica o juridica, subcontratada por otra, para determinados servicios.

Trabajador: es toda persona fisica que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos
géneros en virtud de un contrato de trabajo expreso o implicito, verbal o escrito, individual o colectivo.

Tercera persona: Se considera tercera persona a aquellos que no forman parte de la planilla del Contratista y
planilla de la CCSS.

Tomador (de pdliza): Persona fisica o juridica que, por cuenta propia o ajena, contrata el seguro y traslada los
riesgos al Asegurador. Es a quien corresponde las obligaciones que se deriven del contrato, salvo las que por su
naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado..."

Trabajador independiente: es todo trabajador manual o intelectual que desarrolla por cuenta propia algun tipo de
trabajo o actividad generadora de ingresos.

Trabajador independiente inactivo: se refiere a toda persona fisica que se encuentra inscrita como trabajador
independiente en los registros de la CCSS, pero que suspendio su actividad como tal.
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