CAdA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA BE LOGISTICA
DIRECCION DE PRODUCCION INDUSTRIAL
Tel: 2339-0000 [xt 32617 2539-0438
Fav: 2222-3148

RESOLUCION FINAL

No DPI-GL-0036-2020
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, COBRO DE DANOS Y
EJECUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
EXPEDIENTE DE COMPRA: 2015CD-00113-8101
EMPRESA: Proyecto Trescientos Vy V S.A.

DIRECCION DE PRODUCCION INDUSTRIAL, al ser las nueve horas del 23 de enero
del 2020, el suscrito Ing. Ovidio Valerio Murillo, en calidad de Director de la Direccion de
Produccion Industrial, dicto RESOLUCION FINAL Procedimiento Administrativo
Sancionatorio, Cobro de Daflos vy Ejecucion de Garantia de Cumplimiento instruido
contra la empresa Proyecto Trescientos Vy V S A, Orden de Compra N° 3138 derivado
del concurso N° 2015CD-000113-8101 para la adquisicion de ftem 1: Mantenimiento de
Areas de Servicios Sanitarios y Mingitorios de Hombres, Item 2: Mantenimiento de Areas
Blancas vy Grises de la planta, en los siguientes términos:

RESULTANDO

Primero: Quelaempresa PROYECTO TRESCIENTOS VY V 8.A, resulto adjudicataria
del concurso N° 2015CD-000113-8101 para la adquisicidon item 01: “MANTENIMIENTO
DE AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DE HOMBRES?”, item 02
“HANTENIMIENTO DE AREAS BLANCAS Y GRISES DE LA PLANTA”.

Segundo: Que en razdn de la adjudicacion se suscribe la Orden de Compra N° 3138
oor un monto ¢45.291.291,08 (cuarenta y cinco millones novecientos noventa y un mil
doscientos noventa y un colones con ocho céntimos), estableciéndose la entrega de la
siguiente manera: ‘Fecha de entrega: Del 19 al 30 de diciembre de 2015. Garantia
Minima del Producto o Servicio: 24 meses. Garantia Minima de Funcionamiento 24
meses. Garantia minima de mano de obra yv/o materiales 24 meses {...)".

Tercero: Que el Ing. Randall Herrera, Jefe del Laboratorio de Soluciones Parenterales
mediante oficic LSP-344-2017, indico a la Direccion de Produccion Industrial, lo

siguiente: “(..) obras que fueron recibidas conforme el 09 de agosto del 2016 a través de oficio LSPI-
804-08-2016, a partir de ese momento, empezo a correr la garantia de las obras la cual fue establecida
entre las partes por 24 meses, o sea la misma caduca hasta el 8 de agosto 2018 inclusive. Con el transcurso
del tiempo, se han presentado algunos inconvenientes de las obras relacionadas por la empresa Proyecto
300 Vy VvV SA, como por gjemplo fevantamiento y/o desprendimiento severos de capas de pintura en
paredes, problemas acabado epdxico en rodapié, deformacion de pisos epdxicos entre otros, por lo que se
ha fratado en multiples oportunidades a partir del mes de diciembre de 20186, coordinar con el oferente, para
corregir en ef periodo de la garantia los acabados que se presentan actualmente en las obras dado que
estos son incompatibles con las Buenas Practicas de Manufactura, sin embargo a la fecha no existe un plan
emedial por parte de la empresa, en la cual se presenten a esta Administracion, las acciones a realizar y
spectivo cronograma, es por este molivo que le solicito muy respetuosamente, proceder con las
aceiones gue correspondan a este caso, dado que el oferente Proyecto 300V y VV S.A., no ha cumplido con
las condiciones del periodo de garantia OC 3138. Por olra parte, le solicito muy respetuosamente no haber
devolucion de la garantia de cumplimiento, del tramite de compra 2015CD-000713-8101/ OC 3138, hasta
cubrir el periodo de la garantia de las obras de 24 meses (...)". Ver folios 26 vy 27 del legajo de

ajecucion contractual.
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g

rto: Que mediante oficio DP1-0416-05-18 en fecha 22 de junio del 2018 se nombra

Licda. Karla Quesada, como organo director del Procedimiento Administrativo
ancionatorio contra la empresa Proyectos Trescientos V y V 5. A.. Ver folio 140 del
Legajo de Ejecucion Contractual.

JUNEE

ua
a la

“

Giuinto: Que mediante oficio LSP-222-2019 de fecha 01 de marzo del 2019, el Ing.
Randall Herrera. Jefe Laboratorio de Soluciones Parenterales, manifiesta ante el érgano
director que existe un presunto dafio patrimonial de $30,940.00. Ver folios 176 al 180
del Legajo de Ejecucion Contractual.

Sexto: Que en razdn de lo indicado por el Ing. Herrera, la Licda. Karla Quesada
mediante oficio DABS-AABS-513-2018 de fecha 25 de abril del 2019, solicita criterio al
suscrito en calidad de oOrgano decisor, para definir si dentro del Procedimiento
Administrativo instruido contra la empresa Proyecto 300 V vy V S A debe incorporarse
dafio patrimonial. Ver folios 200 al 203 del Legajo de Ejecucion Contractual.

Septimo: Que mediante oficio DPI-0542-05-19 de fecha 13 de mayo del 2019, se
dispone por parte del suscrito la ampliacion del nombramiento del érgano director, a fin
de que el Procedimiento sea instruido contra la empresa Proyecto 300V y V S A tanto
Sancionatorio como Patrimonial. Ver folio 203 del Legajo de Ejecucion Contractual.

Octavo: Que al ser las 08 horas del 16 de mayo del 2019, se dicta Resolucién inicial
de Traslado de Cargos a la empresa Proyecto 300 V y V S.A., via publicacion en el
Diario Oficial La Gaceta.(Ver folios 261 al 277 del legajo de ejecucion contractual), en
dicha Resolucidon se imputan en grado de probabilidad las siguientes conductas:

(...} Como consecuencia de los anteriores hechos y en grado de probabilidad se le imputa a la
emprasa PROYECTO TRESCIENTOS V Y V S.A., el presunto incumplimiento de las
obligaciones pactadas en la orden de compra N° 3138:

Se le imputa con grado de probabilidad: EI presunto incumplimiento de la empresa del item 01:
MANTENIMIENTO DE AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DE HOMBRES”
& ftem 02 “MANTENIMIENTO DE AREAS BLANCAS Y GRISES DE LA PLANTA” al efectuar la
entrega del proyecto con 219 dias de atraso. Igualmente, se le imputa en grado de presuncion el
fevantamiento y/o desprendimiento severo de capas de pintura en superficies de pared y acabado
epoxico de rodapié, en las areas blancas y grises del Laboratorio Soluciones Parenterales, asi
como la deformacion en el acabado epOxico de los pisos en las areas de llenado, embolse,
fanques, exclusas tanques, marmita, fraccionamiento e impresion del Laboratorio de Soluciones
Parenterales.

Asi mismo, la empresa Proyecto Trescientos V y V S A., puede resultar acreedora de un cobro
de dafics que asciende a la suma de $30.940,00 (treinta mil novecientos cuarenta doélares,
muoneda de curso legal de los Estados Unidos de Ameérica), por concepto de darios sefalados por
el Laboratorio de Soluciones Parenterales.

En ofro orden de ideas, el fin que persigue este procedimiento es la averiguacién de la verdad
real de los hechos en forno a las presuntas ireqularidades sefialadas, pudiendo resultar la
empresa PROYECTO TRESCIENTOS V Y V S.A acreedora de una sancién de
INHABILITACION v el cobro de $30.940,00 por los presuntos incumplimientos sefialados
anteriormente({...})”

Noveno: Que al ser las 07 horas y 30 minutos del 24 de julio del 2019 ocho horas del
dieciséis de mayo del 2019, se dicta ampliacion del Traslado de Cargos a la empresa
Proyecto 300 V y V S.A., via publicacion en el Diario Oficial La Gaceta.(Ver folios 299
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al 323 del legajo de ejecucion contractual), en dicha ampliacién se imputaron las

siguientes conductas:

“Corno consecuencia de los anteriores hechos y de manera preventiva se procedera con la
gjecucidn de la garantia cumplimiento de la empresa PROYECTO TRESCIENTOS VY V SA.,
por el presunto incumplimiento de las obligaciones pactadas en la orden de compra N° 3138, la
cual segun el expediente de compra asciende a un monto de ¢2.299.564,55 (dos millones
doscientos novenla y nueve mil quinienfos sesenta y cuatro colones con cincuenta y cinco
centavos)”

Décimo: Que al ser las ocho horas y veinte minutos del dia jueves 12 de setiembre del
2019, se da inicio a la Comparecencia Oral y Privada, en ausencia de la empresa
procedimentada Proyecto Trescientos V vy V S.A. vy del testige Ing. German Mathurin,
guien presenta justificacion de ausencia por enfermedad(Ver folio 354), ademas se
racibe prueba testimonial del Ing. Randall Herrera Mufioz. Ver folios 0324 al 0327.

Décimo primero: Que mediante Resolucion DABS-AABS-0066-2020 de las doce horas
v cuarenta minutos del quince de enero del 2020, se emite por parte del érgano director
gl respectivo Informe de Conclusiones, el cual es notificado al suscritc en esa misma
fecha. Ver folios 0335 al 0362.

CONSIDERANDO:

En relacion a las conductas imputadas y analizado el informe de Conclusiones, de la
nrueba testimonial rendida por el Ing. Randall Herrera, se desprende de importancia;

(...} Don Randall gue conoce sobre el tema del presunto incumplimiento de la empresa
PROYECTO TRESCIENTOS VYV S.A?

En el afio 2015, durante los meses de julio y agosto el Ingeniero Mathurin me presenta el proyecto
para realizar varias mejoras en las Areas Blancas y grises de manufactura del Laboratorio de
Soluciones Parenterales, posterior a realizar varios ajustes de mi parte se da el visto bueno y se
procede a realizar el framite (sic) de compra ante la Direccion de Produccion Industrial. En el mes
de octubre de 2015, el expediente llega para su recomendacién técnica siendo recomendada fa
empresa Froyecto Trescientos, notificandosele por parte de la Direccién Ja orden de compra.
Los trabajos de infraestructura y para no afectar el proceso de produccion se debian de desarrollar
de en las dos ultimas (sic) semanas del 2015 y en la primera del 20186, si bien ya le habia sido
notificada la orden de compra a la empresa Proyecto trescientos y los trabajos se debian
desarrollar en las fechas anlteriormente sefialadas, dada la complejidad de las misma tanto el ing.
Mathurin como encargado de la gjecucion contractual como mi persona nos pusimos a las
ordenes (sic) de la empresa para realizar todas las coordinaciones pertinentes previo al inicio de
fas obras, sin embargo la empresa no tuvo contacto con nosotros hasta faltando practicamente
una semana para iniciar con los trabajos. Esto provoco que la empresa se atrasara tanto en iniciar
las obras como en su enirega de hecho si bien se pudo arrancar la produccion en la segunda
semana de enero de 2016, fue porque las areas se encontraban funcionales no conformes de
acuerdo a especificacion técnica, esto generd que el recibido conforme de dichas obras, con el
visio bueno del area farmacéutica se generara como a mediados del afios 2016 entre julio y
agosto. lo que generd aplicar clausulas penales por lo que al solicitar el pago ante tesoreria se
solicitara el rebajo del 25% de la facturacion, aspecto que se hizo efectivo por parte de tesoreria.
A partir del recibido conforme iniciaba el periodo de garantia de las obras el cual era de 24 meses,
por {al motivo a solicitud del area farmaceéutica se solicita en noviembre de 2016 a la empresa
Proyecto Trescientos responder por la garantia de las obras, especificamente a lo que se refiere
a areas blancas, ya que se presentaba problemas en paredes y techo por desprendimiento de
materiales.
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Por tal motivo en diciembre 2016 se le concede permiso de ingreso a la empresa para que
intervenga en las dos ultimas (sic) semanas de diciembre las dreas, sin embargo conforme a los
reportes del servicio de vigilancia se nos indica que la empresa nunca se apersono a reafizar
labores posteriormente en enero 2017, esta administracion busca coordinar con la empresa
Proyecto Trescientos para hacer cumplir la garantia de las obras, sin embargo, a pesar de los
multiples intentos realizados telefénicamente, via email o via escrita no hubo una respuesta
positiva por parte de la empresa para atender las no conformidades presentadas, por tal motivo
se toma la decision de remitir el expediente para lo que corresponda por los incumplimientos en
la garantia de las obras ante la direccion de Produccion Industrial. Y por olra parte por el estado
critico (sic) que se encontraban las dreas se incluy6 dentro del mantenimiento de infraestructura
del 2017, que la empresa NOVATEC la cual habia ganado la licitacion respectiva, interviniera las
areas afectadas y asi no tener inconvenientes con la visita programada para enero de 2018 por
parte del Ministerio de Salud para obtener los permisos de funcionamiento.

Qe significa o que quiere decir areas grises y areas blancas?

Las dreas blancas corresponden a las areas de manufactura del Laboratorio de Soluciones
Parenterales, donde puede existir una contaminacion cruzada con el producto, especificamente
impresion, tanques, llenado y emhbolse. Las areas grises corresponden a los sectores o zonas de
la planta donde si bien son areas limpias para manufactura no existe la posibilidad de
contaminacion cruzada del producto. Las zonas son sellado, acomodo y carga esterilizacion y
smpaque.

Que es la contaminacion cruzada con el producto?

Fs fa posibilidad de agregar carga bacteriana al producto, la carga bacteriana es desde el punto
de vista microbiologico que se relaciona con el crecimiento bacteriano por la manipulacion del
producto por parie del personal, lo cual es fundamental, para poder determinar duracion de los
ciclos de esterilizacion para obtener el producto terminado.

Que importancia tenia el acabado de los trabajos efectuados por la procedimentada?

Era de suma importancia para eliminar riesgos de contaminacion cruzada del producto final, y se
reitera que como se indico en la primera respuesta el Laboratorio se someteria a una inspeccion
por parte del Ministerio de Salud para la emision de los permisos de funcionamiento y con la areas
como se encontraban en ese momento, existia un riesgo inminente de incumplimiento, lo cual
gue podria provocar ordenes sanitarias de cierre, lo que hubiera provocado desabastecimiento
del producto en las unidades prestadoras de servicios de salud, paralizando servicios como
cirugla, hospitalizacion y emergencias.

Por que razén se tuvo que contratar a Novatec para reparar las zonas blancas y grises?

Con el fin de aprovechar el diciembre del afio 2017 en trabajos de infraestructura, y dado la
situacion que se daba en las areas blancas y grises efectuado por proyecto trescientos, esta
administracion avalo realizar una contratacion, por medio de la unidad de compras de la Direccion
de Produccion Industrial que incluia la reparacion de pisos de manufactura del Labortorio (sic) y
la reparacion de las dreas blancas de manufactura, esta tlfima dada la no respuesta de proyecto
trescientos sobre la garantia. Al realizar el proceso de tramite de compra la empresa adjudicada
fue Novatec.

La contratacion estaba compuesta por dos ftems, sin embargo, no se especifica si la empresa
Proyecto Trescientos cumplio con el item 01 “TAANTENIMIENTO DE AREAS DE SERVICIOS
SANITARIOS Y MINGITORIOS DE HOMBRES™?

Con respecto a ese item se presentaron algunos inconvenientes en las tuberias por los trabajos
realizado dado que se presentaba lo que se conoce como golpe de ariefe (es cuando la tuberia
vibra), sin embargo, eso fue solventado por parte de la empresa sin inconvenientes(...)”

Lo indicado en el testimonio rendido por el Ing. Herrera, resulta coincidente con lo
indicado por el Dr. Gerardo Alvarado, Jefe Sub Area de Produccion, Dr. Kennett
Barrantes, Regente y el Lic. German Mathurin, Jefe de la Sub Area de Mantenimiento,
en el oficio LSP1-1304-11-2016 visible en los folios 014 y 015 del Legajo de Ejecucion,
es decir, el incumplimiento acreditado a la empresa Proyecto Trescientos V y V, versa
especificamente, respecto al no cumplimiento de la Garantia de las obras contratadas,
dado que posterior a la entrega del proyecto fueron evidenciadas una serie de dafios e
inconvenientes, sin que dicha empresa se haya hecho presente a solucionar los mismos,
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debiendo para ello recurrir a una nueva contratacion, la cual se hizo efectiva con la
empresa NOVATEC mediante la contratacion 2017CD-000081-8101, Orden de Compra
3415, tal y como consta en el oficio LSP-222-2019 visible en los folios 176 al 180, dicho
dafio cuantificado asciende a $30,940,00 (Treinta Mil novecientos cuarenta délares
exacios).

Respecto a lo anterior, el oOrgano director en el Informe de Conclusiones,
especificamente en el anélisis de la prueba concluyo:

‘(.. JRespecto a la prueba confemplada en el legajo de ejecucion contraciual, se tiene
debidamente promocionada por la (nstitucion namero 2015C0D-000113-8101, adjudicada
a la empresa Proyecto Trescientos V y V S.A., mediante resolucion DPI-C-02019-11-2015,
emitida por la Direccion de Produccion Industrial, acto que se dicto con el propésito de adquirir de
“tem 01: "MANTENIMIENTO DE AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DE
HOMBRES”. item 02 “MANTENIMIENTO DE AREAS BLANCAS Y GRISES DE LA PLANTA”. por
unn monto total para el item 01: de ¢13.524.900,00 (trece millones quinientos veinticuatro mil
novecientos colones). y para el ftem 02: un monto total de ¢32.466.391,08 (treinta v dos millones
cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos noventa y un colones con ocho centavos), para un
gran total de cuarenta y cinco millones novecientos noventa y un mil doscientos noventa y un con

cho céntimos). Producto de lo anterior, la empresa acepto las condiciones establecidas por la
Institucion. No obstante, la empresa Proyecto Trescientos V' y V S.A., sin embargo, entrego el
provecto con 219 dias de atraso, igualmente incumplié en la calidad del trabajo realizado al
evidenciarse el levantamiento wo desprendimiento severo de capas de pintura en superficies de
pared y acabado epoxico de rodapié, en las areas blancas y grises def Laboratorio Soluciones
Parenterales, asi como la deformacion en el acabado epdxico de los pisos en las éreas de llenado,
gmbolse, tanques, exclusas lanques, marmita, fraccionamiento e impresion del Laboratorio de
Soluciones Parenterales. Consecuente con lo anterior, la Administracion tuvo que incurrir en una
nueva contratacion con un costo de $30.940, 00 (ireinta mil novecientos cuarenta ddlares,
moneda de curso legal de los Estados Unidos de America), esto con el fin de solucionar los
problemas de acabado, desprendimiento enlre ofros que estaba presentando la zona productiva
del Laboratorio de Soluciones Parenterales.En torno al incumplimiento, en el presente
procedimiento se le otorgd la audiencia al contrafista para la efecucion de la garantia de
cumplimiento, misma que asciende a un monto de ¢2.299.664,55 (dos millones doscientos
noventa y nueve mil quinientos sesenta y cualro colones con cincuenta y cinco centavos), razon
por la cual debe ser gfecutada en favor de la Administracion(...)".

Scobre esta misma linea, dicho drgano director, en el Informe de Conclusiones, emitid
las siguientes recomendaciones:

(.. )For los hechos antes expuestos, la prueba documental y el fundamento legal indicado, se
recomienda al Organo Decisor de este procedimiento: 1) Imponer a la empresa PROYECTO
TRESCIENTOS VY V S.A., la correspondiente sancion de INHABILITACION a partir de la firmeza
de la resclucion, por el incumplimiento la contratista efectuo la entrega del proyecto con 219 dias
de alraso. lgualmente, el levantamiento y/o desprendimiento severo de capas de pintura en
superficies de pared y acabado epoxico de rodapié, en las dreas blancas y grises del Laboratorio
Soluciones Parenterales, asi como la deformacion en el acabado epdxico de ios pisos en las
areas de llenado, embolse, tanques, exclusas tanques, marmita, fraccionamiento e impresion del
Laboratorio de Soluciones Parenterales. 2) Cobrar a la empresa Proyecto Trescientos Vy V S.A.,
la suma de $30.940,00 (freinta mil novecienfos cuarenta ddlares, moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América), por concepto de dafios sefialados por el Laboratorio de Soluciones
Farenterales. 3) Ejecutar la garantia de cumplimiento por un monto de ¢2.299.564.55 (dos
milfones doscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y cuatro colones con cincuenta y
cinco centavos)(...)".

Asi las cosas, la empresa Proyecto Trescientos V y V S A, resultd adjudicataria del
concurse N° 2015CD-000113-8101 para la adquisicion de, item 01: Mantenimiento de
Areas de Servicios Sanitarios y Mingitorios de Hombres, ltem 2: Mantenimiento de Areas
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Blancas vy Grises de la planta, en razon de dicha adjudicacion se suscribe la Orden de
Compra N° 3138 por un monto ¢45.991.291,08 (cuarenta y cinco millones novecientos
noventa y un mil doscientos noventa y un colones con ocho centimos), estableciéndose
la entrega de la siguiente manera: “Fecha de entrega: Del 19 al 30 de diciembre de
2015. Garantia Minima del Producto o Servicio: 24 meses. Garantia Minima de
Funcionamiento 24 meses. Garantia minima de mano de obra y/o materiales 24 meses”,
siendo que de la instruccion del Procedimiento se verifica que en dicha compra se
configuro una entrega tardia de 219 dias, para los cuales fueron aplicadas las
respectivas Clausulas Penales y posteriormente un incumplimiento en la Garantia de la
Obra entregada, por cuanto se acreditaron despues de la entrega de la obra una serie
de inconvenientes en la obra, los cuales a pesar de haber sido notificados por el
Laboratorio de Soluciones Parenterales a la empresa, estos no fueron atendidos,
debiendo la Administracion satisfacer su necesidad de reparacion, con una nueva
cantratacidn, especificamente la compra 2017CD-000081-8101, Orden de Compra
3415, Iz cual ascendié a un monto de $30.940, 00 (freinta mil novecientos cuarentia
dolares).

Por dicha conducta de incumplimiento, resulta atribuible el dictado de la sancion de
inhabilitacion conforme lo establece el articulo 100 inciso d) y 100 bis de la Ley de
Contratacidn Administrativa, el cobro de dafios por un monto que asciende a $30.940,
00 (treinta mil novecientos cuarenta dolares) y ademas resulta procedente la gjecucion
de la Garantia de Cumplimiento rendida mediante un Deposito a Plazo por un monto de
2.295.564,55 (dos millones doscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y cuatro
colones con cincuenta y cinco centavos).

CONSIDERACIONES FINALES DE IMPORTANCIA ENTORNG A LA
MOTIFICACION:

Gue conforme el Expedients de la Compra N°® 2015CD-000113-8101 la empresa
investigada Proyecto 300 V y V S.A., registra la siguiente direccion: San José, Moravia
San Vicente, Urbanizacién Altamoravia Casa 25 A (Ver folio 080 Expediente de
Compra), respecto a dicha direccion, durante la etapa de instruccién del procedimiento
se determind por parte de la Subarea de Investigaciones mediante el oficio AlSI-SI-
0416-2019 (Ver folio 221 Legajo de Ejecucion) que dicha empresa, no se enconiraba
localizada en esa direccion, en razdn de lo anterior, se verifica que el érgano director
procedid a notificar la Resolucidn Inicial de Traslado de Cargos de las 08 horas del 16
de mayo del 2019 y Resolucion de ampliacion de las 07 horas y 30 minutos del 24 de

julio del 2019, mediante el Diario Oficial La Gaceta, segun el siguiente detalle:
Resolucidn Inicial de Traslado de Cargos:

Primera Publicacion: Diario Oficial La Gaceta No 112 del 17 de junio del 2019 (Ver folios
0261 al 02686).

Segunda publicacion: Diario Oficial La Gaceta No 113 del 18 de junio del 2019 (Ver
folios 0266 al 0271).

Tercera publicacion: Diario Oficial La Gaceta No 114 del 18 de junio del 2019 (Ver folios
0272 al 0277).
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Ampliacién Resolucién inicial de Traslado de Cargos:

Primera Publicacion: Diario Oficial La Gaceta No 142 del 30 de julio del 2019 (Ver folios
0305 al 0310).

Segunda publicacion: Diario Oficial La Gaceta No 143 del 31 de julio del 2019 (Ver folios
0311 al 0317).

Tercera publicacion: Diario Oficial La Gaceta No 144 del 01 de agosto del 2019 (Ver
folios 0318 al 0324).

Considerando lo anterior, se procedera a notificar la parte dispositiva de la Resolucion
Final mediante el Diario Oficial La Gaceta y la Resolucion integral sera de acceso en la
pagina web institucional.

FUNDAMENTO JURIDICO

¢« Pliego Cartelario del Concurso N° 2015CD-000113-8101.

e Articulos 3,4,11,20,34,35,93,94, 100 inciso d) y 100 bis siguientes vy
concordantes de la Ley de Contratacion Administrativa.

« Articulo 40,41 del Reglamento a la Ley de Contratacion.

o Articulo 1 al 48 del Instructivo para la Aplicacion del Regimen Sancionador
Contra Proveedoras de la CCSS

¢ Articulo 308 v siguientes de la Ley General de Administracion Publica.

POR TANTO:

El suscrito en calidad de Director de la Direccion de Produccion Industrial de la Caja
Costarricense de Seguro Social, con base al Informe de Conclusiones rendido por el
drgano director, posterior al andlisis integral del presente Procedimiento Administrativo
Sancionatorio, Cobro de Dafios y Ejecucion de Garantia de Cumplimiento instruido en
el Expediente de Compra 2015CD-000113-8101, al amparo de los articulos
3,4,11,20,34,35,83,94, 100 inciso d) y 100 bis siguientes vy concordantes de la Ley de
Contratacion Administrativa, RESUELVO, lo siguiente:

Primero: Al amparo de articulo 100 inciso d) de la Ley de Contratacion Administrativa,
dictar sancion de INHABILITACION contra la empresa Proyectos 300 Vy V S A, cédula
juridica 3-101-6831879, en razon del incumplimiento presentado en la compra 2015CD-
000113-8101, especificamente haber efectuado la entrega del proyecto con 219 dias de
atraso, ademas de que posterior a la entrega se generaron en la obra, levantamiento
v/o desprendimiento severo de capas de pintura en superficies de pared y acabado
epbdxico de rodapié, en las areas blancas y grises del Laboratorio Soluciones
Parenterales, asi como la deformacion en el acabado epdxico de los pisos en las areas
de llenado, embolse, tanques, exclusas tanques, marmita, fracciocnamiento e impresion
del Laboratorio de Soluciones Parenterales.

Segundo: Cobrar a la empresa Proyecto Trescientos Vy V S.A., la suma de $30.940,00
(treinta mil novecientos cuarenta dolares, moneda de curso legal de los Estados Unidos
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de Ameérica), por concepto de dafios ocasionados en razdn del incumplimiento,
conforme lo indicado por el Area de Laboratorio de Soluciones Parenterales.

Tercero: En razdn del incumplimiento acreditado ejecutar la garantia de cumplimiento
rendida mediante un Certificado de Deposito a Plazo por un monto de ¢2.299.564,55
(dos millones doscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y cuatro colones con
cincuenta y cinco centavos)

Ciue por tratarse |a presente Resolucion de un acto final le caben los recursos ordinarios
de Revocatoria y Apelacion previstos en la Ley General de Administracion Publica, el de
Revocatoria ante el suscrito y el de Apelacion ante la Gerencia de Logistica.

Motifiguese a la empresa Provecto 300 V v V S.A., mediante tres publicaciones
consecufivas en el Diario Oficial La Gaceta.
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ing. QVlle Murillo Valerio
Organo Decisor
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