
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA DE LOGISTICA 

                  

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN ANUAL DE COMPRAS  

 

 Unidad Programática: 2215 Nombre de la Unidad: Area de Salud de Moravia 

Datos Generales:  
 

a. Nivel facultado por el MODICO: Nivel B 

• Compra Directa: ¢95.600.000,00 menos 

• Licitación Abreviada: ¢663.000.000,00 menos 

• Licitación Pública: ¢663.000.000,00  
 

b. Cantidad de servicios atender: 11 
 

c. Cantidad de Concursos por tipo de procedimiento 

• Compras Directas: 17 

• Licitaciones Abreviadas: 01  
 

d. Datos de Actos Finales: 

• Contrataciones Infructuosas:00 

• Contrataciones Desiertas: 00 

• Recursos de Revocatoria: 01 
 

e. Entre otros datos que se crean necesarios: 

• Compras Consolidadas: 09 

• Estudios de Mercado realizados: 38 
 
 

Evaluación del Plan Anual de Compras:  
 

La oficina de compras tiene implementada una matriz de control para los procedimientos de contratación administrativa, en la cual se 
puede visualizar la siguiente información: 
 

• Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras: (Compras ejecutadas/Compras programadas) * 100= 21/29= 72,41% 
 

• Modificaciones al Plan Anual de Compras: (Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad 
de modificaciones recibidas) * 100= 1/1=100% 
 

• Otros Indicadores de Gestión:         
      
 
   



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
GERENCIA DE LOGISTICA 

         

  
 

 
      
            

Análisis de Resultado:   
 
Según el cronograma de compras, las jefaturas de los diferentes servicios debieron presentar a la oficina de compras 29 
procedimientos programados (no contempla los dos procedimientos tramitados por la DRSSCS), es decir 29 solicitudes de 
compras, para la realización de los respectivos estudios de mercado y posterior traslado a resolución inicial, teniéndose 
como resultado al finalizar el periodo 2019 que se iniciaron 21 procedimientos, es decir un 72,41%.   
 
En cuanto al restante 27,59% (ocho procedimientos) se tiene:   

• Seis procedimientos no iniciados. 

• Dos procedimientos que trascendieron la etapa de estudio de mercado, pero no trascendieron la etapa de 
Resolución Inicial. 

 

1) Porcentaje de procedimientos de compra declarados desiertos 

X 100 0

17

2) Porcentaje de procedimientos  declarados infructuosos

X 100 0

17

3) Porcentaje de recursos de revocatoria procedentes

X 100 1

17

4) Actos Finales emitidos posterior al tiempo de Ley

X 100 0

17

5) Actos de adjudicación no procedentes

X 100 0

17

6) Procedimientos no efectivos 

X 100 17

17

7) Líneas  no efectivas 

X 100 16

137

Información al 31 diciembre 2019

INDICADORES DE GESTION 2019

Nº de Procedimientos declarados desiertos 
0%

Total de Procedimientos de contratación 

Nivel de tolerancia 10%

al 31 de diciembre del 2019

Nº de Procedimientos declarados infructuosos
0%

Total de Procedimientos de contratación 

Nivel de tolerancia 10%

Nº Actos de revocatoria procedentes
6%

Total de Procedimientos de contratación 

Nivel de tolerancia 10%

Nº Actos finales emitidos fuera del tiempo de Ley 

sin justificaciòn 0%

Total de Procedimientos de contratación 

Nivel de tolerancia 3%

Nº Actos de adjudicación no procedentes
0%

Total de Procedimientos de contratación 

Nivel de tolerancia 3%

Nº Procedimientos con acto final
100%

Total de Procedimientos tramitados

Nivel de tolerancia 90%

Nº Líneas infructuosas o desiertas
12%

Nº Líneas tramitadas según el SIAC

Nivel de tolerancia 15%
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Acciones de Mejora: 

• Buscar mecanismos para que los fiscalizadores de contratos se comprometan (brindar capacitación). 

• Mayor compromiso por parte de las jefaturas, al presentar la documentación para el inicio del procedimiento 

(brindar capacitación) 

• Actualmente la función de monitorear los plazos de entrega de los contratos, a fin de identificar si amerita o no 

la aplicación de las cláusulas penales es realizada por la oficina de compras, se requiere que el fiscalizador 

asuma la responsabilidad. 

Aprobación:  
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