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EVALUACION DE LA EJECUCION DEL

Unidad Programatica: 2335

Datos Generales:

a) Nivel que les faculta el MODICO: Nivel B, Presupuesto Bienes y Servicios No Personales (Licitacion

Abreviada).

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Nombre de la Unidad: AREA SALUD ASERRI

b) Cantidad de servicios atender: 27
c) Cantidad de concursos por tipo de procedimiento: 13 Compras directas, 04 Licitacion abreviada

d) Datos de actos finales: 31 adjudicaciones, 03 actos de revocatoria, cantidad de lineas adjudicadas

183, 06 lineas infructuosas y 02 lineas desiertas

e) Otros: 29 contratos, 108 d6rdenes de pedido de compras segin demanda, 31 drdenes de compra,

compras de caja chica y vales de caja chica., adendas.

Evaluacién del Plan Anual de Compras:

Avance de cumplimiento (Compras ejecutadas + Compras Programadas | Compras Ejecutadas
del Plan Anual de 77.27%
Compras Compras programadas) x 100 22 17
(Cantidad de modificaciones al Plan de Modificaciones Modificaciones

Modificaciones al Plan Compras solicitadas y aprobadas + solicitadas y aprobadas recibidas 100.00%
Anual de Compras - ; - o

Cantidad de modificaciones 3 3

recibidas)x100

Las compras no realizadas representan un 22.73% del total de compras programadas para el 2019, las
mismas no se realizaron debido a que dependemos de otros entes para poder iniciar la compra,
especialmente en cuanto la confeccidn de las especificaciones técnicas, segin lo que se indica a

continuacion:

Procedimiento

Justificacién compra no ejecutada

Limpieza de  tanques
sépticos, procedimiento
para la limpieza de los

tanques sépticos de los
EBAIS desconcentrados vy
Edifico Anexo.

La meta de obtener esta contratacién, no se alcanzé debido a que el Area
de Salud no cuenta con ingeniero para realizar los estudios para
establecer las especificaciones técnicas, las condiciones fueron
solicitadas al Area de Ingenieria y Mantenimiento (ARIM), estas fueron
suministradas casi al finalizar el afio.

Teléfonos IP para varios
servicios, los teléfonos se

requieren para sustituir
aquellos que se han
guemado por caida de

rayos y otras necesidades
que han surgido.

Por ser teléfonos IP, también se requieren criterios técnicos de un
profesional en la materia, las especificaciones técnicas fueron solicitadas,
sin embargo, no fueron suministradas por el proyecto institucional de
central telefénica unificada que esta vigente, por lo tanto, se estdn
haciendo las gestiones respectivas para el cambio de la central.

Mantenimiento preventivo
Y correctivo Equipo
Enfermeria

Las condiciones técnicas fueron elaboradas por el Area de ingenieria y
Mantenimiento (ARIM), las cuales se devolvieron varias ocasiones para
correcciones durante el 2019, las condiciones fueron entregadas en el
cuarto trimestre, inmediatamente se entregaron a la Jefatura de
Enfermeria para ser cotizado, sin embargo, los oferentes consultados no
presentaron proformas, solamente un oferente presentd una cotizacion.
Debido a que el cartel fue entregado a finales de noviembre, por la carga
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de trabajo que se tiene en la oficina de contratacién no se pudo iniciar el
procedimiento de compra.

Mantenimiento preventivo
y correctivo del equipo de
Rayos X digital.

Las condiciones técnicas fueron solicitadas al Area de Ingenieria y
Mantenimiento ARIM, sin embargo, el 13 de junio esta Area de Ingenieria
indica que el equipo es de alta complejidad y que no tienen la capacitad
técnica para realizar las especificaciones técnicas, segun acta 107 de la
SGBYS, por lo cual, la Administracion solicitdé a la Direccién de
Equipamiento Institucional la colaboracién para confeccionar las
condiciones técnicas, lo que conllevd todo el segundo semestre. Las
condiciones técnicas fueron entregadas en diciembre 2019 a la oficina de
contratacién administrativa por ello no se logré iniciar la contratacidn.

Instalacion de sistema de
seguridad electrdénica

Las condiciones técnicas fueron solicitadas al nivel central, en varias
ocasiones fue necesario realizar ajustes, ya que involucra varias cuentas
presupuestarias. En el momento en que quedd listo las condiciones y se
solicitaron las cotizaciones para realizar la estimacidn de precio, se
conocié que, la entrega del trabajo y los equipos se llevaria a cabo luego
del cierre del fondo rotatorio, por lo tanto, de haberse promovido la
contratacidn, la factura se hubiese tenido que cancelar en el 2020, con la
situacion de que este afio no se tiene el presupuesto para cancelar la
factura. Por tal motivo, no fue posible promover la contratacion.
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Anélisis de Resultado:

1. Analisis ejecucion Plan Anual Compras

De acuerdo con lo anterior, el programa de compras se ejecutd en un 77.27%; y las compras no ejecutadas
enun 22.78%. Si se aprecia la justificacién de las compras no ejecutadas, claramente se pude determinar
que, estas, no se realizaron no por inoperancia de los funcionarios del Area de Salud que con mucho ahinco
realizan las gestiones respectiva para poder obtener las especificaciones técnicas a su debido tiempo para
iniciar la compra, pues se depende de otros entes institucionales para que den el apoyo técnico, ya que el
Area de Salud no cuenta con ingenieros o expertos que puedan determinar las mediciones y necesidades
técnicas e implementarlas en un cartel de contratacion para iniciar un procedimiento, ademads de la carga
de trabajo que tiene el funcionario encargado de contratacidn administrativa. El porcentaje ejecutado o sea
las cantidades de Contratacion realizada con éxito permitieron la consecucién de las actividades de atencidn
de los usuarios, ya que se cumplié con las metas establecidas en el Plan Presupuesto. Si bien es cierto que,
se dejoé de hacer contrataciones importantes, estas se retomaran en el siguiente periodo por la necesidad
gue prevalece una vez que se disponga del presupuesto respectivo, ya que ya se cuenta con las
especificaciones técnicas.

2. Acciones de mejora identificadas en Herramienta de Autoevaluacion de GBS y vinculacion con
resultados de evaluacion de plan de compras.

e Todas las modificaciones al plan de compras se le solicita a la jefatura una nota donde debe justificar la
modificacion que solicita, mismas que se archivan en el historial del plan de compras.

e En la medida de la posible en el 2020 se tratara de establecer indicadores de Gestidon de Bienes y
Servicios

e Se hacen seguimientos de plan de compras a lo interno del Area de Salud y se solicita tanto en el
Consejo Técnico como en el seguimiento el cumplimiento de las fechas del plan de compras.

Se hace la aclaracidon que lo que existe en el Area de Salud segun la estructura funcional derivada del
Modelo de Funcionamiento y Organizacion del Area de Gestién de Bienes y Servicios, es un equipo de
trabajo adscrito a la Administracion donde no existe la figura del planificador.

Aprobacion:

WALTER Firmado

digitalmente por ANA ISELA
VI L LA R R EA L WALTER VILLARREAL NAVARRETE Fimado dgament or WA 514
DIJERES (FlRMA) FAJARDO Fecha: 2020.01.22 11:44:41 -06'00'

(FIRMA) 10:50:57 -06'00'




		2020-01-22T10:50:57-0600
	WALTER VILLARREAL DIJERES (FIRMA)


		2020-01-22T11:44:41-0600
	ANA ISELA NAVARRETE FAJARDO (FIRMA)




