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EVALUACIÒN DE EJECUCIÒN 
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019 

Nombre de la Unidad / Unidad Programática: AREA DE SALUD JICARAL-ISLAS UP: 2564 
 

Datos Generales:   
Nivel que les faculta el MODICO: Solo tenemos autorización para realizar contrataciones directas de escasa cuantía por 
un monto máximo de ¢95.600.000,00 
  
Cantidad de servicios atender: 13 Servicios (Administración, Mantenimiento, Servicios Generales, Farmacia, Medicina, 
Registros Médicos, Ebais, Enfermería, Laboratorio, Odontología, Nutrición, Psicología, Trabajo Social). 
 
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: Solamente se realizaron 4 concursos por medio de contratación directa, 
realizados por esta Área de Salud, 2 licitaciones abreviadas (compras agrupadas con Dirección de Red Integrada 
Chorotega, 1 contratación directa (compra agrupada con Área de Salud Abangares). 
 
Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan):  
 
Entre otros datos que se crean necesarios: El Área de Salud cuenta con 82 funcionarios y un total aproximado de 13.800 
usuarios adscritos. Inició como Área independiente en enero del 2019, y la habilitación de la Unidad de Compras a partir 
de Julio 2019.  
 
 

Evaluación del Plan Anual de Compras: estos corresponden a el uso de indicadores propios que tengan la unidad para control y 
seguimiento del Plan Anual de Compras.  
 
Estos son algunos ejemplos los cuales pueden ser de utilidad: 
 

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de 
Compras 

(Compras ejecutadas/Compras 
programadas) * 100 

(8/11) x 100 =72.72% 

Modificaciones al Plan Anual de Compras 

(Cantidad de modificaciones al Plan de 
Compras solicitadas y 
aprobadas/Cantidad de modificaciones 
recibidas) * 100 

(2/2) x 100 = 100.00% 

 
 

• Compras realizadas de acuerdo al plan. = 8 

• Compras no realizadas de acuerdo con el plan = 3 

• Compras realizadas, pero con modificaciones (ej. mayor presupuesto o plazo que lo estimado). = 0 

• Otras compras realizadas no previstas en el plan y las causas que originan las desviaciones respecto al plan = 0 
 
Se podrá hacer uso de tablas y gráficos 
 
 

Análisis de Resultado:  se debe realizar un análisis BREVE para concluir con un dato porcentual de la ejecución del Plan 
Anual de Compras % 
De los 11 procesos planificados, 4 concursos por medio de contratación directa, realizados por esta Área de Salud, 2 
licitaciones abreviadas (compras agrupadas con Dirección de Red Integrada Chorotega; la Dirección Chorotega realizó la 
compra, 1 contratación directa (compra agrupada con Área de Salud Abangares, Abangares realizó el proceso), 1 proceso 
por medio de vale de caja chica. 3 procedimientos programados no se pudieron ejecutar, dos de ellos debido a que los 
servicios no entregaron a tiempo los requisitos previos y 1 de los procesos se tenía como agrupado (carga de extintores) 
pero el proceso no fue ejecutado por la unidad que se encargaba del proceso, en este caso Área de Salud Hojancha. 
 
 
 



  
 

 
Nombre y Firma Aprobado: 
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