CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION DE EJECUCION
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019

Nombre de la Unidad: Area de Salud de Talamanca
Unidad Programética: 2680

Datos Generales:

Nivel que les faculta el MODICO: Nivel B

Cantidad de servicios atender:

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:
e 25 Procedimientos de Contratacion Directa
e 2 Procedimientos de Licitacién Abreviada.
e  Gestion de un tramite de Licitacion Pablica

De los procedimientos anteriormente indicados se gestionaron 190 lineas de bienes y servicios, de los cuales 151 lineas
resultaron adjudicadas en firme y 37 se declararon infructuosas, dando como resultado un 80% de efectividad. Este
porcentaje se hubiera incrementado de nos ser por la declaratoria de infructuosa de un expediente de compra de Materiales
de Construccién con 22 lineas, que fue declarado infructuoso, lo anterior debido a los escasos de proveedores locales
interesados en la participacion del proceso.

Evaluacién del Plan Anual de Compras: estos corresponden a el uso de indicadores propios que tengan la unidad para
control y seguimiento del Plan Anual de Compras.

Procedimientos de Compras

(Compras ejecutadas/Compras
programadas) * 100

27/25=108%

(Cantidad de modificaciones al Plan de
Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad
de modificaciones recibidas) * 100

2/2=100%

El plan de compras 2019, se proyect6 realizar un total de 228 lineas, no obstante, se alcanzé una ejecucion de un 91% lo
gue se representado en 207 lineas del plan, por lo que 21 de estas quedaron sin ejecutar. Se adjunta grafico con la
descripcion.
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Fuente: Plan de Compras- AST




e Compras realizadas, no previstas en el plan, replantadas con modificaciones.

En lo que refiere a las modificaciones del Plan de Compras es importante acotar que se realizaron dos las cuales obedecen en que el
50% de estas obedecen a un mayor aumento en el presupuesto para cubrir necesidades y el otro 50% a tres vencimientos de contrato
que por omisién no fueron publicados, se adjunta grafico con la informacion:
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Fuente: Plan de Compras- AST

Andlisis de Resultado: El Area de Salud de Talamanca ejecuto un 91% de su Plan por lo que se considera un porcentaje
razonable, los procesos no ejecutados se resumen en 6 procesos?, debido a que el procedimiento asociado a la partida
2184 resulto infructuoso, por otra parte, la programacién para la compra de equipos en la partida 23202 no se logro realizar
debido a que el presupuesto asignado se utilizé en el pago de una factura del periodo 2018.

Cabe indicar que existe un proceso que debe realizarse a nivel regional, sin embargo, durante el 2018 y ahora el 2019, no
ha sido iniciado.

Finalmente, los otros tres procesos que quedaron pendientes, fue debido a que la Jefatura o Coordinadores de Servicio
no presentaron en tiempo y forma la documentacion para el inicio de este, pese a que mediante oficio AST-ADM-059-04-
2019, esta administracién brindo el seguimiento respectivo.
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121 Lineas.
2 Equipo Médico
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