EVALUACIÒN DE EJECUCIÒN
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019

Nombre de la Unidad: Area de Salud de Talamanca
Unidad Programática: 2680

Datos Generales:
Nivel que les faculta el MODICO: **Nivel B**
Cantidad de servicios atender:
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:

- 25 Procedimientos de Contratación Directa
- 2 Procedimientos de Licitación Abreviada.
- Gestión de un trámite de Licitación Pública

De los procedimientos anteriormente indicados se gestionaron 190 líneas de bienes y servicios, de los cuales 151 líneas resultaron adjudicadas en firme y 37 se declararon infructuosas, dando como resultado un 80% de efectividad. Este porcentaje se hubiera incrementado de nos ser por la declaratoria de infructuosa de un expediente de compra de Materiales de Construcción con 22 líneas, que fue declarado infructuoso, lo anterior debido a los escasos de proveedores locales interesados en la participación del proceso.

Evaluación del Plan Anual de Compras: estos corresponden a el uso de indicadores propios que tengan la unidad para control y seguimiento del Plan Anual de Compras.

Procedimientos de Compras

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras	(Compras ejecutadas/Compras programadas) * 100 27/25= 108%
Modificaciones al Plan Anual de Compras	(Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas) * 100 2/2=100%

El plan de compras 2019, se proyectó realizar un total de 228 líneas, no obstante, se alcanzó una ejecución de un 91% lo que se representado en 207 líneas del plan, por lo que 21 de estas quedaron sin ejecutar. Se adjunta grafico con la descripción.



Fuente: Plan de Compras- AST

- **Compras realizadas, no previstas en el plan, replantadas con modificaciones.**

En lo que refiere a las modificaciones del Plan de Compras es importante acotar que se realizaron dos las cuales obedecen en que el 50% de estas obedecen a un mayor aumento en el presupuesto para cubrir necesidades y el otro 50% a tres vencimientos de contrato que por omisión no fueron publicados, se adjunta grafico con la información:



Fuente: Plan de Compras- AST

Análisis de Resultado: El Área de Salud de Talamanca ejecuto un 91% de su Plan por lo que se considera un porcentaje razonable, los procesos no ejecutados se resumen en 6 procesos[1], debido a que el procedimiento asociado a la partida 2184 resulto infructuoso, por otra parte, la programación para la compra de equipos en la partida 2320[2] no se logró realizar debido a que el presupuesto asignado se utilizó en el pago de una factura del periodo 2018.
Cabe indicar que existe un proceso que debe realizarse a nivel regional, sin embargo, durante el 2018 y ahora el 2019, no ha sido iniciado.
Finalmente, los otros tres procesos que quedaron pendientes, fue debido a que la Jefatura o Coordinadores de Servicio no presentaron en tiempo y forma la documentación para el inicio de este, pese a que mediante oficio AST-ADM-059-04-2019, esta administración brindo el seguimiento respectivo.

Nombre y Firma Aprobado: ARGELI HERRERA SEQUEIRA (FIRMA)

Firmado digitalmente por ARGELI HERRERA SEQUEIRA (FIRMA)
Fecha: 2019.12.19 16:36:44 -06'00'

[1] 21 Líneas.
[2] Equipo Médico