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EVALUACIÒN DE EJECUCIÒN 
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019 

Nombre de la Unidad:  Area de Salud de Talamanca 
Unidad Programática:  2680 

Datos Generales: 
Nivel que les faculta el MODICO: Nivel B  
Cantidad de servicios atender:  
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: 

• 25 Procedimientos de Contratación Directa 

• 2 Procedimientos de Licitación Abreviada. 

• Gestión de un trámite de Licitación Pública  
  
De los procedimientos anteriormente indicados se gestionaron 190 líneas de bienes y servicios, de los cuales 151 líneas 
resultaron adjudicadas en firme y 37 se declararon infructuosas, dando como resultado un 80% de efectividad. Este 
porcentaje se hubiera incrementado de nos ser por la declaratoria de infructuosa de un expediente de compra de Materiales 
de Construcción con 22 líneas, que fue declarado infructuoso, lo anterior debido a los escasos de proveedores locales 
interesados en la participación del proceso.   
 
 
 

Evaluación del Plan Anual de Compras: estos corresponden a el uso de indicadores propios que tengan la unidad para 
control y seguimiento del Plan Anual de Compras.  
 
Procedimientos de Compras  
 

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras 

(Compras ejecutadas/Compras 
programadas) * 100 
 
27/25= 108% 

Modificaciones al Plan Anual de Compras 

(Cantidad de modificaciones al Plan de 
Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad 
de modificaciones recibidas) * 100 
 
2/2=100% 

 
 
El plan de compras 2019, se proyectó realizar un total de 228 líneas, no obstante, se alcanzó una ejecución de un 91% lo 
que se representado en 207 líneas del plan, por lo que 21 de estas quedaron sin ejecutar. Se adjunta grafico con la 
descripción. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Fuente: Plan de Compras- AST 

 

 

228
207

21

0

50

100

150

200

250

Lineas Propuestas Lineas Ejecutadas Lineas sin Ejecutar



  
 

 

• Compras realizadas, no previstas en el plan, replantadas con modificaciones.  
 
En lo que refiere a las modificaciones del Plan de Compras es importante acotar que se realizaron dos las cuales obedecen en que el 
50% de estas obedecen a un mayor aumento en el presupuesto para cubrir necesidades y el otro 50% a tres vencimientos de contrato 
que por omisión no fueron publicados, se adjunta grafico con la información: 
 

 
                                                    Fuente: Plan de Compras- AST 

 
 
 

Análisis de Resultado:  El Área de Salud de Talamanca ejecuto un 91% de su Plan por lo que se considera un porcentaje 
razonable, los procesos no ejecutados se resumen en 6 procesos1, debido a que el procedimiento asociado a la partida 
2184 resulto infructuoso, por otra parte, la programación para la compra de equipos en la partida 23202 no se logró realizar 
debido a que el presupuesto asignado se utilizó en el pago de una factura del periodo 2018. 
Cabe indicar que existe un proceso que debe realizarse a nivel regional, sin embargo, durante el 2018 y ahora el 2019, no 
ha sido iniciado. 
Finalmente, los otros tres procesos que quedaron pendientes, fue debido a que la Jefatura o Coordinadores de Servicio 
no presentaron en tiempo y forma la documentación para el inicio de este, pese a que mediante oficio AST-ADM-059-04-
2019, esta administración brindo el seguimiento respectivo. 
 

 
Nombre y Firma Aprobado: 

 

                                                           
1 21 Líneas. 
2 Equipo Médico 
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