CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL
PLAN ANUAL DE COMPRAS

Unidad Programatica: 2760 Nombre de la Unidad: Area de Salud de Pérez Zeledon

Datos Generales:

El Area de Salud de Pérez Zeleddn segln su presupuesto de asignacion original cuenta con ¢6.023.736.584,00 en las
partidas de servicios no personales, materiales y suministros y maquinaria y equipo por lo que se encuentra en el nivel B
del MODICO, lo que la faculta a realizar compras hasta la Licitacion Abreviada, esta Area cuenta con 23 Equipos de
Atencién que se distribuyen entre 12 EBAIS sencillos, 4 EBAIS dobles, 3 atenciones vespertinas y 62 casas de visita
periddica. Ademas, cuenta con la sede administrativa en donde se tienen las coordinaciones de 15 servicios, un Almacén
Local de medicamentos y un Centro de Atencion Integral donde se dan consultas no médicas. En total laboran
aproximadamente 250 personas entre plazas fijas y personal interino y se atiende una poblacién de 114.476 personas.

Para este afio se realizaron 32 procedimientos de compra de los cuales 29 fueron compras directas de escasa cuantiay 3
Licitaciones Abreviadas. 2 procedimientos fueron declarados infructuosos.

Evaluacion del Plan Anual de Compras:

Con respecto al Plan Anual de adquisiciones se registraron inicialmente 123 lineas de las cuales fueron incluidas dentro
de algun procedimiento 89 y 34 lineas no fueron incluidas.

Esto significa que se tuvo una ejecucion de 72% de lo planificado inicialmente

Analisis de Resultado:
Los resultados de la ejecucion del plan responden a las siguientes justificaciones:

No se realizaron modificaciones al plan anual a pesar de que, si se presentaron las justificaciones respectivas por parte de
los jefes de servicio, lo que ocasiono que articulos que no se iban a comprar no fueron eliminados del plan; a continuacion,
se citan algunos casos:
e Se excluyeron articulos de computo en la compra respectiva por falta de contenido econémico.
e Para el procedimiento de compra de materiales de odontologia no se incluyeron lineas del plan debido a que la
coordinadora tenia inventarios suficientes para terminar el periodo.
e En el caso del mantenimiento de monitores de presion arterial no se realizo debido a que los equipos fueron
descartados por cumplir su vida util (marca criticare).
e En el caso de las capas impermeables para moto y cascos no fue necesaria la compra por tener en existencias.
e También se planifico la compra de repuestos para equipos médicos como electrocardiografos y electrocauterios,
pero no presentaron fallas en su funcionamiento.
e Por otra parte, también se desestimé la compra de equipo para brigadistas por solicitud del encargado.

Oportunidades de mejora:

e Establecer plazos maximos de entrega de requisitos previos a cada uno de los servicios segin su
programacion.

e Enviar recordatorios indicando el estado de sus compras programadas.

e  Establecer como requisito justificacion amplia y detallada para realizar modificaciones al plan anual de
adquisiciones ya sean aumentos de lineas o disminuciones.

e Establecer un cronograma para la presentacion de la modificacién al plan de adquisiciones por parte de los
servicios.

e Realizar las modificaciones necesarias al plan conforme al punto anterior a efectos de mejorar la ejecucion del
mismo.



@

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

Aprobacion: Firmado digitalment
P ARTURO  TIeiainens
BORBON MARKS (FIRMA)

MARKS (FIRMA) 1507 02>




		2020-06-15T12:21:16-0600
	ARTURO BORBON MARKS (FIRMA)




