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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION DE EJECUCION
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019

Nombre de la Unidad: Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos.

Datos Generales:

Unidad Ejecutora 2801.

Nivel de compras Modico: Escasa Cuantia.

Cantidad de servicios atender: 13 unidades usuarias.

Cantidad de Expedientes tramitados: 69 compras Escasa Cuantia.
Cantidad de Expedientes Finalizados: 56 expedientes finiquitados.
Expedientes Infructuosos: 13 expedientes.

Compras realizadas sin incluir al plan: 17 compras realizadas.

Evaluacién del Plan Anual de Compras:

Lineas programadas Plan de compras 2019: 156 insumos planificados. (100%)
Lineas no adquiridas por Prorrogas de Contratos: 2 (1.3 %)

Lineas que no fueron requeridas: 32 (20.5 %)

Lineas adquiridas por caja chica: 4 (2.6 %)

Lineas adquiridas por Convenio Marco: 32 (20.5%)

Lineas adquiridas Expedientes Compras Escasa Cuantia: 86 (55.1 %)

Analisis de Resultado: De acuerdo al andlisis realizado al Plan de Compras versus lo ejecutado se observa un 55.1 %
de ejecucion real y efectivo, sin embargo, del total planificado, existe un 41 % de los cuales un 20.5 % obedece a compras
que se adquieren por convenio marco materiales y Utiles de oficina que inici6 en el tercer trimestre del periodo y un 20.5
% de casos de lineas que no fueron requeridas por la unidad usuaria correspondiente. Cabe mencionar que practicamente
la totalidad (99 %) de las compras realizadas se ajustaron al Presupuesto asignado y conforme a las reservas realizadas.
Se observaron 17 compras programadas y 15 realmente ejecutadas que se encuentran fuera del plan y que refieren a 10
contratos de mantenimiento de la parte electromecanica que son exclusivas de las empresas representantes que instalaron
los equipos en infraestructura y otras 5 compras que son equipos financiados por remanentes presupuestarios y/o
especiales. Todo obedece a necesidades propias y que por recursos provenientes del FREM o Puesta en marcha se logran
en ultimo momento incorporar a las compras y que por error material no se incluyen en el Plan de Compras del periodo.

Identificar acciones de mejora

e Fomentar la planificacion adecuada por parte de las unidades técnicas y usuarias.

e Realizar revisiones y modificaciones al Plan Original oportunamente y documentarlo.

e Solicitar alas unidades usuarias las justificaciones por modificaciones al Plan de Compras.

e Manejar un mejor control de los nUmeros consecutivos de las compras, garantizando que las mismas se
ejecuten en orden numérico y cronoldgico.

e Armonizar la formulacién y ejecucion presupuestaria con la planificacién y ejecucion de las compras.

e Garantizar que el 100% de las compras realizadas se encuentren registradas en el Plan de compras
oportunamente.

Informe preparado por Lic. Luis Eduardo Moya Salazar y Lic. Leonardo Salazar Calderdn, referencia Plan de Compras
2019, Informe SIAC y Registro de Expedientes.
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