
Nivel que les faculta el MODICO: 

El Centro Nacional de Imágenes Médicas no cuenta con Unidad de 

Compras, por lo que no está facultado a realizar procedimientos de 

contratación administrativa de la CCSS.

Candiad de servicios atender: 

El Centro no cuenta servicios como tal, por lo que se habla área para 

una mejor interpretación, siendo necesario atender los requerimientos 

de: Presupuesto, Recurso Humano, Transcripción, Informática, 

Ingeniería y Mantenimiento, Enfermería, Registros Médicos, 

Imagenólogos, Servicios Generales, Dirección y Radiólogía. 

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: 

Compra Directa: 17

Licitación Abreviada: 03

Compras Consolidadas: 04

Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan):

(Compras ejecutadas/Compras programadas)*100

24/16*100

150

(Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas 

/Cantidad de modificaciones recibidas)*100

5/5*100

10000%

GERENCIA DE LOGISTICA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

Tal y como se puede observar, el nivel de cumplimiento de las metas en cuanto a adquisiciones sobrepasa el 100% y aunque muchas de estas no se realizaron de acuerdo al Plan Anual de Compras, existió en su momento la necesidad de realizar la contratación administrativa por parte de este centro especializado, para garantizar la 

continuidad de los servicios así como la adecuada y oportuna atención de los pacientes, razón por lo cual se debieron llevar a cabo. 

EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN 

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019

Nombre de la Unidad/Unidad Programática: Centro Nacional de Imágenes Médicas, UP 2805

Licitación Pública: Se aplicó Artículo 209. Contrato Adicional. 

Evaluación del Plan Anual de Compras: 

Datos Generales:

Análisis del cumplimiento de las metas en cuanto adquisiciones  (porcentaje de cumplimiento mediante los controles previamente establecidos por la unidad programática. 

Medición de la contribución entre las metas alcanzadas y los objetivos estratégicos. 



Compras realizadas de acuerdo con el Plan: 

Adquisición de Discos (DVD+RW) y Discos (DVD-R) 2019LA-000001-2944
328                            

329

Servicios de fumigación 2019CD-000001-2944 331

Adquisición de kit de jeringas para medio contraste 2019LA-000002-2944 330

Mantenimiento preventivo y correctivo para plataforma de 

discapacitados (incluye repuestos)
2019CD-000002-2944 333

Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de resonancia 

magnética con su respectivo chiller, monitor signos vitales  y 

repuestos varios, así como recarga de helio a equipos de 

resonancia magnética.

Se aplicó Artículo 209. 

Contrato Adicional
345

Rotulación de edificio 

Cambio de rodapié 

Alumbrado del edificio 

Colocación de cielorraso en oficina de mantenimiento y archivo de 

imágenes impresas

Acondicionamiento de plataformas para cambiadores de bebés

Fuente de Potencia Ininterrumpida UPS (100 KVA) 2019LA-000003-2944 334

Visualizador de Venas 341

Balanza con tallímetro (electrónica) 

Esfigmomanómetro aneroide 

Monitor para diagnóstico de Imágenes Médicas 
339                                

353

Sistema de detección ferromagnética para MRI 338

Zapatos de seguridad para el Área de Ingeniería y Mantenimiento y 

Equipo Médico 
Compra Consolidada 

Mantenimiento preventivo y correctivo Impresora Codonics 2019CD-000017-2944 356

Computadora según características y especificaciones Compra Consolidada 329

Impresora Térmica Compra Consolidada 337

Impresora Laser Compra Consolidada 329

Adquisición de suministros de oficina 
2018CD-000005-

2944/Compra Consolidada
Varias

Ultrasonido general para radiología portatil 2019CD-000006-2944 342

Bobina SENSE GP FLEX L 1.5T 8

Bobina de Muñeca 

Bobina SENSE Cabeza – Columna

( SENSE HEAD SPINE )

Bobina SENSE para Hombro

Bobina de cerebro sense de 8 canales 2019CD-000011-2944 347

Silla ergonónica que soporte un peso mínimo de 250 kg 2019CD-000009-2944 343

Opción de Crecimiento Clínico (DIXON) 2019CD-000014-2944 352

Condensador trifásico de 36000BTU 2019CD-000008-2944 344

Fuente de Potencia Ininterrumpida UPS    (1 KVA) 2019CD-000010-2944 346

Mantenimiento preventivo y correctivo fotocopiadora 

multifuncional, Marca Kyocera, Modelo Ecosys M3550idn
2019CD-000013-2944 350

Adquisición Fotocopiadora multifuncional 2019CD-000016-2944 354

Compras no realizadas de acuerdo con el plan

Adquisición Herramientas varias Ingeniería y Mantenimiento I Trimestre

Se formularon los recursos para la compra de 

herramientas en el 2020.  Además, los recursos 

para la compra de equipos de medición. 

Repuestos varios para equipo de cómputo
Informática CNIM/                

CGI GM
II Trimestre

Se formularon los recursos de manera 

contingencial

Mantenimiento preventivo y correctivo equipo de cómputo 
Informática CNIM/           CGI 

GM
II Trimestre 

A la espera de la compra consolidada por parte 

de la GM. 

Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 

comunicaciones 

Informática CNIM/                

CGI GM
II Trimestre

A la espera de la compra consolidada por parte 

de la GM. 

Adquisición reloj marcador 

Recursos 

Humanos/Ingeniería y 

Mantenimiento/   

II Trimestre
Se trámito la compra en dos ocasiones.  Ambas 

se declararon Infructuosas.

Máquina de Anestesia Equipo Médico III Trimestre 

Infructuosa. Se debe realizar la gestión para 

solicitar el dinero a la GM y realizar el trámite de 

compra en el 2020

Repuestos para máquina de etiquetas autoadheribles Informática / Administración III Trimestre

Repuestos para escáner Informática / Administración III Trimestre

Repuestos para cepillo eléctrico
Ingeniería y Mantenimiento 

/Administración
III Trimestre

Repuestos para refrigeradora
Ingeniería y Mantenimiento 

/Administración
III Trimestre

Repuestos para UPS
Ingeniería y Mantenimiento 

/Administración
III Trimestre

Repuestos para microondas
Ingeniería y Mantenimiento 

/Administración
III Trimestre

Repuestos para coffee maker
Ingeniería y Mantenimiento 

/Administración
III Trimestre

336

3352019CD-000004-2944

2019CD-000003-2944

2019CD-000005-2944

340

Descripción del bien, servicio u obra Expediente Orden de Compra 

Compra Directa de Escasa 

Cuantía 

 Compra Directa de Escasa 

Cuantía  

Observaciones

 Compra Directa de Escasa 

Cuantía  

 Compra Directa de Escasa 

Cuantía  

Se formularon los recursos de manera 

contingencial

 Compra Directa de Escasa 

Cuantía  

 Compra Directa de Escasa 

Cuantía  

 Compra Directa de Escasa 

Cuantía  

Descripción del bien, servicio u obra
Proyecto o programa 

responsable

Periodo estimado para 

iniciar concurso
Procedimiento a tramitar

 Compra Directa de Escasa 

Cuantía  

 Compra Directa de Escasa 

Cuantía  

Compra Directa de Escasa 

Cuantía 

 Compra Directa de Escasa 

Cuantía  

 Compra Directa de Escasa 

Cuantía  

 Compra Directa de Escasa 

Cuantía  



Compras realizadas pero con modificaciones 

Servicios de fumigación Administración I Trimestre Local II Trimestre 2019CD-000001-2944 331 Mayor plazo que el estimado 

Adquisición de kit de jeringas para medio contraste Enfermería/   Administración I Trimestre Local II Trimestre 2019LA-000002-2944 330 Mayor plazo que el estimado 

Mantenimiento preventivo y correctivo para plataforma de 

discapacitados (incluye repuestos)
Ingeniería y Mantenimiento I Trimestre Local II Trimestre 2019CD-000002-2944 333 Mayor plazo que el estimado 

Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de resonancia 

magnética con su respectivo chiller, monitor signos vitales  y 

repuestos varios, así como recarga de helio a equipos de 

resonancia magnética.

Equipo Médico I Trimestre Local III Trimestre 345

Mayor plazo que el estimado.  Se aplicó 

Artícullo 209. Contrato Adicional que finaliza el 

29-05-2020. Mediante oficio CNIM-CCSS-2023-

10-2019 se enviaron los requisitos previos a la 

DICE para  realizar el procedimiento de la 

nueva licitación pública.  

Rotulación de edificio 

Cambio de rodapié 

Alumbrado del edificio 

Colocación de cielorraso en oficina de mantenimiento y archivo de 

imágenes impresas

Acondicionamiento de plataformas para cambiadores de bebés

Visualizador de Venas 341

Balanza con tallímetro (electrónica) 

Esfigmomanómetro aneroide 

Monitor para diagnóstico de Imágenes Médicas 
339                                           

353

Sistema de detección ferromagnética para MRI 338

Zapatos de seguridad para el Área de Ingeniería y Mantenimiento y 

Equipo Médico 
Equipo Médico II Trimestre DICE IV Trimestre Compra Consolidada

Mayor plazo que el estimado. Procedimiento 

realizado por la DMI

Mantenimiento preventivo y correctivo Impresora Codonics Equipo Médico II Trimestre Local IV Trimestre 2019CD-000017-2944 356 Mayor plazo que el estimado. 

Impresora Térmica
Informatica CNIM/        CGI 

GM
II Trimestre Local III Trimestre

2019CD-000001-2915  

Compra Consolidada
337

Mayor plazo que el estimado. Procedimiento 

realizado por CGI-GM. 

Fuente  Financ Periodo de Ejecución

Ultrasonido general para radiología portatil Equipo Médico GIT III Trimestre 

Máquina de Anestesia Equipo Médico GIT Infructuosa

Bobina SENSE GP FLEX L 1.5T 8

Bobina de Muñeca 

Bobina SENSE Cabeza – Columna

( SENSE HEAD SPINE )

Bobina SENSE para Hombro

Bobina de cerebro sense de 8 canales Equipo Médico Local III Trimestre 

Silla ergonónica que soporte un peso mínimo de 250 kg
Equipo 

Médico/Administración 
FFSS III Trimestre 

Opción de Crecimiento Clínico (DIXON) Física Médica GIT III Trimestre

Condensador trifásico de 36000BTU Ingeniería y Mantenimiento Local III Trimestre 

Fuente de Potencia Ininterrumpida UPS    (1 KVA) Ingeniería y Mantenimiento Local III Trimestre

Mantenimiento preventivo y correctivo fotocopiadora 

multifuncional, Marca Kyocera, Modelo Ecosys M3550idn
Ingeniería y Mantenimiento Local III Trimestre

Adquisición Fotocopiadora multifuncional Ingeniería y Mantenimiento Local III Trimestre

Se pretende avanzar en la implantación de un modelo de gestión cada vez más responsable por parte de cada uno de los funcionarios involucrados en los procedimientos de contratación administrativa. 

Se mantendrá una mayor comunicación en temas de contratación administrativa con la Dirección de Centros Especializados. 

                               Directora 

Aprobación:                         Dra. Carolina Mejías Soto

Otras compras realizadas no previstas en el Plan y las causas que originan las desviaciones respecto al plan:

Análisis de Resultado: 

Identificar acciones de mejora: 

Equipo Médico/Física 

Médica
III Trimestre 

Se ejecutará el plan de compras de acuerdo con lo planificado, todo dentro de lo posible de acuerdo a las necesidades. 

Se coordinará con las áreas involucradas de la CCSS la realización de trámite de solicitud de recursos en tiempo y forma. 

Se estaba a la espera de los recursos por parte de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías 

de la CCSS

Uno de los dos condensadores de la manejadora del aire acondicionado del resonador #2 debió 

ser sustituido por causas imprevistas. 

Se requería de estas UPS  en condiciones óptimas para proteger el equipo de cómputo de las 

trascientes que generan las máquinas de resonancia magnética.  

Debido a la creación y ampliación de actividades administrativas era de alta importancia la 

inclusión de este activo en un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo en tiempo. 

Descripción del bien, servicio u obra
Proyecto o programa 

responsable

Se presentó un desgaste imprevisto de estas bobinas dada la demanda de los diferentes 

estudios de resonancia para estudiar y tratar las patologías que presentas todos los usuarios de 

la CCSS a nivel nacional.  Cabe destacar que, se estaba a la espera de los recursos económicos 

por parte de la GIT y la Dirección de Presupuesto. 

Se presentó un desgaste imprevisto de esta bobina dada la alta demanda de los estudios de 

cerebro que se realizan a diario en el CNIM.  Además, se debió realizar el trámite mediante 

modificación presupuestaria para la obtención de recursos económicos. 

Se realizó el trámite para la solicitud de recursos ante el Fondo de Fortalecimiento de Servicios 

de Salud para solventar la necesidad de algunos compañeros con sobrepeso. 

GIT-               

DIRECCIÓN DE 

PRESUPUESTO

 Compra Directa de Escasa 

Cuantía  

 Compra Directa de Escasa 

Cuantía  

 Compra Directa de Escasa 

Cuantía  

Descripción del bien, servicio u obra
Proyecto o programa 

responsable

Periodo estimado para 

iniciar concurso

2019CD-000004-2944 335 Mayor plazo que el estimado 

Equipo Médico II Trimestre 
Compra Directa de Escasa 

Cuantía 
FREM/Local III Trimestre 2019CD-000003-2944

Mayor plazo que el estimado. Se aplicó Artículo 

209. Contrato Adicional, para la adquisición de 

un segundo monitor de imágenes médicas. 

340

Ingeniería y Mantenimiento II Trimestre
Compra Directa de Escasa 

Cuantía 
FRI III Trimestre 

Observaciones

Compra Directa de Escasa 

Cuantía 
Compra Directa de Escasa 

Cuantía (entregas modalidad 

según demanda)
Compra Directa de Escasa 

Cuantía 

Licitación Pública                          

(modalidad según demanda)

Fuente de Financiamiento 
Periodo de 

Ejecución
Expediente 

Orden 

Compra
Procedimiento a tramitar

Dada la alta demanda en generación de documentos por todas las áreas de reciente creación y 

ampliación en el CNIM producto de la asignación de la UP 2805, ejemplo: Recuros Humanos, 

Enfermería, Transcripción, entre otras. 

Causas de la desviación con respecto al plan

La Dirección del Centro Nacional de Imágenes Médicas y cada una de las partes técnicas y administrativas involucradas en el proceso de compras, junto con la Dirección de Centros Especializados,  ha realizado un gran esfuerzo a lo largo de todo el año 2019 para llevar a cabo cada uno de los procesos de 

contratación administrativa que permitan satisfacer las necesidades de este centro único en su estirpe y poder brindar el servicio de calidad a cada uno de los usuarios de la CCSS a nivel nacional, Además, se ha trabajado en la aplicación de herramientas y controles que permitan mejorar día a día la 

gestión.  Los resultados sobrepasaron lo planificado y esperado en el pasado 2019, sin embargo no corresponden a la falta de planificación sino a necesidades presentadas en el tiempo y que requieren ser atentidas de forma inmediata para garantizar la de adecuada prestación de servicios.

Se estaba a la espera de los recursos por parte de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías 

de la CCSS. Cabe mencionar que, la compra se declaró infructuosa, se está en trámite de 

solicitud de recursos. 

Se estaba a la espera de los recursos por parte de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías 

de la CCSS
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