CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION DE EJECUCION
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019

Nombre de la Unidad / Unidad Programatica: Centro Nacional de Citologia, UP 2910

Datos Generales: Nivel que les faculta el MODICO: Compra Directa de Escasa Cuantia.
Cantidad de servicios atender: Uno
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: Tres Concursos Tipo Compra Directa.
Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecucion del Plan)
Entre otros datos que se crean necesarios.

Esto es para identificar la complejidad de cada unidad por lo que de creerlo conveniente utilizar los datos indicados y se
deja a criterio de la unidad ampliar la informacion.

Evaluacion del Plan Anual de Compras:

Analisis del cumplimiento de las metas en cuanto adquisiciones (porcentaje de cumplimiento mediante los controles
previamente establecidos por la unidad programatica): Se ejecutaron cuatro de cinco compras programadas y publicadas
(una de ellas “Vortex” se tramité mediante la modalidad de Vale de Caja Chica. Se solicitaron y publicaron dos
modificaciones del PAC 2019.

Medicion de la contribucion entre las metas alcanzadas y los objetivos estratégico. Se cumplieron a cabalidad segun
objetivos trazados por la organizacion.

Estos corresponden a el uso de indicadores propios que tengan la unidad para control y seguimiento del Plan Anual de
Compras.

Estos son algunos ejemplos los cuales pueden ser de utilidad:

(Compras ejecutadas/Compras
programadas) * 100= 80%

(Cantidad de modificaciones al Plan
de Compras solicitadas y
aprobadas/Cantidad de
modificaciones recibidas) * 100
=100%

e Compras realizadas de acuerdo con el plan original. Dos, una de ellas Compra Directa:
2910CD-000002-2910 “Equipos de Aire Acondicionado”.
Compras no realizadas de acuerdo con el plan. Una “Libros”

e Compras realizadas, pero con modificaciones Dos
2019CD-000001-2910 “Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) de Tecnologia On-Line.
2910CD-000003-2910 “Computadoras Portatiles”.

e Otras compras realizadas no previstas en el plan y las causas que originan las desviaciones respecto al plan
fueron: a. 24 unidades de Filtros para aire acondicionado del area de Tincidon para el mejoramiento y proteccién
de los funcionarios que laboran con la manipulacién de sustancias y reactivos quimicos en el procesamiento de

la muestra vaginal, b. Instalacién campana de extraccién de vapores, ubicada en el area de procesamiento y
tincion de las citologias vaginales, de esta manera contar con un equipo en el area mencionada que permite la
extraccion de los vapores emanados por la manipulacion de las sustancia quimicas requeridas, por ejemplo: xileno
guimicamente puro, hematoxilina, colorantes OG6- EA50, entre otros.

Andlisis de Resultado: se debe realizar un analisis BREVE para concluir con un dato porcentual de la ejecucién del Plan
Anual de Compras %



Con base en la Formulacion de Presupuesto para el afio 2019, se programaron y publicaron tres compras “Vortex,
aires acondicionados y libros para diagnéstico (una de ellas “Vortex” se tramité mediante la modalidad de Vale de
Caja Chica). Se solicitaron y publicaron dos modificaciones del PAC 2019 para la compra de UPS de tecnologia
On line y computadoras portatiles, la Ultima publicacién se cumplié al 100%.

Identificar acciones de mejora

e Ejecutar los procedimientos de compras directas planificados a més tardar en el Gltimo trimestre del afio, de esta
manera evitar asumir eventuales riesgos en el procedimiento, gestién y cumplimiento de la obligacion contractual
por parte de la unidad.
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