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210

2131 Actividades de capacitación DAI ₡12 000 000,00 ₡12 000 000,00
Contratación 

Directa

I al IV Trimestre 

2019

Dentro del período presupuestario 2019, se ejecutaron 11 actividades de

capacitación, de las cuales se capacitaron a un total de 37 colaboradores de la

Dirección. 

2149

Consultorías de servicios profesionales en Ingeniería y

Arquitectura (Estudios de Suelos, Viabilidad Ambiental,

contratación de inspección, impacto vial, regencias

ambientales.) 

DAI ₡250 000 000,00 ₡250 000 000,00
Contratación 

Directa

I al IV Trimestre 

2019

Dicha partida estuvo vinculada a siete procesos de contratación directa, ligados a

proyectos de construcción, adquisición de terrenos y demás.

220

2205 Jabón de manos y alcohol DAI ₡703 000,00 ₡703 000,00 Según demanda I Trimestre 2019

Dicha partida cuentan con un contrato según demanda, el cual fue desarrollado con

la Contratación Directa 2017CD-000016-4402, actualmente se encuentra dentro de

la 2 prórroga establecida en el cartel.

2210
Suministros de higiene (papel higiénico y toallas para

manos)
DAI ₡3 067 000,00 ₡3 067 000,00 Según demanda I Trimestre 2019

Dicha partida cuenta con un contrato según demanda, el cual fue desarrollado con la

Contratación Directa 2018CD-000001-4402, actualmente se encuentra dentro de la 1

prórroga establecida en el cartel.

230

2315 Equipo de cómputo DAI ₡33 760 000,00 ₡33 760 000,00
Contratación 

Directa

I al IV Trimestre 

2019

La Dirección previó realizar un proceso de contratación, pero tuvo la oportunidad de

aprovechar el contrato según demanda que tiene la Dirección de Tecnologías de

Información, y los costos fueron asumidos por la DTIC de forma directa. 

240

2405 Compra terreno EBAIS Dulce Nombre DAI ₡216 000 000,00 ₡216 000 000,00
CD c/ permiso 

CGR
Primer Semestre 

Para la ejecución de esta partida se efectuó la Contratación Directa 2019CD-000009-

4402, dicho proceso derivó la firma de la escritura a favor de la CCSS.

2415 Licencias de Software DAI ₡9 230 000,00 ₡9 230 000,00
Contratación 

Directa

I al IV Trimestre 

2019

Esta partida para su desarrollo presupuestario, contó con una modificación

presupuestaria de aumento de recursos, mismos que corresponden a 14 millones de

colones.

Se desarrollaron los procesos de las siguientes contrataciones directas: 

2019CD-000007-4402 con un monto de adjudicación de $16.800,00. 2019CD-

000010-4402 con un monto de adjudicación de $7.600,00. 2019CD-000012-4402

con un monto de adjudicación de $4.149,00.

- Servicios No Personales

- Materiales y Suministros

Procedimiento a 

tramitar

Partida 

Presupuestaria
Descripción del Bien, Servicio.

Proyecto o 

Programa 

responsable

Precio Unitario (aprox.) Monto Total (aprox.)
Trimestre para 

iniciar concurso

- Maquinaría y Equipo

 - Desembolsos Financieros

Metas alcanzadas
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250

2510

Implementación de respaldo en extracción del aire

acondicionado de Inhaloterapia del Hospital de Pérez

Zeledón y construcción de pasarelas para mantenimiento 

DAI ₡47 346 000,00 ₡47 346 000,00
Licitación 

Abreviada

Primer Semestre 

2019

Se desarrolló la Licitación Abreviada 2019LA-000001-4402, cuyo acto final fue

dictado el 24 de mayo de 2019 por un monto de $83.280,00 

2550
Remodelación y Ampliación del Servicio de Anatomía

Patológica Hospital México
DAI ₡2 300 000 000,00 ₡2 300 000 000,00 Licitación Pública II Trimestre 2019

En el IV Trimestre del 2019, se inició el proceso de Contratación a Precalificados

2019PR-000002-4402, la fecha prevista para apertura de ofertas es el 14 de enero

de 2020.

2510
Construcción y Equipamiento Torre Quirúrgica y Servicio

de Urgencias Hospital San Juan de Dios
DAI ₡95 000 000 000,00 ₡95 000 000 000,00 Licitación Pública III Trimestre 2019

Dicho proceso de contratación debió ser trasladado para ejecutarse para el año

2020, debido a que se requiere finalizar la revisión completa de los programas

funcionales, de diseño y demás, los cuales deben de ser avalados en conjunto con

la Unidad Usuaria y otras Unidades vinculadas al proceso.

2510 Servicio de Radioterapia Hospital San Juan de Dios DAI ₡16 622 500 000,00 ₡16 622 500 000,00 Licitación Pública I Trimestre 2019

Se desarrolló la Contratación Directa 2019CD-000001-4402, se adjudicó un monto

de ¢3.384.898.975,37 y $11.099.216,24, al 12 de diciembre de 2019, se está

atendiendo una audiencia inicial otorgada por la Contraloría General de la República,

por motivo de interposición de un recurso de apelación.

2510
Construcción y Equipamiento Nueva Sede Hospital Dr.

Maximiliano Peralta Jiménez, Cartago
DAI ₡102 000 000 000,00 ₡102 000 000 000,00 Licitación Pública II Trimestre 2019

Dicho proceso de contratación debió ser trasladado para ejecutarse para el año

2020, debido a que se requiere finalizar la revisión completa del programa funcional, 

avalado en conjunto con la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, para

verificar que todos los aspectos en el alcance estén cubiertos.

Para lograr avanzar con mayor eficiencia, se ha coordinado con la Dirección de

Proyección de Servicios de Salud, una mayor sesión de trabajos para completar la

revisión del programa funcional.

2510
Construcción Servicio de Ingeniería y Mantenimiento

Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia
DAI ₡1 776 000 000,00 ₡1 776 000 000,00 Licitación Pública II Trimestre 2019

Dicho proceso de contratación debió ser trasladado para ejecutarse para el año

2020, debido a que se requiere finalizar la revisión completa de los programas

funcionales, de diseño y demás, los cuales deben de ser avalados en conjunto con

la Unidad Usuaria y otras Unidades vinculadas al proceso.

2550
Readecuación Servicio de Gastroenterología Hospital

México 
DAI ₡915 000 000,00 ₡915 000 000,00 Licitación Pública I Trimestre 2019

Se desarrollo el proceso de Contratación a Precalificados 2019PR-000001-4402,

para la reanudación de las obras inconclusas derivadas de la Licitación Abreviada

2016LA-000016-4402, la misma corresponde a una licitación por reintegro de

gastos, cuyo monto máximo es de ¢921 696 684,26

2550
Remodelación Servicio de Urgencias y Neonatología

Hospital San Rafael, Alajuela
DAI ₡612 000 000,00 ₡612 000 000,00 Licitación Pública IV Trimestre 2019

Dicho proceso de contratación debió ser trasladado para ejecutarse para el año

2020, debido a que se requiere finalizar la revisión completa de los programas

funcionales, de diseño y demás, los cuales deben de ser avalados en conjunto con

la Unidad Usuaria y otras Unidades vinculadas al proceso.

2510
Diseño y Construcción para la Nueva Sucursal de Servicios

de la CCSS en Limón
DAI ₡1 726 764 520,04 ₡1 726 764 520,04 Licitación Pública

III y IV Trimestre 

2019

Se inició el proceso licitatorio, el cual se tramita bajo la Licitación Pública 2019LN-

000001-4402, la fecha prevista para apertura de ofertas es el 19 de diciembre de

2019.

 - Construcción y Mejoras
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