CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL
PLAN ANUAL DE COMPRAS

Unidad Programética: 2351 Nombre de la Unidad: AREA DE SALUD N°8 PARRITA

Datos Generales:

A. Nivel Facultado por el MODICO: B

B. Cantidad de Servicios por Atender: 21

C. Compras directas realizadas: 17 Licitaciones Abreviadas Realizadas: 0

D. Datos de Actos Finales: Durante el periodo 2021 se adjudicaron 17 concursos, no hubo concursos declarados desiertos
o infructuosos. Cabe resaltar que por la emergencia que vive el pais por la pandemia del Covid 19, segun lineamientos
establecidos sobre la priorizacion de compras y servicios que se dejaron de brindar provocé que muchos insumos no se
consumieran, ademas con la implementacion de SICOP a partir de mayo del 2021, algunos servicios por miedo o
desconocimiento no efectuaron los procedimientos de compras programados para el 2021, lo que ocasiond que 25
compras no se realizaran.

COMPRAS COMPRAS
COMPRAS PROGRAMADAS REALIZADAS SIN REALIZAR

42 17 25

EJECUCION PROGRAMA DE COMPRAS
ANO 2021

COMPRAS
REALIZADAS
40%

Modificaciones Al Plan Anual de Compras: 100%. (Cantidad de Modificaciones al Programa
de Compras solicitadas: 3/ cantidad de modificaciones recibidas: 3)*100%= 100%.
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Andlisis de Resultado: Para el afio 2021 nuestra unidad programé un total de 42 compras. Unicamente se ejecutaron
17 compras todas directas, que representan el 40% de las compras programadas, quedando un total de 25 compras sin
realizar que representan el 60% de las compras programadas. Este afio continuamos con los lineamientos emitidos en el
marco de la pandemia por Covid 19, por lo que la institucién giro una serie de medidas para contencién del gasto y donde
se instruye a realizar Gnicamente aquellas compras necesarias para la continuidad de los servicios (ver doc. GG-1065-
2020GF-2336-2020, DP-1352-2020, GG-2125-2020, entre otras). Ademas, se dejaron de ofrecer algunos servicios por
riesgo de contagio y re adecuacion de los servicios, lo que provoco que insumos y materiales no se consumieran. También
en el mes de mayo del 2021 iniciamos con las compras mediante la plataforma SICOP, porque algunos servicios por
desconocimiento o miedo a la utilizacién de la plataforma SICOP, no realizaron sus compras en este afio. Por todos
estos factores expuestos anteriormente, se dejaron de realizar 25 procedimientos de contratacién, algunos por no ser
prioritarios, otros por no ser necesarios al contar con existencias de los insumos y otros por miedo o desconocimiento al
SICOP.

Durante el afio 2021, la programacion de compras recibié 3 solicitudes de modificacion, aprobando las 3 y logrando el
cumplimiento del 100%.

Aprobacion:

ORLANDO Firmado digitalmente
por ORLANDO

QUESADA  quesapasoLano
SOLANO (FIRMA)

Fecha:2021.12.20

(FIRMA) 13:18:25 -06'00'

Dr. Orlando Quesada Solano
Director Médico




@

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA PLANTILLA DE LA EVALUACION
DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS

1. Nombre de la Unidad: Identificar el nombre de la unidad programatica a la cual se refiere la Evaluacion de la
Ejecucion del Plan Anual de Compras 2019.

2. Datos Generales: son aquellos que identifican la unidad programaética, brindado informacién importante para la
ejecucion del Plan Anual de Compras entre ellos:

Nivel que les faculta el MODICO

Cantidad de servicios atender

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento

Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecucion del Plan)
Entre otros datos que se crean necesarios.

®Poo oo

Esto es para identificar la complejidad de cada unidad por lo que de creerlo conveniente utilizar los datos indicados
o en su defecto se deja a criterio de la unidad ampliar la informacién.

3. Evaluacion de la Ejecucion del Plan Anual de Compras 2019: La evaluacion de marras permite verificar el
cumplimiento y el éxito de las adquisiciones realizadas frente al plan estratégico original, en términos de su
contribucion al logro de la estrategia organizacional, debe realizar el analisis de los parametros que establece la
Contraloria General de la Republica:

a. Analisis del cumplimiento de las metas en cuanto adquisiciones (porcentaje de cumplimiento mediante los
controles previamente establecidos por la unidad programatica).
b.  Medicion de la contribucién entre las metas alcanzadas y los objetivos estratégicos.

Para realizar el analisis se debe de utilizar indicadores propios que tengan la unidad para control y seguimiento del
Plan Anual de Compras, a manera de ejemplo se pueden utilizar los siguientes entre otros:

e Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras: (Compras ejecutadas/Compras programadas) * 100

e Modificaciones al Plan Anual de Compras: (Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y
aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas) * 100

e  Se podra hacer uso de tablas y gréficos
Lo anterior, son a manera de ejemplo, pero se reitera que por este afio la informacién debe ser brindada mediante
los indicadores con que cuente la unidad y que responsan a los requerimientos de los puntos a y b de este
apartado.

Pueden apoyarse en la Herramienta de Autoevaluacién de la Gestion de Bienes y Servicios la cual identifica esa
evaluacion en la pregunta 2.7.

Analisis de Resultado: Debe responder a lo identificado en el punto 3 por lo que el analisis responde a la
conclusion y aporte de metas cumplidas y la medicién a los objetivos estratégicos.

e  Se debe realizar un andlisis para concluir con un dato porcentual de la ejecucion del Plan Anual de Compras.
e |dentificar acciones de mejora las cuales fueron evidenciadas en la Herramienta de Autoevaluacién de la
gestion de Bienes y Servicios, asi las cosas, se debe hacer la vinculacién con los resultados de la evaluacién

del plan de adquisiciones

5. Firma del maximo jerarca de la unidad programatica: debe estar firmado por el maximo jerarca de la unidad
siendo que el Plan Anual de Compras tiene distintos actores y se requiere su aprobacion.

6. Publicacion: Debe enviarse antes del 30 de enero de 2020 al Area de Comunicacion Digital en conjunto con
el Plan Anual de Compras 2020 segun lo identifica el articulo 7 del RLCA.
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