CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

Unidad Programética: 2390 Nombre de la Unidad: Area de Salud Corralillo

Datos Generales:

-Nivel que faculta el MODICO: Compras directas de escasa cuantia.

-Cantidad de Servicios a atender: 9 (Administracion (Incluye Oficinas administrativas, Aseo, Informatica y Validacion de
Derechos), Enfermeria, Laboratorio Clinico, Medicina, Trabajo Social, Farmacia, Mantenimiento, Odontologia y Registros
Médicos).

-Se realizan los procedimientos de compra por medio de fondos de presupuesto ordinario.

Evaluacion del Plan Anual de Compras:

Avance del cumplimiento del Plan Anual de Compras

Compras Ejecutadas 12 / compras programadas 16 X 100 = 75.00%

No se ejecutaron las siguientes compras:

-Materiales de Construccion y Mantenimiento: No se presentaron los requisitos previos para dar inicio con el procedimiento
de compra

-Sistema Hidroneumatico: Aln no se poseen las especificaciones técnicas.

-Purificador de agua: Aln no se poseen las especificaciones técnicas.

-Estaciones de trabajo y muebles aéreos: Se estuvo trabajando en el cartel técnico, sin embargo, aiin no se concluye.

Grafico No.1
Compras Programadas versus Compras Ejecutadas
Afo 2021

Compras Ejecutadas

12 Compras

- Programadas 16

Fuente: Registro de Compras Efectuadas A.S. Corralillo 2021

Avance del cumplimiento del Plan de inversién (Proyectos)

Compras Ejecutadas 3 / compras programadas 6 X 100 = 50%
Compras realizadas
1. Equipo Médico (termometros y Radiovisdgrafo)

2. Sillas ergonémicas
3. Unidad de potencia ininterrumpida
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Compra no realizadas

1. Estaciones de trabajo y muebles aéreos.
2. Sistema Hidroneumatico.
3. Purificador de agua.
Observaciones: Las razones fueron indicadas en la pagina anterior.

Modificacién al Plan Anual de Compras

Cantidad de modificaciones al Plan de compras solicitadas y aprobadas 7 / Cantidad de Modificaciones recibidas 7 x 100:
100%

Analisis de Resultado:
De acuerdo con la evaluacién del plan de compras 2021, se puede observar que los resultados son muy buenos, pero no
lo suficientemente satisfactorios ya que se logro tramitar un 75% de las compras programadas, no se logré el 100% debido
a las siguientes razones:

-Materiales de Construccion y Mantenimiento: No se presentaron los requisitos previos para dar inicio con el procedimiento
de compra.

-Sistema Hidroneumatico: Aln no se poseen las especificaciones técnicas.

-Purificador de agua: Aun no se poseen las especificaciones técnicas.

-Estaciones de trabajo y muebles aéreos: Se estuvo trabajando en el cartel técnico, sin embargo, ain no se concluye.

Dentro de las acciones de mejora que se proponen es girar instrucciones a la Jefaturas involucradas para que brinden
un seguimiento continuo y documentar todo lo relacionado a la solicitud de especificaciones técnicas para la adquisicion
de bienes y servicios donde intervienen profesionales del nivel local y regional, esto con el fin de asegurar el cumplimiento
satisfactorio de las necesidades del Area de Salud y del plan de adquisiciones anual, esto permitira justificar y fundamentar
las razones de los inconvenientes presentados para el inicio de los procedimientos de compra.

La Oficina de Compras podra realizar los reportes de atraso en la presentacion de documentacion, tanto a la Administracion
como Direccion Médica, a fin de intervenir con quien corresponda para la presentacion oportuna de los requisitos previos
para el inicio del proceso de compra.

Se buscara apoyo en otras unidades para aquellas contrataciones que requieren una expertiz determinada, y de la cual se
carece a nivel local, esto con el fin de lograr obtener los carteles técnicos en un tiempo mas reducido.
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