CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION DE EJECUCION
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

Nombre de la Unidad / Unidad Programatica: Area de Salud Abangares 2556

Datos Generales: Nuestra Area de Salud, se encuentra ubicada en el nivel B del Modelo De Distribucién De Competencias
En Contratacion Administrativa Y Facultades De Adjudicacion De La Caja Costarricense De Seguro Social

Contamos con un total de 8 servicios, donde se brinda atencion de urgencias las 24 horas los 365 dias, dentro de este afio
2020 se realizaron un total de 4 procedimiento de Contratacion Directa y 4 licitaciones abreviadas, las cuales se adjudicaron
por un monto de ¢239,465,277.57 las que fueron adjudicadas en colones y un monto de $11,781.74 las que fueron
adjudicadas en ddlares estadounidenses

Evaluacion del Plan Anual de Compras:
e Andlisis del cumplimiento de las metas en cuanto adquisiciones

Se aplican las siguientes formulas para la evaluacion del cumplimento del Plan inicialmente publicado:

(Compras ejecutadas/Compras
programadas) * 100

(9/8) * 100 = 88.89

(Cantidad de modificaciones al Plan
de Compras solicitadas y
aprobadas/Cantidad de
modificaciones recibidas) * 100

(1/1)*100 =100

Compras realizadas de acuerdo con el plan. De las 7 compras programadas inicialmente se realizé 6.

Compras no realizadas de acuerdo con el plan. De las que no se realizaron, la de implementos médicos y otros
repuestos no fueron presentados a tiempo las especificaciones técnicas ante el Area de Gestiéon de Bienes y
Servicios para realizar la publicacion respectiva.

e Compras realizadas, pero con modificaciones, las otras 2 compras se realizaron mediante modificacion del plan
inicialmente publicado, debido a las siguientes razones, una por que en la compra inicialmente de equipo0s varios,
los ventiladores resultaron infructuosos, y se debié realizar un procedimiento nuevo solo por estos equipos. Y la
otra debido a que inicialmente no se habia planteado la necesidad de hacer la de mantenimiento de infraestructura
ya que se tenia programado usar el Agrupamiento Regional el cual resulté infructuoso por lo que hubo que
programar y realizar esta compra.

Andlisis de Resultado: con base a los datos anteriores, se determina que el cumplimiento del plan de compras mejoro
disminuyé levemente con respecto al del afio pasado, debido a la aplicacién de las medidas y acciones de mejora, ademas
de un seguimiento mas oportuno de su cumplimiento.

Identificar acciones de mejora: Dentro de las acciones primarias a realizar para un mejor cumplimiento del plan, es
continuar con los seguimientos, e informar a la Administraciéon Activa el avance de cumplimiento, programar solamente las
compras gue se tenga certeza se van a realizar, es decir ya se cuentan con especificaciones y estudio previos.
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