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DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD CHOROTEGA 
 
 

 
UP:2599 

 

Datos Generales:  Nivel que les faculta el MODICO A 

                             Cantidad de servicios atender 35 

                      Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento 

CD: 09 

LA:                          04 

LN:                          01 

                 Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan) 

Adjudicados:          14 

Infructuosos: 2 

Desiertos: 1 

Sin efecto: 0 

Evaluación del Plan Anual de Compras: estos corresponden a el uso de indicadores propios que tengan la 
unidad para control y seguimiento del Plan Anual de Compras.  
 

 
 
 
 



  
Gad/AGBS 

 
Según Plan de Compras se detalla su complimiento, 
 

Modificaciones al Plan Anual 
de Compras 

(2/2) * 100= 100% 

Nivel de cumplimiento del Plan 
Anual de Compras 

(13/17) * 100= 77,8% 

 
 
Compras realizadas de acuerdo al plan.  
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Compras no realizadas de acuerdo con el plan. 
                 
Para el caso de las compras 5 y 6 estos procesos no se realizan, por cuanto no se hace entrega de 

especificaciones técnicas por parte de las Comisiones Técnicas (agrupadas y unipersonales), ya que su 

justificación se da por plétora de trabajo, situación que afecto en tiempo y forma su entrega, a pesar de los 

seguimientos dados. 

 

Asimismo, para el caso  de la compras 14 y 15 las unidades que se brinda apoyo en los procesos de compra 

por no tener Encargado de Compras (Liberia), a pesar de la revisión de requisitos previos que se dio en su 

momento, dependía parte de las recomendaciones contar con el apoyo al Area de Investigación y Seguridad 

Institucional, situación que se encontraba en proceso. Y para el caso del Area Salud de Carrillo, no se hizo 

entrega de las especificaciones técnicas, igualmente a pesar de los seguimientos, situación que cada unidad 

debe velar, según sus necesidades. A continuación, se detallan los procesos de compra que no se pudieron 

ejecutar según lo expuesto. 

 

 
 
 
 

N° DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA POR CONTRATAR 

5 COMPRA REGIONAL MPC EQUIPO DE LABORATORIO 

11 COMPRA REGIONAL GPS 

14 COMPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y LIMPIEZA A.S. CARRILLO 

15 COMPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y LIMPIEZA A.S. LIBERIA 

ABREVIADAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PÚBLICAS 
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Contratos Vigentes 
  
Esta Área de Gestión cuenta con un total de 46 (Contratos vigentes), si bien es cierto, para el caso de Servicios 
Continuos (Aseo y Limpieza; Seguridad y Vigilancia) se trasladó a las unidades involucradas como 
fiscalizadoras, desde la DRIPSSCH se da el apoyo y seguimiento para que los mismos no operen de manera 
automática. Para el caso, de los demás contratos, corresponde a proyectos por agrupamiento regional. 
 

Análisis de Resultado: según lo programado en el plan de compras se concluye una ejecución de un 77,8%, 
ya que se tenían programadas 17 procedimiento de los cuales se ejecutaron 14 compras tal como se evidencia 
en la evaluación. 
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Dr. Eddy Apuy Muñoz 
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