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Datos Generales:

Nivel que les faculta el MODICO:

EVALUACION DE EJECUCION
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

Nombre de la Unidad / Unidad Programaética: Hospital Dr. Tony Facio Castro / 2601

Nivel A

Cantidad de servicios atender: 23

Cantidad de Concursos Por Tipo

Datos de Actos Finales:

de Procedimiento:

Contratacion Directa: 31 (02 en papel y 29 en SICOP)

1.

2. Licitacién Abreviada: 10

3. Licitacién Publica: 0

1. Adjudicaciones: 31

2. Declaratorias de infructuoso: 3
3. Declaratorias de desierto: 0

4. Sin efecto: 0

5. Con resolucién administrativa: 0
6.

Atencion de la emergencia nacional por Covid-19:

Evaluacién del Plan Anual de C

Pendientes de adjudicar: 7

1. Se realizaron 9 procedimientos de contratacion.

ompras:

Nivel de cumplimiento del Plan
Anual de Compras

(Compras ejecutadas/Compras
programadas) * 100

Compras ejecutadas: 45
Compras programadas: 100
Nivel de cumplimiento del PAC 2021: 45%

Modificaciones al Plan Anual de
Compras

(Cantidad de modificaciones
realizadas al Plan de
Compras/Cantidad de
modificaciones al Plan de
Compras programadas) * 100

Cantidad de modificaciones realizadas al Plan
de Compras: 4

Cantidad de modificaciones al Plan de
Compras programadas: 4

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Atencion Emergencia Nacional
por Covid 19

Total de procedimientos de Emergencia Nacional Covid-19

contratacion




Andlisis de Resultado:

De acuerdo con las metas establecidas en el Plan Anual Operativo, se concluye que para el afio 2021 solo se ejecutd un 45%
de las compras programadas, lo cual obedece a la implementacién del uso de la plataforma SICOP, ya que para el afio 2021
el hospital quedé acreditado para iniciar los procesos de contratacién en este sistema.

El uso de la plataforma implic6 muchos cambios y requirié de largas horas de capacitacion, afectando considerablemente la
programacion establecida.

Para el afio 2021 no se conté con financiamiento extraordinario de los Fondos de Recuperacion de Equipo Médico (FREM)
y el Fondo de Recuperacién de Infraestructura (FRI).

En cuanto a las modificaciones al Programa de adquisiciones, se cumple con lo programado en el Plan Anual Operativo.

Un 9% de los procesos de contratacion ejecutados, se destinaron para cubrir las necesidades (insumos y equipos)
correspondientes a la atencion de la Emergencia Nacional por Covid-19.
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