CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION DE EJECUCION
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

Nombre de la Unidad / Unidad Programética:

Datos Generales:

Nivel que les faculta el MODICO: A

Cantidad de servicios atender: 14

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: 31 Compras Directas, 09 Licitaciones Abreviadas.

Datos de Actos Finales: Se refrendaron 31 Actos finales por Compras Directas en el SICOP, 02 por expedientes fisicos de

Compras Directas, y 09 Actos finales por Licitaciones Abreviadas. Para un total de 42 actas que incluyeron tres lineas
“infructuosas”.

Evaluacion del Plan Anual de Compras:

Cantidad de modificaciones al PAC 2021
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Proyectadas Realizadas

B Proyectadas M Realizadas

Al formular el Plan de Gestién Local, el Area de Gestion Bienes y Servicios proyecto una cantidad de 16
modificaciones al Plan Anual de Compras 2021, sin embargo, al cerrar el Fondo Rotatorio de Operaciones al
Plan Anual de Compras se le realizaron 11 modificaciones, es decir un 31% y una modificacién menos que al
Plan de Compras del periodo 2020 un 6.11%

Lineas Lineas incluidas en las Porcentaje de lineas en
Plan de Compras 2021 modificaciones modificaciones
Plan de Compras afio 2021
644 57 8.75%
Lineas Lineas incluidas en las Porcentaje de lineas en
Plan de Compras 2020 modificaciones modificaciones
Plan de Compras afio 2020
895 133 14.86%

Las tablas anteriores indican el porcentaje de modificaciones realizadas a los periodos 2020 y 2021, por cantidad
de lineas.

Situaciones tales como aumento de casos Covid 19, la llegada de Especialistas, precios excesivos en el
Convenio de Infraestructura con fondos propios, homologacion de cédigos en el SICOP, aprobacién de recursos
presupuestarios por parte de las autoridades competentes, replanteamiento de necesidades y otras causas,



incidieron en tener que acudir a la figura de “modificaciones” al Plan Anual de Compras y asi lograr dotar al
Hospital de diferentes necesidades no programadas y que surgen como parte del entorno y de la gestion
administrativa misma a nivel local, regional y central.

Ejecucion Plan Anual de Compras aiio Trimite de lineas del Plan Anual de
2021 Hospital de Guapiles Compras afio 2020
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En los gréfico anteriores, se aprecia como al inicio del periodo 2021 el Programa Anual de Compras incluia 644
lineas en total, no obstante, la cantidad de lineas al cierre del presupuesto de operaciones fue de 701.

Del total de lineas del Plan Anual de Compras 2021 se tramito un 19.8% quedando pendiente un 80.2%, y del
total de lineas publicadas se adjudico un 99.57%.

En el afio 2021 se ejecutd un 35.7% menos lineas, en comparacion con el afio 2020.

Importante de sefialar que debido a algunos retrasos en la gestion administrativa propios de imprevistos, se
utilizé el presupuesto de las lineas no tramitadas para adquirir otros activos ante nuevas necesidades surgidas
durante el periodo. Otras lineas no se tramitaron al tratarse de errores humanos por algunas Jefaturas al
momento de realizar el Plan/presupuesto del 2021.

La gestion de compras del afio 2021 fue impactada principalmente por la implementacion en el uso de la
plataforma SICOP, lo cual introdujo a los actores del proceso en la curva de capacitacién virtual en horas
laborales, 1o que incidi6 en la presentacion oportuna de requisitos al tener que utilizar el tiempo de atencion de
labores ordinarias de tipo administrativo en la capacitacion, que en algunos casos al ser Jefaturas de Servicios
médicos, debieron priorizar la atencidn directa de los Usuarios por razones obvias.

Anélisis de Resultado: A pesar de los factores criticos teniendo como principal la implementacion de la
plataforma SICOP en el proceso de contratacion de bienes y servicios a inicios de enero 2021, y los imprevistos
propios que surgen del entorno tales como los casos de aumento de Covid 19, con la obligacion de tener que
utilizar mayor cantidad de tiempo en la gestion de atencidn directa a los usuarios provocado por el aumento de
casos, y con ello afectando la planificacion oportuna de los requisitos previos de las compras, la Unidad logra
cerrar el periodo con un rendimiento del 99% de adjudicaciones del total de lineas publicadas en el SICOP.
Considerando con este dato, un buen rendimiento de la gestion administrativa para la dotacion de insumos,
suministros, activos y servicios vitales para la operatividad y obtencion de objetivos en funcion de la atencién de
nuestros usuarios.




Otros datos estadisticos de la gestion administrativa de contratacion de bienes y servicios en el periodo 2021,
son los siguientes:

2020 Cantidad de activos

adquiridos Monto adjudicado

Presupuesto ordinario

Total 199 €¢192.908.143.08

Cantidad de activos
adquiridos

2021

Monto adjudicado

Presupuesto ordinario 61 ¢81,520.139.25

Presupuesto “Proyecto
Fortalecimiento 25 ¢17,017.837.00
Hospital de Dia”.

86 ¢98,537.976.25
Total

Afio Cantidad de_ gctivos Cantidad de activos Programados % . de

reales adquiridos cumplimiento
2020 199 212 93.86%
2021 86 08 1075%
Afio Cantidad de activos . . -

incluidos en el Plan de Cantidad de activos solicitados % de cumplimiento

en el PAO

Compras
2020 212 233 90.98%
2021 96 08 1200%
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