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EVALUACIÒN DE EJECUCIÒN 
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021 

Nombre de la Unidad / Unidad Programática:  
 

Área de Salud Siquirres U.P. 2631 
 

Datos Generales: 
 

Nivel que les faculta el MODICO: A 
 
Cantidad de servicios atender: 26 
  
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:   

 

CD 
Art. 144 RLCA 

CD 
Art.139 RLCA 

LA LN Vale Caja Chica Convenio 
Marco 

(SIGES) 

Convenio 
Marco 

(SICOP) 

Total  

16 5 3 1 3 7 1 36 

 
 
Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan): se tiene un total de 20 actos finales (adjudicaciones) 
 
Es importante acotar que somos un Área de Salud Tipo 1, contamos con 19 EBAIS para toda la población que ronda los 
63.500 habitantes, en el 2014 se puso en marcha el C.A.I.S. de Siquirres, sumando una importante cantidad de 
funcionarios, así como una población indirecta de 30.000 habitantes más de otras Áreas como Matina (Bataan) y Guácimo 
(Pocora), aunando varias especialidades (Pediatría, Ginecología, Geriatría, Medicina Familiar, Especialista en 
Emergencias, Anestesiólogo, Cirujano, OGAs (3), apoyo del HTFC de Limón con consulta de Psiquiatría) servicios nuevos 
(Nutrición, EISA, Clínica de Lactancia, Atención Farmacéutica, Lavandería, Mantenimiento, Rayos X, Electrocardiografía, 
entre otros) apertura de servicios de apoyo 24 horas (Farmacia, Laboratorio, Emergencias y Unidad de Costa Estancia, 2 
Quirófanos)  además de los otros servicios de Apoyo con que contamos (Clínica del Dolor, Psicología, Trabajo Social, 
Transportes, Administración, Financiero Contable, Subárea de Adquisiciones, REDES, Enfermería, Recursos Humanos).  

Evaluación del Plan Anual de Compras:  
 
Indicadores: 
 

 
1 
 

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras 
(# procesos) 
 (Compras ejecutadas/Compras programadas) * 100 

33/40*100= 82.5% 

 
2 

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras 
(# Líneas) 
(Líneas ejecutadas/Líneas programadas) * 100 

482/681*100= 70.77% 

 
 
3 

Modificaciones al Plan Anual de Compras 
(Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y 
aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas) * 100 

4/4*100%= 100% 

 
 
4 

Total de Líneas Modificadas al Plan Anual de 
Compras. 
(Cantidad de líneas modificadas/Cantidad de líneas 
programadas) * 100 

323/681*100= 47.43% 

 
 

 
Análisis por indicador: 



  
 

 
1) En este indicador se mide el  nivel de cumplimiento al Plan de Compras, en número de procesos (expedientes), es decir que 

una vez elaborado el Plan Anual de Compras, se procede a realizar una agrupación de las compras compatibles entre sí (Art. 
37 LCA “Prohibición de Fragmentar”)  de los cuales se programaron 40 posibles procesos de compras (incluyendo las 
modificaciones) de los cuales se hizo efectivo 33 expedientes procesados y distribuidos según tipo de procedimiento, como 
se observa en el grafico #1: 
 

 
 

 
 

2) El indicador #2 corresponde al número de líneas ejecutadas (adquiridas) en cuanto a la cantidad de líneas programadas en el 
Plan Anual de Compras para lo cual se logra ejecutar un 70.77 % de lo programado, en donde se programaron 681 líneas 
(incluye las modificadas) y se logra adjudicar 482 líneas del Plan Anual de Compras 2021. 
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3) Este indicador refiere al total de modificaciones realizadas y aprobadas al Plan de Compras, de las cuales se realizaron 4 
modificaciones, las cuales fueron todas aprobadas, para un porcentaje alcanzado del 100%, cabe indicar que dichas 
modificaciones corresponden a la inclusión de 323 líneas al Plan Anual de Compras, en algunos casos obedecen a la 
ampliación de servicios, y acciones a ejecutar conforme el perfil epidemiológico, producto de la Pandemia por la COVID-19, 
lo cual afecto la planificación ordinaria de la unidad. 
 
Por otra parte, de acuerdo con el comportamiento histórico de la unidad, ha venido en disminución las modificaciones que 
se realizan al PAC, es decir en el 2017, se realizaron 12 modificaciones, en el 2018, se realizaron 6 modificaciones, en el 2019 
se realizaron 4 modificaciones al igual que el 202 y 2021.   
 

4) El indicador 4, corresponde al total de líneas modificadas dentro del total de líneas programadas en la unidad, lo cual 
corresponde a 323 líneas de un total de 681 líneas para poder identificar que el 47.43% de las líneas del plan fueron incluidas 
mediante modificaciones al Plan Anual de Compras. 

Análisis de Resultado:  se debe realizar un análisis BREVE para concluir con un dato porcentual de la ejecución del Plan 
Anual de Compras % 
 
El proceso de Planificación ha venido consolidándose, desde que se puso en marcha el C.A.I.S. de Siquirres, por la 
demanda de los diferentes servicios y la oportunidad en la adquisición de insumos, se trabaja desde el mes de junio cuando 
se elabora el Plan Presupuesto, para iniciar con la parte de programación de las compras (PAC) evidenciándose en la 
cantidad de modificaciones realizadas históricamente al Plan de Compras en los últimos 5 años,  más sin embargo desde 
el mes de marzo del año 2020 y a la actualidad con la llegada el COVID-19 provoco acciones que no se tenían previstas 
como el cierre de sala de operaciones desde el mes de marzo de 2021 y de hospitalización desde el mes de abril de 2021, 
por parte del nivel central solicitaron la devolución de recursos financieros como del FRI para atender la emergencia 
nacional, lo cual  alcanzando un 70.77 % de ejecución al Plan. 
 
 
Elaborado por: Licda. Stephany Arroyo Anchía, Oficina de Planificación – C.A.I.S. de Siquirres 
 

 
Nombre y Firma Aprobado: MSc. Zimri Campos Quesada,  Administrador -  C.A.I.S. de Siquirres 
 
 
 
                __________________________________                                      (sello) 
                                        Firma 
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