
                   

 EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN  

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021  
 
Nombre de la Unidad / Unidad Programática:  
  

Área de Salud Talamanca, U.P. 2680  
  

 
Datos Generales:    

  
 
Nivel que les faculta el MÓDICO:  B  

  
 
Cantidad de servicios atender:  El Area de Salud de Talamanca está compuesta 

por doce EBAIS, la cual cuenta con servicios de Farmacia, Laboratorio, Pediatría, 
Ginecología, Psicología, Medicina Familiar, Cuidados Paliativos, Odontología, 

Trabajo Social, Consulta Externa, Dirección Médica y Administración (Transportes, 
Recursos Humanos, Financiero Contable, Mantenimiento, Proveeduría, 
Contratación Administrativa). Adicionalmente cuenta con tres servicios de 

Urgencias que brindan atención las 24 horas los siete días a la semana. 
  
 

 
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:  

 
  

Contrataciones 

Directas  
  

Contrataciones por excepción 

art. 139 RLCA  

Licitaciones 

Públicas (Por medio 
de la DRIPSSRHA)  

13 01  02 

  
 Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan): 13 actos finales 

(Adjudicaciones).   
 

 
 
 

 
  

 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
  GERENCIA DE LOGISTICA 

  



Evaluación del Plan Anual de Compras: 
  

Indicadores:  
  

   
  
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

1 Nivel de cumplimiento del Plan Anual de 
Compras (# procesos)  

(13/20)*100=65%  
  

(Compras ejecutadas/Compras programadas) 
* 100  

2 Nivel de cumplimiento del Plan Anual de 

Compras (# líneas)  
  

(líneas ejecutadas/líneas programadas) * 100  (96/131)*100=73%  

3 Modificaciones al Plan Anual de Compras  

(02/02)*100=100%  

(Cantidad de modificaciones al Plan de 

Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad de 
modificaciones recibidas) * 100  

4. Total de líneas modificadas al Plan de 

compras. (Cantidad de líneas 
modificadas/Cantidad de líneas programadas) 
*100  

(9/122)*100= 7%  



1. El indicador N°1 muestra la cantidad de compra que se ejecutaron en realación 
con las programadas, en el cual se determina que se alcanza un 65% de 

cumplimiento. El impacto en la disminución de procesos esta sujeto a la realización 
de compras por medio de Convenios Marco por medio de la platorforma SICOP o 

SIGES. 
 
Gráfico N° 1. 

 

 
Fuente: Plan Anual de Compras/SICOP. 

 
2. El indicador N°2 muestra la cantidad de lineas  que se ejecutaron  en realación 

con las programadas del Plan Anual de Compras, el logra determinar que se alcanza 
un 73% de cumplimiento. El impacto en la disminución de procesos esta sujeto a la 
realización de compras por medio de Convenios Marco por medio de la platorforma 

SICOP o SIGES, como también en el inicio de la utilización de la plataforma de 
compras SICOP con la cual los servicios no contaban con el amplio conocimiento en 

su utilización. 

 
Fuente: Plan Anual de Compras/SICOP. 
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INDICADOR N° 1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021 
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3. El indicador N° 4 muestra la cantidad de líneas modificadas o incorporadas al Plan 

Anual de Compras, las cuales corresponden a nueves líneas adicionales, para así 

lograr identificar que un 7% de las líneas fueron incluidas por medio de 

modificaciones al programa de compras de la unidad.  

 

 
    Fuente: Plan Anual de Compras/SICOP. 

 

 Análisis:   
En el periodo 2021 con la implementación del Sistema de Compras Públicas (SICOP), tuvo 

su impacto negativo en la ejecución del Plan de Compras, tomando en consideración el 

tiempo de adaptación de los servicios en la utilización de la plataforma, provocando que 

los procesos de contratación se gestionaran de forma más lenta o tardía. 

 

 En este mismo sentido cabe mencionar que otro de los factores que influyo en la ejecución 

del Plan de Anual de Compras, es debido a que no se lograron ejecutar en su totalidad las 

líneas correspondientes a insumos del servicio de Odontología, tomando en consideración 

que el servicio no se encontraba operando con normalidad a consecuencia de los 

lineamientos institucionales producto de la pandemia.  

  
 Así mismo, las dos modificaciones al Plan Anual Compras realizadas fueron con el objetivo 

de adquirir equipos para la atención de la pandemia y otras necesidades imprevistas que 
se presentaron durante el año, las cuales no fueron consideradas en la formulación del 
presupuesto.  

 
 Sin embargo, con la utilización de SICOP se logró una mayor participación de los 
proveedores en los procesos de contratación, generando mejores precios de mercado, 

menos líneas infructuosas y una mayor agrupación de suministros en las contrataciones. 
  
 Documento elaborado por:   

  

Lic. Wilberth Treminio Romero, 

Encargado Contratación Administrativa.   

  

Nombre y Firma Aprobado:   

 

Licda. Argeli Herrera Sequeira 

Administradora Area Salud de Talamanca. 
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