
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA DE LOGISTICA 

                  

EVALUACIÒN DE EJECUCIÒN 
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021 

 
Nombre de la Unidad / Unidad Programática: 
 

Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica  
 

Datos Generales:   
 
Nivel que les faculta el MODICO: A (hasta Licitación Pública) 
 
Cantidad de servicios atender: 06 Servicios (Transporte, Proveeduría, Bienes Muebles, Area Regional de 
Ingeniería y Mantenimiento, Centro de Gestión Informática-Dirección y Administración) 
  
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento 
 

Compra Directa  
Escasa Cuantía  

Compra 
Directa  
Art. 131  

Licitación 
Abreviada 

Licitaciones 
Públicas 

Convenio 
Marco 

TOTAL 

13 00 02 03 17 35 

 
 
Datos de Actos Finales  
 
De los trece procedimientos de Compra Directa desarrollados los 11 fueron adjudicados, 01 declarado 
Infructuoso y 01 Desierto, de los 02 procedimientos de Licitaciones Abreviadas la totalidad resultó adjudicada, 
y las 03 Licitaciones Públicas fueron adjudicados, en el caso de los Convenios Marco de las 17 Ordenes de 
Pedido se logró adquirir los bienes y servicios de 15 Ordenes de Pedido entre los convenios marco de Llantas, 
Suministros de oficina y Equipo de Cómputo.   
 
 
 

Evaluación del Plan Anual de Compras:  
 
 
 

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de 
Compras 
(Compras ejecutadas/compras programadas) 
*100 

18/23*100=78,26%  

Modificaciones al Plan Anual de Compras 
(Cantidad de modificaciones al Plan de Compras 
solicitadas y aprobadas/Cantidad de 
modificaciones recibidas) * 100 

7/7*100=100% 

Total de Líneas modificadas al Plan Anual de 
Compras  
(Cantidad de líneas modificadas/cantidad de 
líneas programadas) * 100 

13/61*100= 21,32% 

 
 

• Compras realizadas de acuerdo al plan: cómo se puede observar para el año 2021 se efectuaron 18 
procedimientos de compras de los 23 que se tenían programados, alcanzando un porcentaje de 
cumplimiento de 78,26%, es importante indicar que si bien es cierto en el apartado cantidad de 



  
 

concursos por tipo de procedimiento se indican los convenios marco, estos no se toman en 
cuenta dentro de la evaluación siendo que no se programan en el plan de compras.  

 

 
 

• Líneas no realizadas de acuerdo con el plan: se puede observar en el grafico que del 100% de las 
líneas programadas hay un 21,74% que no se ejecutó esto debido a que algunas de estas líneas se 
adquirieron por medio de vale de caja chica y otras líneas no se adquirieron según lo programado, 
debido a que los servicios no realizaron la solicitud de compras como los son las partidas 2152, 2153, 
2154,2156 y 2159 correspondiente a mantenimientos.   

 
 

 
 

• Con respecto a las modificaciones realizadas al plan de compras, las cuales fueron 07, todas fueron 
aprobadas y ejecutadas, alcanzando un porcentaje de ejecución del 100%, estas modificaciones 
corresponden al otorgamiento de presupuestos ordinarios que la Administración tuvo que modificar.  
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• Con respecto al total de líneas programadas, se puede observar que de las 61 líneas 13 de ellas se 
realizaron por medio de modificaciones, lo que representa que el 21,32% de las líneas del plan fueron 
incluidas por medio de modificaciones.  

 

Análisis de Resultado:  Se alcanzó un 78,26% de las compras programados, esto obedece a que las partidas 
correspondientes a Mantenimiento de equipos y de edificios no se ejecutaron y de igual forma las partidas de algunos 
repuestos, debido a que no se realizaron contratos para el mantenimiento de equipos y en el caso de aquellos que hubo 
que reparar se dio por medio de vale de caja chica ya que el monto fue muy bajo, además algunas líneas no se adquirieron 
con base en los lineamientos de junta Directiva y la instrucción austeridad y eficiencia en la utilización de los recursos.  
 
 

 
Nombre y Firma Aprobado: Mba. Herbert Archer Rojas  
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