CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION DE EJECUCION
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

Nombre de la Unidad / Unidad Programaética:

Direccion Red Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Huetar Atlantica

Datos Generales:
Nivel que les faculta el MODICO: A (hasta Licitacion Publica)

Cantidad de servicios atender: 06 Servicios (Transporte, Proveeduria, Bienes Muebles, Area Regional de
Ingenieria y Mantenimiento, Centro de Gestion Informética-Direccion y Administracion)

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento

Compra Directa Compra Licitacién Licitaciones Convenio TOTAL
Escasa Cuantia Directa Abreviada Pablicas Marco
Art. 131
13 00 02 03 17 35

Datos de Actos Finales

De los trece procedimientos de Compra Directa desarrollados los 11 fueron adjudicados, 01 declarado
Infructuoso y 01 Desierto, de los 02 procedimientos de Licitaciones Abreviadas la totalidad resulté adjudicada,
y las 03 Licitaciones Publicas fueron adjudicados, en el caso de los Convenios Marco de las 17 Ordenes de
Pedido se logr6 adquirir los bienes y servicios de 15 Ordenes de Pedido entre los convenios marco de Llantas,
Suministros de oficina y Equipo de Computo.

Evaluacién del Plan Anual de Compras:

18/23*100=78,26%

7/7*100=100%

13/61*100= 21,32%

e Compras realizadas de acuerdo al plan: como se puede observar para el afio 2021 se efectuaron 18
procedimientos de compras de los 23 que se tenian programados, alcanzando un porcentaje de
cumplimiento de 78,26%, es importante indicar que si bien es cierto en el apartado cantidad de




concursos por tipo de procedimiento se indican los convenios marco, estos no se toman en
cuenta dentro de la evaluacion siendo que no se programan en el plan de compras.

Cantidad de procedimientos
desarrollados segun tipo

Compra Directa Licitacion Abreviada Licitaciones Publicas  Convenio Marco
Escasa Cuantia

e Lineas no realizadas de acuerdo con el plan: se puede observar en el grafico que del 100% de las
lineas programadas hay un 21,74% que no se ejecutd esto debido a que algunas de estas lineas se
adquirieron por medio de vale de caja chica y otras lineas no se adquirieron segun lo programado,
debido a que los servicios no realizaron la solicitud de compras como los son las partidas 2152, 2153,
2154,2156 y 2159 correspondiente a mantenimientos.

Lienas ejecutadas vrs no ejecutadas

m Lineas ejectudas = Lineas no ejecutadas

e Con respecto a las modificaciones realizadas al plan de compras, las cuales fueron 07, todas fueron
aprobadas y ejecutadas, alcanzando un porcentaje de ejecucién del 100%, estas modificaciones
corresponden al otorgamiento de presupuestos ordinarios que la Administracién tuvo que modificar.




e Con respecto al total de lineas programadas, se puede observar que de las 61 lineas 13 de ellas se
realizaron por medio de modificaciones, lo que representa que el 21,32% de las lineas del plan fueron
incluidas por medio de modificaciones.

Analisis de Resultado: Se alcanz6 un 78,26% de las compras programados, esto obedece a que las partidas
correspondientes a Mantenimiento de equipos y de edificios no se ejecutaron y de igual forma las partidas de algunos
repuestos, debido a que no se realizaron contratos para el mantenimiento de equipos y en el caso de aquellos que hubo
que reparar se dio por medio de vale de caja chica ya que el monto fue muy bajo, ademas algunas lineas no se adquirieron
con base en los lineamientos de junta Directiva y la instruccién austeridad y eficiencia en la utilizacion de los recursos.
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