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EVALUACIÓN DE EJECUCIÒN 

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021 
Nombre de la Unidad / Unidad Programática: 
 
Dirección de Centros Especializados UP2944 

La unidad está integrada por el despacho y tres centros especializados: Centro Nacional de Imágenes Médicas (UP 2805), 
Banco Nacional de Sangre (UP 8301) y Laboratorio de Genética Humana Molecular (UP 2804) que realizan trámites bajo 
la nomenclatura de la unidad. 

Datos Generales:   
 
Nivel que les faculta el MODICO: B 
 
Cantidad de servicios atender: 15 entre los tres centros especializados y el despacho de Dirección. 
 
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:  

 
Compras directas: 17 (8 Centro Nacional de Imágenes Médicas, 7 Banco Nacional de Sangre y 2 Laboratorio de 
Genética Humana Molecular).  
 
Licitaciones Abreviadas y Públicas: No se ejecutaron 
 

Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan): 14 contrataciones adjudicadas en firme, 2 desiertas y 
una en proceso de recepción de ofertas.  
 
Otros datos importantes: es esencial destacar que el año 2021, fue el primer año en que los centros especializados 
generaron sus compras bajo la nomenclatura de esta Dirección, gestión que ameritó la articulación de un proceso atendido 
de manera colaborativa. Otro aspecto a considerar es que considerando el cambio nacional para la ejecución de compras 
en SICOP y la planificación institucional de capacitación en esta herramienta, esta Dirección inició la primera compra del 
año a finales de mayo de 2021. 

Evaluación del Plan Anual de Compras:  
 

 Análisis del cumplimiento de las metas en cuanto adquisiciones  
 
A pesar de presentarse un número importante de contrataciones que no pudieron desarrollarse, esta Dirección 
considera que los resultados son adecuados, ya que no se trató de un período habitual, era el primer año operando 
en SICOP y se inició tardíamente dado que no se había culminado con el proceso de capacitación e integración 
institucional. Además, fue el primer año funcionando como unidad de compras de los centros indicados, esto 
manteniendo un proceso compartido con el personal capacitado y responsable en cada dependencia. 
 
Bajo ese entendido el Programa de Adquisiciones (incluyendo las modificaciones justificadas) contiene 63 líneas 
de las cuales se desprendió un total aproximado de 45 compras programadas. 
 
De estas se realizaron 17 compras directas (con dos desiertas), sin embargo es importante destacar que una 
cantidad importante de requerimientos pudieron ser subsanados por medio de la implementación de contratos 
adicionales, utilización de convenios marco y compras conjuntas.  
 
En otros casos, la Administración pudo resolver sus requerimientos mediante traslados de activos de otras 
unidades o bajo la figura de compras con fondos de caja chica. 
 

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de 
Compras 

(Compras ejecutadas (15)/Compras 
programadas(45)) * 100 
 
35% 
 
No se toman en cuenta las compras 
desiertas 

Modificaciones al Plan Anual de Compras 

(Cantidad de modificaciones al Plan 
de Compras solicitadas y aprobadas 
(5) /Cantidad de modificaciones 
recibidas (5)) * 100 
 
100% 



  
 

 
  
 
 
Por otra parte, también se presentan (adjunto) los indicadores de gestión de contratación administrativa para el año 2021. 
 

 
 

 Compras realizadas de acuerdo al plan.  
 

Número de procedimiento Descripción del objeto Estado final 

2021CD-000001-0001102944 Servicios de limpieza  Desierta 

2021CD-000002-0001102944 Tapones auditivos y atenuadores de ruido  Adjudicada en firme 

2021CD-000003-0001102944 Bobina de torso o tórax XL para resonador  Adjudicada en firme 

2021CD-000004-0001102944 Monitor de signos vitales para MRI  Adjudicada en firme 

2021CD-000005-0001102944 Sillón clínico terapia  Adjudicada en firme 

2021CD-000006-0001102944 
Servicios de consultoría en ingeniería eléctrica para 
realizar diagnóstico y evaluación del sistema eléctrico 
para proyectos TIPO 2 (Línea 5 de precalificación)  

Desierta 
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Procedimientos 
efectivos 

(Procedimientos adjudicados / Procedimientos tramitados 
según período) * 100 

76% 

Procedimientos 
desiertos 

(Procedimientos desiertos / Procedimientos tramitados 
según período) * 100 

12% 

Procedimientos 
infructuosos 

(Procedimientos infructuosos / Procedimientos 
tramitados según período) * 100 

0% 

Partidas 
efectivas 

(Partidas adjudicadas / Número de partidas tramitadas) * 
100 

85% 
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Incorporación 
de resolución 
administrativa 
para prórroga al 
plazo 
adjudicación 

(Cantidad de procedimientos con resolución 
administrativa para prórroga al plazo/cantidad de 
procedimientos con incumplimiento al plazo de 
adjudicación según cronograma) 

100% 

Incumplimiento 
al plazo de 
adjudicación 

(Cantidad de procedimientos que exceden la prórroga 
legal al plazo de adjudicación/Cantidad de 
procedimientos tramitados) * 100 

6% 

Nivel de 
efectividad de la 
adjudicación 

(Cantidad de recursos de revocatoria aprobados/total de 
adjudicaciones) * 100 

6% 



  
 

Número de procedimiento Descripción del objeto Estado final 

2021CD-000007-0001102944 
Servicios de consultoría en ingeniería eléctrica para 
realizar diagnóstico y evaluación del sistema eléctrico 
para proyectos TIPO 2 (Línea 5 de precalificación)  

Adjudicada en firme 

2021CD-000008-0001102944 
Generador eléctrico, activos que lo complementan y 
mejoras eléctricas  

Adjudicada en firme 

2021CD-000009-0001102944 Servicios de limpieza  Adjudicada en firme 

2021CD-000010-0001102944 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y 
Disposición final de Desechos Bioinfecciosos  

Adjudicada en firme 

2021CD-000011-0001102944 Compra de carro de anestesia y cepillo industrial  Adjudicada en firme 

2021CD-000012-0001102944 
Contratación de servicios de mantenimiento de aires 
acondicionados 

Adjudicada en firme 

2021CD-000013-0001102944 
Contratación de servicios de mantenimiento de 
ultrasonido 

Adjudicada en firme 

2021CD-000014-0001102944 
Compra de Unidades de Potencia Ininterrumpidas 
(UPS) de 2000VA (2KVA) 

Adjudicada en firme 

2021CD-000015-0001102944 
Mantenimiento preventivo, correctivo para el sistema 
de gases medicinales, repuestos y accesorios y carga 
de cilindros de oxigeno de 30 pc. 

Adjudicada en firme 

2021CD-000016-0001102944 
Mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos) de 
perforador semiautomatizado de tarjetas tipo FTA. 

Adjudicada en firme 

2021CD-000017-0001102944 
Recarga y suministro de helio a equipos de resonancia 
magnética 

En proceso de 
recepción de ofertas 

 
 

 Compras no realizadas de acuerdo con el plan.  
 

En total no se realizaron aproximadamente 30 compras, sin embargo esto no puede abordarse como un elemento 
originado desde la propia unidad, ya que se debe a limitaciones al momento de construir los requisitos previos en 
los centros (órganos técnicos) y a que las necesidades pudieron ser atendidas de forma alterna con contratos 
adicionales, apoyo de otras unidades o ajustes en los procesos, lo que permitió mantener los centros en adecuada 
operación. Además, en algunos casos los equipos o servicios planteados en el plan, dejaron de ser necesarios 
por circunstancias de la unidad o la Institución. 
 
Otro factor a considerar es que los centros priorizaron adecuadamente los objetos contractuales de mayor impacto 
e inversión, por lo que lograron obtenerse los esenciales para la operativa y continuidad de los servicios. 
 



  
 

Un elemento ineludible, es que la unidad quedó habilitada para iniciar contrataciones, hasta el mes de mayo, 
situación que no responde a la mecánica de compras habitual y limito el accionar de los diferentes actores del 
proceso. 
 
En resumen, todos los trámites que fueron presentados de forma adecuada y completa ante esta Dirección, se 
tramitaron como contrataciones, en tiempo y forma, pero la gran mayoría de trámites pendientes no pudieron ser 
completados y enviados por la parte técnica de los centros. 
 
A continuación se presenta un resumen de las contrataciones no desarrolladas y la forma en que se atendieron 
algunas de estas necesidades: 
 
Centro Nacional de Imágenes Médicas: dentro de las compras que no fue factible desarrollar se encuentra el 
mantenimiento de varios equipos electromecánicos como aires acondicionados, puertas, ascensor, UPS, equipo 
de comunicaciones y otros. También la adquisición de insumos de anestesia, sillas ergonómicas y osciloscopio. 
 
No obstante, una cantidad importante de estos mantenimiento fueron cubiertos mediante la implementación de 
un contrato adicional (aplicado sobre el contrato que se mantenía del período anterior) y en otros casos la parte 
técnica no pudo concretar adecuadamente los requisitos previos. 
 
En materia de equipos el tema presupuestario y el replanteamiento de prioridades del centro, a lo largo del año, 
generaron ciertos cambios en la ejecución del plan original que impidió su atención total. 
 
Banco Nacional de Sangre: dentro de lo contenido en el plan y que finalmente no se adquirió se encuentra la 
reparación losa del parqueo, los kits de Aféresis, monitor especial, ventiladores, biblioteca, esfigmomanómetro y 
dispensador de granos. Esto debido a que por las limitaciones presupuestarias y situaciones emergentes debieron 
adquirirse otros bienes, tales como una destructora de papel, una balanza y silla de ruedas, equipos que por su 
valor fueron comprados por medio de vales de caja chica. 
 
En el caso del monitor especial, se obtuvo el criterio técnico para sustentar la compra de manera tardía y debido 
a los cambios con SICOP, la instancia técnica gerencial de la compra debió iniciar una serie de indagaciones 
internas que impidió la implementación de la compra. 
 
Laboratorio de Genética Humana Molecular: destaca la no contratación del mantenimiento de UPS, reactivos 
fluorescentes, capacitación y el sistema de gestión de información enfocado en el tema de paternidad. En este 
aspecto es importante considerar que el centro pudo adquirir UPS nuevas, derivado de la compra instaurada para 
el Banco Nacional de Sangre y producto de la coordinación de esta Dirección, la Subárea de Taller 
Electromecánico reparó las ups que se mantenían en uso. 
 
Adicionalmente, los reactivos fluorescentes no requerían de una compra, ya que se mantenía para el 2021, una 
prórroga del contrato ejecutado previamente y en el tema de capacitación, a nivel del centro no se desarrolló un 
plan para su ejecución. Respecto al sistema, este debe avanzar con colaboraciones externas al centro y debido 
a su complejidad esto no se concretó. 
 
Finalmente, se presenta el mantenimiento de equipo de cómputo donde a pesar de los esfuerzos y seguimiento 
de esta Dirección, la instancia técnica gerencial no materializó una ruta clara de ejecución debido a los cambios 
relacionados con SICOP. 
 

 

 Otras compras realizadas no previstas en el plan y las causas que originan las desviaciones respecto al plan.  
 

Durante este período se realizaron 5 modificaciones, explicadas a continuación: 
 
1- Ajuste en el nombre de un equipo por comprar de capnógrafo a monitor de signos vitales cuidado cuidado 

crítico. 
2- Inclusión de sillón clínico para habilitar sala de lactancia. 
3- Inclusión de generador y una serie de equipos complementarios, así como carro de anestesia 
4- Adición de UPS  
5- Adhesión de recarga de helio. 

 
Es importante señalar que cada modificación se hizo previa solicitud y justificación formal de la unidad solicitante 
y en todos los casos se materializó el trámite de compra. 

 
 



  
 

Análisis de Resultado:  Si bien es cierto un porcentaje de cumplimiento del 35% no es el deseable bajo una visión 

cuantitativa, esta Dirección considera de gran importancia el esquema de trabajo instaurado durante el año 2021, 
visualizándolo como un período crítico y atípico con cambios y retos significativos. 
 
Dicho año planteó cambios profundos que se enumeran a continuación: 
 

- Supresión de la unidad de compras de dos centros. 
- Creación de un rol de trabajo coordinativo con tres centros que permitiera subsanar los aspectos de competencia 

y manejo sicop. 
- Capacitación y acompañamiento continúo de los tres centros. 
- Intermediación de procesos, incidentes y gestiones con las instancias técnicas institucionales 
- Fortalecimiento de la comunicación con los diversos actores del proceso, recordando que cada unidad tiene su 

propia dirección y administración, mismas que toman decisiones particulares sobre el manejo de personal, 
presupuesto, priorización y otros que terminan afectando la operativa de abastecimiento. 

- Revisión de documentos, requisitos previos y trámites de compra de las tres unidades. 
 
Aunque estos elementos no se traducen en un porcentaje, si son muestra del resultado más significativo del 2021, el cual 
responde a que este esquema es funcional y permite manejar un proceso cuidadoso de mejora en conjunto con los centros. 
 
Por otra parte, debe destacarse que la no gestión de compras es multifactorial, ya que los motivos van desde limitaciones 
de la parte técnica al elaborar los requisitos previos hasta decisiones presupuestarias o de priorización de la autoridad de 
cada centro, aspectos que trascienden el tramo de control de la unidad de compras y de esta Dirección.  
 
No obstante lo anterior, como conclusión final, cabe destacar que los centros especializados obtuvieron los elementos 
esenciales para su funcionamiento, dado que de forma articulada con los centros se gestionaron las compras posibles y 
se desarrollaron otros escenarios de solución contractual e institucional que permitieron satisfacer las necesidades de 
primer orden. 
 
Identificar acciones de mejora 
 

1. Mantener el seguimiento periódico del PAC entre la Dirección y los centros. 
2. A nivel de los centros fortalecer y reforzar el rol de las instancias técnicas como parte esencial del proceso. 
3. Mejorar la planificación y construcción del PAC, para reducir la cantidad de modificaciones. 
4. Apoyar capacitación de las instancias técnicas y administrativas 
 

 
Aprobación: Firmado por el máximo jerarca de la unidad programática Dr. Julio Calderón Serrano 
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