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EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN ANUAL DE COMPRAS  

 

 Unidad Programática: 3110 Nombre de la Unidad: Dirección Equipamiento Institucional   

Datos Generales:  

 

De acuerdo con los topes de adjudicación establecidos por la Junta Directiva en el Modelo de 

Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de 

la Caja Costarricense de Seguro Social (artículo 7°, sesión N° 8339 del 16 de abril de 2009), la Ley 

de Contratación Administrativa (Ley 7494) y su Reglamento, la Dirección Equipamiento Institucional 

(DEI) está autorizado para realizar hasta licitaciones públicas. 

 

La DEI se encuentra adscrita a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías y cuenta con las 

siguientes áreas: SAGAL, Área Gestión Equipamiento y Área Gestión Tecnológica. 

 

Para el año 2021 se gestionaron los siguientes procedimientos de contratación: 

 

 

                                                                            Cantidad 

          • Compras Directas:                                      5                                                   

          • Licitaciones Abreviadas:                            0                        

          • Licitaciones Públicas:                                  7                     

 

Cantidad de modificaciones realizadas al Plan de Compras: 0 

 

Evaluación del Plan Anual de Compras:  

 

La DEI proyectó en el programa de compras para el período 2021 el trámite de doce (12) 

procedimientos de contratación para los proyectos de Equipamiento que se encuentran incluidos 

en el Portafolio del Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías a continuación se 

detalla lo siguiente:  

 

 

Descripción del Objeto Realizada Observaciones 

Sustitución de Gamacámaras 

(Spect-CT) 
No 

Se debe definir por la unidad 

usuaria (con aval de la 

Gerencia Médica) si se realiza 

una sustitución del equipo o 

una ampliación de la 

capacidad variando el 

equipo a adquirir.  

Programa de Sustitución de 

Equipos RX 5ta y 6ta Etapa Si 

Se publicó mediante Licitación 

Pública 2021LN-000005-

0001103110 -SICOP 

Equipo de Rayos X Digital 

Transportable con entrega 

según demanda. Si 

Se publicó mediante Licitación 

Pública 2021LN-000001-3110 

(gestionada mediante 

compra de manera 

tradicional). 

Reposición de RX Arco en C No 

El proceso del desarrollo del 

proyecto requirió mayor plazo 

para la determinación de las 

especificaciones técnicas, por 

lo cual no se cumplió con la 
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meta programada en dicho 

Plan Anual de Compras 2021. 

Mesas de cirugía Si 

Se publicó mediante Licitación 

Pública 2021LN-000004-

0001103110-SICOP. 

Lámparas de cirugía Si 

Se publicó mediante Licitación 

Pública 2021LN-000002-

0001103110-SICOP. 

Reposición de 

Ecocardiógrafos 
No 

El proceso del desarrollo del 

proyecto requirió mayor plazo 

para la determinación de las 

especificaciones técnicas, por 

lo cual no se cumplió con la 

meta programada en dicho 

Plan Anual de Compras 2021. 

III Fase Autoclaves Si 

Se atrasó la certificación 

presupuestaria de modo que 

la publicación de este 

proyecto se trasladará, para el 

siguiente periodo 

presupuestario. 

Máquina extracorpórea para 

cirugía corazón - pulmón 
No 

Posterior a la definición de la 

comisión clínica, ésta 

analizando el estado actual 

de los equipos determina que 

no es procedente gestionar la 

contratación aún. 

Torres de Laparoscopía Si 

Se publicó mediante Licitación 

Pública 2021LN-000006-

0001103110-SICOP. 

Reposición Máquinas de 

Hemodiálisis 
No 

Posterior a la definición de la 

comisión clínica, ésta 

analizando las alternativas de 

adquisición de los equipos a 

nivel de mercado, se 

determina efectuar un análisis 

detallado de las opciones de 

los potenciales oferentes que 

estarían dispuestos a 

participar. 

Convenio Marco de Camas y 

Camillas 
Si 

Se publicó mediante Licitación 

Pública 2021LN-000001-

0001103110-SICOP. 

Convenio Marco Equipos de 

Ultrasonidos Gineco-

Obstétricos. 

 

Si 

Se publicó mediante Licitación 

Pública 2021LN-000003-

0001103110-SICOP. 

 

En lo que respecta al cumplimiento el plan se ejecutó en 58,33%. 

 

Indicadores:  
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Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras: (Compras Ejecutadas / Compras Programadas) 

* 100 

 

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras: (07/12) * 100 = 58,33% 

 

Análisis de Resultado:   

 

De la totalidad de contrataciones programadas para el período se logró llevar a cabo un total 

de ocho (7) procedimientos de compras púbicas, además se gestionaron 05 compras directas. 

 

Aprobación:  

 

Dirección Equipamiento Institucional 

 

 

 

 

  

Ing. Carlos Fernández García 

Director a.i. 
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