CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL
PLAN ANUAL DE COMPRAS

Unidad Programatica: 3110 Nombre de la Unidad: Direccién Equipamiento Institucional
Datos Generales:
De acuerdo con los topes de adjudicacién establecidos por la Junta Directiva en el Modelo de
Distribucion de Competencias en Contratacién Administrativa y Facultades de Adjudicacion de
la Caja Costarricense de Seguro Social (articulo 7°, sesidn N° 8339 del 16 de abril de 2009), la Ley
de Contratacion Administrativa (Ley 7494) y su Reglamento, la Direccién Equipamiento Institucional

(DEl) esta autorizado para realizar hasta licitaciones publicas.

La DEl se encuentra Odsgrifo a la Gerencia de Infroe,s’rruc’rura y Tecnologias y cuenta con las
siguientes dreas: SAGAL, Area Gestidn Equipamiento y Area Gestidon Tecnoldgica.

Para el ano 2021 se gestionaron los siguientes procedimientos de contratacion:

Cantidad
* Compras Directas: 5
e Licitaciones Abreviadas: 0
e Licitaciones Publicas: 7

Cantidad de modificaciones realizadas al Plan de Compras: 0

Evaluacion del Plan Anual de Compras:

La DEl proyectd en el programa de compras para el periodo 2021 el trdmite de doce (12)
procedimientos de contratacion para los proyectos de Equipamiento que se encuentran incluidos
en el Portafolio del Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologias a continuacion se
detalla lo siguiente:

Descripcién del Objeto Realizada Observaciones
Se debe definir por la unidad
usuaria (con aval de la
o . Gerencia Médica) si se realiza
Sustitucion de Gamacdmaras o .
No una sustitucidn del equipo o
(Spect-CT) Sy
una ampliaciéon de la
capacidad variando el
equipo a adquirir.

Programa de Sustituciéon de Se publicd mediante Licitacién

Equipos RX 5ta y 6ta Etapa Si PUblica 2021LN-000005-
0001103110 -SICOP

Equipo de Rayos X Digital Se publicd mediante Licitacién

Transportable con  enfrega PUblica 2021LN-000001-3110

segun demanda. Si (gestionada mediante
compra de manera
tradicional).

El proceso del desarrollo del
proyecto requirié mayor plazo
Reposicién de RX Arco en C No para la determinacion de las
especificaciones técnicas, por
lo cual no se cumplié con la
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meta programada en dicho
Plan Anual de Compras 2021.

Mesas de cirugia

Si

Se publicd mediante Licitacién
PUblica 2021LN-000004-
0001103110-SICOP.

L&dmparas de cirugia

Si

Se publicé mediante Licitacién
PUblica 2021LN-000002-
0001103110-SICOP.

Reposicion de
Ecocardiégrafos

No

El proceso del desarrollo del
proyecto requiri® mayor plazo
para la determinacion de las
especificaciones técnicas, por
lo cual no se cumplié conla
meta programada en dicho
Plan Anual de Compras 2021.

[l Fase Autoclaves

Si

Se atrasé la certificacion
presupuestaria de modo que
la publicaciéon de este
proyecto se trasladard, para el
siguiente periodo
presupuestario.

Mdaguina extracorpdrea para
cirugia corazén - puimdén

No

Posterior a la definicidon de la
comision clinica, ésta
analizando el estado actual
de los equipos determina que
no es procedente gestionar la
contratacion aun.

Torres de Laparoscopia

Si

Se publicé mediante Licitacién
PUblica 2021LN-000006-
0001103110-SICOP.

Reposicidon Mdquinas de
Hemodidlisis

No

Posterior a la definicidén de la
comision clinica, ésta
analizando las alternativas de
adquisicidon de los equipos a
nivel de mercado, se
determina efectuar un andlisis
detallado de las opciones de
los potenciales oferentes que
estarian dispuestos a
participar.

Convenio Marco de Camas y
Camillas

Si

Se publicé mediante Licitacién
PUblica 2021LN-000001-
0001103110-SICOP.

Convenio Marco Equipos de
Ultrasonidos Gineco-
Obstétricos.

Si

Se publicd mediante Licitacién
PUblica 2021LN-000003-
0001103110-SICOP.

En lo que respecta al cumplimiento el plan se ejecutd en 58,33%.

Indicadores:
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Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras: (Compras Ejecutadas / Compras Programadas)
*100

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras: (07/12) * 100 = 58,33%

Andilisis de Resultado:

De la totalidad de contrataciones programadas para el periodo se logrd llevar a cabo un total
de ocho (7) procedimientos de compras puUbicas, ademds se gestionaron 05 compras directas.

Aprobacion:

Direccién Equipamiento Institucional

irmado digitalmente por
CARLOS RODOLFO EARLOS RothOLFo tep

FERNANDEZ FERNANDEZ GARCIA (FIRMA)
Fecha: 2021.12.17 17:20:02

GARCIA (FIRMA) ‘e

Ing. Carlos Ferndndez Garcia
Director a.i.
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