



## EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS

**Unidad Programática: 3110**

**Nombre de la Unidad: Dirección Equipamiento Institucional**

### Datos Generales:

De acuerdo con los topes de adjudicación establecidos por la Junta Directiva en el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social (artículo 7°, sesión N° 8339 del 16 de abril de 2009), la Ley de Contratación Administrativa (Ley 7494) y su Reglamento, la Dirección Equipamiento Institucional (DEI) está autorizado para realizar hasta licitaciones públicas.

La DEI se encuentra adscrita a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías y cuenta con las siguientes áreas: SAGAL, Área Gestión Equipamiento y Área Gestión Tecnológica.

Para el año 2021 se gestionaron los siguientes procedimientos de contratación:

	Cantidad
• Compras Directas:	5
• Licitaciones Abreviadas:	0
• Licitaciones Públicas:	7

Cantidad de modificaciones realizadas al Plan de Compras: 0

### Evaluación del Plan Anual de Compras:

La DEI proyectó en el programa de compras para el período 2021 el trámite de doce (12) procedimientos de contratación para los proyectos de Equipamiento que se encuentran incluidos en el Portafolio del Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías a continuación se detalla lo siguiente:

Descripción del Objeto	Realizada	Observaciones
Sustitución de Gamacámaras (Spect-CT)	No	Se debe definir por la unidad usuaria (con aval de la Gerencia Médica) si se realiza una sustitución del equipo o una ampliación de la capacidad variando el equipo a adquirir.
Programa de Sustitución de Equipos RX 5ta y 6ta Etapa	Si	Se publicó mediante Licitación Pública 2021LN-000005-0001103110 -SICOP
Equipo de Rayos X Digital Transportable con entrega según demanda.	Si	Se publicó mediante Licitación Pública 2021LN-000001-3110 (gestionada mediante compra de manera tradicional).
Reposición de RX Arco en C	No	El proceso del desarrollo del proyecto requirió mayor plazo para la determinación de las especificaciones técnicas, por lo cual no se cumplió con la



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA DE LOGISTICA

		meta programada en dicho Plan Anual de Compras 2021.
Mesas de cirugía	Si	Se publicó mediante Licitación Pública 2021LN-000004-0001103110-SICOP.
Lámparas de cirugía	Si	Se publicó mediante Licitación Pública 2021LN-000002-0001103110-SICOP.
Reposición de Ecocardiógrafos	No	El proceso del desarrollo del proyecto requirió mayor plazo para la determinación de las especificaciones técnicas, por lo cual no se cumplió con la meta programada en dicho Plan Anual de Compras 2021.
III Fase Autoclaves	Si	Se atrasó la certificación presupuestaria de modo que la publicación de este proyecto se trasladará, para el siguiente periodo presupuestario.
Máquina extracorpórea para cirugía corazón - pulmón	No	Posterior a la definición de la comisión clínica, ésta analizando el estado actual de los equipos determina que no es procedente gestionar la contratación aún.
Torres de Laparoscopia	Si	Se publicó mediante Licitación Pública 2021LN-000006-0001103110-SICOP.
Reposición Máquinas de Hemodiálisis	No	Posterior a la definición de la comisión clínica, ésta analizando las alternativas de adquisición de los equipos a nivel de mercado, se determina efectuar un análisis detallado de las opciones de los potenciales oferentes que estarían dispuestos a participar.
Convenio Marco de Camas y Camillas	Si	Se publicó mediante Licitación Pública 2021LN-000001-0001103110-SICOP.
Convenio Marco Equipos de Ultrasonidos Gineco-Obstétricos.	Si	Se publicó mediante Licitación Pública 2021LN-000003-0001103110-SICOP.

En lo que respecta al cumplimiento el plan se ejecutó en 58,33%.

**Indicadores:**



Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras: (Compras Ejecutadas / Compras Programadas) \* 100

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras: (07/12) \* 100 = 58,33%

**Análisis de Resultado:**

De la totalidad de contrataciones programadas para el período se logró llevar a cabo un total de ocho (7) procedimientos de compras públicas, además se gestionaron 05 compras directas.

**Aprobación:**

**Dirección Equipamiento Institucional**

Ing. Carlos Fernández García  
Director a.i.