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EVALUACION DE LA EJECUCION DEL
PLAN ANUAL DE COMPRAS

Unidad Programatica: 4402 Nombre de la Unidad: Direccién Arquitectura e Ingenieria

Datos Generales:

De acuerdo con los topes de adjudicacion establecidos por la Junta Directiva en el
Modelo de Distribucidon de Competencias en Contrataciéon Administrativa y Facultades
de Adjudicacion de la Caja Costarricense de Seguro Social (articulo 7°, sesion N° 8339 del
16 de abril de 2009), la Ley de Contratacion Administrativa (Ley 7494) y su Reglamento, la
Direccién Arquitectura e Ingenieria (DAI) estd autorizado para realizar hasta licitaciones
publicas.

La DAl se encuentra adscrita a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologias, y cuenta con
las siguientes dreas: Diseno de Obra Fisica, Desarrollo Inmobiliario (Construccion Obra
Fisica) y Planificacion y Acreditacion de Edificaciones, Administracion de Proyectos
Constructivos, Administracion de Proyectos Especificos en Equipamiento y una subdrea:
SAGAL.

Para el ano 2021, con la entrada en vigencia de la obligatoriedad del uso de la Plataforma
de Sistema de Compras Publicas (SICOP), en la Direccion de Arquitectura se gestionaron
los siguientes procedimientos de contratacidon contemplados en el plan de compras para
el ano 2021:

Cantidad

e Compras Directas: 7
e Licitaciones Abreviadas: 2
e Licitaciones publicas: 2

Total de procedimientos 11

Evaluacion del Plan Anual de Compras:

La DAl proyectd en el programa de compras para el periodo 2021 el tradmite de veinticinco
(25) procedimientos de contratacion para los proyectos de Infraestructura y Equipamiento
que se encuentran incluidos en el Portafolio del Proyectos de la Gerencia de Infraestructura
y Tecnologias y se establecié una partida de consultorias a nivel general, para la adquisicidon
de diferentes estudios como impacto vial, suelos, ambientales y otfros), pero para junio de
2021, la Gerencia de Infraestructura y Tecnologias como superior jerdrquico de la Direccion
de Arquitectura e Ingenieria, mediante oficio GIT-0699-2021, traslada un fotal de 6
proyectos, de los cuales se describen:
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N° Cédigo Nombre
Proyecto

1 CCSS-1238 Angiégrafos (2) Hospital San Juan de Dios
2 CCSS-1241 Rayos X Area de Salud de Alajuelita
3 CCSS-1196 IV etapa de Mamografia
4 CCSS-1285 Reposicién de Angiégrafos
5 CCSS-1290 Reposicién de Mamaégrafos
6 CCSS-1284 Reposiciéon de Tomografos

Esto redujo a diecinueve (19) los proyectos designados a la Direccidon de Arquitectura e
Ingenieria, para su desarrollo dentro del periodo 2021.

Asimismo, dentro de la planificaciéon operativa de la unidad se presupuestaron recurso para
la adquisicidon de bienes y/o servicios, que por su cuantia se ejecutarian a través de
procesos de compra extraordinarios, escasa cuantia.

En lo que respecta al cumplimiento del plan se ejecutd esta Direccidon logro ejecutar en
57.89%.

Indicadores:

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras: (Compras Ejecutadas / Compras
Programadas) * 100

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras: (11/19) * 100 = 57.89%

Andlisis de Resultado:

De las contrataciones programadas en plan de compras para el periodo, se logrd llevar a
cabo un total de once (11) procedimientos de compra, entre los cuales se pueden
mencionar:

1. 2021CD-000001-0001104402 Regencia Ambiental para el Proyecto de Tomdgrafos
Nacionales para los Hospitales Nacionales San Juan de Dios y México, asi como el
Proyecto de la Nueva Sucursal de Servicios de la CCSS en Limoén.

2. 2021CD-00002-0001104402 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
ventiladores pulmonares.

3. 2021CD-000003-1104402 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Videolaringoscopios compactos rigidos para atender la Pandemia por COVID 19.

4. 2021CD-000004-0001104402 Instalaciéon de sistema de Ventilacion en entre-cielo de
la etapa 2 de Emergencias de Hospital San Carlos y obras complementarias.

5. 2021CD-000005-0001104402 Estudios Ambientales para el nuevo Hospital de
Puntarenas, Fdbrica de Ropa y Laboratorio Optico.

6. 2021CD-000006-0001104402 Estudio de Impacto Ambiental para el nuevo Hospital de
Cartago, Dr. Maximiliano Peralta. (Infructuoso).
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7. 2021CD-000007-0001104402 Estudio de Impacto Ambiental para el nuevo Hospital de
Cartago, Dr. Maximiliano Peralta.

8. 2021LA-000001-0001104402 Adquisicion de Sistemas para Control de Calidad Centro
Conjunto de Radioterapia (CCRT)

9. 2021LA-000002-0001104402 Demolicién de edificaciones Segun Demanda en el

casco Meftropolitano.

10. 2021LN-000001-0001104402 Fabrica de Ropa y Laboratorio Optico.
11. 2021LN-000002-0001104402 Sustitucion equipos de resonancia magnética Centro
Nacional de Imdgenes Médicas.

Adicionalmente, para hacer frente a la emergencia nacional generada por causa de la
enfermedad Covid-19, la Institucidn ha tenido que implementar varias estrategias para
afrontarla demanda de los servicios de salud, que haido enincremento desde el momento
gue se detectd el primer caso en el pais (marzo) hasta el dia de hoy, para lo cual se han
tenido que realizar ajustes en las proyecciones de ejecucién de los proyectos, acorde a las
politicas que la Junta Directiva y la Gerencia de Infraestructura y Tecnologias referente al
portafolio de proyectos de inversion.

En la siguiente tabla se presenta el detalle de las metas alcanzas en funcién de la
planificacion de bienes o servicios planificados para adquirir durante el ano 2021:

Descripcion del Bien, Servicio.

Metas alcanzadas

- Servicios No Personales

Consultorias de  servicios
profesionales en Ingenieria y
Arquitectura  (Estudios de
Suelos, Viabilidad Ambiental,
contratacién de inspeccion,
impacto vial, regencias
ambientales.)

Dicha partida estuvo vinculada a cuatro (4) procesos de
contratacién  directa, ligados a proyectos de
construccion, adquisicion de terrenos y demds,
especificamente:

2021CD-000001-0001104402 Regencia Ambiental para el
Proyecto de Tomodgrafos Nacionales para los Hospitales
Nacionales San Juan de Dios y México, asi como el
Proyecto de la Nueva Sucursal de Servicios de la CCSS en
Limon.

2021CD-000005-0001104402 Estudios Ambientales para el

nuevo Hospital de Puntarenas, Fdbrica de Rppo y
Laboratorio Optico.
2021CD-000006-0001104402 Estudio de Impacto

Ambiental para el nuevo Hospital de Cartago, Dr.
Maximiliano Peralta. (Infructuoso).

2021CD-000007-0001104402 Estudio de Impacto
Ambiental para el nuevo Hospital de Cartago, Dr.
Maximiliano Peralta.




@

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

Bienes y Servicios

Dicha partida estuvo vinculada a tres (3) procesos de
contratacion directa, ligados a mantenimientos de
€equipos y/o procesos especiales:

2021CD-00002-0001104402 Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de ventiladores pulmonares.

2021CD-000003-1104402 Mantenimiento Preventivo vy
Correctivo de Videolaringoscopios compactos rigidos
para atender la Pandemia por COVID 19.

2021CD-000004-0001104402 Instalacion de sistema de
Ventilacién en entre-cielo de la etapa 2 de Emergencias
de Hospital San Carlos y obras complementarias.

- Maquinaria y Equipo

Adquisicidon de Sistemas para

Control de Calidad Centro
Conjunto de Radioterapia
(CCRT)

Se cumple la adquisicion del Sistema de Control de
Calidad para el Centro Conjunto de Radioterapia del
Hospital San Juan de Dios.

Renovacion Aceleradores
Lineales Hospital México

Se realizé una verificacidon del alcance del proyecto por
parte de la Gerencia Médica, ya que la Unidad Usuaria,
propone se incorporen e implementen nuevas
tecnologias en Radioterapia. Proyecto contemplado en
el Plan de Compras para el ano 2022.

Acelerador Lineal
Monoenergético Hospital San
Juan de Dios

Se emitid un informe técnico respecto a la viabilidad de
instalar dicho equipo en el antiguo bunker de la bomba
de cobalto ubicada en dicho nosocomio. Se estdn
valorando diferentes alternativas para el desarrollo del
proyecto. Proyecto contemplado en el Plan de Compras
para el ano 2022.

Tomaografos Hospitales
Regionales y Periféricos

Dentro del proyecto de pre-inversion fue visualizado un
tomografo de 16 detectores, sin embargo, las unidades
usuarias, solicitaron a la Gerencia Médica, ampliar a 32
detectores, lo cual recibi®é un visto de bueno
condicionado al estudio financiero del costo del equipo.
Proyecto contemplado en el Plan de Compras para el
ano 2022.

Angiégrafos Hospital San Juan
de Dios

Mediante oficio GIT-0699-2021, la Gerencia de
Infraestructura y Tecnologias, traslada dicho proyecto
para ser desarrollado por la Direccion de Equipamiento
Institucional.

Y Etapa, de

Mamografia

Equipos

Mediante oficio GIT-0699-2021, la Gerencia de
Infraestructura y Tecnologias, traslada dicho proyecto
para ser desarrollado por la Direccidon de Equipamiento
Institucional.
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Rayos X Area de Salud de
Algjuelita

Mediante oficio GIT-0699-2021, la Gerencia de
Infraestructura y Tecnologias, traslada dicho proyecto
para ser desarrollado por la Direccidon de Equipamiento
Institucional.

Sustitucién equipos de
resonancia magnética Centro
Nacional de Imdagenes
Médicas

Este proyecto fue publicado por medio de la plataforma
SICOP nUmero de licitacion 2021LN-000002-0001104402
con inicio de recepcidon de ofertas el dia 20 de
septiembre de 2021 y su apertura programada para el 08
de noviembre de 2021, el mismo cumplié la etapa de
andlisis legal-administrativo, y se encuentra en etapa de
andlisis técnico de las ofertas.

Equipos varios

Se realizé el procedimiento de compra No. 2020CD-
000045-4402 "Adquisicion un sistema de alimentacion
ininterrumpida’.

Compra de Arco en C de baja

potencia para Nuevos
Quirdfanos del Hospital
Meéxico

Dicho proyecto fue tramitado mediante licitacién
abreviada 2020LA-000004-4402 y se logré adjudicar a la
empresa PROMED S.A. los equipos fueron entregados
conforme a lo solicitado en el pliego de cartelario.

Mdqguinas de anestesia con
entrega segun demanda

Mediante plataforma SICOP numero de licitacién 2020LN-
000001-0001104402, misma ha superado las etapas de
elegibilidad legal-administrativa y técnica, se encuentra
dentro de la etapa para dictar acto final.

Marco de Estereotaxia

Mediante invitacion de fecha 21 de diciembre de 2020,
se procede a iniciar la recepcidon de ofertas de la
licitacidn  2020LA-000007-4402, los equipos fueron
enfregados conforme a lo solicitado en el pliego
cartelario.

Compra de Lavadora de
instrumentos

Este equipo fue adquirido dentro del proyecto CCSS-0487
Construccién de las Nuevas Salas de Operaciones, Sala
de Partos y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital
México.

PET-CT Hospital San Juan de
Dios

A diciembre de 2021, finalizd la elaboracion de la guia
PET, la cual es la base para la definicion del alcance de
los servicios PET-CT.

Proyecto contemplado en el Plan de Compras para el
ano 2022.

- Construccion y Mejoras

Habilitacion Estacionamiento
Centro de Atencion Integral

El proyecto cuenta con un componente de ejecucién de
trdmites antes distintas instituciones, asi como el
componente de viabilidad y alcance del proyecto, fue

de Salud (CAIS) | necesario valorar su cumplimiento dentro del periodo
Desamparados  (Finca  La|presupuestario 2021 y trasladar su ejecucion.
Raya) Proyecto contemplado en el Plan de Compras para el
ano 2022.
. . Debido a que el proyecto cuenta con un componente
Mejoras Pluviales en|,,. . L . ) . .
. . técnico especializado a nivel de ejecucion, fue necesario
estacionamiento CAIS L L ,
valorar su viabilidad de cumplimiento dentro del periodo
Desamparados

presupuestario 2021 vy trasladar su ejecucion.




@

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

Proyecto contemplado en el Plan de Compras para el
ano 2022.

Construccién y Equipamiento
Servicio de Hemato-
Oncologia Hospital Dr. R. A.
Calderdon Guardia

Se encuentra a la espera de la certificaciéon de
contenido presupuestario por parte del Proyecto de
Fortalecimiento de la Atencion Integral del Cancer, la
cual se encuentra condicionada al visto bueno de la
Gerencia Médica, ya que tiene una estimacién mayor a
la establecida inicialmente en el portafolio de inversiones.
Proyecto contemplado en el Plan de Compras para el
ano 2022.

Ampliacion y Remodelacién
Servicio de Urgencias,
Neonatologia y otros Hospital
San Rafael, Alajuela

La etapa de planificacion no ha logrado culminar,
debido a que el proyecto principal ha requerido una serie
de replanteamientos ante ajustes e incorporacion de
otros proyectos ligados al original, asi mismo por la
atencion de la emergencia sanitaria que actualmente se
vive en el pais, el recurso humano vinculado al mismo ha
tenido que trasladarse dejando en pausa este.

Proyecto contemplado en el Plan de Compras para el
ano 2022.

Construcciéon y Equipamiento
Nueva Sede Hospital Dr.
Maximiliano Peralta Jiménez,
Cartago

Por medio del oficio GIT-1554-2021, se solicita a la DAI
proceder con la publicacién hasta que se brinde el visto
bueno por parte de la Gerencia de Infraestructura.
Proyecto contemplado en el Plan de Compras para el
ano 2022.

Ampliacion y Remodelacién
Servicio de Urgencias Hospital
de Los Chiles.

El programa funcional fue trasladado a la Gerencia
Médica, la cual hizo un andlisis al mismo y solicitud una
serie de aqjustes, lo que provocd un atraso en su
formalizacion para continuar con los procesos de disefo
y demds.

Proyecto contemplado en el Plan de Compras para el
ano 2022.

Traslado y acondicionamiento
Fdbrica de Ropa y
Readecuacion de Inmueble
para el fraslado Laboratorio
Optico

Se publicé mediante plataforma SICOP 2021LN-000001-
0001104402, vy se superaron las etapas legal-
administrativa y financiera, se realiza el andlisis técnico y
identifica que el mismo no cumple con la etapa de
razonabilidad del precio, por lo cual se debe de declarar
infructuoso por parte de la Junta Directiva.

Nuevo Hospital Nacional de
Geriatria y Gerontologia

Debido a una variacion en el alcance inicial del
proyecto, se debid incluir un elemento de expropiacion
de los terrenos sobre los cuales se ejecutard el proyecto,
situacion que trae consigo una serie de procesos ajenos
a la institucion a efectos de llevar a cabo dichas
expropiaciones. Proyecto contemplado en el Plan de
Compras para el ano 2022.
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Remodelacién y Ampliacién
Clinica Oftalmolégica

El proyecto fue devuelto al banco de iniciatfivas
institucional, debido a que no se ha definido claramente
el alcance del proyecto, ademds que no se cuenta con
el aval de la Gerencia Médica.

Construccion y Equipamiento
Torre Quirdrgica y Servicio de

El proceso de presentacion del programa funcional a la
Unidad Usuaria finalizdé en noviembre de 2021, esta etapa
es necesaria para confinuar con el proceso de

Urgencias, UCly Neonatologia
Hospital Dr. Tony Facio Castro,
Limoén

Emergenc!os Hospital  San anteproyecto. Proyecto contemplado en el Plan de
Juan de Dios !

Compras para el ano 2022.
Readecuacion Servicios de El proyecto se encuentra en andlisis y valoracion de

alcance formulado inicialmente, por lo que debid
posponerse su ejecucion para el periodo presupuestario
2021. Proyecto contemplado en el Plan de Compras para
el ano 2022.

Plon de abordaje Hospital
Nacional de Ninos Dr. Carlos
Saénz Herrera: Remodelacion
de Onco-Hematologia.

El proyecto se encuentra en andlisis y valoraciéon de
alcance formulado inicialmente, por lo que debid
posponerse su ejecucion para el periodo presupuestario
2021. Proyecto contemplado en el Plan de Compras para
el ano 2022.

Demolicion del Antiguo
Edificio del Hospital de
Heredia

La meta tuvo un ajuste, para trasladar el proyecto para
publicacién en el 2022, debido a que su ejecucion en el
2021 dependia del traslado del Area de Salud de Heredia
- Cubujuqui. Proyecto contemplado en el Plan de
Compras para el ano 2022.

Demolicion de edificaciones
Segun Demanda en el casco
Metropolitano

Para este proyecto se gestiond la licitacidon Abreviada
2021LA-000002-0001104402, por medio de la plataforma
SICOP.

Aprobacion:

Direccién Arquitectura e Ingenieria

JOSE MIGUEL PANIAGUA ARTAVIA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-04-0173-0209.
Fecha declarada: 02/02/2022 08:55:09 AM
Esta representacion visual no es fuente

de confianza. Valide siempre la firma.

Ing. José Miguel Paniagua Artavia

Director a.i.
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