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EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

Unidad Programatica: 2399

Datos Generales:

Unidad Facultada segin REDICO
Cantidad de servicios: 13 disciplinas
Cantidad de concursos por tipo de procedimiento:

Datos de actos finales:

Nombre de la Unidad:
Direccion de Red Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Central Sur

Tipo de Procedimiento Cantidad
Contratacién Directa 4
Licitacion Abreviada 4
Licitacion Publica 2
Total 10
Actos finales Cantidad
Adjudicadas 7
Infructuosas 1
Sin efecto 1
Pendientes de adjudicar 1
Total 10

A esta Direccién de Red Integrada se encuentran adscritas 25 Areas de Salud y 2 Hospitales, es importante indicar
gue la Junta Directiva aprobé en el articulo 4 acuerdo primero sesion No. 9234 del 18 de enero de 2022, el
Reglamento de Distribucion de Competencias en la Adquisicion de Bienes, Servicios y Obra Publica de la Caja
Costarricense de Seguro Social, motivo por el cual y segun lo estipulado en el articulo 9° de la norma citada las
unidades de compra autorizadas en la institucion podran promover todo tipo de procedimientos de contratacion

publica.

Durante el afio 2022 esta Direccién de Red Integrada realiz6 compras consolidadas de Equipo Médico y Equipo de
Computo (para este Ultimo se adquieren las partidas que no se encuentran en el convenio marco suscrito en

SICOP), con las cuales se logro solventar las necesidades de equipamiento de las unidades adscritas.

Evaluacion del Plan Anual de Compras 2022:
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Analisis de Resultado:

1. Para el afio 2022 se planifico realizar 10 procedimientos de compras), distribuidas de la siguiente manera:
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e 07 Escasa Cuantia
e 02 Licitaciones Abreviadas
e 01 Licitacion Publica

En el afio 2022 se tramitaron 10 procedimientos de compra,

Contrataciones Directas: De las 07 contrataciones directas programadas, una fue ejecutadas conforme a lo
dispuesto, para el caso de los restantes 6 procedimientos planificados, se puntualizan los aspectos generales
de la no ejecucién de los procedimientos de escasa cuantia:

*= La compra directa (1) programada para Servicio de calibracion de equipos de medicion eléctrica no fue
ejecutada, por motivo que no fueron recibidas las especificaciones técnicas correspondientes.

= La compra directa (2) programada para Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado estructurado
y switch no fue ejecutada, pese a la presentacion del borrador en dos ocasiones por parte del Servicio
solicitante, las especificaciones técnicas y anexos, posterior a la revision por parte de la Oficina de
Contratacién Administrativa, se solicitaron correcciones, no recibiendo una tercera vez el pliego de
condiciones para el tramite correspondiente.

= La compra directa (3) programada para adquirir repuestos equipo de cémputo y candados para
computadora portétil no fue ejecutado por motivo que no se recibieron los requisitos previos, para el
trdmite de la contratacion.

= La compra directa (4) programada para adquirir sillas ergondmicas y muebles asistentes no fue
ejecutada, se adquirieron mediante la figura de Contrato adicional, articulo 209 del RLCA al
procedimiento de compra 2021CD-000004-0001102390, del Area Salud de Corralillo.

= La compra directa (5) programada para adquirir herramientas no se ejecutd ya que el Area Regional de
Ingenieria y Mantenimiento ARIM, hizo uso del Convenio Marco con el Ministerio de Hacienda
Adquisicion de Materiales de Construccion, electricidad, ferreteria y herramientas, para las Instituciones
Puablicas que utilizan el SICOP, 2020LN-000003-0009100001.

= La compra (6) programada para adquirir Licencias Revit, ETAP y GStarCAD, se solicité por parte de la
Oficina de Contratacién Administrativa las correcciones al borrador del pliego de condiciones, no
recibiendo al cierre presupuestario la documentacién requerida.

*= Sin embargo, la Administracién se vio en la necesidad de generar los procedimientos no contemplados
inicialmente en el Plan Anual de Compras, para satisfacer el interés publico y dar continuidad a la
prestacion del servicio, tal es el caso de los procedimientos: 2022CD-000002-0001102399, Servicios
Profesionales Farmacéuticos para el despacho de recetas de medicamentos provenientes de los
sistemas de atencion integral de Medicina Mixta y Empresa del Area Metropolitana y procedimiento
2022CD-000004-0001102399, Prestacion de los servicios integrales de salud en un primer nivel de
atencién, ambas autorizadas por CGR por razones de interés publico art. 2bis inc. b LCA y articulo 146
RLCA).

*= En el caso del procedimiento 2022CD-000003-0001102399, Sillas de ruedas, la cual se dejé sin efecto,
debido a un error que se generd en el SICOP, por motivo del tiempo extraordinario laborado por una
funcionaria de la UP 2399 Direccion de Red Integrada de Servicios de Salud Central Sur en la UP 2348
Area Salud Turrialba - Jiménez, a la que pertenecia la compra de las sillas de ruedas.
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Licitaciones Abreviadas: las 2 licitaciones abreviadas programadas, fueron tramitadas conforme a lo
dispuesto

Licitaciones Publicas: De la licitacion publica programada, fue tramitada conforme a lo dispuesto, sin
embargo, fue declarada infructuosa, por lo cual se debi6 licitar una segunda ocasién el mismo objeto
contractual.

En el afio 2022 se realiz6 una modificacion al Plan Anual de Compras, de las compras programas no se
recibid las solicitudes con la justificacion pertinentes para llevar a cabo las modificaciones.

Acciones de mejora:

Con la entrada en vigor y puesta en marcha de la Ley General de Contratacién Publica y su Reglamento, se
esta en la adaptacion y la conformacién de las nuevas caracteristicas que debe contener el Programa de
Adquisiciones Proyectado segun el numeral 31 de la LGCP y numeral 80 de su Reglamento.

Una vez conformado y publicado el PAP 2023, se ejercera seguimiento mas exhaustivo con el fin de obtener
una mayor ejecucion de lo programado.

En relacion con las modificaciones al Programa de Adquisiciones Proyectado, se continuara solicitando al
servicio que requiera modificarlo, presentar la justificacion debidamente motivada por escrito de previo al inicio
del procedimiento concursal.

Se promovera la concientizacién a los servicios solicitantes sobre la importancia respecto a la aplicacién de la
nueva legislacion en relacién con la planificacion y alertas tempranas contempladas en el articulo nimero 31
de la Ley 9986, en procura de obtener en forma oportuna los documentos necesarios para iniciar el proceso
de compra.

Se solicitara que los servicios realicen un correcto estudio de estimacion del costo de la contratacion, segun lo
dispuesto en el articulo 17 de la LGCP, que refiere al catalogo y banco de precios donde la Administracion
utilizard esa informacién para la presupuestacion o para la determinacion de la razonabilidad del precio.

Aprobacién:
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Dr. Alberth Méndez Vega
Director de Red Integrada
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