CUADRO N° 5

INFORME ANUAL DE LABORES
AREA DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

EVALUACION DE EJECUCION AL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

Hospital de Upala,

Unidad Programatica: 2504

Datos Generales

Nivel que les faculta el REDICO A
Cantidad de servicios atender 18
Cantidad de concursos tramitados por tipo de procedimiento compra directa : 24
Licitacion Abreviada: 12
total de procedimientos tramitados : 36
infructuosos 4
Datos de actos finales (estos impactan en la ejecucion del plan) Desiertos 0
pendiente de adjudicar 1
sin efecto 0
total procedimientos adjudicados : 35

EVALUACION DEL PLAN DE COMPRAS 2022

Corresponden a el uso de indicadores propios gue tenga la unidad para control y seguimiento del Plan Anual de Compras.

Asignacion presupuestaria asignado ejecutado % de ejecucion
Materiales y Suministros 783,049,053.07 635,603,496.61 81.17
Magquinaria y equipo 303,098,877.54 286,166,736.50 94.41
Construcciones y mejoras - - -
total 1,086,147,930.61 921,770,233.11 84.87
Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras programado ejecutado % de ejecucion
numero de procedimientos de compra directa 23 24 104%
namero de procedimientos de licitacién abreviada 4 12 300%
namero de procedimientos de licitacién publica 0 0 0%
total 27 36 133%
MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS: 3 solicitados aprobadas % de ejecucion
N° de modificaciones al Plan Anual de compras 3 100%
N° de compras que se incluyeron posteriormente al plan anual de compras 9 9 100%
N° de compras excluidas del plan anual de compras 3 3 100%
INDICADORES
total de procedimientos realizados incluidos en el plan de compra y sus
modificaciones 36 36 100.00%
total de compras no realizados segun el plan anual de compras y sus
e 8.33%
modificaciones 3 3
compras realizadas, pero con modif (mayor presupuesto) 0 0.00%
otras compras realizadas no previstas en el PAC (plan 5000) 0 0.00%
otras compras realizadas no previstas en el PAC ( Art. 131, inciso Ky G) 0 0.00%
numero de compras por vale de caja chica 29

Analisis del Resultado: de acuerdo a los procedimientos de compra planificados en el Plan anual de Compras correspondiente al
periodo 2022, se concluye que el mismo supero el N° de procedimientos de compra planificados debido a que se realizaron 3
modificaciones al Plan Anual de Compras y debieron a la asignacion de recursos asignados por el nivel central por medio de los
diferentes fondos y se realizaron dos compras regionales que al inicio no estaban planificadas. Cabe mencionar que adicionalmente a
los procesos ordinarios de contratacion, en relacion con la subpartida correspondiente a Materiales y Suministros es reflejo de la
ejecucion presupuestaria los contratos que actualmente la Unidad mantiene vigentes. Asimismo, como oportunidad de mejorar de lo
planificado versus lo ejecutado, para el siguiente periodo presupuestario se realizard un acercamiento mas estrecho con los servicios
involucrados para determinar que factores influyen en el incumplimiento en la presentacion de requisitos previos, esto con la finalidad
de verificar que acciones se pueden implementar para mejorar los porcentajes de ejecucion seguin la planeacion original y priorizacion

realizada para la adquisicion de bienes y servicios.
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