
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA DE LOGISTICA 

                  

 EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN 

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022 
Nombre de la Unidad / Unidad Programática: 

 

Área de Salud Guápiles U.P 2634 
 

Datos Generales:   

 

Nivel que les faculta el MODICO:  B 

 

Cantidad de servicios atender:  24 

 

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: 

 

Contrataciones Directas 

 

Contrataciones por excepción art. 139 RLCA Licitaciones Abreviadas 

07 0 0 

 
 

Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan): 06 actos finales (Adjudicaciones).  

 

Entre otros datos que se crean necesarios. 

 

El Área de Salud Guápiles cuenta con un total de 18 EBAIS y un equipo móvil, visita periódica a la comunidad 

de La Guaria y La Leona, aunado a ello los servicios: Enfermería, Trabajo Social, Odontología, REDES, Farmacia, 

Programa de la Mujer, Supervisión de Campo y servicios administrativos: Financiero contable (caja chica, 

validación de derechos), Recursos Humanos, Transportes, Mantenimiento (activos) y Bienes y Servicios 

(Contratación Administrativa, Proveeduría y bodega).  

Evaluación del Plan Anual de Compras:  

 

Indicadores: 
 

1.Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras (# 

procesos) 

 

(Compras ejecutadas/Compras programadas) * 100 

06/12*100=50% 

2.Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras (# líneas) 

(líneas ejecutadas/líneas programadas) * 100 

 

18/28*100=64% 

3.Modificaciones al Plan Anual de Compras 

(Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y 

aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas) * 100 
04/04*100=100% 

4. Total de líneas modificadas al Plan de compras. 

(Cantidad de líneas modificadas/Cantidad de líneas 

programadas)*100 
08/28*100= 28% 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

1. El indicador n°1 permite evaluar el porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Compras del 

Área de Salud Guápiles, se toma como referencia la totalidad de compras programadas y se 

compara con las compras ejecutadas durante el año, determinando que se alcanzó un 

cumplimiento del 50% sobre el Plan Anual de Compras 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                   Fuente: Programa de compras. 

 
 

2. El indicador n°2 nos muestra las líneas ejecutadas durante el año 2022, que corresponden a un total de 

18 líneas, mismas que en contraste con el total de 28 líneas programadas para este año, evidencia un 

cumplimiento de un 64% sobre el Plan Anual de Compras 2022.   

 
 

             

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

   

    

 

 

 

   

                 Fuente: Programa de compras. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

3. El indicador n°3 detalla el porcentaje de cumplimiento de acuerdo con las modificaciones 

presentadas para realizar una variación del programa inicial de compras y sus respectivas 

aprobaciones, en este caso corresponden a un total de 04 solicitudes representando un 100% de 

modificaciones aprobadas y efectivas al plan de compras durante el año 2022. 

 
           
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                 

       

    

    

 

 

 

 

 

 

 

     

  

    

 

               Fuente: Programa de compras. 

    
4. El indicador n°4 muestra la cantidad total de líneas modificadas que corresponden a un total de 08, 

determinando que un 28% de las líneas fueron incluidas por medio de modificaciones al programa de 

compras de la unidad. 

 

 

 

                Fuente: Programa de compras. 
 



  
 

 

Observaciones:  

 

Las líneas que no fueron adquiridas durante este periodo se deben principalmente a gestiones 

internas que realizó la Administración, falta de solicitud del inicio de trámite de compra por los 

servicios solicitantes y por procesos de compra que no fueron completados.  

   

Análisis:  

 

Se debe tener en cuenta que las decisiones tomadas por la Administración (Tóners) y la omisión de 

ciertos servicios en la presentación de solicitudes para inicio de contratación de bienes programados 

para el año 2022 (Fotocopiadora y Ventiladores de Techo), representó un factor clave en la ejecución 

del plan de compras.   

 

A pesar de haberse realizado una programación anual, durante la ejecución de los procesos de 

compra de bienes y servicios durante el año 2022, situaciones extraordinarias como declaratorias de 

infructuosidad y líneas desiertas (Tablet, Mueble Psicotrópicos, Balanzas Digitales Pediátricas y 

Balanzas Digitales Portátiles), representaron claramente una disminución en el avance de ejecución 

del Plan Anual de Compra 2022. 

 

Otro factor para considerar corresponde a las gestiones de compra regionales, las cuales 

actualmente incluyeron dentro de sus adquisiciones (Instrumental de Odontología), bienes que se 

encuentran programados previamente en el plan anual del Área de Salud. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que para el periodo 2022, se realizó oportunamente la 

modificación al programa de compras de acuerdo con las necesidades que presentaron los servicios 

solicitantes, en la adquisición de bienes, insumos y equipamiento. 

   

Documento elaborado por:  

 

Lic. Luis Josué González Campos,  

Encargado a.i. de Contratación Administrativa. 
 

 

Nombre y Firma Aprobado:  Lic. Eddy Gonzalez Villegas, Administrador a.i. 

Area Salud de Guápiles. 
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