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EVALUACION DE LA EJECUCION DEL
PLAN ANUAL DE COMPRAS

Unidad Programatica: 3110 Nombre de la Unidad: Direccién Equipamiento Institucional

Datos Generales:

De acuerdo con los topes de adjudicacion establecidos por el Reglamento de Distribucién de
Competencias en la Adqguisicién de Bienes, Servicios y Obra Publica en la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N°15 del 25 de enero de 2022, la Ley
de Contratacion Administrativa (Ley 7494) y su Reglamento, la Direccién Equipamiento Institucional
(DEI) estd autorizado para realizar hasta licitaciones publicas.

La DEl se encuentra adscrita a la Gerencia de Infroes’rruc’rurla y Tecnologias y cuenta con las
siguientes dreas: Subdrea Gestion Administrativa y Logistica, Area Gestidn Equipamiento y Area
Gestidon Tecnoldgica.

Para el ano 2022 se gestionaron los siguientes procedimientos de contratacion:

Cantidad
* Compras Directas: 3
e Licitaciones Abreviadas: 0
¢ Licitaciones PUblicas: 3

Cantidad de modificaciones realizadas al Plan Anual de Compras: 1

Evaluacion del Plan Anual de Compras:

La DElI proyectd en el programa de compras para el periodo 2022 el trdmite de ocho (8)
procedimientos de contratacién para los proyectos de Equipamiento que se encuentran incluidos
en el Portafolio del Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologias.

A continuacion, se detalla lo siguiente:

Descripcion del

: Realizada Observaciones
Objeto
Se publicd mediante Licitacién PuUblica 2022LN-000001-
CCSS-0188 Autoclaves S 0001103110  -Esterilizadores de Propdsito  General -

Plataforma SICOP.

Se publicd mediante Licitacién PuUblica 2022LN-000002-
0001103110 - Adquisicién de Sistema de Mamografia Digital
Si y Readecuacion de Area

IV Etapa Equipos de Mamografia. CCSS-1196- Plataforma
SICOP.

No se pudo publicar debido a los siguientes puntos:

La Comisién Técnica fue nombrada por medio de oficio
HSJD-DG-1782-2022 con fecha 19 de mayo 2022 y la primera
CCSS-1238 Angidgrafo NG sesion de trabajo se logré hasta el 9 de julio 2022, sin
H. San Juan de Dios embargo, esta comisién fue suspendida por la sustitucion de
uno de sus miembros, la cual a la fecha se encuentra
pendiente su nombramiento.

El proyecto se fusiond con el proyecto CCSS-1285 para la
adquisicién del Angidégrafo del Hospital Dr. Rafael Angel
Calderén Guardia lo que implicd la actualizacion de toda
la informacién.

CCSS-1196 |V Etapa de
Mamografia

CCSS-1285 Angidgrafo

H. Calderén Guardia No
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Durante el desarrollo del Plan Funcional para ambos
proyectos, se solicitd por parte del Hospital San Juan de Dios
un nuevo alcance cambiando de una Sala de Angiografia
en el Servicio de Rayos X a Sala Hibrida. Razdn por la que se
debia contar con la solicitud del cambio del alcance por
parte de la Gerencia Médica respecto al proyecto del HSJD.
Ademds, el Hospital San Juan de Dios indicdé que se
mantiene igual del alcance definido al inicio mediante
oficio HSJD-DG-4325-2022 del 08 de diciembre de 2022.

CCSS-1241 RX
Alagjuelita

No

No se pudo publicar debido a los siguientes puntos:

El Area de Salud Algjuelita mediante oficio ASA-ADM-258-
2021 del 09 de diciembre 2021 solicitdé el aval del Plan
Funcional a la Gerencia Médica, mismo que fue otorgado
mediante oficio GM-3242-2022 del 04 de marzo 2022.

El proyecto ha requerido ampliacion del andlisis de sitio y
anteproyecto, debido a problemas de espacio definido en
el alcance del proyecto y ubicacion de este, esto debido a
que es un proyecto que contempla todo un servicio

CCSS-1283-P Mdaquinas
de Hemodidlisis

No

No se pudo publicar debido a los siguientes puntos:

El proyecto ha requerido varias visitas a los diferentes
Centros Médicos por la instalacidn de nuevos equipos,
debido a que, por la naturaleza de este, se debe valorar la
eventual instalacion de tratamiento de agua cenftralizadas
en funcién del nimero de mdquinas de hemodidlisis a
sustituir.

Por lo anterior, el alcance de proyecto ha involucrado la
implementacién de las Plantas de Tratamiento de Agua, las
cuales generaron cambios en los disenos y consideraciones
a nivel arquitecténico, civil y electromecdnico.

Por otra parte se tuvo que realizar un andlisis exnaustivo para
realizar una modalidad de negocio distinfo a la compra
fradicional.

CCSs-1287
Gamacdmaras y
Spect CT

No

En oficios GIT-0993-2022, GM-8384-2022 y GIT-0855-2022, se
suspendid el proyecto. De acuerdo con el oficio GM-11621-
2022 del 01 de diciembre de 2022, se retoma el proyecto.

CCSS-1289 Arcosen C

Si

Se publicé mediante la Licitacion Publica 2022LN-000003-
0001103110-Convenio Marco Arcos en C - Plataforma
SICOP.

CCSS-1291-P
Ecocardiégrafos

No

No se pudo publicar debido a los siguientes puntos:

Este proyecto se ha tenido que solicitar colaboracion a
diferentes instancias, para la definicion de las
especificaciones técnicas de la estacion de trabajo y la
laptop, lo cual se resolvid el 07 de noviembre mediante
oficio GIT-CGI-0156-2022. Asimismo, la Gerencia de
Infraestructura y Tecnologias solicitd cambios de fondo all
cartel para incluir el Mantenimiento Preventivo y Correctivo
dentro de la compra del equipo y entrd en vigor la nueva
Ley General de Contratacion Publica y su Reglamente. Por
lo anterior, se estdn realizando los cambios en el cartel y el
mismo serd proyectado a publicar en el | frimestre del ano
2023.

En lo que respecta al cumplimiento el plan se ejecutd en 37,5%.
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Indicadores:

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras: (Compras Ejecutadas / Compras Programadas)
*100

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras: (3/8) * 100 = 37,5%

Andlisis de Resultado:

De la totalidad de contrataciones programadas para el periodo, se logré llevar a cabo un total
de tres (3) procedimientos de Licitaciones PUbicas, ademds, se gestionaron 03 Compras Directas.

Aprobacion:
Direccién Equipamiento Institucional

MARIA PAULA ESQUIVEL ASENJO
(FIRMA).
Fecha: 15/12/2022 03:04:06 PM

Ing. Maria Paula Esquivel Asenjo
Directora a.i.
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