CUADRO N° 5
INFORME ANUAL DE LABORES
AREA DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

EVALUACION EJECUCION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2023

Unidad Programética: 2502

Nombre de la Unidad: HOSPITAL DR. ENRIQUE
BALTODANO BRICENO

Datos Generales

Competencia REDICO B

Cantidad de servicios atender 45
Licitacion Mayor 7
Licitacion Menor: 31

Cantidad de procedimientos por tipo Licitacion reducida 40
compra urgente 4
total de procedimientos tramitados : 82
infructuosos

Datos de actos finales (estos impactan en la ejecucion del Desienos

programa) pendiente de adjudicar 14
sin efecto 0
total procedimientos adjudicados : 64

EVALUACION DEL PLAN DE COMPRAS 2023

Corresponden a el uso de indicadores propios que tenga la unidad para control y seguimiento del Plan Anual de

Compras.
Asignacion presupuestaria asignado ejecutado % de ejecucion

Materiales y Suministros 4,509,154,078.30 | 4,174,389,139.93 92.58
Magquinaria y equipo 634,285,552.80 603,499,932.38 95.15
Construcciones y mejoras 340,133,878.50 337,352,516.18 99.18
total 5,483,573,509.60 | 5,115,241,588.49 93.28

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras programado ejecutado % de ejecucion
numero de procedimientos de Licitacion Mayor 16 7 44%
numero de procedimientos de licitacion Menor 44 31 70%
numero de procedimientos de licitacion reducida 47 40 85%
numero de compras urgentes 4
total 107 82 77%

INDICADORES

Nivel de Cumplimiento del Programa Anual de Compras 107 a2 76.64%
Cantidad de Modificaciones al Plan Anual de Compras 4 4 100.00%
Nivel de cumplimiento de la planificacion de los servicios y/o
. . - K . P, 30%
areas cantidad de procedimientos incluidos por modificacion 32
Cantidad de proyectos no ejecutados porque no
presentaron los requisitos previos, no se financiaron o 30%
fueron tramitados en otra unidad . 25
Solicitud de creacién de codigos especificos 0 modificacion 100%
de codigos 84 84
Solicitud de homologacién de cédigos 2 2 100%
Cantidad de devoluciones de solicitud de requisitos previos 6 0.00%
Cantidad de solicitud de requisitos previos aprobadas 101 0.00%
Solicitudes de requisitos previos completadas (trasladadas
a Contratacién Administrativa) 107 0.00%

Analisis del Resultado: de acuerdo a los procedimientos de compra planificados en el Plan anual de Compras
correspondiente al periodo 2023, se concluye que el mismo supero el N° de procedimientos de compra planificados
originalmente (75), se realizaron 4 modificaciones al Plan Anual de Compras para incluir 32 procedimeintos
debido a la asignacion de recursos para compra de equipos medicos y proyectos que por su complejidad se
debieron iniciar en este periodo para ejecutar en el 2024 , tambien por el desabasto en el Almacen General se
tuvieron que realizar 8 procedimientos de compra que no estaban planificados y 4 procedimientos de compra por

urgencia ,

se aclara que la diferencia entre lo programado y ejecutado se debe a la inclusion de 15 proyectos de

obra publica y equipamiento que no contaron con financiamiento para este periodo, 7 proyectos que el servicio
solicitante no presento los requisitos previos, 3 proyectos que se revisaron pero no se ejecutaron y 3 proyectos que
los tramito otra unidad (compra regional) . Respecto a la ejecucion presupuestaria de 93.28% se debio a que
algunos proyectos por su cuantia y complejidad se iniciaron segun lo planificado pero seran ejecutados en el periodo
2024 y el financiamiento se tomo para otros proyectos de equipamiento y suministros en aprovechamiento de los
recursos y tambien se debe a que otros proyectos adjudicados estan pendientes de aprobcion interna.
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