
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA DE LOGISTICA                  

EVALUACIÓN EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2023 

 

Unidad Programática: 2599 
Nombre de la Unidad: DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD CHOROTEGA /DRIPSSCH 

Datos Generales:  Nivel que les faculta el MODICO A 

                             Cantidad de servicios atender  

                      Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento 

LY: 7 

LD:                          3 

LE:                          8 

                 Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan) 

Adjudicados:           

Infructuosos: -01- 

Desiertos:  

Sin efecto:  

 

Programadas: Se programan 18 compras para el 2023, según publicación en el Plan de Compras 

publicado en la Plataforma SICOP Ministerio de Hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripciòn del procedimiento

Reloj Marcador para la Recepción de Documentos
Compra Regional de Equipo Medico de Cadena de Frio para Hospitales y Áreas de Salud de la 

Región Chorotega 

COMPRA SUSTITUCIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO PARA PORTÓN CORREDIZO

COMPRA REGIONAL DE EQUIPO MÉDICO DE CADENA DE FRÍO PARA HOSPITALES Y ÁREAS DE 

SALUD DE LA REGIÓN CHOROTEGA	 (partidas infructuosas)

Compra e Instalación de Persianas Arrollables para Dirección Regional Sede Liberia 

Guanacaste	

Compra de portátil Convertible a Tablet (infructuosa)

Compra de portátil Convertible a Tablet

Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para la Sede del EBAIS Guadalupe

Compra de Mantenimiento de Zonas Verdes Área de Salud Nicoya

Contratación de Limpieza de tanques Sépticos Región Chorotega

REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REMODELACIÓN DE EDIFICACIONES 

EN LA REGIÓN CHOROTEGA, MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA
Servicios Profesionales en Limpieza Abangares

Compra Consolidada Equipo de Cómputo Región Chorotega

Compra de Servicios de Seguridad y Vigilancia para la Sede Área de Salud Nicoya, Ebais 

Nosara, Samara, Maquenco, Mansión y San Martín del Área de Salud Nicoya.

COMPRA REGIONAL DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN PRUEBAS INMUNOLOGICAS, 

INFECCIOSAS, HORMONAS Y TUMORALES

COMPRA CONSOLIDADA SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OFICINA PARA LA REGIÓN 

CHOROTEGA

COMPRA CONSOLIDADA CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN

COMPRA REGIONAL DE MOBILIARIO MÉDICO PARA HOSPITALES Y ÁREAS DE SALUD DE LA 

REGIÓN CHOROTEGA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA DE LOGISTICA                  

Ejecutadas:  
Del total programada se ejecutan 18, sin embargo, 5 se encuentran en proceso, en el entendido que se 

encuentran en aprobación interna, resolución de recursos de apelación ante CGR, análisis de ofertas. 

 

Cantidad de compras publicadas por 
tipo de procedimiento en la 

DRIPSSCH en el año 2023  
Tpo de 

procedimiento Cantidad % 

Licitación Mayor 7 39% 

Licitación Menor 3 17% 

Licitación Reducida 8 44% 

 18 100% 

 

Análisis de la meta 
Factores de éxito: Que se publicaron todas las compras programadas, según las necesidades planteadas 

por la Administración Activa.  

Limitación, riesgos materializados: 
Es importante valorar, que si bien es cierto existe un cumplimiento en la publicación de estas, quedaron 5 

se encuentran en proceso, en cuanto: 

1. Los plazos de resolución en los recursos de apelación por parte de la CGR, se respetan los plazos, 
según cada responsable que actúa en el proceso. 

2. Los procedimientos que superan una licitación reducida deben pasar aprobación interna, 
situación que, para los proyectos consolidados-agrupados, afecta en su gran mayoría ya que, al 
ser un proyecto regional, aumentan los costos finales de dicho agrupamiento, a sabiendas que 
existe una economía procesal y de escala, situación que, para este caso, la demanda en la 
Dirección Jurídica a nivel nacional, aumento en gran manera. 

3. Entrega tardía de especificaciones técnicas, por plétora de trabajo de los involucrados 
  

Modificaciones al Plan 
Anual de Compras 

(1/1) * 100= 100% 

Nivel de cumplimiento 
del Plan Anual de 
Compras 

(18/18) * 100%  
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5. Al generarse proyectos a nivel regional, implica que corresponde a licitaciones mayores, es decir, 
mayores plazos en su desarrollo. 

6. No apertura inmediata por parte de potenciales oferentes en el estudio de mercado. 
7. Demanda de necesidades supera la oferta que se tiene a nivel de profesionales en ingeniería. 
8. Prórrogas solicitadas por los proveedores para entrega de equipamiento. 
9. ya que existieron factores en etapa apelación ante la Contraloría General de la República, que son 

factores que no podemos predecir por parte de los proveedores, tal es el caso para Equipo 
Computo, Compra Reactivos, Servicios de vigilancia Area Salud Nicoya. Además, que la 
recopilación de información ante las unidades algunas no cumplen los tiempos de lo programado, 
elaboración estudio de mercado los oferentes no dan respuesta asertiva en tiempo y forma, 
versiones finales de especificaciones técnicas por la plétora de trabajo de las miembros de la 
Comisiones, afecta la dedicación a un 100% a un proyecto.  

Concluye: 
Con un cumplimiento del 100% 

Tpo de procedimiento Cantidad Columna1 

Licitación Mayor 7 39% 

Licitación Menor 3 17% 

Licitación Reducida 8 44% 

 18 100% 

 

 

  
 

  
 
 

DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CHOROTEGA 
 
 

 
_______________________________ 

Dr. Eddy Javier Apuy Muñoz 
Director Regional a.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: GAD 
AGBS-DRIPSSCH 

Sin ejecutar
0%

En proceso
28%
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